

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
մարտի 3-ի N 265-Ա որոշման

«Հավելված
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի
հունիսի 11-ի N 945-Ա որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

**«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ 2-ՐԴ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱԶԳՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
«ՌՈՒՍԱՏՈՄ ՍԵՐՎԻՍ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

NN ը/կ	Միջոցառումների բովանդակությունը	Ժամկետը		Արժեքը (հազ. ԱՄՆ-ի դոլար)
		պայմանագրի սկիզբը	պայմանագրի ավարտը	կատարողը «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ
3.	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ			
3.2.	Ակտիվ գորու վթարային սառեցման համակարգի (ԱԳՎՍՀ) արդիականացում ԱՆՎ-ի նոր արժեքների համար			
3.2.2.	Բորային կարգավորման հանգույցի (ԲԿՀ) տարածքում Օդափոխության համակարգերի (ՕՀ) ելակետային տեխնիկական պահանջների և արդիականացման նախագծի մշակում	հուլիս 2020 թ.	օգոստոս 2022 թ.	469.5
3.2.3.	ԲԿՀ ՕՀ-ի արդիականացման համար սարքավորումների մատակարարում, ներառյալ՝ համապատասխանության գնահատման ծառայությունը	հուլիս 2020թ.	մայիս 2022թ.	1,666.5
3.2.5.	Բորային կարգավորման հանգույցի (ԲԿՀ) Օդափոխության համակարգերի (ՕՀ) արդիականացման անվտանգության հիմնավորում	հուլիս 2020 թ.	դեկտեմբեր 2022 թ.	110.0
3.2.6.	ԱԳՎՍՀ-ի արդիականացմանն ուղղված շինմոնտաժային և թողարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարում	մայիս 2020 թ.	հուլիս 2022 թ.	8,327.1
3.2.7.	Ռեակտորային կայանքի կողմից ԱԳՎՍՀ-ի և ցայտաջրմուղային (սպրինկլերային) համակարգի նկատմամբ պահանջները հաստատող փաստաթղթերի մշակում, հերմետիկ սենյակներում	մայիս 2020 թ.	դեկտեմբեր 2022 թ.	237.5

	պայմանների հաշվարկ, ԱԳՎՍՀ-ի հեղինակային հսկողություն			
3.2.8.	Բորային կարգավորման հանգույցի (ԲԿՀ) Օդափոխության համակարգերի (ՕՀ) արդիականացմանն ուղղված շինմոնտաժային և թողարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարում	հուլիս 2020 թ.	դեկտեմբեր 2022 թ.	1,040.9
3.5.	Հուսալի սնուցման համակարգի (ՀՍՀ) արդիականացում			
3.5.1.	ՀՍՀ-ի սենյակներում Օդափոխության համակարգերի արդիականացման համար սարքավորումների մատակարարում, ներառյալ՝ համապատասխանության գնահատման ծառայությունները	դեկտեմբեր 2020 թ.	դեկտեմբեր 2022 թ.	1,666.5
3.5.4.	ՀՍՀ-ի և Օդափոխության համակարգերի արդիականացմանն ուղղված շինմոնտաժային և թողարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարում	դեկտեմբեր 2020 թ.	հուլիս 2022 թ.	2,695.0
6.	ՕԳԱՓՈՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՆԱՐԻՆՈՒՄ			
6.2.	Շրջանառու և արդյաններումային օդափոխման սարքավորումների փոխարինում (2P-1, 2P-2, 2P-3, 2B-2, 2B-4)			
6.2.1.	Օդափոխման սարքավորումների (2P-1, 2P-2, 2P-3, 2B-2, 2B-4) մատակարարում, ներառյալ՝ շեֆ-մոնտաժ, շեֆ-կարգաբերում և համապատասխանության գնահատման ծառայությունները	դեկտեմբեր 2020 թ.	հուլիս 2022 թ.	2,383.1
6.2.2.	Օդափոխման սարքավորումների (2P-1, 2P-2, 2P-3, 2B-2, 2B-4) փոխարինման նախագծի մշակում	սեպտեմբեր 2020 թ.	հունիս 2022 թ.	184.6»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ