Հավելված 1. Գործողությունների պլան

Ծրագրի հարցերով խորհուրդ- Խորհրդի ստեղծում, ՀՀ նախագահի կարգադրություն, հոկտեմբեր, 2013

Ծրագրի հաստատում- ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2013

Շրջանառու հիմնադրամ- շրջանառու հիմնադրամի հիմնում, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, 2013

	2013			**2014**			**2015**			**2016**			**2017**					
	Միջոցառում	*Պահանջվող ֆինանսավորում, դրամ*	*Արդյունք*	*Միջոցառում*	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*	*Միջոցառում*	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*	*Միջոցառում*	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*	*Միջոցառում*	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*			
Մանրաձկան արտադրություն	Խորհրդատու գործընկերոջ ընտրություն, սարքավորումների կանխավճար, 01.11.2013	300,000,000	Մանրաձկան տնտեսության հիմնման պայմանգրի կնքում	Մանրաձկան արտադրության մեկնարկ	720,000,000	Մայրական կազմի ձևավորում			Շուրջ 3 մլն հատ մանրաձկան արտադրություն	Հզորությունների ընդլայնում	300,000,000	Շուրջ 10 մլն հատ մանրաձկան արտադրություն	Երկրորդ տնտեսության հիմնում, հուլիս 2017	1,350,000,000	Շուրջ 23 մլն հատ մանրաձկան արտադրություն			
Ցանցավանդակային տնտեսություններ							20 ցանցավանդակի կառուցում	680,000,000		70 ցանցավանդակի կառուցում	4,100,000,000	Շուրջ 90 տոննա ձկան արտադրություն	140 ցանցավանդակի կառուցում	9,060,000,000	Շուրջ 1000 տոննա ձկան արտադրություն			
Վերամշակման գործարան և իրացնող ընկերություն				Գործարանի շենքի կառուցում, նախնական հզորությունների ստեղծում	300,000,000					Հզորությունների ընդլայնում	800,000,000	Շուրջ 90 տոննա ձկան վերամշակում և իրացում	Հզորությունների ընդլայնում	1,500,000,000	Շուրջ 4500 տոննա ձկան վերամշակում և իրացում			
	2018			**2019**			**2020**			**2021**			**2022**			**2023**		
	Միջոցառում	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*	*Միջոցառում*	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*	*Միջոցառում*	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*	*Միջոցառում*	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*	*Միջոցառում*	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*	*Միջոցառում*	*Պահանջվող ֆինանսավորում, մլն դրամ*	*Արդյունք*
Մանրաձկան արտադրություն	Հզորությունների ընդլայնում	650,000,000	Շուրջ 38 մլն հատ մանրաձկան արտադրություն	Հզորությունների ընդլայնում	550,000,000	Շուրջ 53 մլն հատ մանրաձկան արտադրություն	Հզորությունների ընդլայնում	550,000,000	Շուրջ 53 մլն հատ մանրաձկան արտադրություն			Շուրջ 53 մլն հատ մանրաձկան արտադրություն			Շուրջ 53 մլն հատ մանրաձկան արտադրություն			Շուրջ 53 մլն հատ մանրաձկան արտադրություն
Ցանցավանդակային տնտեսություններ	190 ցանցավանդակի կառուցում	14,200,000,000	Շուրջ 4500 տոննա ձկան արտադրություն	220 ցանցավանդակի կառուցում	15,740,000,000	Շուրջ 12000 տոննա ձկան արտադրություն	110 ցանցավանդակի կառուցում	13,200,000,000	Շուրջ 23000 տոննա ձկան արտադրություն			Շուրջ 36000 տոննա ձկան արտադրություն			Շուրջ 46500 տոննա ձկան արտադրություն			Շուրջ 50000 տոննա ձկան արտադրություն
Վերամշակման գործարան և իրացնող ընկերություն	Հզորությունների ընդլայնում	1,250,000,000	Շուրջ 4500 տոննա ձկան վերամշակում և իրացում	Հզորությունների ընդլայնում	500,000,000	Շուրջ 12000 տոննա ձկան վերամշակում և իրացում	Հզորությունների ընդլայնում	200,000,000	Շուրջ 23000 տոննա ձկան վերամշակում և իրացում			Շուրջ 36000 տոննա ձկան վերամշակում և իրացում			Շուրջ 46500 տոննա ձկան վերամշակում և իրացում			Շուրջ 50000 տոննա ձկան վերամշակում և իրացում