Հավելված 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
 2019 թվականի N   որոշման» 

Ոչ պաշտոնական թարգմանություն




Ում: ՎՎԲ «KFW» բանկին
Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա


«Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև 27.12.2013թ. ստորագրված «Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II-փուլ 3» 30,000,000 եվրո գումարի չափով վարկային համաձայնագրի (BMZ201366343) մասհանման վերջնաժամկետի երկարաձգման հայտի վերաբերյալ փոփոխության նամակի մասին»:

Հարգելի տիկին Ալեռո Ագբողորոմա, 


Սույն հնարավորությունից օգտվելով՝ ուրախությամբ հայտնում ենք մեր երախտագիտությունը ՎՎԲ բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ենթակառուցվածքային ծրագրերի շրջանակներում ցուցաբերվող շարունակական աջակցության համար:

Վարկային համաձայնագրի 3.2 հոդվածի համաձայն՝ մասհանման վերջնաժամեկտը նախատեսված է մինչև 30.12.2018թ.:
Կապալառուի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ Ծրագրի իրականացման լիազորությունների փոխանցման գործընթացից բխող խոչընդոտների պատճառով դեռևս ընթանում է Ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների ավարտական փուլը, իսկ շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացները նախաորակավորման փուլում են։ 
		Միաժամանակ, Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուր հանդիսացող Եվրոպական ներդրումային բանկի (EIB) ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը դեռևս չի ստորագրվել։ Ինչպես նաև նախնական հաշվարկներով առաջանում է Ծրագրի միջոցների շուրջ 12 մլն եվրո գումարի չափով խնայողություն, որոնց համար կպահանջվեն լրացուցիչ նախագծահետազոտական և շինարարական աշխատանքներ, որոնք էլ իրատեսորեն հնարավոր կլինի ավարտել 2021թ. դեկտեմբերին։
[bookmark: _GoBack]		Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ խնդրում ենք Ձեզ դիտարկել Վարկային համաձայնագրի մասհնաման վերջնաժամեկտը մինչև 30.12.2021թ. երկարաձգելու հնարավորության հարցը:
		Միաժամանակ, խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ծրագրային բյուջետավորման համակարգի անցմամբ պայմանավորված՝ 2019թ. բյուջետային տարվանից սկսած ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը կհանդիսանա որպես Ծրագրի գծով գլխավոր կարգադրիչ:
		Շնորհակալություն ուշադրության համար և ակնկալում ենք Ձեր դրական պատասխանը:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝
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