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         Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին N 168–Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 72-րդ կետի և հաշվի առնելով պետության կարիքների համար կնքված պետական գնման պայմանագրերի կողմերի կամքից անկախ գործոնների առկայությունը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Լիազորել Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարինգրասենյակ» պետական հիմնարկին առանց հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով կնքված Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի հաղորդակցուղիների` կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման պետական գնման թիվ ՏԾԻԳ-ԱՇՁԲ 1504-11/37ՀՀ ԿԱՊ, թիվ ՏԾԻԳ-ԱՇՁԲ 1504-11/38ՀՀ ԳԱԶ, թիվ ՏԾԻԳ-ԱՇՁԲ 1504-11/39ՀՀ ՋՈՒՐ, թիվ ՏԾԻԳ-ԱՇՁԲ 1504-11/40ՀՀ ԷԼ.ԳԻԾ, ՏԾԻԳ-ՊԱԾՁԲ1504-2011/29 ՀՀ ՏԿ, ՏԾԻԳ-ՊԱԾՁԲ1504-2011/31 ՀՀ ՏԳ, ՏԾԻԳ-ՊԱԾՁԲ1504-2011/32 ՀՀ ՏԷԳ, ՏԾԻԳ-ՊԱԾՁԲ1504-2011/30 ՀՀ ՏՋ կատարել փոփոխություն՝ պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին շինարարական աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք տրամադրելու ամսաթվից հաշված 60 օր:



Գ.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության « Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին որոշման նախագծի ընդունման
   
1.1 Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)
       Որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին N 168–Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 72-րդ կետի դրույթով, որի համաձայն Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

1.2 Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1504-Ն որոշմամբ 2011թ. պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությանը հատկացվել են միջոցներ «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ2-ի Աշտարակ-Թալին կմ29+600-կմ71+500 ճանապարհահատվածում հաղորդակցուղիների` կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման համար: 
Այդ նպատակով ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի և ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի (այսուհետ՝ ԾԻԳ) միջև 2011թ նոյեմբերի 3-ին կնքվել է համաձայնագիր «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին կմ29+600–կմ71+500 ճանապարհահատվածում հաղորդակցուղիների` կապի մալուխների, գազատարի, էլեկտրական օդային գծերի և ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների գնման գործընթացների իրականացման, այդ թվում աշխատանքների կատարման պայմանագրերի կնքման նպատակով: Վերոնշյալ ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն կազմակերպվել է առանց հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով (ԲԸԱՀ) գնում և գնման արդյունքում կնքվել են հետևյալ պայմանագրերը՝
· «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կապի մալուխների տեղափոխման աշխատանքներ՝ ժամկետը մինչև 2012թ հունվարի 31 
· «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի գազատարի տեղափոխման աշխատանքներ՝ ժամկետը մինչև 2012թ հունվարի 31 
· «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի էլեկտրական օդային գծերի տեղափոխման աշխատանքներ՝ ժամկետը մինչև 2012թ փետրվարի 29
· «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքներ՝ ժամկետը մինչև 2012թ փետրվարի 15
· «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կապի մալուխների տեղափոխման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ ժամկետը մինչև 2012թ հունվարի 31
· «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի գազատարի տեղափոխման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ՝ ժամկետը մինչև 2012թ հունվարի 31
· «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի էլեկտրական օդային գծերի տեղափոխման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն ՝ ժամկետը մինչև 2012թ փետրվարի 29
· «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի ջրամատակարարման խողովակների տեղափոխման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ ժամկետը մինչև 2012թ փետրվարի 15:
Հաշվի առնելով, որ գումարները տրամադրվել են ՀՀ 2011 թվականի  պետական բյուջեով, իսկ աշխատանքների մի մասը նախատեսված էր իրականացնել 2012 թվականին՝ պայմանագրերով կապալառուներին տրամադրվել է 100% կանխավճար` համապատասխան բանկային երաշխիքների դիմաց (երաշխիքները ուժի մեջ են մինչև 2015թ. սեպտեմբերի 1-ը):  Կնքված պայմանագրերի ժամկետները լրացել են, սակայն մինչև այժմ այդ աշխատանքները հնարավոր չի լինում ավարտել պայմանագրերի կողմերի կամքից անկախ պատճառներով՝ շինարարության ընթացքում ծագել են խնդիրներ, որոնք խոչընդոտել են ժամանակացույցով սահմանված աշխատանքների իրականացմանը: Խնդիրները հիմնականում բաժանվել են երկու խմբի` հողատարածքների ու այլ գույքի սեփականատերերի կողմից ստեղծված խոչընդոտներ պայմանավորված  նրանց գույքի օտարման կամ պատճառվող  վնասի փոխահատուցման գումարների վճարման հարցերի հետ, և նախագծային խնդիրներ: Ներկայում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից միջոցներ են ձեռնարկվում վերը թվարկված խոչընդոտների կարգավորման ուղղությամբ, որը սակայն պահանջում է որոշակի ժամանակ: Վերոնշյալ խնդիրները լուծելուց, կապալառուներին բոլոր տեսակի սահմանափակումներից ազատ շինարարական տարածք տրամադրելուց, ինչպես նաև  պայմանագրերի ժամկետները երկարաձգելուց հետո միայն կապալառուները կարող են ավարտել աշխատանքները: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին N 168–Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 71-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն արգելվում է օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքով կնքված պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ժամկետի երկարաձգումը, սակայն նույն կարգի 72-րդ կետը սահմանում է, որ «Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը»: 
Վերոնշյալ հանգամանքները պայմանագրերի կողմերի կամքից անկախ գործոններ են:
	
1. 3 Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները
Լիազորել ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարին՝ թույլատրելու «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ին առանց հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով կնքված Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման պետական գնման պայմանագրերի ժամկետները:

1.4 Կարգավորման առարկան
	Որոշման նախագծի կարգավորման առարկան է Հայաստանի Հանրապետության 2011թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման պետական գնման պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգման համաձայանագրերի կնքումը:

	1.5. Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
	Որոշման կիրարկումը թույլ կտա ավարտել և սահմանված կարգով շահագործման ընդունել Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի Տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքները, որն իր հերթին հնարավորություն կտա սահմանված ժամկետում կատարել Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքները:
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Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին   որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին  որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:
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Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին   որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների  ավելացման կամ նվազեցման մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին   որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում:
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Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին   որոշման նախագծի հեղինակների (մշակողների)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին  որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության իրավաբանական վարչության և «Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից:
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Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին   որոշման նախագիծը
	
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին  որոշման նախագիծը մշակվել է Իրավական ակտերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի Գնումների  գործընթացի կազմակերպման մասին N 168–Ն  որոշումների հիման վրա:
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Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի տրանշ 2-ի Աշտարակ-Թալին ճանպարհահատվածի հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքների և աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման  պետական  գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու լիազորություն տալու մասին   ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ շահագրգիռ նախարարություններից ստացված առաջարկությունների և առարկությունների վերաբերյալ

	հ/հ
	Առարկության, առաջարկության հեղինակը/ առարկության, առաջարկության ստացման ամսաթիվը
	Առաջարկության, առարկության բովանդակությունը
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	ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությանը
	

	2.
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
23.07.2014թ
	ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ չունեն
	






																	

Գ.ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
  	

