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ԳՆՄԱՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ
------------------------------------------------------------------------------
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի  թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 3-րդ կետը ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին 2013 թվականի հուլիսի 31-ին կնքված` ՀՀ Արագածոտնի մարզի գյուղ Վարդենիսի դպրոցի կառուցման աշխատանքների N ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/17 պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2015 թվականի հունիսի 30-ը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«Գնման  ընթացակարգով կնքված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու թույլտվություն  տալու  մասին» 

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի

	1. 
	Անհրաժեշտությունը

	
	    Նախագծի ներկայացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է                               ՀՀ Արագածոտնի մարզի Վարդենիս համայնքի նորակառույց դպրոցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրացուցիչ մշակմամբ (ուսումնական մասնաշենքի մասնակի, մարզադահլիճի մասնաշենքի ամբողջական վերանախագծում և կոնստրակտիվ լուծումների որոշակի փոփոխություն): Վերանայվել է նաև մասնաշենքերի տեղադիրքերը, ինչպես նաև  ճարտարապետահատակագծային լուծումները, որն առաջացնում է  շինաշխատանքների պետական գնման պայմանագրի ժամկետի երկարաձգում: 

	2. 
	Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

	
	   Նախագծով նախատեսվում է կառուցել նորակառույց դպրոց` մեկ ուսումնական մասնաշենքով և առանձին մարզադահլիճով: Կառույցի շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2013 թվականին: Այն իրականացնում է «Սպիտակ Կամար» ՍՊԸ-ն` համաձայն 31.07.2013 թվականին կնքված  թիվ ԲԸԱՀԱՇՁԲ-13/17 Կապալի պետական գնման պայմանագրի: Օբյեկտը նախատեսված է ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով և ավարտական է:

   Մարզադահլիճի մասնաշենքի տեղադիրքի փոփոխման վերաբերյալ                   26.05.2014 թվականի թիվ 10 գրությամբ համայնքի ղեկավարը ներկայացրել է առաջարկություն` այն հիմնավորելով մարզի բնակլիմայական առանձնահատուկ պայմաններով:  

   Հարկ է նշել, որ դպրոցական համալիրը նախատեսված է 180 աշակերտական տեղի համար, ուսումնական մասնաշենքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է   1440 ք/մ, հանդիսությունների դահլիճինը` 235.8 ք/մ, իսկ մարզադահլիճի մասնաշենքինը` 415.4 ք/մ: Հաշվի առնելով  նշված առաջարկները և դրանց նպատակահարմարությունը` նախագծային կազմակերպությանն առաջարկվել է կատարել համապատասխան փոփոխություններ:  

  Նախագծային աշխատանքներն ավարտվել են և ստացել  փորձաքննության դրական եզրակացություն:

  Հիմք ընդունելով վերոգրյալն` առաջարկում ենք աշխատանքների ավարտի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2015 թվականի  հունիսի 30-ը: 

	3.              
	Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականություն

	
	ՀՀ ՔՆ «Քաղաքաշինական ԾԻԳ» պետական հիմնարկի կողմից շինարարական ծրագրերի ֆինանսավորման և համակարգման գործընթացը /այդ թվում անհրաժեշտ հիմնավորումների, հաշվարկների, մասնագիտական եզրակացությունների ձեռքբերման, գնման ընթացակարգերի կազմակերպման/ համապատասխանեցվում է քաղաքաշինության ոլորտի լիազոր մարմնի՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից պարբերաբար մշակվող և լրամշակվող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին:

	4. 
	Կարգավորման նպատակը և բնույթը

	
	    Սահմանված ժամկետի երկարաձգմամբ՝ 2015 թվականին համայնքն ուսումնական տարվա սկզբին  ունենա վերանորոգված դպրոց:

	5. 
	Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտներն ու անձինք

	
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  աշխատակիցներ:

	6. 
	Ակնկալվող արդյունքը

	
	Նորակառույց կրթական համալիրի ձեռքբերում:


ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ԳՆՄԱՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈւՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈւԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈւՋԵՈւՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈւՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈւԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
 
«Գնման  ընթացակարգով կնքված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություններ չեն առաջանում:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ԳՆՄԱՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈւՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈւԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
             1.   Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների      անհրաժեշտությունը
«Գնման  ընթացակարգով կնքված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա: 

 2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ    համապատասխանությունը
«Գնման  ընթացակարգով կնքված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության որոշման նախագիծը համապատասխանում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ և ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
         1.  Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը

«Գնման  ընթացակարգով կնքված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության որոշման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը տեղադրվել է  www.mud.am կայքում.

        2.  Հասարակության մասնակցությունը նախագծմանը և/կամ քննարկումներին
«Գնման  ընթացակարգով կնքված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ներկայացվել:












