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	Ծրագրի անվանումը
	Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման ծրագիր (այսուհետ՝ Ծրագիր)

	Ծրագրում օգտագործված եզրույթները, հապավումները և հասկացությունները
	ՀԱԷԿ - «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ,
Վարկային համաձայնագիր – 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագիր,
№ 309/688-Д պայմանագիր - ՀԱԷԿ-ի և ծրագրի կապալառու «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի միջև 2015 թվականի հունիսի 1-ին կնքված՝ «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացում, ծառայությունների մատուցում և ապրանքների մատակարարում» № 309/688-Д պայմանագիր,
№ 1 լրացուցիչ համաձայնագիր - Պայմանագրի՝ «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի կառավարում» № 1 լրացուցիչ համաձայնագիր,
ՀԿԲ - համակարգեր, կառուցատարրեր և բաղադրամասեր,
СТО 1.1.1.01.006.0327-2015 փաստաթուղթ - «Կոնցեռն Ռոսէներգոատոմ» բաժենետիրական ընկերության կողմից մշակված ստանդարտ, գործող ատոմային կայանների բլոկերի շահագործման ժամկետի երկարացման համար,
ՀՀ ՄԱԿԿ - ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե,
ՇԼԺ – շահագործման լրացուցիչ ժամկետ,
ОПБ-88/97 (НП-001-97) - ատոմային էներգիայի օգտագործման ոլորտի դաշնային նորմեր և կանոններ ատոմակայանների անվտանգության ապահովման ընդհանուր դրույթներ,
ՏՀՀ - տեղեկատվական հաշվողական համակարգ,
ԿՊՀ - կառավարման և պաշտպանության համակարգ,
ՆՌՏՎՀ - ներռեակտորային և տեխնոլոգիական վերահսկման համակարգ,
ՏՏՍ - տրանսպորտային-տեխնոլոգիական սարքավորումներ,
ՃԱԹ - ճառագայթաակտիվ թափոններ, 
ԲԲՍ - բաց բաշխիչ սարքավորում: 

	Ծրագրի իրականացման համար պատասխանատու կողմերը
	ՀԱԷԿ - Պատվիրատու
«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ – Կապալառու

	Ծրագրի առարկան
	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման միջոցառումների իրականացում, ներառյալ` սարքավորումների մատակարարում, շինարարական-մոնտաժային գործարկման-կարգա-բերման, գիտահետազոտական  աշխատանքների, վերահսկողության և անհրաժեշտ փորձարկումների իրականացում, ներառյալ` նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերին և տեխնիկական առաջադրանքներին համապատասխան արդիականացված համակարգերի և սարքավորումների համաբլոկային (դինամիկ) փորձարկումների ծրագրերի և տեխնիկական ձեռնարկների մշակում` ՀՀ-ում գործող միջուկային անվտանգության նորմերին համապատասխան:

	Ծրագրի կազմը
	Ծրագիրը ներառում է հետևյալ աշխատանքները, ծառայությունները, սարքավորումների և նյութերի մատակարարումները.
1. № 1 ուղղությամբ «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգմանը վերաբերող նյութերի մշակում» պետք է իրականացվեն հետևյալ աշխատանքները.
1.1. ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՀԿԲ-ների համալիր հետազոտման արդյունքների մասին հաշվետվության ակտուալացում` համաձայն ՀՀ ՄԱԿԿ պահանջների (2016 թվականի հունվարի 1-ի 
հրաման № 9)` հաշվետվության նոր տարբերակի հրապարակմամբ:
1.2. ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկը ՇԼԺ-ին նախապատրաստելու միջոցառումների ամփոփիչ պլանի մշակում` համաձայն СТО 1.1.1.01.006.0327-2015 փաստաթղթի: 
1.3. ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկը ՇԼԺ-ին նախապատրաստելու ծրագրի ակտուալացում միջոցառումների ամփոփիչ հաստատված պլանի հիման վրա` համաձայն Շահագործման ժամկետի երկարացմանը ներկայացվող պահանջների (ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի № 1085-Ն որոշման հավելված) և հաշվի առնելով СТО 1.1.1.01.006.0327-2015 փաստաթղթի դրույթները` ծրագրի նոր տարբերակի հրապարակմամբ:
1.4. Ամրության հաշվարկների կատարում և ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՀԿԲ-ների տեխնիկական վիճակի և մնացորդային գոյապաշարի վերաբերյալ եզրակացությունների մշակում (հաշվարկների և 2017 թվականին կատարված գործիքային հետազոտման արդյունքներին վերաբերող եզրակացությունների համաձայնեցված ցանկի ծավալով):
1.5. Ելակետային տվյալների պատրաստում` ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի սարքավորումների և համակարգերի տարրերի արդիականացումը /փոխարինումը նախագծելու համար:
1.6. Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի դրույթների պարզաբանմանն ուղղված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում:
1.7. ФБУ «НТЦ ЯРБ»-ի (Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստեխնադզոր) մշակված հաշվետու փաստաթղթերի անկախ փորձաքննություն: Անկախ փորձաքննության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և թեմատիկ հարցերի ցանկը համաձայնեցվել է ՀՀ ՄԱԿԿ-ի հետ:
1.8. Աջակցության տրամադրում Պատվիրատուին ՀՀ ՄԱԿԿ-ի հետ Կապալառուի աշխատանքների արդյունքները համաձայնեցնելու ընթացքում (իր պատասխանատվության սահմաններում):
2. № 2 ուղղությամբ «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկը ՇԼԺ-ին նախապատրաստելու ծրագրի իրականացում» պետք է իրականացվեն հետևյալ աշխատանքները.
2.1. ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման հիմնավորման համար անհրաժեշտ գիտահետա-զոտական, նախագծային, վերլուծական, շինմոնտաժային, գոր-ծարկման-կարգաբերման և վերանորոգման աշխատանքներ:
2.1.1. ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի շիկամշակում:
2.1.2. Ռեակտորի իրանի ճառագայթումային բեռնվածքի մոնիթորինգ:
2.1.3. Ռեակտորի վերին բլոկի տեխնիկական վիճակի և գոյապաշարի վերականգնում (ջերմային առձգիչների փոխարինում, շառավղային անցումի վերանորոգում, նստեցման մակերևույթի վերանորոգում):
2.2. Սարքավորումների և տարրերի փոխարինում/արդիականացում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկը ՇԼԺ-ին նախապատրաստելու հաս-տատված ծրագրի ծավալով (ներառյալ ծրագրի հաստատված փոփոխությունները):
2.2.1. Պոմպային սարքավորումների մատակարարում, մատակարարվող պոմպային սարքավորումների փոխարինման աշխատանքային և նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
2.2.2. Անվտանգության 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դասերի (ըստ ОПБ-88/97 
(НП-001-97)) արմատուրայի մատակարարում, մատակարարվող արմատուրայի փոխարինման աշխատանքային և նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
2.2.3. Խողովակաշարերի տարրերի մատակարարում (խողովակներ, անցումներ, եռաբաշխիկներ և այլն), մատակարարվող խողովա-կաշարերի տարրերի փոխարինման աշխատանքային և նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
2.2.4. Օդափոխման սարքավորումների մատակարարում (ներառյալ սառնարանային կայանքներ, կլիմայական պահարաններ), մատակարարվող օդափոխման սարքավորումների փոխարինման աշխատանքային և նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
2.2.5. 2.2.1-2.2.4 կետերով նախատեսված մատակարարվող սար-քավորումների ցանկը որոշվում է համալիր հետազոտության արդյունքների հիման վրա և ենթակա է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև նախնական համաձայնեցման:
2.2.6. 2.2.1-2.2.4 կետերով նախատեսված սարքավորումների փոխարինումը (ներառյալ շինարարական-մոնտաժային, գոր-ծարկման-կարգաբերման աշխատանքները, աշխատանքային և նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութերի ձեռքբերումը) իրականացնում է Պատվիրատուն սեփական միջոցների հաշվին Վարկային գծից դուրս: 
2.2.7. Առաջին կոնտուրի սարքավորումների և խողովակաշարերի բլոկային հանվող ջերմամեկուսացման փոխարինում-մոնտաժման-հավաքման աշխատանքներ:
2.3. Ըստ համալիր, գործիքային հետազոտության արդյունքների և հաշվարկային հիմնավորման արդյունքների Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի համակարգերի արդիականացում` ՇԼԺ-ին նախապատրաստելու ծրագրին համապատասխան:
2.3.1. Ակտիվ գոտու վթարային հովացման համակարգ–աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան սարքավորումների և նյութերի արտադրություն և մատակարարում, շինմոնտաժային, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների և անհրաժեշտ փորձարկումների կատարում:
2.3.2. Սպրինկլերային համակարգ - աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան սարքավորումների և նյութերի արտադրություն և մատակարարում, շինմոնտաժային, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների և անհրաժեշտ փորձարկումների կատարում:
2.3.3. ՀԱԷԿ 2-րդ էներգաբլոկի տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի համալիր` ՏՀՀ, ԿՊՀ էլեկտրական սարքավորումների համալիր, ՆՌՏՎՀ – աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան սարքավորումների և նյութերի արտադրություն և մատակարարում, շինմոնտաժային, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների և անհրաժեշտ փորձարկումների կատարում:
2.3.4. ՀԱԷԿ-ի սահմաններում և 5 կմ շառավղով գծային ազդարարման համակարգ - սարքավորումների արտադրություն և մատակարարում:
2.3.5. Հուսալի սնման համակարգ - աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան սարքավորումների և նյութերի արտադրություն և մատակարարում, շին-մոնտաժային, գործարկման-կարգա-բերման աշխատանքների և անհրաժեշտ փորձարկումների կատա-րում:
2.3.6. Ավտոմատ կարգավորման համակարգ – արդիականացման նախագծում (աշխատանքային և նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում), սարքավորումների արտադրություն և մատակարարում:
2.3.7. Ռեակտորային արտադրամասի ամբարձիչներ` կամրջային ամբարձիչ 250/32 տ. ուժ, կամրջային ամբարձիչ 30/2 տ. ուժ - աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան սարքավորումների և նյութերի արտադրություն և մատակարարում, շինմոնտաժային, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների և անհրաժեշտ փորձարկումների կատարում:
2.3.8. Ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի մանեկապտտչի արդիականացում (վերանորոգում):
2.3.9. Համաբլոկային (դինամիկ) փորձարկումների իրականացում` փորձարկումների ծրագրի մշակման և փորձարկումների տեխնիկական ղեկավարման մասով:
2.4. ՃԱԹ-երի հետ անվտանգ աշխատանք կատարելու միջոցառումների իրականացում ՇԼԺ ընթացքում` համաձայն հաստատված Կոնցեպցիայի (հղում):
2.4.1. Կոնտեյներներում լավորակված ՃԱԹ-երի պահման հզո-րությունների կազմակերպում.
· Հանգարատիպ պահեստի կառուցում` ապահովելու համար վերաթաղման ոչ ենթակա պաշտպանական կոնտեյներներում լավորակված ՃԱԹ-երի դարսակման հնարավորությունը - հրապարակի ընտրություն, նախագծում, նյութերի և սարքավորումների մատակարարում, կառուցում և շահագործման հանձում:
· Պատվիրատուի և Կապալառուի հետ քանակը և անվանա-ցուցակը համաձայնեցված լիցենզավորված վերաթաղման ոչ ենթակա պաշտպանական կոնտեյներների մատակարարում:
2.4.2.  ՀԱԷԿ հեղուկ ՃԱԹ-երի անվտանգ լավորակման և վերամշակման կազմակերպում.
· Գոյություն ունեցող թորանցման մնացորդի խորը եռաթանձրացման տեղակայանքի (ԽԵՏ) փոխարինում – աշխատանքային և նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան սարքավորումների և նյութերի արտադրություն և մատակարարում, շինմոնտաժային, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների և անհրաժեշտ փորձարկումների կատարում:
· Անհրաժեշտ քանակի լիցենզավորված մետաղական կոնտեյներների մատակարարում` ԽԵՏ-ում վերամշակելիս առաջացած աղային հալի տեղավորման համար:
2.5. Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի վառելիքի պահման ավազանի արդիականացում` վառելիքի խտացված պահման դարակաշարերի մատակարարմամբ և տեղադրումով:
2.6. ՀԱԷԿ-ի № 1 և № 3 հովացման աշտարակների արդիականացում, աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան նյութերի մատակարարում, շին-մոնտաժային, գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների և անհրաժեշտ փորձարկումների կատարում:
2.7. Նոր 220/110 կՎ ԲԲՍ-ի կառուցում:
2.8. Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի թվարկված համակարգերի և սարքավորումների փոխարինման և արդիականացման աշխատանքների սահմաններն են.
· Սարքավորումների մատակարարման ծավալները,
· Պայմանագրին կից № 6, № 15, № 16 Լրացուցիչ համաձայնագրերի շրջանակներում մշակված և հաստատված նախագծման առաջադրանքներով և աշխատանքային փաստաթղթերով որոշված նախագծման սահմանները,
· Սույն Լրացուցիչ համաձայնագրերի շրջանակներում մշակված և հաստատված նախագծման առաջադրանքներով և աշխատանքային փաստաթղթերով որոշված նախագծման սահմանները:
3. Աշխատանքները չեն ներառում արդիականացման նախագծերով չնախատեսված և արդիականացվող համակարգերի աշխատունակության ապահովման հետ չկապված հարակից համակարգերի արդիականացումը, Հայկական ԱԷԿ-ի գործող շենքերի և շինությունների վերակառուցումը և նորերի կառուցումը:

	Ծրագրի իրականացման ժամկետները
	Ծրագիրը գործում է մինչև նրա կազմի մեջ մտնող բոլոր միջոցառումների իրականացումը և չի կարող գերազանցել Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը: Սակայն, հաշվի առնելով, որ կատարված համալիր հետազոտության արդյունքների և էներգաբլոկի գոյապաշարը որոշող հիմնական համակարգերի ու սարքավորումների լրացուցիչ հետազոտությունների արդյունքներով 2012-ից 2015 թվականների ընթացքում նախապես պլանավորված անհրաժեշտ աշխատանքների/ մատակարարումների ցանկը զգալիորեն ընդլայնվել է, Հայկական ԱԷԿ-ի անվտանգության բարձրացմանն ուղղված որոշ առանցքային աշխատանքների ավարտի պլանային ժամկետը դուրս է գալիս Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի օգտագործման ժամկետից: Հաշվի առնելով աշխատանքների ավարտի պլանային ժամկետները,  անհրաժեշտ է Վարկային համաձայնագրում վարկի օգտագործման ժամկետը 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ից երկարաձգել մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը, պայմանով, որ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուի կողմից կիրականացվեն պլանային նախազգուշական վերանորոգումների ժամկետների ընթացքում: Վարկային համաձայնագրում վարկի օգտագործման ժամկետի երկարաձգումը թույլ կտա որակով իրականացնել պլանավորված աշխատանքները, որոնք կապված են ՀԱԷԿ-ի անվտանգության հետ և չի բերի ծրագրի՝ 300 մլն ԱՄՆ դոլար գնի փոփոխության:  
Աշխատանքների իրականացման և սարքավորումների մատակարարման մանրամասն ժամկետները որոշվում են ըստ աշխատանքների օրացուցային պլանների, որոնք մշակվում և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի, տեխնիկական պահանջի և մասնագրի համար:

	Ծրագրի փոխկապակցվածությունը Ծրագրի իրականացումն ապահովող համապատասխան լրացուցիչ համաձայնագրի և այլ լրացուցիչ համաձայնագրերի հետ
	Ծրագրի իրականացման նպատակով լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև` ՀՀ կառավարության հանձնարարականով: Լրացուցիչ համաձայնագրի լրացումներն ստորագրվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի կողմից` ըստ գնումների ընթացակարգերի արդյունքների, որոնք իրականացվում են Կապալառուի կողմից և ենթակա չեն քննարկման ՀՀ կառավարության և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության համակարգին օտարերկյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների հաշվին նախապատրաստվող և իրականացվող ծրագրերի Կառավարման խորհրդի մակարդակով: Լրացուցիչ համաձայնագիրը և լրացումները՝ ստորագրումից անմիջապես հետո, ուղարկվում են ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարություններ` ֆինանսավորման ընդունելու նպատակով:
Հաշվի առնելով նախապես պլանավորված անհրաժեշտ աշխատանքների ու մատակարարումների ծավալների ընդլայնումը և դրանով պայմանավորված ժամկետների երկարաձգումը, նախատեսվում է № 1 լրացուցիչ համաձայնագրում սահմանված կարգով կատարել փոփոխություն և երկարաձգվող ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր լրացուցիչ եռամսյակի համար նախատեսել 1 636 363,64 ԱՄՆ դոլար ծրագրի կառավարման լրացուցիչ վճար: Ծրագրի կառավարման լրացուցիչ վճարի առավելագույն գումարը կկազմի 9 818 181,84 ԱՄՆ դոլար և կվճարվի միայն Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի տնտեսված միջոցներից: Ընդ որում լրացուցիչ վճարի 55 %-ը կվճարվի յուրաքանչյուր եռամսյակ, իսկ 45 %-ը՝ կհաշվարկվի, կկուտակվի և կվճարվի ծրագրի իրականացման ավարտից հետո:  
Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի տնտեսված միջոց է համարվում № 309/688-Д պայմանագրի գնի (որը ձևավորվում է բոլոր կնքված լրացուցիչ համաձայնագրերի գների գումարից և չի կարող գերազանցել 300 մլն ԱՄՆ դոլարը) և 2021 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ կնքված լրացուցիչ համաձայնագրերի շրջանակներում փաստացի իրականացված վճարումների տարբերությունը:

	Ծրագրի գինը
	Ծրագրի ընդհանուր գինը կազմում է՝ 300 մլն ԱՄՆ դոլար հանած Ծրագրի իրականացումն ապահովող համապատասխան լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրման պահին կնքված բոլոր լրացուցիչ համաձայնագրերի գումարային արժեքը:
Այս գինը հանդիսանում է սահմանային առավելագույն` Ծրագրի կատարման ողջ ժամանակահատվածի համար և Ծրագրի իրականացման ընթացքում այն ենթակա է ճշգրտման՝ հաշվի առնելով անցկացվող գնման ընթացակարգերը:
[bookmark: _GoBack]Ծրագրի աշխատանքների կատարման վրա չծախսված միջոցները (տնտեսված միջոցներ հանած 9 818 181,84 ԱՄՆ դոլար) խնայողություն չեն և պետք է ուղղվեն Համաձայնագրերով նախատեսված Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի երկարաձգման ծրագրի իրականացմանը: 

	Ծրագրի շրջանակներում մատակարարների/ կապալառուների ներգրավման պայմանները
	Աշխատանքներն սկսելուց առաջ Պատվիրատուն և Կապալառուն ստորագրում են մասնավոր տեխնիկական առաջադրանք (ՄՏԱ), տեխնիկական պահանջներ ու մասնագրեր (ՏՊՄ) և աշխատանքների օրացուցային պլան (ԱՕՊ): 
Ենթակապալառուի ընտրության նպատակով Կապալառուն իրականացնում է գնումների ընթացակարգեր` համաձայն «Ռոսատոմ» Պետական կորպորացիայի գնումների միասնական ճյուղային ստանդարտի (ԵՕՍԶ) պահանջների` Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված և նրա կողմից ստորագրված ՄՏԱ-ի, ՏՊՄ-ի և ԱՕՊ-ի հիման վրա:
Գնումների ընթացակարգն իրականացվում է Կապալառուի կողմից` ներգրավելով Պատվիրատուի ներկայացուցիչներին` գնման ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկները տեխնիկական մասով գնահատելու համար: Գնումների ընթացակարգի ձևը որոշվում է Կապալառուի կողմից` ԵՕՍԶ-ի պահանջներին համապատասխան:
Ըստ գնման ընթացակարգի արդյունքների Կողմերն ստորագրում են լրացուցիչ համաձայնագրի լրացում` նախապայմանագրային բանակցությունների արդյունքում որոշված գնով՝ ՄՏԱ, ՏՊՄ և ԱՕՊ հավելվածներով:
Կապալառուն իրավունք ունի ներգրավելու ցանկացած անհրաժեշտ քանակի ենթակապալառու կազմակերպությունների, ենթա-մատակարարների և արտադրող գործարանների` ՄՏԱ-ի և ՏՊՄ-ի պահանջները որակով և նշված ժամկետում կատարելու համար:

	Ծրագրի շրջանակներում վճարման պայմանները
	Կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների, մատակարարված սարքավորումների վճարումն իրականացվում է Կապալառուի և Պատվիրատուի կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա:
2) Կապալառուն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ` առանց Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելու, սակայն տեղեկացնելով վերջինիս, վերաբաշխել միջոցները Լրացուցիչ համաձայնագրի ծախսերի վերաբերյալ հոդվածների միջև` չգերազանցելով Ծրագրի գինը: Միջոցների վերաբաշխումը չպետք է ազդեցություն ունենա աշխատանքների ավարտի ժամկետի և դրանց որակի վրա:
3) Կապալառուն եռամսյակը մեկ տեղեկացնում է Պատվիրատուին Լրացուցիչ համաձայնագրի` փաստացի պայմանագրված, կատարված և ֆինանսավորված աշխատանքների ծավալների մասին:
4) Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը «Վնեշէկոնոմբանկ» (Պետական կորպորացիա «Բանկ ռազվիտիյա ի վնեշնէկոնոմիչեսկոյ դեյատելնոստի» («Внешэкономбанк» (Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) ներկայացնելու օրվանից սկսած ավելի քան 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում Լրացուցիչ համաձայնագրով մատակարարված սարքավորման դիմաց, ինչը հաստատվում է տրանսպորտային ապրանքագրով և Պատվիրատուի լիազորված ներկայացուցչի կողմից ստորագրված սարքավորման ընդունման-հանձնման ակտով, Կապալառուի կողմից ակրեդիտիվով վճարը չստանալու դեպքում, Կապալառուն իրավունք ունի կասեցնել մատակարարումների իրականացումը և դիմել Պատվիրատուի աջակցությանը խնդրի լուծման հարցով, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է Կապալառուին տրամադրել բազմակողմանի աջակցություն՝ ՀՀ կենտրոնական բանկ դիմելու և տվյալ իրավիճակի կարգավորմանն ուղղված, իրենից կախված այլ անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման միջոցով:










