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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ԱՐԱՐԱՏԻ, ԱՐՄԱՎԻՐԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ԼՈՌՈՒ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՇԻՐԱԿԻ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
	1.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
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	01/8-4/20558-2021 գրություն

	[bookmark: _GoBack]1. Նախագծին կից հիմնավորմամբ նշվում է, որ նախագծի 3-րդ կետի 4-7-րդ ենթակետերում նշված պայմանագրերի շրջանակներում ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ համաձայնագրերը կնքելուց հետո աշխատանքների կատարման համար Կապալառուները փաստացի ունեցել են ավելի քիչ ժամկետ, քան նախատեսված էր աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկով: Նշվածի արդյունքում, նախագծով նախատեսվում է երկարացնել այդ պայմանագրերով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետները և կապալառուների նկատմամբ չկիրառել պայմանագրերով նախատեսված պատասխանատվության   միջոցները:
Հարկ ենք համարում նշել, որ նախագծի 3-րդ կետի 1-3-րդ ենթակետերում նշված պայմանագրերի շրջանակներում նույնպես առկա են նույն խնդիրները, մասնավորապես՝
- «Գրիգոր Հարությունյան» ՍՊԸ-ի հետ 2021 թվականի օգոստոսի 3-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/17Շ պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 130 օր, սակայն փաստացի վերջինս աշխատանքները կատարելու համար ունեցել է 61 օր,
- «Ա․Ա․Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ի հետ 2021 թվականի հունիսի 24-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/8Շ պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 165 օր, սակայն փաստացի վերջինս աշխատանքները կատարելու համար ունեցել է 118 օր,

- «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ի  հետ 2021 թվականի հուլիսի 29-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/14Շ պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 130 օր, սակայն փաստացի վերջինս աշխատանքները կատարելու համար ունեցել է 63 օր:
Հաշվի առնելով նշվածը առաջարկում ենք՝
· պայմանագրերով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները կիրառել նախագծի 3-րդ կետում նշված բոլոր պայմանագրերի գծով.
· հստակեցնել տույժի հաշվարկման ժամկետի սկիզբը և ավարտը: Մասնավորապես արդյոք դրանք պետք է հաշվարկվեն ի սկզբանե պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետներն ավարտվելու օրվանից մինչև սահմանվելիք ժամկետների ավարտը, թե ոչ: 

	


















Չի ընդունվել։
Նախագիծը խմբագրվել է՝
պատասխանատվության միջոցները նախատեսվել է կիրառել միայն աշխատանքների չկատարման վերաբերյալ ոչ հիմնավոր պատճառներ ներկայացրած «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ի նկատմամբ։ 

Ընդունվել է։ Նախագիծը խմբագրվել է։

	2. Նախագծի ընդունումը հիմնավորող տեղեկանքի համաձայն նախագծի 3-րդ կետի      5-րդ ենթակետում նշված «Քարավան» ՍՊԸ-ի հետ 2021 թվականի հուլիսի 6-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/2Շ պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 180 օր, սակայն փաստացի վերջինս աշխատանքները կատարելու համար ունեցել է 147 օր:
Նշվածի կապակցությամբ հայտնում ենք, որ գնումների էլեկտրոնային համակարգում հաշվառված պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 100 օրը, բայց ոչ ուշ, քան նոյեմբերի 30-ը: Ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ համաձայնագիրը կնքվել և պայմանագիրը հաշվառվել է 24/08/2021թ., ինչի արդյունքում աշխատանքների կատարման համար Կապալառուն փաստացի  ունեցել է 98 օր:
Նախագծով առաջարկվում է պայմանագրով սահմանված աշխատանքների չկատարված մասի համար ժամկետ սահմանել շուրջ 77 օր:
Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք`
· նախագծում նշված աշխատանքների համար նոր ժամկետը սահմանելիս հաշվի առնելով պայմանագրերով ի սկզբանե սահմանված ժամկետները (աշխատանքների փուլի համար օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ժամկետները).
· նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու, ինչպես նաև մասնակիցներին աշխատանքների կատարման համար միանման պայմաններ սահմանելու և պայմանագրերի կատարման փուլում ժամկետների երկարաձգման կամ մերժման որոշումների կայացման միասնական մոտեցում կիրառելու անհրաժեշտությունից ելնելով, այն ընթացակարգերը, որոնք կազմակերպվում են ՞Գնումների մասին՞ ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  հիման վրա, աշխատանքների կատարման ժամկետները սահմանել պայմանագրերի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված օրացուցային կամ աշխատանքային օրերով:

	Չի ընդունվել;
Պայմանագրի ծածկագիրը վրիպակի պատճառով սխալ է գրվել։
Անհրաժեշտ պայմանագիրը՝ ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ ծածկագրով է։






Ընդունվել է։ Նախագիծը խմբագրվել է հաշվի առնելով ներկայացված առաջարկությունը։

Ընդունվել է ի գիտություն

	3. Առաջարկում ենք խմբագրել նախագծի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված՝ պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարմանը վերաբերող ձևակերպումները, քանին որ հիշյալ պայմանագիրը հաշվառված չէ և հետևաբար դեռևս ուժի մեջ չի մտել (առանձին սահմանել 2021թ. և 2022թ. կատարվելիք աշխատանքների կատարման ժամկետները): 

	Ընդունվել է։

	4. Ինչ վերաբերում է նախագծով հատկացվող միջոցների հաշվին կնքվելիք համաձայնագրերով ստանձնվող պարտավորություններին, հայտնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 15/06/2018թ. թիվ 706-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 84-րդ կետի համաձայն՝ տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ից հետո հիմնարկներին, որոնց հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, չի թույլատրվում գործարքներով ստանձնել ֆինանսական նոր պարտավորություններ` բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ համաձայնեցված դեպքերի: Ընդ որում, մինչև սահմանված ժամկետն ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթերը գանձապետարանն ընդունում է մինչև տվյալ տարվա նախավերջին աշխատանքային օրը ներառյալ, իսկ գնումների  մասով ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար` մինչև դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ: 

	Ընդունվել է։

	ա) 2021 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրով ՀՀ կառավարության պատվիրատվությամբ նախատեսված «21001. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման գծով չբաշխված միջոցների համալրմանը ուղղվող 1,986,156.1 հազար դրամը վերաբաշխել ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ,
	Չի ընդունվել, քանի որ  նշված գումարները նախատեոսվում է ուղղել ՀՀ Սյունիքի մարզի ճանապարհաշինարարության կանխավճարների մարմանը։
Բացի դա, հարկ է նշել, որ դեռևս առկա են նաև սուբվենցիոն ծրագրերի համաֆինանսավորման շուրջ 1,0 մլրդ դրամի փաթեթներ

	) Նախագծի N 3 հավելվածի աղյուսակում նշված ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձոր համայնքի Տարոն-4 թաղամասից նոր պանթեոն և թիվ 2 գերեզմանատուն գնացող փողոցի հիմնանորոգում» և «Սպիտակ համայնքի Հրապարակում երգող, պարող և լուսային շատրվանների կառուցում և հրապարակի լուսային ձևավորում» միջոցառումների գծով ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող գումարները ճշտել։ Միաժամանակ առաջարկում ենք աղյուսակից հանել ՀՀ Լոռու մարզի «Սպիտակ համայնքի փողոցային լույսերի տեղակայում» միջոցառումը (նկատի ունենալով, որ ՀՀ կառավարության 02.12.2021թ. N 1981-Ն որոշմամբ այդ նպատակով արդեն իսկ հատկացվել է 31,655.4 հազար դրամ) և ՀՀ Սյունիքի «Ագարակ քաղաքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատում» կրկնվող միջոցառումը,
	Ընդունվել է 
Կատարվել են համապատասխան փոփոխություննները

	Նախագծի N 2 հավելվածի աղյուսակից հանել «այդ թվում` ըստ կատարողների» տողերը և դրանց հաջորդող «ՀՀ կառավարություն» և «ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» տողերը,
	Ընդունվել է 
Կատարվել են համապատասխան փոփոխություննները

	Նախագծի N 4 հավելվածի աղյուսակում ավելացնել 1049 ծրագրի 21002 միջոցառման գծով առաջարկվող փոփոխություներին վերաբերվող հատվածը
	Ընդունվել է 
Կատարվել են համապատասխան փոփոխություննները

	Նախագծի N 5 հավելվածի աղյուսակում «1049 21002 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում, այդ թվում» տողից հետո ավելացնել «այդ թվում` ըստ կատարողների», «ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» և «այդ թվում՝ ըստ ուղղությունների» տողերը, իսկ նույն աղյուսակի վերջին տողում նշված «ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» արտահայտությունը փոխարինել «ՀՀ կառավարություն»-ով,
	Ընդունվել է 
Կատարվել են համապատասխան փոփոխություննները

	Նախագծի N 6 հավելվածի աղյուսակում առաջարկում ենք ճշտել ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին վերաբերվող աղյուսակի համարը՝ այն նշելով 9.1.57,
	Ընդունվել է 
Կատարվել են համապատասխան փոփոխություննները

	 Նախագծի N 6 և N 7 հավելվածների աղյուսակներում ՀՀ համայնքների մասով ոչ ֆինանսական ցուցանիշները համապատասխանեցնել միմյանց։
	Ընդունվել է 
Կատարվել են համապատասխան փոփոխություննները



