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	Իրավական ակտի հիմնավորումը

	1.
	Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 

	
	Կետ 1. Բոլոր մանկապարտեզները կառուցված են անցած դարի 70-80-ական թվականներին՝ ցածր վերահսկողության և համատարած արագ կառուցապատման ժամանակաշրջանում:
Աշխատանքների կատարման Ծրագրի մեկնարկի ընթացքում ի հայտ են եկել այնպիսի աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտություն, որոնք նախատեսված չեն եղել մրցույթի ներկայացված նախագծերում, քանի որ ակնադիտական զննման ընթացքում հնարավոր չէին կանխատեսել, որն էլ հանգեցրել է համադրման մինչ 35տոկոսի տատանմանը: 
Դրանց թվում են.
· +0.00 նիշերում հայտնաբերվում են ասֆալտբետոնե շերտեր, որոնք ամենայն հավանականությամբարվել են բետոնե նախաշերտի և ջրամեկուսացման շերտի փոխարեն, որն էլ որպես հիմնական հատակ պահպանել և կատարել շինարարական աշխատանքներ անհանդուրժելի է երեխաների առողջության համար,
· միջնորմերից գաջի շերտի հեռացման ընթացքում որոշ մինջնորմեր ամբողջովին փլուզվում էին, քանի որ եզրագծերով ամրացված չէին  կոնստրուկցիաների հետ, կառուցված էին գաջե շաղախով և ամրանավորված չէին: Անգամ փոքր երկրաշարժի ժամանակ կար մեծ հավանականություն միջնորմերի խոշոր մակերեսով փլուզման, որը մեծ ռիսկ է մանուկ սերնդի կյանքի և առողջության համար,
· առաստաղներից գաջի մաքրման ժամանակ ծածկի հավաքովի սալերի վրա հայտնաբերվել են վտանգավոր ճաքեր: Յուրաքանչյուր դեպքում կատարվել է մասնագիտական հետազոտում և այն տեղերում, որտեղ տեղային միջոցառումներն անարդյունք են, քանդվել է սալը և նրա փոխարեն կատարվել է միաձույլ երկաթբետոնե սալի պատրաստում,
· 2020թ.-ի 44-օրյա պատերազմից հետո խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել ապաստարանների կառուցման, ինչպես երեխաների, այնպես էլ (հնարավոր չափով) հարակից շենքերի բնակիչների համար: Իրականացվել են նկուղների բարեկարգում (տարածքի մաքրում, պատերի սվաղ, հատակի բետոնացում, լուսավորության անցկացում և առաստաղի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ),
· COVID-19-ի համավարակի կանխարգելման և պարետի որոշումների հետ կապված՝ անհրաժեշտություն է առաջացել մեկուսարանները հագեցնել առանձին տարհանման ելքով, թեքահարթակների կառուցմամբ, որը նախատեսված չի եղել  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով,
· համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի և ՄԱԶԾ-ի հետ կնքված համաձայնագրի՝ 2021թ. մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացվում են ՄԱԿ-ի համաֆինանսավորմամբ: Նախագծերը, որոնք կազմված են եղել 2019-2020 թվականներին՝ համաձայն գործող ՇՆԵԿ-ների՝ մասամբ չէին բավարարում ՄԱԿ-ի էներգաարդյունավետության պահանջներին և նյութերի ընտրությանը: Մասնավորապես տանիքների ջերմամեկուսացման համար նախատեսված է եղել հրաբխային խարամ, որի փոխարեն հարթ տանիքների դեպքում առաջարկվում է կիրառել բարձր խտության պենոպլաստ 10սմ հաստությամբ՝ վրայից ամրանավորված ցեմենտ-ավազե հարթաշերտ՝ երկշերտ ջրամեկուսացմամբ, իսկ թեք տանիքներում՝ կիրառել փքեցված պեռլիտե պարկեր՝ 20սմ հաստությամբ: Նշված աշխատանքները հանգեցնում են տանիքի համար նախատեսված ամբողջ աշխատանքների գումարի փոխարինմանը այլ տիպի աշխատանքներով:
Համագործակցության արդյունքում համայնքը ՄԱԿ-ի գրասենյակի կողմից հիմնանորոգման աշխատանքների համար կհամաֆինանսավորվի մոտ 92 մլն ՀՀ դրամի չափով:
Վերակառուցվող մանկապարտեզներում մինչ շինաշխատանքների սկսելը հաճախումների թիվը կազմում էր  1320 երեխա, որոնցից մի մասը վերաբաշխվել է մյուս հարակից գործող մանկապարտեզների միջև, իսկ մյուս մասը   զրկվել է մանկապարտեզ հաճախելու հնարավորությունից:
Աշխատանքների ավարտից հետո 2021թ.-ին վերակառուցվող մանկապարտեզներում հաճախումների քանակը կդառնա 1770 երեխա, այսինքն՝ կավելանա 450-ով:
Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ներկայումս Երևան քաղաքում  հերթագրված է  8882 երեխա, անհանդուրժելի ենք համարել դադարեցնել հիմնանորոգումները,  կատարել նոր նախագծային փոփոխություններ և լրամշակումներ:
Յուրաքանչյուր մանկապարտեզի համար հեղինակային խմբի հետ համատեղ կատարվել են խելամիտ փոփոխություններ՝ օր առաջ վերագործարկելու նորոգվող մանկապարտեզները:
Այսպիսով.
1. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29  պայմանագրի Դավթաշեն վարչական շրջանի հ.58 մանկապարտեզի հիմնանորոգման կատարված աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 35.0 %,
2.  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/29 պայմանագրի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.127 մանկապարտեզի հիմնանորոգման կատարված աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է  31.0 %,
3. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/38-1 պայմանագրի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ.82 մանկապարտեզի հիմնանորոգման կատարված աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 35.0 %,
4. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-1 պայմանագրի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.144 մանկապարտեզի հիմնանորոգման կատարված աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 23.0 %,
5. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/33-2 պայմանագրի Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.146 մանկապարտեզի հիմնանորոգման կատարված աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է  35.3 %,

Կետ 2. Դեռևս 2020 թվականին ՀՀ Պաշտպանության նախարարության և Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների միության միջնորդությամբ նորոգվել են Մարշալ Բաղրամյանի արձանի հենապատի խարխլված և թափված երեսպատման բազալտե սալերը: 
2021 թվականի գարնանային անձրևների ընթացքում պարզվեց, որ անցած տարի Մարշալ Բաղրամյանի արձանի բազալտով երեսպատված և վերանորոգված հենապատը նորից թրջվում է.վերին հարաթակից ֆիլտրվող անձրևաջրերը դուրս են ծորում երեսպատվածքի վրայով: 
Կատարված աշխատանքների պահպանման համար, ինչպես նաև բազալտե երեսպատվածքը հետագա քայքայումից փրկելու նպատակով՝ որոշում կայացվեց նախատեսված ողջ գումարն ուղղել հուշարձանի վերին հարթակի ապամոնտաժմանը և հարթակի տակ ջրամեկուսիչ շերտի կառուցմանը՝ հետագա երեսպատումով: 
Արդյունքում՝ աշխատանքները կատարվել են,  և դրանով խախտվել է կառավարության որոշմամբ սահմանված թույլատրելի համադրումների առավելագույն շեմը: 
Այսպիսով. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/8 պայմանագրի Երևան քաղաքի հուշարձանների պատվանդանների վերանորոգման աշխատանքների  գումարային համադրման տոկոսը կազմում է  63.0 %,

Կետ 3. «Երևան քաղաքում հրատապ լուծում պահանջող ընթացիկ նորոգման աշխատանքների» շրջանակներում իրականացվել են ավտովթարի հետևանքով «Հայրենիք» կ/թ դիմաց գտնվող գետնանցման փլուզված մուտքի, հետիոտների անվտանգ տեղաշարժը խոչընդոտող ու կյանքի սպառնալիք հանդիսացող հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ, որի արդյունքում արդեն իսկ արձանագրվել է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների զգալի փոփոխություն: Ներկայումս 10 ամսվա տվյալների համաձայն արդեն իսկ կատարված աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է 34.15 տոկոս, 
12 ամսվա կտրվածքով  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4   պայմանագրի հրատապ լուծում պահանջող կատարված աշխատանքների գումարային համադրման տոկոսը կազմում է  45.3%:

Կետ 4. Հաղթանակ թաղամասի ջրահեռացման համակարգի կառուցման ընթացքում՝ Հաղթանակ թաղամասի կոյուղագծի շուրջ 1.3 կմ համակարգի կառուցման ժամանակ հայտնաբերվել են ժայռային 6-րդ և 7-րդ կարգի գրունտներ՝ նախահաշվով նախատեսված 3-րդ կարգի գրունտի փոխարեն: 
Կատարված փոփոխությունները ընձեռել են հնարավորություն առանց լրացուցիչ ծախսերի իրականացնել ջրահեռացման համակարգի կառուցումը՝ բնակիչների համար շահեկան պայմաններով: 
Արդյունքում՝ աշխատանքները կատարվել են,  և դրանով խախտվել է կառավարության որոշմամբ սահմանված թույլատրելի համադրումների առավելագույն շեմը: 
Այսպիսով. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 պայմանագրի Հաղթանակ թաղամասի ջրահեռացման համակարգի կառուցման  աշխատանքների փոփոխված ծավալների գումարային հարաբերությունը կազմում է  37.14%

Կետ 5. Ա.Միկոյան փողոցում «Դոմուս» առևտրի կենտրոնի հարակից տարածքում փորվել է նախագծով նախատեսված և սահմանված խորությամբ (շուրջ 160մ) խորքային հոր, սակայն հորատումից հետո պարզվեց, որ տվյալ խորքային հորը ծրագրով նախատեսված տարածքի ոռոգման համար չի ապահովում անհրաժեշտ ջրի քանակություն(խորքային հորերի հորատման համար  նախատեսված վայրը տրամադրվել է «Հիդրոերկրաբանական  մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից), որը խորքային հորերի հորատման ժամանակ հանդիպող երևույթ է, քանի որ ջրատար երակը, հանդիպելով ջրամեկուսիչ շերտի, կատարում է պարույրներ (ոլորաններ), ուստի որոշում կայացվեց պահանջված տարածքի ոռոգման համար այլ տեղում  հորատել նոր հոր, որի արդյունքում աշխատանքը պսակվեց հաջողությամբ, և այժմ նախատեսված տարածքն ամբողջությամբ ոռոգվում է:
Արդյունքում՝ աշխատանքները կատարվել են,  և դրանով խախտվել է կառավարության որոշմամբ սահմանված թույլատրելի համադրումների առավելագույն շեմը: 
Այսպիսով. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/63-1 պայմանագրի Ա.Միկոյանի փողոցում՝ «Դոմուս» Ա/կ հարակից տարածքի խորքային հորի կառուցման աշխատանքների փոփոխված ծավալների գումարային հարաբերությունը կազմում է  40.70%

Կետ   6. Կապված 2021 թվականին ներկրված թվով 211 հատ նոր «Ժոնգ Տոնգ» տիպի քաղաքային ավտոբուսների ձեռքբերմամբ՝ չինական կողմի հետ նախապես համաձայնեցված պայմաններով՝ ավտոբուսների սպասարկման համար իրականացվել է ավտոբուսների հավաքակայանատեղիում շինարարական աշխատանքների նախագծերի պատվիրում և շինարարության իրականացում, բայց ընթացքում չինական կողմի պահանջով առաջացավ անհրաժեշտություն կառուցելու լրացուցիչ, օրվա ստուգման համար նախատեսված, ևս թվով երեք ամենօրյա ստուգման-սպասարկման կետեր, որոնց  շահագործման համար անհրաժեշտ էր կառուցել լրացուցիչ խտացված օդի կայան:
Արդյունքում՝ աշխատանքները կատարվել են,  և դրանով խախտվել է կառավարության որոշմամբ սահմանված թույլատրելի համադրումների առավելագույն շեմը: 
Վերոնշյալ բոլոր դեպքերում հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատանքների վճարումը կատարվել է գործող գների վրա կիրառելով   յուրաքանչյուր կապալառուի համար իր պայմանագրային իջեցման գործակիցը: 
Ի լրումն այս ամենի տեղեկացնում ենք, որ համաձայն գործող օրենսդրության՝այս աշխատանքների իրականացման  համար  նախապես պետք է իրականացվեր նախագծային աշխատանքների մրցույթ, որը բաց ընթացակարգով իրականացնելու դեպքում հայտի օրվանից մինչ հաղթող ճանաչվելը տևում է միջինը 60 օր, որից հետո ընթանում են բուն նախագծային աշխատանքների իրականացումը և վերջինիս փորձաքննությունը՝ տևողությունը միջինը 70 օր: Այս ամենից հետո նույն ընթացակարգով պետք է իրականացվի նաև շինարարական աշխատանքների կատարման մրցույթի գործընթացը, որից հետո շինարարական աշխատանքների ժամկետը կտևեր միջինը 90 օր: Ինչպես նաև Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամի դրամաշնորհի ու Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից ստացված վարկային միջոցների շրջանակում իրականացվում է Երևանի Էներգաարդյունավետության և Ջերմային շենքերի վերականգնման Ծրագիրը, և ԵՆԲ-ի Գնումների ուղեցույցի համաձայն՝ աշխատանքների համադրման փոփոխման շեմի չափը սահմանված չէ:
Մատնանշված բոլոր շեղումների իրականացումը միտված է եղել համայնքի բնակիչների համար առավելագույն արդյունք ապահովելուն:
ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի.
- 3-րդ կետի համաձայն՝ գնման գործընթացի առանձնահատկություններով պայմանավորված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով կարող են սահմանվել նշված կարգով չնախատեսված նորմեր,
- 57-րդ կետի համաձայն՝ պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը,
- 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ արգելվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը:
Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով, որ բարձրացված խնդիրները հնարավոր չեն լուծել ՀՀ կառավարության 04.05.2017 թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի սահմանափակմամբ պայմնավորված, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել դիմել ՀՀ կառավարությանը:
Այսպիսով. ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-21/22 պայմանագրի «Երևանտրանս» ՓԲԸ-ի տարածքում մեքենաների փակ կայանատեղի նոր մուտքի և պահակակետի կառուցման աշխատանքների փոփոխված ծավալների գումարային հարաբերությունը կազմում է  28.10%

	2.
	Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

	
	Նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից:

	3.
	Ակնկալվողարդյունքը

	
	Թույլատրել Երևանի քաղաքապետին չկիրառել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով պայմանավորված աշխատանքների փոխարինման պայմանագրային գնի տասնհինգ տոկոսի սահմանաչափը և պայմանագրերով աշխատանքների փաստացի ավարտների ու որոշման նախագծի ընդունման ժամկետների անհամապատասխանությամբ պայմանավորված տույժի և տուգանքի պահանջները.

	4.
	ՀՀպետականկամտեղականինքնակառավարմանմարմնիբյուջեումեկամուտների և ծախսերի ավելացմանկամնվազեցման վերաբերյալ

	
	«Գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

	5.
	Այլ իրավական ակտեր

	
	«Գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտեր ընդունել անհրաժեշտ չէ:

	6.
	ՀՀ կառավարության 2021թ.-ի օգոստոսի 18-ի N1363-Ա որոշման՝ ՀՀ կառավարության 5-ամյա (2021-2026թթ.) ռազմավարության ծրագրի դրույթներ

	
	· շինարարական աշխատանքներում ներառվել են էներգաարդյունավետությունն ապահովող միջոցառումները,
· սակավաշարժուն խմբերի, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար շինություն մուտք գործելու մատչելիության ապահովում,
· քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցների՝ նկուղային հարկերի վերանորոգում, որը կծառայի նաև, որպես ապաստարան: 
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