ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 2096-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության կողմից մշակվել է ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի N 650-Լ որոշման հավելվածի 360.2 կետով նախատեսված` «Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության առաջադրանքը:

     Համաձայն 2019 թվականի գնումների պլանի և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի` «գնանշման հարցում» ընթացակարգի կիրառմամբ հայտարարվել է մրցույթ, «Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության» նախագծի մշակման փաթեթը ֆինանսական միջոցների առկայության պարագայում ծրագիրն իրականացնելու համար: Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված նախագծային կազմակերպության` «Արխիտոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ` Ընկերություն) և                           ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի միջև կնքվել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/38 պետական գնման պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր)՝ ընդամենը                      43 000 000.0 (քառասուներեք միլիոն) ՀՀ դրամ արժեքով:

     ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 19-ի N 338-Ն որոշման համաձայն հատկացվել է ֆինանսական միջոցներ և Ընկերության հետ 2020 թվականի ապրիլի 8-ին կնքվել է համաձայնագիր: 

       COVID 19-ով և Ռազմական դրությամբ պայմանավորված նախագծի բնականոն ընթացքն ապահովելուն միտված ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի                 N 2096-Ա որոշման համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և Ընկերության միջև կնքված 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/38 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել էր մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը:

        Նախագծի մշակման աշխատանքների ընթացքում առաջացել են որոշակի խոչընդոտներ: 
        Հանրության իրազեկման և լսումների հաջորդ փուլերի կազմակերպման, ելակետային նյութերի ձեռքբերման և դրանց արդյունքում նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել նախագծի ավարտման ժամկետը երկարաձգելու:
- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և Ընկերության միջև կնքված Պայմանագրի՝ «Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևան թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության» նախագծի մշակման աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում՝ ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2096-Ա որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված  պարտավորությունների կատարումն ապահովելու համար,

- «Պայմանագրի նկատմամբ չկիրառել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջը:
2.  Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականություն

«Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևան թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի մշակման ներդրումային բազայի ստեղծում և արդիականացում:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։
4. Ակնկալվող արդյունքը

     Ավարտել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և Ընկերության միջև կնքված 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/38 պայմանագրով՝ «Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևան թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության մշակման աշխատանքների ձեռքբերման գործընթացն, ինչը կխթանի Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջության զարգացմանը:
5. Տեղեկատվություն «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին
         Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի    N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չի առաջացնում:
6. Տեղեկատվություն «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին
         Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի            17-ի N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը նախատեսում է փոփոխություն կատարել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի «Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 531-Լ որոշման հավելված 2-ի 4.2.3. կետի «Վերջնաժամկետ» սյունակում:
7. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»                            ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապը  ռազմավարական փաստաթղթերի հետ 
       Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի «Քաղաքաշինության բնագավառի  զարգացման ռազմավարական  ծրագիրը  և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 531-Լ որոշման հավելված 2-ի 4.2.3. կետով սահմանված պահանջներից: 
