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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»      ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի 
      
       
	1.  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

	7-09-2021 թ.,

	
	N 01/26/14061-2021

	Ուսումնասիրելով 26/08/2021թ. թիվ 01/11.2/7643-2021 գրությամբ ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ հայտնում ենք հետևյալը.
նախագծով նախատեսվում է «Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության» նախագծի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «Արխիտոն» ՍՊԸ-ի հետ 03/12/2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/38 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման  ժամկետը երկարաձգել մինչև 2022 թվականի ապրիլի 30-ը: 
 Նախագծին կից հիմնավորման համաձայն՝ նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ընթացքում առաջացել են որոշակի խոչընդոտներ, մասնավորապես՝ Կադաստրի կոմիտեն ընկերությանը չի տրամադրել Լճաշեն-Սևան հատվածի կադաստրային քարտեզները՝ վերջինիս կողմից կազմակերպված մրցույթը չեղյալ հայտարարվելու պատճառով:
Միաժամանակ, վերոհիշյալ պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի համաձայն՝ քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային նյութերի հավաքագրումն իրականացնելու է նախագծային փաստաթղթեր մշակող կազմակերպությունը: 
Ելնելով վերոնշյալից և նկատի ունենալով, որ նախագծային փաստաթղթերի  մշակման աշխատանքները կազմված են 3 փուլից՝ առաջարկում ենք. 
1. հաշվի առնել աշխատանքների յուրաքանչյուր փուլում համագործակցող կողմերից (շահագրգիռ մարմիններ, ներդրողներ և այլն) պահանջվող տեղեկատվության ստացման կամ վերջիններիս հետ կազմակերպվելիք քննարկումների հնարավոր ժամկետները,
2. նախագծով յուրաքանչյուր փուլի համար կատարման ժամկետ սահմանել օրացուցային օրերով, ինչը հնարավորություն կտա գնահատել նախագծողի կողմից աշխատանքների կատարման ընթացքը:

	Ընդունվել է

	     2. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

	13-09-2021 թ.,

	
	N ԳՍ/14.1/23442-2021

	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին»      N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը քննարկել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի հետ և հայտնում է, որ նախագծի վերաբերյալ առարկություններ և առաջարկություններ չկան: 
Առդիր` 1 էջ:
Մարզպետարանում քննարկել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը։
 Որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չունենք:
	ընդունվել է ի գիտություն

	               3. Շրջակա միջավայրի նախարարություն
	2-09-2021 թ.

	
	N 1/19.1/10900-2021

	Ի պատասխան Ձեր 2021թ. օգոստոսի 26-ի  № 1/11.2/7643 գրության, հայտնում եմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չունի: 
	ընդունվել է ի գիտություն

	
	

	                                         4. ՀՀ կադաստրի կոմիտե
	2-09-2021 թ.,

	
	 N ՍԹ/7920-2021

	   Ի պատասխան Ձեր 2021 թվականի օգոստոսի 26-ի                     N01/11.2/7643-2021 գրության՝ հայտնում ենք , որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը․ 
Առաջարկում ենք Նախագծին կից հիմնավորումից հանել «Նախագծի մշակման աշխատանքների ընթացքում առաջացել են որոշակի խոչընդոտներ: Ընկերությունը դիմել է Կադաստրի կոմիտե՝ 2020 թվականին նախատեսված Լճաշեն-Սևան հատվածի կադաստրային քարտեզներ ձեռք բերելու համար, սակայն Կադաստրի կոմիտեից հայտնել են, որ իրենց կողմից հայտարարված մրցույթը չեղյալ է հայտարարվել և ելակետային տվյալներ հնարավոր չէ տրամադրել (կցվում է):» պարբերությունը, քանի որ «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ի կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները պատշաճ չկատարելու պատճառաբանությամբ Կադաստրի կոմիտեն լուծել է ընկերության հետ կնքված պետական գնման թիվ                                  ԿԿ-ՀԲՄԾՁԲ-20/01 պայմանագիրը, ինչի մասին իր 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N ՍԹ/7234-2020 գրությամբ (կցվում է) տեղեկացրել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին, իսկ 2021 թվականի փետրվարի 9-ի N ԴՍ/683-2021 գրությամբ (կցվում է) ՝ «Արխիտոն» ՍՊԸ-ին ։
Առդիր՝ 2 ֆայլ:

	Ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան լրամշակում:

	   Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի մոտ 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին՝ ժամը 14:30-ին կայացած ««Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի (ճեմուղու) գոտևորման նախագծի վերաբերյալ խորհրդակցության արձանագրությամբ սահմանված հանձնարարականի՝ հայտնում ենք հետևյալը․
      ՀՀ վարչապետի 2020 թվականի մայիսի 15-ի N 02/12.4/24061-2020 հանձնարարականի 3-րդ կետով սահմանված պահանջներին համապատասխան՝ առաջնահերթությունը տալով 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված N ԿԿ–ՀԲՄԾՁԲ–20/01 պայմանագրով նախատեսված «Սևան» ազգային պարկի սահմանները, ինչպես նաև դրա տարածքում հողամասերի նիշերը (1901,5 մ, 1,903.5 մ և 1,905.0 մ) ճշգրտելու ուղղությամբ տարվող ճեմուղու (շուրջ 10 կմ հատված) կառուցման համար անհրաժեշտ աշխատանքների կատարմանը՝ մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ն։
   Կադաստրի կոմիտեն «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ին 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N ԴՍ/6358-2020 գրությամբ տեղեկացրել է, որ 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված N ԿԿ-ՀԲՄԾՁԲ-20/01 (2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ին կնքված համաձայնագիր) պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները կատարվել են թերի՝ տեխնիկական բնութագրին ոչ համապատասխան։ Էականորեն խախտվել են աշխատանքների կատարման ժամկետը և ծավալները, իսկ կատարված աշխատանքները չեն համապատասխանում պայմանագրի տեխնիկական բնութագրին: 
 «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ին բազմիցս ներկայացվել են այն պահանջներն ու աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող միջոցառումները, որոնք ընդգրկված են տեխնիկական առաջադրանքում։ Մասնավորապես պայմանագրով նախատեսված, հաստատված ծավալներով աշխատանքների իրականացման գործընթացի առաջնային նախապայմանը տեխնիկական նախագծի կազմումն էր, որում ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների, պետք է կիրառվեին․
Կադաստրի կոմիտեից ձեռք բերված 2014 թ․ օրթոֆոտոհատակագծերը՝ 95 օրթոնկար ամբողջությամբ ներառում են 10 կմ երկարությամբ ճեմուղու և շրջակա տարածքը մինչև անօդաչու թռչող սարքերի օգտագործումը։
«Սևան» ազգային պարկի ուղեգծային և 10 կմ երկարությամբ ճեմուղու տարածքներում պլանաբարձունքային Պետական գեոդեզիական ցանցի գոյություն ունեցող եռանկյունավորման, արբանյակային և նիվելիրացման կետերը։
   2020 թվականի նոյեմբերի 24-ին ներկայացված պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ ծանուցագրով «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ն հրաժարվել է պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից՝ հղում կատարելով պայմանագրի 6-րդ բաժնով սահմանված դրույթներին (անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն՝ ֆորս-մաժոր), սակայն 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ի 
N ԴՍ/6358-2020 գրությունից պարզ է դառնում, որ ընկերությունը փորձում էր աշխատանքները կատարել տեխնիկական բնութագրին ոչ համապատասխան՝ չկիրառելով նաև աշխատանքների իրականացման համար Կադաստրի կոմիտեի կողմից նախկինում կազմված «Սևան» ազգային պարկի գոտևորող տեղագրական հատակագծերը։
   Պետական գնման թիվ ԿԿ-ՀԲՄԾՁԲ-20/01 պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ի կողմից պատշաճ կերպով չկատարվելու հետևանքով ղեկավարվելով պայմանագրի 2.1.3 կետի «ա» և «բ» ենթակետերի դրույթներով Կադաստրի կոմիտեն լուծել է հիշյալ պայմանագիրը:
   Կից ներկայացվում է «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ին ուղարկված խտաֆայլը։

	

	          Ի պատասխան Ձեր 2021 թվականի փետրվարի 1-ի                    N 01/21 գրության՝ Լճաշեն-Սևան կադաստրային քարտեզի կազմման աշխատանքների վերաբերյալ, հայտնում ենք հետևյալը․
   Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի (ճեմուղու) գոտևորման նախագծի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղագրագեոդեզիական աշխատանքների իրականացման  մրցույթում հաղթող էր ճանաչվել «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ն։
   2020 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված N ԿԿ-ՀԲՄԾՁԲ-20/01 (2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ին կնքված համաձայնագիր) պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները կատարվել են թերի՝ տեխնիկական բնութագրին ոչ համապատասխան, էականորեն խախտվել են աշխատանքների կատարման ժամկետներն ու ծավալները, իսկ կատարված աշխատանքները չեն համապատասխանում պայմանագրի տեխնիկական բնութագրին: 
   «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ին բազմիցս ներկայացվել են այն պահանջներն ու աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող միջոցառումները, որոնք ընդգրկված են տեխնիկական առաջադրանքում, սակայն այդպես էլ չեն շտկվել։
   2020 թվականի նոյեմբերի 24-ին ներկայացված պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ ծանուցագրով «Արխիլաբ» ՍՊԸ-ն հրաժարվել է պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններից՝ հղում կատարելով պայմանագրի 6-րդ բաժնով սահմանված դրույթներին (անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն՝ ֆորս-մաժոր), սակայն 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N ԴՍ/6358-2020 գրությունից պարզ է դարձել, որ ընկերությունը փորձում է աշխատանքները կատարել տեխնիկական բնութագրին ոչ համապատասխան՝ չկիրառելով նաև աշխատանքների իրականացման համար Կադաստրի կոմիտեի կողմից նախկինում կազմված «Սևան» ազգային պարկի գոտևորող տեղագրական հատակագծերը, և քարտեզագեոդեզիական նյութերը։
	

	        6. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան

	30-08-2021, 

	
	N 01.1 //6359-2021

	Մարզպետարանում քննարկվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը:
Որոշման նախագծի վերաբերյալ առարկություններ չունենք։ 
	              ընդունվել է ի գիտություն

	                  7. ՀՀ արդարադատության նախարարություն

	3-09-2021թ.,

	
	N //27700-2021

	[bookmark: _dx_frag_StartFragment]        Ի պատասխան Ձեր 2021 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 01/11.2/7643-2021 գրության՝ կից ներկայացվում է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին»    N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության նախարարության կարծիքը:
	

	     «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ նախագիծ) վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը.
1. Նախագծի վերնագիրն անհրաժեշտ է խմբագրել՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները, որոնց համաձայն՝ նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեսող կամ իրավական ակտի գործողությունը դադարեցնող իրավական ակտի վերնագրում բերվում է միայն փոփոխվող կամ գործողությունը դադարեցվող իրավական ակտի` սույն օրենքի սահմանված կրճատ անվանումը: Օրենքի 18-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի կրճատ անվանումը հիշատակելիս դրանում հետևյալ հաջորդականությամբ ներառվում են այդ ակտն ընդունող մարմնի անվանումը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ակտի հերթական համարը, բնույթը և տեսակը:
1. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N  2096-Ա որոշման մեջ կատարել փոփոխություն, կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է Նախագծի նախաբանում հղում կատարել նաև Օրենքի 33-րդ հոդվածին:

	






2. Ընդունվել է,
կատարվել է համապատասխան լրամշակում

	
	2. Ընդունվել է,
կատարվել է համապատասխան լրամշակում

	3. Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2096-Ա որոշման մեջ կատարել փոփոխություն, որով կերկարաձգվի «Արխիտոն» ՍՊԸ-ի և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի միջև 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կնքված  N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/38 պետական գնման պայմանագրի գործողության ժամկետը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2096-Ա որոշումն առնչվում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 531-Լ որոշման հետ, կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է ժամկետի հետ կապված փոփոխություն կատարել նաև վերը նշված իրավական ակտով հաստատված հավելված 2-ի 4.2.3 կետի «Վերջնաժամկետը» սյունակում:
	3.Ընդունվել է,  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2096-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի հաստատումից հետո Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կմշակվի ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 531-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ որոշման նախագիծ՝ հավելված 2-ի 4.2.3 կետի «Վերջնաժամկետը» սյունակում համապատասխան փոփոխություն կատարելու առաջարկությամբ: 


	8.ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
իրավաբանական վարչություն

	23-11-2021

	
	
N 02/16.4/40277-2021

		Նախագծի 2-րդ կետի համաձայն՝ որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից, ինչը չի բխում «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներից, համաձայն որի՝ անհատական իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ընդունման մասին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված այլ կարգով պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից, որոնց ուղղված է ակտը, եթե օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ:
	Վերոնշյալով պայմանավորված՝ նախագծի՝ ուժի մեջ մտնելու ժամկետ սահմանելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:

	Ընդունվել է 
Կատարվել է համապատսխան լրամշակում՝ Նախագծի 2-րդ կետը հանվել է:

	9. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչություն
կատարող
	23-11-2021

	
	N 02/16.4/40277-2021

	Նախագծով նախատեսվում է 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N 2096-Ա որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ, ըստ որի՝ «Սևան» ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության մշակման աշխատանքների կատարման 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ի պետական գնման պայմանագրի ժամկետը կերկարաձգվի մինչև 2022 թվականի մայիսի 17-ը՝ 2021 թվականի մայիսի 15-ի փոխարեն:
Կարծում ենք Նախագիծը խնդրահարույց է, հաշվի անելով ՀՀ կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 25-ի «Կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 252-Լ որոշման 124-րդ կետը, համաձայն որի՝ իրավական ակտերով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար սահմանված ժամկետները կարող են փոփոխվել՝ այդ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու միջոցով: Ժամկետների փոփոխման վերաբերյալ նախագծերը կարող են ներկայացվել ժամկետը լրանալուց ողջամիտ ժամկետ առաջ: Արդեն իսկ լրացած ժամկետները փոփոխման ենթակա չեն:

	Ընդունվել է: 
[bookmark: _GoBack]Առդիր 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ և 21-րդ համարակալմամբ ֆայլերում ներկայացվում է բացատրություն և լրացուցիչ նյութեր:
Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին N1902-Լ որոշման N1 հավելվածով հաստատված (Քաղաքաշինության կոմիտե) 1.1.2. կետով  «Սևան» ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի մշակման աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 2022 թվականի 1-ին կիսամյակը:




