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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

1. Անհրաժեշտությունը
Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից իրականացվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող միջոցառումների շրջանակներում նախատեսված, սակայն չօգտագործված ֆինանսական միջոցները ՀՀ պետական բյուջե վերադարձման անհրաժեշտությամբ:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
1004-11009 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր» միջոցառման շրջանակներում նախատեսված ծառայությունների մատուցումը տեղափոխվել է 2023թ.` պայմանավորված Կապսի ջրամբարի շինարարական աշխատանքների 2023թ.-ին մեկնարկմամբ։ 2022թ.-ի համար նախատեսված միջոցները անհրաժեշտ է վերադարձնել 2022թ. ՀՀ պետական բյուջե։
1004-11011 «Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառման շրջանակներում վերաբաշխման նպատակով առաջարկվող գումարներն առաջացել են գնումների ընթացակարգերի արդյունքում տնտեսված միջոցների՝ մինչև տարեվերջ հնարավոր թերկատարումների հաշվին։

1004-11012 «Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող՝ Վեդու ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր» միջոցառման շրջանակներում կատարվել են բոլոր վճարումները, իսկ փոխարժեքային տարբերությունից առաջացած մնացորդային միջոցները անհրաժեշտ է վերադարձնել 2022թ. ՀՀ պետական բյուջե։
1004-31004 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացում։ Ընթացքի մեջ է «Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում» շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցութային գործընթացի՝ գնառաջարկի գնահատման փուլը։ Շինարարական պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել լավագույն դեպքում տարեվերջ, որի կանխավճարը կտրամադրվի հաջորդ տարի։
1040 «Կոշտ թափոնների կառավարում» ծրագիր.
ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի 1040 ծրագրի 42001 և 32004 միջոցառումների մասով առաջարկվում է համապատասխանաբար 839,358 մլն դրամ  և 295,029  մլն դրամ վերադարձնել բոյւջե՝ այլ ծրագրերի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով։
Վերոգրյալի համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ փաստերը․
ՀՀ պետական բյուջեով սահմանված հատկացումների հաշվին նախատեսվում էր 2022 թվականին, բացի շինարարական աշխատանքներից, նաև  ձեռք բերել երկու մարզերի աղբահանության ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ  մեքենասարքավորումները և գույքը՝ հիմնված աղբահանության սխեմաների վրա։
 Նշված աշխատանքները ուշացել են, հաշվի առնելով աղբահանության սխեմաների մշակման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության բացակայության և դժվար հասանելիության հետ /համայնքների միավորման գործընթացով և համայնքային աշխատակազմերի ձևավորման հետ պայմանավորված՝ 2021թ տարեվերջում և 2022թ տարեսկզբին դժվարացել էր բոլոր անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման գործընթացը/։ 
Միաժամանակ, երկու մարզերում ինտեգրված աղբահանության ներդրման համար անհրաժեշտ ԵՄ չափանիշներին համապատասխան` եվրոպական արտադրության տեխնիկայի ու գույքի գնհարցումների արդյունքներով՝ տեխնիկայի ու անհրաժեշտ գույքի գների զգալի աճի պայմաններում խորհրդատուների հետ մշակվել են մի քանի տարբերակներ, ինչն իր հերթին  երկարաձգել է կատարման ժամկետները։ 
Դրա հետ մեկտեղ, գործընկերների հետ քնարկվում են ԵԱՏՄ գործընթացներով եվրոպական արտադրության մեքենամեխանիզացիայի ներկրման  ընթացակարգերը, որոնք նույնպես երկարաձգել են ժամկետները։ 
Հարկ է նշել, որ մինչև ս․թ․ սեպտեմբեր ամսվա վերջ նախատեսվում է հայտարարել աղբավայրի և փոխաբենռման կայանների շահագործման համար անհարժեշտ մեքենամեխանիզացիայի ձեռքբերման համար միջազգային մրցույթը, այնուհետև՝ աղբատար մեքենաների ու աղբամանների ձեռքբերման համար  միջազգային մրցույթը։   
Սակայն հաշվի առնելով ՎԶԵԲ-ի գնումների ընթացակարգը, ինչպես նաև եվրոպական արտադրության մեքենաների ԵԱՏՄ երկրներ ներմուծման ընթացակարգը՝ կանխատեսվում է, որ մեքենամեխանիզացիան ու գույքը հնարավոր կլինի ներկրել 2023 թվականին։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկում ենք 2022 թվականի պետական բյուջեով մեքենամեխանիզացիայի ձեռքբերման համար նախատեսված գումարները վերադարձնել բյուջե և նախատեսել այն 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեում։
1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագիր.
Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված դրամաշնորհ թիվ FI 91.498 դրամաշնորհային համաձայնագրի հիման վրա իրականացվում է 1049 Ծրագրի 21014 «Եվրոպական ներդրումային  բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի- Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր» միջոցառումը, որի շրջանակներում փուլային կարգով կատարվում է մի շարք հանրապետական, միջպետական տարածաշրջանային ճանապարհների անվտանգության բարելավում (մասնավորապես թվով 46 վտագավոր կետերի վերացում), ինչպես նաև ճանապարհների նախագծմամբ զբաղվող մի շարք հաստատություններում ճանապարհային անվտանգության մասով աուդիտորական կարողությունների զարգացում: 2022թ․ ՀՀ պետական բյուջեով նշյալ ծրագրի իրականացման համար նախատեսված է ինն ամսով 750,000.0 հազար ՀՀ դրամ դրամաշնորհային միջոց, իսկ տարով 1,040,785.3 հազար ՀՀ դրամ: Հաշվի առնելով, որ 4-րդ փուլի համար 3 լոտերով  նախատեսված թվով 10 անվտանգության կետերի նախագծային աշխատանքները գտնվում են դեռևս մշակման փուլում, ուստի դրանց փաստացի իրականացում կտեղափոխվի 2023թ.: Արդյունքում առաջանում է խնայողություն ինն ամսով 345,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով և տարով 442,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով, որն ենթակա է ՀՀ բյուջե վերադարձմանը:  	 
Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված դրամաշնորհ թիվ FI No. 82.634 դրամաշնորհային համաձայնագրի հիման վրա իրականացվում է 1049 Ծրագրի 21007 «Եվրոպական ներդրումային  բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3» միջոցառումը, որի շրջանակներում  իրականացվում է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Լանջիկ-Գյումրի հատվածի վերակառուցման կապիտալ ծախսերը 10%-ի չափով, մնացած մասը ֆինանսավորում է ԵՆԲ-ի FI No. 82.634 վարկային համաձայնագրի շրջանակներում։ Վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում կնված է մեկ կապալի պայմանագիր և ներկայացված կատարողականները վճարվում են մասնակիորեն դրամաշնորհից։ 2021թ. օգոստոս ամսից դրամաշնորհային միջոցների, ինչպես նաև վարկային միջոցների համալրում չի իրականացվել ԵՆԲ-ի կողմից, որի պատճառով հնարավոր չի իրականացնել վճարումներ դրամաշնորհի, ինչպես նաև վարկի մասով։ Ֆինանսավորման բացակայության պատճառով շինարարական աշխատանքները դադրեցվել էին կապալառուի կողմից։ Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու նպատակով, ՀՀ կառավարության որոշմամբ  միջոցներ են տրամադրվել առկա պարտավորությունների մարման և աշխատանքների վերսկսման համար։ Հաշվի առնելով, որ ԵՆԲ-ի կողմից մինչև տարեվերջ դրամաշնորհային միջոցների ֆինանսավորում չի ակնկալվում, ներկայացված կատարողականների համար նախատեսվում է վճարել միայն համաֆինանսավորման և վարկային միջոցներից։  2022թ. ՀՀ պետական բյուջեով սույն ծրագրի իրականացման համար ինն ամսով և տարեկան կտրվածքով նախատեսված է 744,159.5 հազար ՀՀ դրամ դրամաշնորհային միջոց: Հաշվի առնելով, որ հաշվետու տարում ֆինանսավորման բացակայության պատճառով վճարումներ չեն իրականացվելու, առաջարկում ենք նախատեսված գումարները վերադարձնել ՀՀ բյուջե։
Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2016 թվականի նոյեմբերի 09-ին կնքված թիվ 3449 ARM վարկային համաձայնագրով ծրագրի ավարտ է սահմանվել 2022թ դեկտեմբերի 31-ը, ինչով պայմանավորված ՀՀ 2022թ պետական բյուջեով 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21004 միջոցառման ԱԶԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ է ներգրավել շուրջ 1,967,383.4 հազար ՀՀ դրամ լրացուցիչ միջոցներ, որից վարկային մասը տարով առաջարկում ենք վերաբաշխել 1049 ծրագրի 21009 միջոցառման «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային Տրանշ 3 ծրագրից» 1,500,000.0 հազար ՀՀ դրամ գումարի չափով: Իսկ ՀՀ համաֆինանսավորման մասով անհրաժեշտ է շուրջ 467,383.4 հազար ՀՀ դրամ, որից ինն ամսով 272,500.0 հազար ՀՀ դրամ: Սույն վերաբաշխումներն առաջարկում ենք իրականացնել 11007 միջոցառման «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում» ծրագրից 135,000.0 հազար ՀՀ դրամ, 11011 միջոցառում «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում  (Տրանշ 3)»-ից 70,000.0 հազար ՀՀ դրամ, 11016 «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում» ծրագրից  70,794.0 հազար ՀՀ դրամ, 21008 միջոցառման «Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր»-ից 46,500.0 հազար ՀՀ դրամ, 11014 միջոցառման «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում» ծրագրից 60,000.0 հազար ՀՀ դրամ  և «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային Տրանշ 3» ծրագրից 85,089.4 հազար ՀՀ դրամ:
Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի միջև 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված թիվ 8957 AM վարկային համաձայնագրով ծրագրի ավարտ էր սահմանվել 2022թ դեկտեմբերի 31-ը, ինչով պայմանավորված ՀՀ 2022թ պետական բյուջեով 1049․ Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21013  «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ» միջոցառման իրականացման համար հիմնանորոգվող ճանապարհների դիմաց 2022թ-ին  վճարումներ կատարելու համար անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել 60,000.0 հազար ՀՀ դրամ, որից 45,000.0 հազար ՀՀ դրամը առաջարկում ենք վերաբաշխել 11005 միջոցառման «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում» վարկային միջոցներից և 13,000.0 հազար ՀՀ դրամը ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցներից, ինչպես նաև 2,000.0 հազար ՀՀ դրամ  11014 միջոցառման «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման   երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում» ծրագրից:
Հիմք ընդունելով նաև կատարված կանխատեսումները, երկրի ռազմավարական նշանակությանն ուղղվող միջոցները, վարկային համաձայնագրերի ավարտները և երկարաձգումները, ինչպես նաև հաշվի առնելով մեծ փոխարժեքային տարբերությունները, առաջարկում ենք 2022թ. պետական բյուջեով 1049 ծրագրերի համար հատկացված ինն ամսվա և տարվա կտրվածքով բյուջե հետ վերադարձնել շուրջ 1,211,000.0 հազար ՀՀ դրամ վարկային միջոց:
1072-11004 «Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր» միջոցառման շրջանակներում նախատեսված են Ծրագրի աուդիտի ծախսերը, որոնք ծրագրի ժամկետների երկարաձգման պատճառով 2022թ. չեն կատարվի։ Այդ կապակցությամբ 2022թ. նախատեսված միջոցները անհրաժեշտ է վերադարձնել 2022թ. ՀՀ պետական բյուջե։
1072-12001 «Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ» միջոցառման շրջանակներում նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարումը տեղափոխվել է 2023թ.։ Այդ կապակցությամբ 2022թ. նախատեսված միջոցները անհրաժեշտ է վերադարձնել 2022թ. ՀՀ պետական բյուջե։
1072-31002 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում վարկային համաձայնագրերում ամրագրված համամասնությամբ ֆինանսավորվում են «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրի առկա երեք շինարարական պայմանագրերը՝ շուրջ 35.1 մլն Եվրո ընդհանուր գումարով։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով ձմեռային դադարը նախատեսվածից երկար է տևել և աշխատանքները վերսկսվել են ապրիլի 1-ից։ 
1072-31003 «Եվրոպակական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» և 1072-31004 «Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառումների շրջանակներում համաձայնագրերում ամրագրված համամասնությամբ ֆինանսավորվում են «Երևանի ջրամատակարարման բարելավման» ծրագրի շինարարական պայմանագրերը։ Այս պահին ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի մրցութային գործընթացները և որոշ վճարումներ կկատարվեն հաջորդ տարի։
1157 «Քաղաքային զարգացում» ծրագիր.
Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագրի 12014 և Քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի 12021 միջոցառումների մասով. Շինարարական պայմանագրերի մասով առաջացել են տնտեսումներ, ինչպես նաև Ջրվեժի դեպոյի կառուցման համար պայմանագրով սահմանված կանխավճարից բացի վճարումներ կատարողականների համար, որոնք արդեն իսկ իրատեսական չեն և տեղափոխվել են հաջորդ բյուջետային տարի։
1157 ծրագրի 12016 և 12018 միջոցառումներ Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (այսուհետ՝ ՎԶԵԲ) միջև 2016թ. մայիսի 11-ին ստորագրված «Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր» (այսուհետ՝ Ծրագիր)  վարկային համաձայնագրով (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)  նախատեսվում է 14,600,000 եվրո գումար տրամադրել Հայաստանի Հանրապետությանը՝ Համաձայնագրով սահմանված Ծրագրի իրագործման համար: 
Ծրագրի հիմնական նպատակն է Գյումրի քաղաքում ունենալ անվտանգ երթևեկության կազմակերպման համար բարեկարգ փողոցներ և էներգախնայող արտաքին լուսավորության ցանց։ Ծրագրի շրջանակներում, մասնավորապես, նախատեսվում է իրականացնել Գյումրի քաղաքի ճանապարհների հիմնանորոգման և քաղաքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքներ, այդ թվում` ասֆալտի և մայթեզրերի նորոգում, ինչպես նաև ջրահեռացման/դրենաժային/ ենթակառուցվածքների արդիականացում, հետիոտնային նոր տարածքների կառուցում, քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքների վերակառուցում և Գյումրի քաղաքի համար ավտոկայանատեղիների վերաբերյալ ռազմավարության և գործողությունների պլանի մշակում: 
Ծրագրի իրականացման արդյունքում Ա և Բ Տրանշներով արդեն իսկ հիմնանորոգվել է 37 փողոց։ 
Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 23,840,000 եվրո, որից 14,600,000 եվրո վարկային միջոցներ տրամադրվում են ՎԶԵԲ-ի կողմից: Վարկը բաղկացած է 3 մասնաբաժիններից՝ Տրանշ Ա և Տրանշ Բ՝ յուրաքանչյուրը՝ 5.3 մլն եվրո, Տրանշ Գ՝ 4 մլն եվրո: 
Հարկ է նշել, որ վարկային միջոցների տրանշներին համապատասխան դրամաշնորհային միջոցները ևս տրամադրվելու են երեք տրանշներով (Տրանշ Ա-ի և Տրանշ Բ-ի համար 2,650,000 - ական եվրո, Տրանշ Գ-ի համար` 2,000,000 եվրո): 
Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում 2022 թ․-ին նախատեսվում էր մեկնարկ տալ Ծրագրի Գ Տրանշին և արդիականացնել քաղաքի առաջնային փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգը, սակայն համայնքապետարանը 2022թ․-ին դիմել է ՎԶԵԲ, թույլ տալու վերաբաշխել Գ Տրանշի միջոցները և դրանց հաշվին հիմնանորոգել ու լուսավորել քաղաքի Անի թաղամասի փողոցները, ինչի արդյունքում բյուջեով նախատեսված լուսատուներն ու դրանց կառավարման համակարգերը ձեռք չեն բերվել, արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջացել 1157 ծրագրի 12018 միջոցառման բյուջեով նախատեսված 5112 «Շենքեր և շինություններ» ծախսային հոդվածից նախատեսվող նվազեցումները կատարել միևնույն ծրագրի միևնույն միջոցառման 5129 «Մեքենաներ և սարքավորումներ» ծախսային հոդվածի համար նախատեսված գումարներից։ 
1167 Ծրագրի 42003 միջոցառում՝ «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին»:
Միջոցառման շրջանակներում 2022թ. նախատեսված էր «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինարարական աշխատանքների ավարտ և վերակառուցման ավարտման փաստով «Աշխատանքների ավարտման» և «Շահագործման ընդունման» վկայականների թողարկում և վերջնավճարների իրականացում, «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների մեծ ծավալի իրականացում և «Զովունի» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում նախագծային և շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացում: 2022թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել, «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում պայմանավորված կապալառուի մայր ընկերության բաժնետերերի փոփոխությամբ, նոր ենթակապալառուների հետ պայմանագրերի կնքման գործընթացը դեռևս չի վերջնականացվել, որի պատճառով կապալառուն չի կարողանում մեկնարկել էլեկտրամոնտաժային և շինարարական աշխատանքները, իսկ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում կապալառուի կողմից իրականացվել են ենթակայանի վերակառուցման նախագծային աշխատանքներ և հաստատված նախագծերն անցել են համապատասխան փորձաքննություն: Շինարարության թույլտվություն ստանալու նպատակով «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությունը 2022թ. մայիսին դիմում է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան: Երևանի քաղաքապետարանի պատասխան գրության համաձայն նախագծային փաստաթղթերը ներկայացվել են համալիր փորձաքննության:
1167 Ծրագրի 42005 միջոցառում՝ «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին»:
Միջոցառման շրջանակներում 2022թ. նախատեսված էր «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ենթակայանի ավարտման փաստով կապալառուին «Աշխատանքների ավարտման» և «Շահագործման ընդունման» վկայականների տրամադրում և վերջնավճարների վճարում: Ավարտված աշխատանքների փաստագրման ընթացքում բացահայտվել է, որ կապալառուն ամբողջ ծավալով «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը (այսուհետ՝ Պատվիրատու) չի հանձնում պայմանագրով նախատեսված պարտադիր պահեստամասերը: Պատվիրատուն դիմել է կապալառուին հաշվարկված տույժը և վճարման ենթակա գումարների հաշվանցման և կապալառուին դրանց տարբերության վճարման առաջարկով, սակայն կապալառուի կողմից չի ներկայացվել որևէ դիրքորոշում այս հարցի վերաբերյալ: Նշված գործընթացի վերաբերյալ կապալառուի դիրքորոշման բացակայությունը, ինչպես նաև պահեստամասերի բացակայությունը բերել է վկայականների թողարկման ձգձգմանը: 
2022թ. նախատեսված էր «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում նախագծային և շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացում: 2022թ. մայիսի 30-ին կապալառուն ստացել է շինարարության թույլտվություն և սկսվել են վերակառուցման աշխատանքները:
1167 Ծրագրի 42008` «Գերմանիայի զարգացման վարկերի (KfW) բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին» 
1167 Ծրագրի «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ» 
Միջոցառումների շրջանակներում 2022թ. նախատեսված էր իրականացնել խորհրդատվական ծառայությունների համար վճարումներ և Լոտ 1՝ «Դդմաշեն» ենթակայանի, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցման համար միջազգային մրցույթի արդյունքներով գլխավոր կապալառուների ընտրություն, պայմանագրի կնքում և կանխավճարի տրամադրում: Սակայն, պայմանավորված KfW բանկի կողմից մրցութային փաստաթղթերի փաթեթներում (այսուհետ՝ ՄՓՓ) գնի կարգավորման հոդված ներառելու առաջարկությունով, ներկայումս շարունակվում է բոլոր երեք լոտերով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ-ների հաստատման գործընթացը:
Հաշվի առնելով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ-ների հաստատման և գլխավոր կապալառուների ընտրության համար նախաորակավորված հայտատուներին հաստատված ՄՓՓ-ների տրամադրման գործընթացների և հայտատուների կողմից ՄՓՓ-ների պատրաստելու համար տրամադրվող ժամկետները (Դդմաշեն ենթակայանի և Էլեկտրահաղորդման գծերի համար՝ 3-4 ամիս, իսկ ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի համար՝ 5-6 ամիս)՝ կանխատեսվում է, որ 42008 և 32006 միջոցառումներով նախատեսված վճարումները 2022թ. ընթացքում չեն իրականացվի:
1167 Ծրագրի 42007 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման Ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին Միջոցառման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են։ Ընդլայնվել է վերահսկման և տվյալների ձեռքբերման (SCADA/EMS) և էներգիայի կառավարման համակարգերը: Միջոցառման ֆինանսավորումը 2022 թվականի պետական բյուջեում արտացոլվել է և տրամադրվել բյուջետային ելքերի տնտեսագիտական դասակարգման «Ներքին վարկեր և փոխատվություններ» թիվ 6212 հոդվածով:
Կապալառուի Պայմանագիրն ավարտվել է 2022 թվականի ապրիլի 30-ին, իսկ Խորհրդատուի Պայմանագիրը՝ հունիսի 30-ին: Կապալառուի և Խորհրդատուի կողմից իրականացվել են Պայմանագրով նախատեսված բոլոր աշխատանքները:
Վարկի մասով մնացորդը կազմում է 209,121,307.61 ՀՀ դրամ, իսկ համաֆինանասավորման մասով մնացորդը կազմում է 6,964,716.00 ՀՀ դրամ: 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված, սակայն չօգտագործված միջոցները ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե: Մնացորդը պայմանավորված է տարադրամի տատանումներով:
1167 42009 «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ին տրամադրվող բյուջետային վարկ» միջոցառում. ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 2020-2022թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվելիք 63.2 մլրդ դրամ բյուջետային վարկից 2020թ. հատկացված 18.7 մլրդ դրամն օգտագործվել է ամբողջությամբ, 2021թ. հատկացված 25.0 մլրդ դրամից 01.09.2022թ. դրությամբ չի օգտագործվել մոտ 10.7 մլրդ դրամ: 
ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ին տրամադրված վարկային միջոցների օգտագործման խնդիրների առկայությունը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, որոնցից առավել էականներն են.
• բազմաթիվ գնման մրցույթների չեղարկում՝ սահմանված գնից ավելի բարձր գին ներկայացնելու կամ հաղթող մասնակցի կողմից վերջնական պայմանագիրը ստորագրելուց հրաժարվելու պատճառով,
• կապալառուների կամ մատակարարների կողմից կնքված պայմանագրերի ժամանակացույցով սահմանված ժամկետները խախտելը:
• COVID-19 համավարակ, ինչը հանգեցրեց կոմունիկացիոն և կարանտինային սահմանափակումների, որի արդյունքում ՀԱԷԿ-ի համար անհրաժեշտ ապրանքների պոտենցիալ մատակարարների գործունեությունը դադարեցվել կամ կասեցվել էր,
• համաշխարհային աշխարհաքաղաքական իրավիճակի սրում, որը հանգեցրել է առանձին տեսակի ապրանքների արտահանման-ներկրման պատժամիջոցային սահմանափակումների, պատժամիջոցների տակ գտնվող բանկերի միջոցով ֆինանսական գործարքների իրականացման արգելքների, լոգիստիկ սխեմաների /ապրանքների առաքում/ իրականացման բարդացումների: 
Վերոթվարկյալ գործոնները հանգեցրել են գնումների գործընթացի զգալի ուշացումների /հաճախ նաև անհնարինության/, իսկ արդեն կնքված պայմանագրերի մասով՝ կատարման ժամկետների հետաձգման և, համապատասխանաբար, տրամադրված ֆինանսական միջոցների օգտագործման ժամանակացույցի խախտումների:
Միաժամանակ, հայտնում ենք, որ ատոմակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման ծրագրի հաջող ավարտի համար 19.5 մլրդ դրամ վարկի վերաբաշխման 2023-2025 թթ ժամանակացույցը կներկայացվի ավելի ուշ:
Որոշման նախագծով առաջարկվում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից իրականացվող միջոցառումների ֆինանսական միջոցների կրճատմամբ ապահովել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից իրականացվող մի շարք ծրագրերի բնականոն ընթացքը:

3.Ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից իրականացվող մի շարք ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների բնականոն ընթացքի ապահովում, 2022 թվականի պետական բյուջեում նախատեսված ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործում։

4.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք
Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:

5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունմամբ ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի փոփոխություն չի առաջացնում: 

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր՝ «Տարածքային և ենթակառուցվածքների նախարարություն», կետ 28.2, 28.3, 28.4, 31.1, 31.2:
ՀՀ կառավարության 18/08/2021թ. N 1363-Ա որոշմամբ հաստատաված ՀՀ կառավարության ծրագրի «3.2 Ճանապարհաշինություն» բաժին: Քաղաքի տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական զարգացման, ինչպես նաև ազգաբնակչության կենսամակարդակի բարելավման կարևոր նախադրյալ է հիմնանորորգված ճանապարհային ցանցը ուղեկցող կոմունիկացիաներով, այդ թվում ջրահեռացումն ու արդիականցված փողոցային լուսավորությունը, որը կնպաստի զբոսաշրջիկների թվի աճին, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանն ու քաղաքացիների անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը։
«3.2 Ճանապարհաշինություն» բաժնի 5-րդ պարբերությամբ նախատեսված «տեղական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում, գյուղական ճանապարհների անվտանգության ապահովում» բարեփոխման ուղղություն:
ՀՀ կառավարության Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050 փաստաթղթի «2.4 Բնածին, տեխնածին և մարդածին աղետներին դիմակայելու բարձր պատրաստվածություն» թիրախային արդյունքների, «2.4.3 Համայնքների, ենթակառուցվածքների և շենք-շինությունների անվտանգության և բնակչության դիմակայունության մակարդակ (ըստ մասնագիտական գնահատականի)» ցուցանիշներից: 
ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. թիվ 1902-Լ որոշման 1-ին հավելվածի ՏԿԵ նախարարության 44.1-րդ կետով նախատեսված միջոցառման կատարման պայմաններից։
ՀՀ էներգետիկայի  բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (մինչև 2040թ.)՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման ցանցի զարգացում», կետ  2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.16:


