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«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի
	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 
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	«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ, որով նախատեսվում է 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման «Պարբերական պահպանում (միջին նորոգում)» ենթահոդվածի գծով 2022 թվականի ընթացքում իրականացված գնման գործընթացների շրջանակներում առաջացած 781.3 մլն դրամի տնտեսումներն ուղղել նույն ենթահոդվածի կատարմանը, հայտնում ենք հետևյալը.
1․Հաշվի առնելով ՀՀ վարչապետի ս.թ. հոկտեմբերի 24-ի № 02/16.10/34864-2022 հանձնարարականի պահանջը, առաջարկում ենք միջոցառման գծով տնտեսված գումարներն ուղղել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ որից հետո միայն, ըստ անհրաժեշտության,  մանրամասն հիմնավորումներով (այդ թվում՝ հրատապության, ինչպես նաև 2022 թվականի պետական բյուջեում այդ ծավալով ներառված չլինելու վերաբերյալ) ներկայացնել առանձին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից գումարի հատկացման վերաբերյալ:




















































2․Նախագծով առաջարկվող վերաբաշխումն ընդունելի համարվելու դեպքում առաջարկում ենք անփոփոխ թողնել 2022թ. կնքված համաձայնագրերի շրջանակում կապալառուների կողմից երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովումները՝ դրանք կիրառելով նաև նախագծի հիմքով 2023թ. կնքվելիք համաձայնագրերի հաստատման համար, նկատի ունենալով, որ 2023թ. կապալառուների կողմից համաձայնագրեր կնքելուց հրաժարվելու դեպքում այդ ապահովումները չեն վերադարձվի վերջններիս: Ընդ որում անհրաժեշտության դեպքում երկարաձգել նաև հիշյալ ապահովումների գործողության ժամկետները։

3․Միաժամանակ հայտնում ենք, որ նախագծի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ ՏԿԵՆ և «Շինպլյուս» ՍՊԸ միջև 04.10.2022թ. ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/27Շ ծածկագրով կնքված պայմանագրում կատարել աշխատանքների ծավալի 16 տոկոսի չափով ավելացում ՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները, այնինչ նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթերում աշխատանքների ծավալի ավելացումը նշված է 15 տոկոս: Ուստի առաջարկում ենք հստակեցնել վերոնշյալ պայմանագրի շրջանակներում ավելացվող աշխատանքների ծավալի տոկոսը:

4․Նշենք նաև, որ նախագծի 1-ին և 3-րդ կետերով նախատեսված պայմանագրային ժամկետների երկարացման մասով («Ծովագյուղ ՃՇՇ» ՍՊԸ և «Արհովշին» ՍՊԸ)  բացակայում է դրանով պայմանավորված պայմանագրային արժեքների ընթացիկ տարում չօգտագործվող գումարների գնահատումները, որոնք առկայության դեպքում ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ: 













5․Միաժամանակ առաջարկում ենք նախագծի 1-4 հավելվածների վերնագրերից հանել «և լրացումները» բառերը, իսկ 3-րդ և 4-րդ հավելվածներում ավելացնել միջին նորոգման ենթակա ճանապարհահատվածների մասով ոչ ֆինանսական ցուցանիշները: 
						

	















 Չի ընդունվել։
Մեկ որոշմամբ ՀՀ 2022 թ․ պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու ահրաժեշտությունը   պայմանավորված է հրատապությամբ և պլանավորված աշխատանքները 2022 թվականին ավարտելու անհրաժեշտությամբ։ 
Նախագծով առաջարկվում  է  ֆինանսավորել առանց ֆինանսական միջոցների նախատեսման կնքված Մ-2 Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-ԻԻՀ  սահման կմ28+900-կմ36+212 /ձախ գոտի/       (7․3 կմ) հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների գնման պայմանագիրը։ Նշված պայմանագրով նախատեսվում է նորոգել մոտ 7,3 կմ միջպետական ճանապարհ։ Այս արդյունքային ցուցանիշն արդեն իսկ նախատեսված  է ՀՀ 2022թ․ պետական բյուջեով։ 
Բացի այդ՝ ներկայում իրականացվում են
Մ10 Սևան-Մարտունի-Գետափ – /Մ-2/    /աջ  և ձախ/ գոտիներ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
կմ 0+000-կմ1+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքները, որոնց աշխատանքների վերջնաժամկետ է սահմանված 03․12․2022թ․։ Նախագծով առաջարկվում է մինչև 16 տոկոսի չափով ավելացնել աշխատանքների ծավալը՝ վերջիններս իրականացնելով տնտեսումների հաշվին։ 
 Հաշվի առնելով, որ նախատեսված աշխատանքներն պլանավորված է  ավարտել 2022թ-ին, ուստի նկատի ունենակով եղանակային պայմանները անհրաժեշտ է հրատապ միջոցներ ձեռնարկել աշխատանքները ֆինանսավորելու համար։ Ուստի ժամկետի սղությամբ պայմանավորված՝ նպատակահարմար ենք համարում ՀՀ 2022 թ․ պետական բյուջում առաջարկվող վերաբաշխումը կատարել մեկ որոշմամբ։  



 Ընդունվել է ի գիտություն։ 












Ընդունվել է։
Նախագծի հիմնավորումը խմբագրվել է։










 Ընդունվել է։
«Ծովագյուղ ՃՇՇ» ՍՊԸ-ի N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/18Շ-2 պայմանագրի շրջանակներում կատարողականները 2022 թվականին    ընդունվելուց հետո չօգտագործված միջոցները կկազմի մոտ  84,799․5 հազ․ դրամ, որը տարեվերջին կվերադարձվեն պետական բյուջը։
«Արհովշին» ՍՊԸ-ի N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/35Շ պայմանագրի շրջանակներում աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 2022թ․, որի համար սահմանել  է նոր ժամկետ։ 

Ընդունվել է ։
   Նախագծի հավելվածները  լրամշակվել են, իսկ ոչ ֆինանսական ցուցանիշների փոփոխություն չի նախատեսվում: 






