ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 11-Ի N 945-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը, ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները. 
Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգում և արդիականացում ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարացման աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով Կառավարությունը 11.06.2020թ. ընդունել է № 953-Ն որոշումը, որի համաձայն՝ «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲ ընկերությանը (այսուհետ՝ Ընկերություն) 2020-2025թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվելու է 63.2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով բյուջետային վարկ (Ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջացած խնդիրներից ելնելով, մրցութային գործընթացների երկարաձգմամբ պայմանավորված, ինչպես նաև վերլուծելով աշխատանքների կատարման ընթացքը՝ անավարտ միջոցառումների համար սահմանվել են կատարման նոր ժամկետներ և դրանց անընդհատությունն ապահովելու նպատակով վերանայվել է ֆինանսավորման ժամանակացույցը, որի համաձայն՝ Կառավարության 01.12.2022թ. № 1829-Ն որոշմամբ կատարվել են փոփոխություններ Կառավարության 11.06.2020թ. № 953-Ն որոշման մեջ, ըստ որոնց՝ 2020-2022 թվականների փոխարեն բյուջետային վարկը տրամադրվում է Ընկերությանը 2020-2025 թվականների ընթացքում)։
Այնուհետև Կառավարությունը 2020թ. հունիսի 11-ին ընդունել է № 945-Ա որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), որի 1-ին կետով հաստատվել է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում» ծրագրի շրջանակներում «Ռուսատոմ Սերվիս» բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) կողմից իրականացվող միջոցառումների ծրագիրը (այսուհետ՝ Միջոցառում), իսկ Որոշման 2-րդ կետի համաձայն՝ «Ռոսատոմ» պետական կորպորացիայի կառուցվածքի մեջ մտնող կազմակերպությունների և ազդեցության տիրույթում գտնվող կազմակերպությունների ներգրավում պահանջող աշխատանքների իրականացման նպատակով բյուջետային վարկի միջոցների հաշվին ընկերության հետ կնքվել է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում» ծրագրի շրջանակներում Միջոցառումների իրականացման շրջանակային լրացուցիչ համաձայնագիր` 40,255,000.0 ԱՄՆ դոլար պայմանագրային գումարով:
Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները պետք է իրականացվեին 2020-2022թթ. ընթացքում, սակայն պայմանավորված ծրագրով նախատեսված մրցութային գործընթացների երկարաձգմամբ և կասեցմամբ (գնային առաջարկների չներկայացմամբ կամ բարձր ներկայացմամբ և այլն), «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ պարզաբանմամբ՝ նախկինում COVID-19-ի համավարակով, ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում առաջացած արտադրական, լոգիստիկ և պատժամիջոցային սահմանափակումներով, որոշ սարքավորումների արդիականացման տեխնիկական պահանջների փոփոխմամբ, ՀՀ տարածքում ռազմական դրության հայտարարման հետևանքով առաջացած ֆորս-մաժորային սահմանափակումներով, ընկերության կողմից ոչ ժամանակին մատակարարումների, մասնավորապես՝ Բորային կարգավորման հանգույցի (ԲԿՀ) օդափոխության համակարգերի (ՕՀ) արդիականացման աշխատանքների, ինչպես նաև արդիականացման աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ եկած թերություններով՝ հնարավոր չի եղել իրականացնել ծրագրով նախատեսված աշխատանքների որոշ մասը, դրանք նախատեսվում է կատարել 2023թ. պլանային նախազգուշական վերանորոգման ընթացքում (ՊՆՎ-2023):
Որոշմամբ նախատեսված համաձայնագրի շրջանակներում 40,255,000.0 ԱՄՆ դոլարից փաստաթղթավորված է 39,635,395.39 ԱՄՆ դոլարը, իսկ մնացորդային 619,604.61 ԱՄՆ դոլարի նպատակային ուղղորդման հարցը գտնվում է քննարկման փուլում:
2. Ակնկալվող արդյունքը, կարգավորման նպատակը և բնույթը.
Կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա բարձր կարևորության համակարգերի արդիականացման աշխատանքների կատարման ժամկետները տեղափոխել և դրանց հիմնական մասն իրականացնել ՊՆՎ-2023-ի ընթացքում և ավարտել մինչև 2023թ. տարեվերջ, ինչպես նաև Ընկերությանը հնարավորություն կտա նախատեսված աշխատանքների կատարումն ու ապրանքների ձեռքբերումն իրականացնել սահմանված ժամկետում՝ բարձրացնելով կայանի հուսալի և անվտանգ շահագործման մակարդակը: Մասնավորապես՝ իրականացնել Ակտիվ գոտու վթարային սառեցման համակարգի (ԱԳՎՍՀ), Բորային կարգավորման հանգույցի (ԲԿՀ) օդափոխության համակարգերի (ՕՀ), ՀՍՀ-ի և Օդափոխության համակարգերի արդիականացմանն ուղղված աշխատանքները, ինչպես նաև կարգավորել Որոշմամբ հաստատված ծրագրի շրջանակներում նախապես սահմանված ժամանակացույցից շեղումները:
Միաժամանակ հնարավորություն կընձեռվի թույլատրել Ընկերությանը՝ համաձայնագրի չփաստաթղթավորված մնացորդային գումարի չափով կնքել հայկական ատոմային էլեկտրակայանի անվտանգությանն ուղղված և Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեի վերահսկողության տակ գտնվող միջոցառումներին վերաբերող պայմանագրեր:
3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ:
4. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունները.
Նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն նախատեսվում:
5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.
«Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում» ծրագրի անհրաժեշտությունը բխում է Ազգային ժողովի 2021թ. օգոստոսի 26-ի ԱԺՈ-002-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի (2021-2026թթ.)» 3.4 կետի «Էներգետիկա» բաժնից, Կառավարության 2021թ. հունվարի 14-ի № 48-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրից (մինչև 2040 թվականը) և դրա իրագործումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցից: 
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