ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 21-Ի ԹԻՎ 1133-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
 (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՆԱԽԱԳԻԾ) ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի թիվ 1133-Լ որոշման հավելված 2-ով հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրի (այսուհետ՝ Ռազմավարության գործողությունների ծրագիր) Նպատակ 1-ի 14-րդ կետով նախատեսված է «Ներդնել և գործարկել Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նոր էլեկտրոնային համակարգ» միջոցառումը, որի վերջնաժամկետ է նախատեսված 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակը:
Վերոգրյալի համատեքստում հարկ է ընդգծել, որ առկա է հրատապ անհրաժեշտություն՝ վերոնշյալ ժամկետը փոփոխելու և որպես նշված գործողության վերջնաժամկետ սահմանելու 2024 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակը՝ հետևյալ հիմնավորմամբ:
Համաշխարհային բանկի Պետական հատվածի արդիականացման 3-րդ վարկային ծրագրի շրջանակում Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության էլեկտրոնային նոր համակարգի (այսուհետ՝ Համակարգ) մշակման նպատակով հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել Մեյսիս Ինֆորմեյշն սիսթեմս ՍՊ ընկերությունը: 22.09.2021 թ. Արդարադատության նախարարության և Վարչապետի աշխատակազմի՝ որպես պատվիրատուի, և «Մեյսիս Ինֆորմեյշն Սիստեմս» ՍՊԸ-ի՝ որպես խորհրդատուի, միջև կնքվել էր թիվ PSMP3-CS-2-2-23 պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր):
27.04.2022 թ. կողմերի միջև կնքվել է Համաձայնագիր, որով Պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 22.09.2022 թ.:
Պայմանագրի համաձայն` Համակարգի մշակումն ու ներդրումը իրականցվելու էր հետևյալ երեք փուլերով.
1-ին փուլ՝ Պատվիրատուին պետք է ներկայացվեր նախնական հաշվետվություն, որտեղ նշված կլինեին Համակարգի փոխգործելիության գործընթացները, Համակարգի մանրամասն բիզնես գործընթացների և օգտվողների իրավասությունների նկարագրությունը, տվյալների փոխանակման նկարագրությունը և տիպային փաստթղթերի ձևանմուշները, Համակարգի դիզայնի վերաբերյալ առաջարկը, ծրագրային և տեխնիկական առանձնահատկությունները: Փուլով նախատեսված գործողությունները կատարվել են և 1-ին փուլի հաշվետվությունն ընդունվել է:
2-րդ փուլ՝ պետք է իրականացվեր բիզնես գործընթացների կառուցում՝ ըստ հաստատված ձևաչափի, ՀՊՄ-ով սահմանված և նախորդ փուլում հաստատված ծրագրային ապահովման վերջնական տարբերակի մշակում, համակագի թեստավորում, համակարգի տեղադրում Պատվիրատուի կողմից տրամադրված սարքակազմի վրա, համակարգի թեստավորման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում: Փուլով նախատեսված գործողությունների մասով Խորհրդատուին մի քանի անգամ ներկայացվել են դիտարկումներ, որոնց արդյունքում տեղի են ունեցել շտկումներ: Արդյունքում 2-րդ փուլի հաշվետվությունն ընդունվել է:
3-րդ փուլ՝ պետք է իրականացվեր Համակարգի վերջնական ներդրումը և կոնֆիգուրացիան, համակարգի գործարկումը, ինչպես նաև համակարգը շահագործվեր իրական միջավայրում: 
Արդարադատության նախարարությունը և Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունն ուսումնասիրել են 3-րդ փուլի հաշվետվությունը, Պայմանագիրը, ի կատարումն Պայմանագրի ներկայացված նախորդ փուլերի հաշվետվությունները, ինչի արդյունքում առանձնացվել են Պայմանագրի հիման վրա մշակվելիք Համակարգի առանձին մոդուլներ, ենթամոդուլներ, որոնց թեստավորման արդյունքները պայմանագրային ժամկետում չի ներկայացվել «Մեյսիս Ինֆորմեյշն Սիստեմս» ՍՊԸ-ի կողմից, ինչպիսի պայմաններում հնարավոր չի եղել փաստել դրանց՝ գործարկման համար պատրաստ լինելը և համոզվել ենթամոդուլների իրական միջավայրում հնարավոր շահագործման մեջ:
Ըստ այդմ՝ 2022 թ. նոյեմբերի վերջին ստորագրվել է Պայմանագրի լուծման վերաբերյալ համաձայնագիր, որի 1-ին կետի համաձայն՝ Պայմանագիրը լուծվում է, քանի որ Խորհրդատուն Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով ամբողջությամբ չի իրականացրել իր պայմանագրային պարտավորությունները: 
Հաշվի առնելով վերը նկարագրված իրավիճակը, որն ի սկզբանե՝ նշյալ միջոցառման կատարման ժամկետ սահմանելիս հնարավոր չի եղել կանխատեսել՝ հարկ է արձանագրել, որ քննարկվող միջոցառումը մինչև 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակ ամբողջապես կատարելն ու ավարտելն օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, ինչպես նաև ընդգծելով ՀԿԱԾ էլեկտրոնային նոր և արդի համակարգի կարևորությունը Էլեկտրոնային արդարադատություն միասնական էլեկտրոնային հարթակի մշակման համատեքստում՝ Ռազմավարության գործողությունների ծրագրով նախատեսված՝ քննարկվող միջոցառման պատշաճ որակով և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով առաջարկվում է նախատեսել միջոցառման կատարման իրատեսական ժամկետ՝ 2024 թվականի 4-րդ եռամսյակ:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
Նախագծով առաջարկվում է. 
· Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի թիվ 1133-Լ որոշման հավելված 2-ով հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թվականների ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագրի Նպատակ 1-ի 14-րդ կետով նախատեսված «Ներդնել և գործարկել Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նոր էլեկտրոնային համակարգ» միջոցառման վերջնաժամկետը փոփոխել և ներկայիս 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակի փոխարեն սահմանել 2024 թվականի 4-րդ եռամսյակը:

[bookmark: _GoBack]3. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին
Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:
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4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից:
    
5. Ակնկալվող արդյունքը 
Նախագծի ընդունման արդյունքում հնարավոր կլինի ապահովել Ռազմավարության գործողությունների ծրագրով նախատեսված՝ «Ներդնել և գործարկել Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նոր էլեկտրոնային համակարգ» միջոցառման պատշաճ որակով և ամբողջությամբ կատարումն, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի ներդնել և գործարկել ՀՀ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության էլեկտրոնային նոր և արդի պահանջներին համապատասխանող ծրագիր:

6. «Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ». 	
Նախագծի ընդունումը չի բխում որևէ ռազմավարական փաստաթղթից։

