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	1.  ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
	28.06.2023թ.

	
	№//31253-2023 


	«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը՝
Նախագծով նախատեսվում է թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին՝ Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում «Ժոնգ-Թոնգ Բաս Հոլդինգ ԿՈ» (ZHONGTONG BUS HOLDING CO LTD) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2022 թվականի օգոստոսի 22-ին կնքված՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ապրանքի մատակարարման գնման N «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234-1» պայմանագրում (այսուհետ՝ պայմանագիր) կատարել փոփոխություններ:
Նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ժ» պարբերության համաձայն՝ «Ժոնգ-Թոնգ Բաս Հոլդինգ» ԿՈ (ZHONGTONG BUS HOLDING CO LTD) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նկատմամբ չեն կիրառվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված` գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և պայմանագրի 6.2-րդ կետով հաստատված՝ մատակարարման ուշացման համար նախատեսվող տույժերը, իսկ Նախագծի 2-րդ կետի համաձայն՝ սույն որոշման գործողությունը տարածվում է 2023 թվականի հունիսի 26-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:
Գտնում ենք, որ վերոնշյալ իրավակարգավորումը ունի լրացուցիչ հիմնավորման և հստակեցման կարիք, քանի որ Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորումից պարզ չի դառնում վերոնշյալ իրավակարգավորման նպատակը, մասնավորապես՝ այդ կարգավորումներից ստացվում է, որ 2023 թվականի հունիսի 26-ից առաջ «Ժոնգ-Թոնգ Բաս Հոլդինգ» ԿՈ (ZHONGTONG BUS HOLDING CO LTD) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից թույլ տրված մատակարարման ուշացումների համար, այդ ընկերության նկատմամբ կիրառվելու են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված` գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և պայմանագրի 6.2-րդ կետով հաստատված՝ մատակարարման ուշացման համար նախատեսվող տույժերը, ինչը ունի լրացուցիչ հիմնավորման կարիք՝ հիմք ընդունելով Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման մեջ առկա այն պնդումը, որի համաձայն՝ առկա խնդիրները կարգավորելու ուղղությամբ, վերոնշյալ ընկերության հետ ձեռք են բերվել որոշակի պայմանավորվածություններ:

	
1. Ընդունվել է.
[bookmark: _GoBack]Նախագիծը խմբագրվել է:

	2.  ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
	28.06.2023թ.

	
	№ 01/26/12903-2023


	


[bookmark: _Hlk124948072][bookmark: _Hlk124934046] Ուսումնասիրելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 28/06/2023թ. թիվ 02/16.4/22289-2023 գրությամբ ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ հայտնում ենք հետևյալը.
գտնում ենք, որ նախագծի նման բովանդակությամբ հաստատման պարագայում ձևավորվում է մի իրավիճակ, որի արդյունքում պատվիրատուն հնարավորություն չի ստանում պայմանագրային պարտավորությունները խախտած մատակարարի նկատմամբ կիրառելու պայմանագրով սահմանված պատասխանատվության միջոցները: Այսինքն՝ ըստ էության կնքվում է նոր պայմանագիր՝ նոր տեխնիկական բնութագրերով, քանակներով, մատակարարման ժամկետներով և արժեքով:
Հետևաբար կարծում ենք, որ նախագիծը պետք է ենթարկվի խմբագրման այն տրամաբանությամբ, որը կբացառի ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234 ծածկագրով պայմանագրով մատակարարի նկատմամբ սահմանված տուգանքների և տույժերի չվճարման հնարավորությունը՝ անկախ դրանում առաջարկվող փոփոխությունների կատարման հանգամանքից:
Միաժամանակ առաջարկում ենք նախագծի՝
- ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում բացահայտել առաջարկվող բնութագրերին համապատասխանող ավտոբուսների համար նախագծով առաջարկվող արժեքի որոշման մեթոդը.
- նախաբանից հանել ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ և 57.1-րդ կետերին կատարված հղումները, նկատի ունենալով, որ  գնման գործընթացը սկսվել է մինչև 02/11/2022թ:





	





1. Չի ընդունվել.
Պատվիրատու ստորաբաժանումը համաձայն կնքված թիվ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234-1 պայմանագրի 8․10 կետի, սկսել է բանակցություններ մատակարար ընկերության հետ առկա խնդիրները կարգավորելու ուղղությամբ, որի արդյունքում մատակարար ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել նշված թիվ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234-1 պայմանագրի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանին մատակարարել թվով 30 հատ նոր ավտոբուս պայմանագրում նշված գնով։
Պատվիրատուն հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ կետով նախատեսված կարգավորումները՝ դիմել է ՀՀ կառավարությանը՝ հայցելով թույլտվություն պայմանագրում կատարելու փոփոխություններ, այդ թվում չկիրառելու պայմանագրով և գնումների մասին օրենսդրությամբ նախատեսված մատակարարման ժամկետի ուշացման հետ կապված տույժերն ու տուգանքները: Ստացվում է, որ պատվիրատուն սեփական նախաձեռնությամբ պատրաստակամ է հրաժարվելու մատակարարման ժամկետի ուշացման համար նախատեսված տույժերից և տուգանքներից, արդյունքում ապահովելով 30 նոր ավտոբուսների անվճար ձեռքբերումը, ինչը գործնականում պահանջվող տույժերի և տուգանքների համեմատ առավել մեծ ձեռքբերում է պետության և համայնքի համար:
Պատվիրատուի կողմից տույժերի և տուգանքների չկիրառման թույլտվություն ստանալու վերաբերյալ կարգավորումները բխում են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 26-ի N 526-Ն որոշման հավելվածի կարգավորումներից և պայմանագրում նախատեսված դրույթներից: Բացի այդ, Նախագծի ընդունման արդյունքում կողմերի միջև  իրենց կամահայտնությամբ կնքվելու է համաձայնագիր, որը արգելված չէ գործող օրենսդրությամբ:

2. Չի ընդունվել:
Տեխնիկական բնութագրի անհամապատասխանությունները էական բնույթ չեն կրում և շեղումները աննշան են և չեն կարող ազդել պահանջվող ավտոբուսների հիմնական չափորոշիչների վրա, միևնույն ժամանակ, նշված անհամապատասխանությունները այնքան չնչին են, որ չեն կարող ազդել ավտոբուսի գնի վրա: Նշված Նախագծում գնի նվազեցումը և քանակի ավելացումը պայմանավորված է մատակարարի հետ բանակցության արդյունքում ևս 30 ավտոբուսներ նույն պայմանագրի շրջանակներում ընդունելով:
3. Ընդունվել է:
Նախագիծը խմբագրվել է:





	Պ
	




	3.  ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
	28.06.2023

	
	№ 43/21/80387-23

	    Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի 28.06.2023թ. թիվ 02/16.4/22289-2023 հանձնարարականի՝ ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունում ուսումնասիրվել է «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որի վերաբերյալ առարկություններ և առաջարկություններ չկան։
	

 Ընդունվել է ի գիտություն:




	4. ՀՀ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
	28.06.2023

	
	        №  1/04.8/10278-2023

		
        Ի պատասխան վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի սույն թվականի հունիսի 28-ի N 02/16.4/22289 գրության՝ հայտնում եմ, որ «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ հայտնում եմ, որ Նախագծի հիմնավորմամբ ներկայացված փաստարկներում առկա են անհամապատասխանություններ, մասնավորապես նշվում է, որ 2023 թվականի հունվարին մատակարարված 150 ավտոբուսից 86 միավորը կոտրված են, որոնք չեն վերանորոգվել մատակարարի կողմից։ Միևնույն ժամանակ արձանագրվել է, որ մատակարարված ավտոբուսներն ու պահեստամասերը չեն համապատասխանել պայմանագրի պահանջներին և դրանց քանակին։ Անհասկանալի են մի շարք հարցեր, մասնավորապես.
1. 86 միավոր կոտրված ավտոբուսի հետագա ճակատագիրը, 
2. առաջարկվող համաձայնագրով մատակարարված 150 միավոր ավտոբուսի բնութագիրը համապատասխանեցվում է փաստացի մատակարավածներին, ինչի արդյունքում ծագում են հարցեր, մասնավորապես արդյո՞ք չեն ոտնահարվում այլ մասնակիցների շահերը, արդյո՞ք մատակարարը մրցույթի փուլում առաջարկված բնութագրով մոլորության մեջ չի գցել գնորդին՝ առավելություն ստանալով մրցակիցների նկատմամբ և հետագայում փաստի առաջ կանգնեցնելով գնորդին՝ այլ լուծման տարբերակներ փնտրելու ուղղությամբ,
3. պայմանագրով նախատեսված է ավտոբուսների մատակարարումը կատարել 180 օրացուցային օրվա ընթացքում և Նախագծի հիմնավորման մեջ նշված չէ պայմանագիրը ո՞ր փուլում է գտնվում, և արդյո՞ք մատակարարի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարումից հետո պայմանագրում փոփոխությունների կատարումը չի հակասում Քաղաքացիական օրենսգրքի 538-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և Կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 5-ին N 526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի, ինչպես նաև պայմանագրի 8.5 կետի պահանջներին։


	




Ընդունվել է ի գիտություն.
1. 86 միավոր կոտրված ավտոբուսը արդեն իսկ մատակարար ընկերության կողմից վերանորոգվել է:

 2. Երևանի քաղաքապետի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 641-Ա կարգադրությամբ ստեղծվել է ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234 ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով։ Գնահատող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով նշված ընթացակարգի պատասխանատու ստորաբաժանման՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության (այսուհետ՝ Պատասխանատու ստորաբաժանում) կողմից ներկայացված թվով 150 ավտոբուսների ձեռքբերման գնման հայտը, 2022 թվականի հունիսի 16-ի նիստի արձանագրությամբ հաստատելով գնումների հայտարարության և հրավերի տեքստերը, հայտարարել է թվով 150 ավտոբուսների գնման թիվ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234 ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգ։ Գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի հուլիսի 7-ին կայացած նիստի արձանագրությամբ ամենացածր գնային առաջարկ ներկայացրած «Ժոնգ-Թոնգ Բաս Հոլդինգ» ԿՈ ՍՊԸ-ի հայտը գնահատվել է բավարար և վերջինս ճանաչվել է ընտրված մասնակից։ Գնման ընթացակարգի արդյունքում «Ժոնգ-Թոնգ Բաս Հոլդինգ» ԿՈ ՍՊԸ-ի և Երևանի քաղաքապետի միջև (Այսուհետ նաև՝ Կողմեր) 22․08․2022թ-ին կնքվել է թիվ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234-1 ծածկագրով՝ ընդհանուր 6․637․424,904 հազ․ դրամ արժողության 150 հատ ZHONGTONG BUS LCK6860HGH մակնիշի ավտոբուսների մատակարարման պայմանագիր:
Այս առումով հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան հայտարարված գնման ընթացակարգի շրջանակներում մատակարար ընկերությունը ճանաչվել է ընտրված մասնակից և վերջինիս հետ կնքվել է պայմանագիր, որի արդյունքում պայմանագրի կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ:
Նկատի ունենալով նշվածը և հիմք ընդունելով 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ, 57-րդ և 57.1-ին կետերը, որոնցով հնարավորություն է տրվում յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, հիմնավորելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը՝ դիմել ՀՀ կառավարությանը՝ պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու համար՝ պատվիրատուն՝ տվյալ դեպքում Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է ՀՀ Կառավարությանը, որի արդյունքում գնումների մասին օրենսդրությամբ նախատեսված և գնման ընթացակարգի շրջանակների հիմքում ընկած որևէ սկզբունք և իրավաչափ շահ չի խախտվում:

3. Պայմանագրի 8.1-ին կետի համաձայն՝ պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:
Ինչ վերաբերվում է մատակարարման ժամկետի երկարաձգմանը՝ պայմանագրում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն ստանալու նպատակով պատվիրատուն իրացնելով 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ, 57-րդ և 57.1-ին կետերի պահանջները՝ դիմել է ՀՀ կառավարությանը, հայցելով նաև թույլտվություն՝ նույն կարգի N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի դրույթները չկիրառելու համար:




