ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը
[bookmark: _Hlk137819874]ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ ու լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով: 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 16.01.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 160+200-կմ171+700 հատվածի (մի մասի), 16.01.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-3 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ77+350 - կմ82+000 հատվածի, 28.04.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/5Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ297+800-կմ311+250 հատվածի (2-րդ տեղամաս՝ կմ301+820 - կմ311+250 հատվածի մի մասի), 16.01.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-7 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-11, Մարտունի - Վարդենիս - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+500-կմ29+200 հատվածի (մի մասի), 24.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-15, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջանց) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+200 հատվածի (մի մասի), 24.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-15, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջանց) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+900-կմ29+400 հատվածի (մի մասի), 15.06.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ-3 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-28,/Հ-55/ - Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 17+000-կմ 19+000 հատվածի հիմնանորոգում, 29.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/10Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ38,/Հ-30/ (Թթուջուր) – /Հ-36/ (Նավուր) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ15+100 հատվածի (մի մասի), 29.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/11Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ38,/Հ-30/ (Թթուջուր) – /Հ-36/ (Նավուր) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ15+100 - կմ40+100 հատվածի (մի մասի), 15.06.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ-4 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ40, /Մ-2/ (Արենի) - Խաչիկ - Գնիշիկ - Եղեգնաձոր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 58+000-կմ 70+000 հատվածի (մի մասի), 23.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/4Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+500 հատվածի (մի մասի), 24.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ-4 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ85, /Հ-1/ - Հրազդան - /Հ-55/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+600 - կմ3+300 հատվածների, 29.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/12Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-8-52 տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 8+100-կմ 10+400 (Տ-8-48-ի հետ հատման կետ) և Տ-8-48 տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+600- կմ 11+200 (Տ-8-49-ի հետ հատման կետ) հատվածների անցանելիության ապահովման և ոլորանների պարամետրերի բարելավման, 31.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/14Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Վանաձոր քաղաքային համայնքի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի, 02.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/9Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Վանաձոր քաղաքային համայնքի Խորենացի փողոցի (երկու երթևեկելի գոիտիներ /0.4կմ+0.4կմ/), 02.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/9Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Վանաձոր քաղաքային համայնքի Մոսկովյան փողոցի, 06.06.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/18Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Վանաձոր քաղաքային համայնքի Նարեկացի փողոց-Կոմիտաս վարդապետ Հրապարակ էստակադայի, 24.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ-8 պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի Փոստի մոտից դեպի Կիկլոպյան ամրոց տանող ճանապարհի 1.2 կմ երկարությամբ հատվածի և 29.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/13Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-2-21 Հ-8 /Մրգավետ/ - Արևշատ (Տ-2-25) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+200 կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներով` շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման, 
2022-2023թթ. փոխանցիկ՝ 14.07.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/14Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-2, (Սյունիք) /Մ-2/ - Աղվանի- Տաթև - /Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցում (I փուլ), 06.09.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/19Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-2, (Սյունիք) /Մ-2/ - Աղվանի- Տաթև - /Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի (մի մասի) կառուցում (II փուլ), 07.07.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/4Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ66+000-կմ80+000 հատվածի, 09.02.2022թ. կնքված ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-12, Մասիսի տրանսպորտային հանգույց - Մասիս - Ռանչպար - Արաքս - Ջրառատ - /Մ-3/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ9+500 հատվածի, 07.07.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/4Շ-3 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-39, /Մ-10/ - Գավառ - /Մ-10/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+300-կմ7+700 հատվածի հիմնանորոգման (լրացուցիչ աշխատանքներ) և 23.09.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՄԱԱՇՁԲ-2022/30Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Որոտան-Խոտ ավտոճանապարհի (մի մասի) վերակառուցման աշխատանքներով` շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման, ինչպես նաև 04.10.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/24ՏՀ-2 և 09.11.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/39Հ պայմանագրերով նախատեսված՝ Տ-5-23, /Մ-3/ - Սարամեջ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ: 
Նախագծով նախատեսվում է նաև.
1. Թույլատրել «Գավառի ՃՇՇ» բաց բաժնետիրական ընկերության հետ 2022 թվականի հուլիսի 7-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/4Շ-3 պայմանագրում կատարել փոփոխություններ և պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալը ավելացնել Պայմանագրի ընդհանուր գումարի 15 տոկոսից ոչ ավելի չափով, իսկ այդ աշխատանքների կատարման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ի թիվ 1911-Ն որոշման 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետը երկարաձգել 50 օրով և 2023 թվականին իրականացվող ու լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանել 130 օր՝ հաշված սույն որոշման հիման վրա կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերի պահանջները: 
Գավառ համայնքի ղեկավարը 04.08.2022թ. գրությամբ դիմել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն՝ համայնքի Ազատության փողոցի բազմաբնակարան շենքերի հետիոտների համար նախատեսված կանգառի և Գավառի բժշկական կենտրոնին հարող հատվածներում կառուցել 2 ավտոկայանատեղիներ, մայթերի որոշ հատվածներում սալիկների փոխարեն սիզամարգեր, Ազատության փողոցի ավտոճանապարհի երկկողմանի բաժանող հատվածում (շուրջ 200 գծամետր) սիզամարգ կառուցելու խնդրանքով:
Մեկ այլ 20.09.2022 թ. գրությամբ համայնքի ղեկավարը դիմել է ՀՀ ՏԿԵ նախարարություն խնդրանքով, որ Հ-39, /Մ-10/ - Գավառ - /Մ-10/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ4+300-կմ7+700 հիմնանորոգման աշխատանքների պայմանագրի շրջանակներում իրականացվեն նաև դեպի «Գավառի թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ տանող փողոցի (ներառյալ մայթերը), «Գավառի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ տանող Դեմիրճյան փողոցի մի հատվածի (ներառյալ մայթերը), Գավառի բժշկական կենտրոն տանող Միքայելյան փողոցի մի հատվածի (ներառյալ մայթերը), Ազատության 1-ին և 2-րդ նրբանցքների հիմնանորոգման աշխատանքները։
Վերոնշյալ գրություններով բարձրացված խնդիրները Գավառի համայնքապետարանի և նախագծային ընկերության հետ քննարկվելուց հետո՝ ՏԿԵ նախարությունը նախագծային ընկերությանը առաջարկել է տվյալ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարել փոփոխություններ և դեպի «Գավառի թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ տանող փողոցի (ներառյալ մայթերը), Գավառի բժշկական կենտրոն տանող Միքայելյան փողոցի մի հատվածի (ներառյալ մայթերը) և Ազատության 2-րդ նրբանցքների հիմնանորոգման աշխատանքների համար կազմել և տրամադրել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր:
 Վերը նշված առաջարկությունների հիման վրա փոփոխված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն ավելացել է իջատեղերում նախատեսված ծավալը՝ 12569.8 մ2 ճանապարհային պատվածք և 1743 գծմ մայթ, որի արդյունքում նախահաշվային արժեքը ավելացել է 217,870,232 ՀՀ դրամով և կազմում է 1,530,435,750 ՀՀ դրամ, իսկ պայմանագրային արժեքը կավելանա 213,847,449 ՀՀ դրամով և ընդհանուր կկազմի 1,482,925,406 ՀՀ դրամ, որից 3,199,976 ՀՀ դրամը կներգրավվի չնախատեսված աշխատանքների գումարից, իսկ 210,647,473 ՀՀ դրամի չափով անհրաժեշտ են լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, որը չի գերազանցում պայմանագրի գումարի 15 տոկոսը։
2. Թույլատրել փոփոխություն կատարելու «ՎՄՎ Քամփնի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/39Շ պայմանագրում՝ պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով փոխարինելու, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի 30 տոկոսը՝ պայմանագրի 3.1.2 կետի համաձայն տրամադրելով աշխատանքների կատարման համար 35-օրյա ժամկետ՝ հաշված սույն որոշման հիման վրա Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերի պահանջները.
Նշված կարգավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալով. 
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «ՎՄՎ Քամփնի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/39Շ պայմանագրով ընկերությունը պարտավորվել է իրականացնել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մյասնիկյան փողոցի մայթերի կառուցման (այդ թվում գոյություն ունեցող ճանապարհի միջանկյալ հատվածի ասֆալտապատման) աշխատանքները:
[bookmark: _Hlk137499539] 2022 թվականին շինարարական աշխատանքների մեկնարկից հետո Մարտունու համայնքի ղեկավարը առաջարկեց փոփոխություններ կատարել Մյասնիկյան փողոցի մայթերի կառուցման համար առկա նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում և ըստ նախագծի նախատեսված, մայթերի և գոյություն ունեցող ճանապարհի միջանկյալ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների փոխարեն իրականացնել ավազակոպճային ծածկ, նկատի ունենալով, որ գոյություն ունեցող ճանապարհահատվածը առաջիկայում նախատեսվում է վերակառուցել և այս դեպքում այդ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացումը տեխնիկատնսեսական հիմնավորման տեսանկյունից արդարացված չէ, ինչպես նաև առաջարկվել է նախագծով ի սկազբանե նախատեսված 100x300x30 մմ բազալտե սալիկները փոխարինել 150x300x30 մմ բազալտե սալիկներով: Նշված խնդիրները նախագծային ընկերության, համայնքապետարանի և կապալառուի համապատասխան մասնագետների հետ բազմիցս քննարկվելուց հետո ակնհայտ դարձավ, որ առաջարկվող նոր նախագծային լուծումներով աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ է արմատապես վերանայել և փոփոխել առկա նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, ուստի նախագծային ընկերությանը հանձնարարվեց վերանայել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և ՏԿԵ նախարաության քննարկմանը ներկայացնել փոփոխված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր: Արդյունքում, շինարարական աշխատանքների իրականացումը ձգձգվեց և նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ի սկզբանե սահմանված ժամկետում հնարավոր չեղավ աշխատանքները հասցնել ավարտին: 
Վերը նշված առաջարկությունների հիման վրա լրամշակված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն պայմանագրի ընդհանուր գինը 95,970,000 փոխարեն կազմում է 37,416.005 ՀՀ դրամ: Նշված գումարը արդեն իսկ նախատեսվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 1-ի թիվ 880-Ն որոշմամբ, սակայն հաշվի առնելով, որ մինչև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմող ընկերության հետ նախագծի փոփոխման վերաբերյալ համաձայնության ձեռքբերումը և փոփոխված նախագծի ներկայացումը, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը լրացել է, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել սույն որոշմամբ տալ անհրաժեշտ կարգավորումներ: 

1. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
Նախագծի ընդունման նպատակն է՝ 2023 թվականի հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված 19 ճանապարհահատվածների և 1 տրանսպորտային օբյեկտի հիմնանորոգման, 2022-2023 թվականների հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված 3 ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման, 1 ճանապարհահատվածի կառուցման և 1 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները 2023 թվականին կատարելու, 24 ճանապարհահատվածների և թվով 1 տրանսպորտային օբյեկտի հիմնանորոգման նկատմամբ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար նախատեսել ֆինանսական միջոցներ, ինչպես նաև թույլատրել 2 հատ կապալի պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ։
Ընդհանուր առմամբ նախագծով նախատեսվում է 18,9 մլրդ դրամի ճանապարհաշինական աշխատանքներ, որի համար առաջարկվում է ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21019 «Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 540,000.0 հազար դրամը և 21020 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 573,662.4 հազար դրամը ինն ամսում հատկացնել՝ չորրորդ եռամսյկում վերականգնելու պայմանով, իսկ 11012 «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում» միջոցառման համար հաստատված միջոցներից 1,911,272.0 հազար դրամը, 11016 «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60 կմ-ի համակարգում և կառավարում» միջոցառման համար հաստատված միջոցներից 1,500,000.0 հազար դրամը, 11017 «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում» միջոցառման համար հաստատված միջոցներից 600,000.0 հազար դրամը, 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 7,390,741.1 հազար դրամը, 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 4,054,003.8 հազար դրամը և 1212 «Տարածքային զարգացում» ծրագրի 12007 «ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 3,400,000.0 հազար դրամը հատկացնել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովվելու համար:
[bookmark: _Hlk138828376]	Տեղեկացնում ենք, որ Քաջարան-Ագարակ 11012  «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում» և 11017  «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում» միջոցառումներով նախատեսված հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերի իրականացումը պայմանավորված է նաև հանրության գերակա շահ ճանաչվող որոշումներով, որոնց մի մասը հաստատվել է և ընթանում է ծանուցման գործընթացը: Փաստացի փոխհատուցումների գործընթացի երկրորդ փուլը կսկսի 3-րդ եռամսյակից: Միևնույն ժամանակ ընթացքի մեջ են նոր ազդակիր հողացանկերի կազմումը, որոնք նույնպես պետք է ճանաչվեն հանրային գերակա շահ: Հաշվի առնելով գործընթացի ժամկետայնությունը, առաջացել են տնտեսումներ, որոնք վերաբաշխվել են՝ 2,511,272 հազար ՀՀ դրամի չափով:
11016  «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում» միջոցառումով նախատեսված հողերի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և ծրագիրը գտնվում են պատրաստման փուլում: Ֆինանսավորող բանկի կողմից հաստատումները ստանալուց հետո պետք է ուղարկվի ՀՀ կառավարություն՝ ուսումնասիրության և հաստատման համար: Ուստի գումարների արդյունավետ օգտագործման համար առաջարկվել է կատարել վերաբաշխում՝ 1,500,000.0 հազար ՀՀ դրամի չափով:
[bookmark: _Hlk138831052]Միաժամանակ, նվազեցվող միջոցառումների գծով անհրաժեշտ գումարի պահանջի դեպքում կիրականացվեն համապատասխան վերաբաշխումներ Նախարարության կողմից իրականացվող այլ միջոցառումների կատարողականների արդյունքում առաջացած տնտեսված միջոցներից, իսկ Նախարարության միջոցներով իրականացնելու անհնարինության դեպքում միայն կդիտարկվի գումարի հատկացումը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից իրականացնելու հնարավորությունը։

1. Ակնկալվող արդյունքը
	Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների վիճակի բարելավում:
5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում: 

6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից: 
[bookmark: _GoBack]Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։
