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1.  Անհրաժեշտությունը
ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ ու լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով: 

2.    Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝ 
16.01.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ160+200-կմ171+700 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի՝ 2023 թվականին իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների համար, 10.10.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/34Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+500 - կմ11+400 հատվածի հիմնանորոգման համար, 02.08.2021թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ154+000-կմ176+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտելու համար, 07.07.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/4Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ66+000-կմ80+000  հատվածի հիմնանորոգման՝ 2023 թվականին իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների համար, 24.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-15, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջանց) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+900-կմ29+400 հատվածի մի մասի՝  2023 թվականին իրականացվող շինարարական աշխատանքների համար, 15.06.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-7, /Հ-5/ - Կարենիս - Չարենցավան /Հ-1/ (Ֆանտան) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ7+580 - կմ10+200 հատվածի մի մասի՝ 2023 թվականին իրականացվող շինարարական աշխատանքների համար, 23.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/4Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման մի մասի՝ 2023 թվականին իրականացվող շինարարական աշխատանքների համար, 18.10.2023թ կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/40Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-4-13,/Հ-39/ (Գավառ) – Գանձակ – Սարուխան – Գեղարքունիք ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ12+900 հատվածի՝ 2023 թվականին իրականացվող շինարարական աշխատանքների համար, 28.10.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/38Շ-3 պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-8-56, /Մ-2/ - Հարժիս ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ8+000 հատվածի մի մասի՝ 2023 թվականին իրականացվող շինարարական աշխատանքների համար, 19.09.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/35Շ պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ Լոռու մարզ Վանաձոր համայնքի Տ. Մեծի պողոտայի և Սանկտ - Պետերբուրգի փողոցի մի մասի՝ 2023 թվականին իրականացվող շինարարական աշխատանքների համար, 30.08.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/31Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Սևանի տրանսպորտային հանգույցի և Հ-53, /Մ-4/ - Սեմյոնովկա - /Մ-4/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+100 հատվածի կամրջի մի մասի՝ 2023 թվականին իրականացվող շինարարական աշխատանքների համար, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար նախատեսել ֆինանսական միջոցներ:

Նախագծով նախատեսվում է նաև.

07.06.2021թ կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ39+400 - կմ60+300 հատվածի հիմնանորոգման, 14.09.2021թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/30Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ144+020-ում գտնվող կամրջի հիմնանորոգման և 12.08.2022թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/11Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ103+900 հատվածում գտնվող կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների ավարտման կապակցությամբ 5%-ների վճարման համար նախատեսել (ԳՉԾ) ֆինանսական միջոցներ: 

Նախագծով նախատեսվում է նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսել 27.09.2022թ կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/23Շ-3 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-30,Մոտեցում Արծվաշենին հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 5+000 և կմ5+000 -կմ5+720 հատվածների լրացուցիչ աշխատանքների համար: 
Այդ կապակցությամբ հայտնում ենք հետևյալը.
Ճամբարակ համայնքի ղեկավարը դիմել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն հայտնելով, որ նշված հանրապետական ճանապարհի հիմնանորոգումը կարևոր նշանակություն ունի Ճամբարակ համայնքի սահմանամերձ Վահան գյուղի զարգացման համար, սակայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նախատեսված չեն տվյալ բնակավայրի համար կարևոր նշանակություն ունեցող որոշ աշխատանքներ: Մասնավորապես, Ճամբարակ համայնքի Վահան գյուղի միջով անցնող ճանապարհից աջ գտնվում է զոհված ազատամարտիկների պանթեոնը, գյուղի գերեզմանատունը և հացատունը, որոնք համայնքի համար ունեն կենսական նշանակություն և որոնց ճանապարհը գնվում է խիստ անմխիթար վիճակում և հրատապ հիմնանորոգման կարիք ունի, ինչպես նաև Վահան գյուղում լրացուցիչ ջրահեռացման համակարգի, հենապատերի կառուցման անհրաժեշտություն կա: 
Նախագծով նախատեսվում է նշված լրացուցիչ աշխատանքները կատարելու համար նախատեսել ֆինանսական միջոցներ 51,459,522 ՀՀ դրամի չափով, որը չի գերազանցում պայմանագրի ընդհանուր գումարի 10 տոկոսը: Հարկ է նշել, որ կապալառու «Կապավոր» ՍՊ ընկերությանը համաձայնվել և արդեն իսկ փաստացի կատարել է նշված լրացուցիչ աշխատանքները:

Նախագծով նախատեսվում է նաև մի շարք պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ, հիմք ընդունելով հետևյալը.

1. 23.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/4Շ-1 պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները: Նախագծով նախատեսվում է թույլատրել  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/4Շ-1 պայմանագրի ընդհանուր գնի մինչև 31 տոկոսի չափով ավելացնել, ինչպես նաև որոշ աշխատանքներ մինչև 25 տոկոսի չափով փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով: Մասնավորապես, Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստվել էին 2020 թվականին, իսկ 2022 թվականին հայտարարվել էր աշխատանքների ձեռքբերման ընթացակարգ, որի արդյունքում կնքված պայմանագիրը լուծվել էր։ նախագծով նախատեսված էր առկա պատվածքի ֆրեզում և նոր ճանապարհային պատվածքի տեղադրում։ 2022-2023 թվականներին Ծաղկաձոր համայնքում իրականացվել էին կոյուղու և ջրագծերի տեղադրման աշխատանքներ որոնց համար փորված խրամուղիների պատճառով գրեթե ամբողջությամբ վերացել էր ասֆալտբետոնե վերին շերտը և այն ֆրեզել հնարավոր չէր, նման դեպքում միաշերտ ասֆալտբետոնե պատվածքով երթևեկամասի իրականացումը տեխնոլոգիապես ճիշտ չէր, հետևաբար կատարվեց նախագծային փոփոխություններ և նշված հատվածում նախատեսվեց ճանապարհային նոր պատվածք, ինչի արդյունքում պայմանագրում վերոնշյալ փոփոխությունները կատարելու անհրաժեշտություն առաջացավ։
Արդյունքում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել համապատասխան փոփոխություններ, որի արդյունքում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալը կավելանա մոտ 31 տոկոսով, որի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը 1,019,545,408 ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 1,456,342,943 ՀՀ դրամ, ինչպես նաև պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները կփոխարինվեն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի 25 տոկոսը, իսկ Պայմանագրով սահմանված ընդհանուր աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել 50 օրով: 
2. «Ծովագյուղի ՃՇՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2023 թվականի մայիսի 24-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ-4 պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել Հ85, /Հ-1/ - Հրազդան - /Հ-55/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+600 - կմ3+300 հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքները:
Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում Հրազդան համայնքի ղեկավարը դիմել է ՀՀ ՏԿԵՆ տեղեկացնելով, որ տվյալ հատվածում առկա մոտ 500 մետր կոյուղագծային կոլեկտորը գտնվում է անմխիթար վիճակում և ենթակա է փոխարինման։
Հրազդան համայնքի հետ կազմակերպված քննարկման արդյունքում որոշվեց կոյուղագծի փոխարինումն իրականացնել հիմնանորոգման աշխատանքների հետ զուգընթաց: Զուգընթաց իրականացվող հնարավոր աշխատանքները կավարտվի մինչև 30.11.2023թ., իսկ ճանապարհային պատվածքի տեղադրումը հնարավոր կլինի իրականացնել կոյուղագծի տեղադրման աշխատանքները ամբողջովին ավարտելուց հետո:
Հաշվի առնելով, որ կոյուղագծի տեղադրման աշխատանքները կավարտվեն 2023թ.ի վերջ, իսկ ձմռանը ասֆալտապատման աշխատանքները հնարավոր չէ իրականացնել, ապահովելով համապատասխան շինարարական նորմերի պահանջները, ներկայացված որոշման նախագծով նախատեսվում է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասը և աշխատանքների կատարման համար պայմանագրով սահմանված ժամկետից մնացած 59 օրը տեղափոխել 2024 թվական:

3. «Լեոպոլդ և ընկերներ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/29Շ պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել Տ-5-46,/Մ-6/(Ալավերդի)-Սանահին թաղամաս-Ակներ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ9+300 և Տ-5-46 դեպի Սանահին վանական համալիր տանող հատվածների հիմնանորգման աշխատանքները:
Աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն նկատի ունենալով այն, որ հիմնանորոգվող ճանապարհը միակն է, որ կապում է Ալավերդի քաղաքի Սանահին թաղամասը, Սանահին վանական համալիրը և Ակներ բնակավայրը, և երթևեկության բավականին ինտեսիվության պատճառով դանդաղել է աշխատանքների, մասնավորապես՝ լեռնային ապարների փխրեցման գործընթացը: Աշխատանքների դանդաղեցմանը նպաստել է նաև մայիս-հունիս ամիսներին տեղացած հորդառատ անձրևները, որը նույնպես ազդել է աշխատանքների կատարման ժամկետների վրա:
Ելնելով վերը նշված հանգամանքներից,  Կապալառուն դիմել է Պատվիրատուին և խնդրել է 2023 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների մի մասը տեղափոխել 2024թ.:
Նկատի ունենալով վերը նշվածը, ինչպես նաև առաջիկայում սպասվող եղանակային անբարենպաստ պայմանները, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների 21.11.2023թ. դրությամբ չկատարված մասը և աշխատանքների կատարման ժամկետից 38 օրը տեղափոխել 2024 թվական:

4. «Ռ.Ղազարյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2023 թվականի մայիսի 23-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/4Շ-2 պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել Վանաձոր քաղաքային համայնքի Կ. Դեմիրճյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները:
Հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում Կապալառուի կողմից բարձրացված մի շարք խնդիրներին համապարփակ լուծումներ տալու նպատակով Վանաձոր համայնքի, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմող կազմակերպության, տեղնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության և պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ստեղծվեց աշխատանքային խումբ: Աշխատանքային խմբի կողմից նշված հատվածում կատարված ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվեց, հետևյալը.
Հաշվի առնելով, որ նախագծման աշխատանքներից հետո մինչև շինարարական աշխատանքների  մեկնարկը անցել է շուրջ 2 տարի և հիմնանորոգման ենթակա Վանաձոր քաղաքի Կ.Դեմիրճյան փողոցի ջրահեռացման ամբողջ համակարգի ոչ կանոնավոր գործելու, ինչպես նաև անձրևաջրերի հետևանքով ծածկի մակերեսի վրա առաջացած ջրափոսերը ամբողջովին քայքայել են ա/բ ծածկը, որոշ հատվածներում ա/բ ծածկը ամբողջովին բացակայում է (մոտ 20190 քմ), իսկ փոսերը բավականին խորացել են, հետևաբար, առաջարկվում է  վերոհիշյալ հատվածներում իրականացնել ճանապարհային ծածկի քանդում հիմքի հետ միասին՝ նոր հիմքի կառուցում նոր ծածկով, իսկ այն հատվածներում որտեղ փոսերը խորացվել են փոսային նորոգումներն իրականացնել խճային հիմքով, ինչպես նաև անձրևաընդունիչների դիտահորերի սալերի ուղղում, կափարիչների փոխարինում, ուղիների, մուտքերի, մայթերի կառուցումն ու եզրաքարերի տեղադրումը իրականացնել հաշվի առնելով տեղանքի առանձնահատկությունները:          
Վերը նշվածով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարել համապատասխան փոփոխություններ, որի արդյունքում կավելանա պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալը պայմանագրի ընդհանուր գումարի 14 տոկոսից ոչ ավելի չափով, ինչպես նաև պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները կփոխարինվեն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի 62 տոկոսը։
Նկատի ունենալով վերը նշվածը ներկայացված նախագծով առաջարկվում է նաև Վանաձոր քաղաքային համայնքի Կ. Դեմիրճյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտելու համար հատկացնել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ՝ 95.3 մլն. ՀՀ դրամի չափով:
5. «Լեոպոլդ և ընկերներ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2022 թվականի սեպտեմբերի 27-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/23Շ-2 պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+000-կմ17+000 հատվածի (բացառությամբ կմ2+800-կմ5+300, կմ5+750-կմ5+886 և կմ6+850-կմ7+034 հատվածների) հիմնանորոգման աշխատանքները: Աշխատանքների մեկնարկից հետո կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեղանքի իրադրությունից կախված որոշ աշխատանքներ նախագծային նոր լուծումներով իրականացնելու անհրաժեշտություն է առաջացել, իսկ նախագծային նոր լուծումներ տալու գործընթացը իրականացնելու, նախագծային փոփոխությունները գնահատելու համար որոշակի ժամանակ է պահանջվել: Բացի այդ՝ աշխատանքներն իրականացվել են չընդհատելով ճանապարհային երթևեկությունը, որը ամառվա ընթացքում բավականին ինտեսիվ և ծանրաբեռնված է եղել, ինչը նույնպես ազդել է աշխատանքի կատարման ժամկետների վրա՝ դանդաղեցնելով աշխատանքների ընթացքը: Կապալառուն դիմել է նախարարությանը և խնդրել աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել:
Նկատի ունենալով վերը նշվածը, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է երկարաձգել Պայմանագրով սահմանված ընդհանուր աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 10-ը:

[bookmark: _GoBack]Միաժամանակ, 16.01.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-7 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-11, Մարտունի - Վարդենիս - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+500-կմ29+200 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացնող Կապալառուն դիմել է Պատվիրատուին տեղեկացնելով, որ տվյալ հատվածում ճանապարհի նիշը բարձրացնելու նպատակով լիցքի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտություն էր առաջանալու երթևեկությունը կազմակերպել շրջանցիկ ճանապարհներով, որոնք անցնում են հարակից բնակավայրերի միջով: Միաժամանակ, նախագծով նախատեսված լիցքի համար անհրաժեշտ շուրջ 300 հազ.խմ. ժայռային գրունտի տեղափոխումը պետք է իրականացվի 18կմ հեռավորությունից, իսկ ճանապարհը անցնում է Վարդենիս քաղաքի և Ակունք գյուղի միջով: Նշված քանակությամբ գրունտի տեղափոխման ժամանակ կվնասվի նշված գյուղերի ճանապարհի գոյություն ունեցող ա/բ ծածկը, ինչը անխափան և անվտանգ երթևեկության համար խոչընդոտներ կարող է առաջացնել, հետևաբար խնդրել է 2023 թվականին իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետը տեղափոխել 2024 թվական: Նշված հանգամանքներով պայմանավորված, ինչպես նաև տվյալ սահմանամերձ տարածաշրջանի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով անխափան երթևեկություն  կազմակերպելու անհրաժեշտությունից ելնելով վերը նշվածը նախագծով նախատեսվում է «Կապավոր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2023 թվականի հունվարի 16-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-7 պայմանագրով նախատեսված Մ-11, Մարտունի – Վարդենիս-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+500-կմ29+200 հատվածի շինարարական աշխատանքների 2023թ. իրականացվելիք մասը տեղափոխել 2024 թվական: 

03.11.2022թ կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/32Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-70, Մ-6 – Աթան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ27+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի 2023թ-ին նախատեսված աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ, որոնք խոչընդոտել են աշխատանքների բնականոն ընթացքին: Մասնավորապես, Աթան բնակավայրում ճանապարհի հողային պաստառով անցնող գոյություն ունեցող խմելու ջրագծի, ճանապարհի առանձին տեղամասերում առկա էլեկտրական սյուների տեղափոխման աշխատանքները ձգձգվել են: Բացի այդ տվյալ տարածաշրջանում մայիս-հունիս ամիսներին տեղացած հորդառատ անձրևների պատճառով  առաջացել է աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղուﬓեր, որոնք ազդել են նաև ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման ժամակակացույցի վրա: Նկատի ունենալով նշված հանգամանքները, Կապալառուն խնդրել է թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/32Շ-1 պայմանագրում կատարել փոփոխություններ և 2023թ-ին իրականացվելիք, սակայն 2023 թվականի նոյեմբերի 27-ի դրությամբ չկատարված աշխատանքները 780,754 800 ՀՀ դրամի չափով տեղափոխել 2024 թվական:
2023թ-ին նախատեսված աշխատանքների մի մասը 2024թ. տեղափոխելու արդյունքում նախագծով նախատեսվում է համապատասխանաբար նվազեցնել այդ աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար 2023 թվականի մասով նախատեսված ֆինանսական միջոցները: 
Նշենք նաև, որ նախագծով առաջարկվող մի շարք պայմանագրերի մասով նվազեցումները պայմանավորված են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փոփոխությունների արդյունքում առաջացած  տնտեսումներով  և վերջիններիս մասով հետագայում չի առաջանալու լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների պահանջ, ինչպես նաև մի շարք պայմանագրերում չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար ներառված գումարների օգտագործման անհրաժեշտության բացակայությամբ:

Հարկ է նշել, որ վերը նշված փոփոխությունների մասով ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացնող Կապալառուները արդեն իսկ տվել են իրենց համաձայնությունները:


Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի    21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումներում կատարել վերաբաշխում՝
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման համար հատկացված գումարներից կատարել վերաբաշխումներ՝ 9 ճանապարհահատվածների և 2 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների մի մասը 2023 թվականին իրականացնելու, 1 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտին հասցնելու, 1 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացնելու, տեխնիկական և հեղինակային հոսկողության ծառայություններ մատուցելու,  2 ճանապարհահատվածում լրացուցիչ աշխատանքներ իրականացնելու, ինչպես նաև 1 ճանապարհահատվածի և 2 տրանսպորտային օբյեկտի հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտման կապակցությամբ չվճարված 5 տոկոսների վճարման համար նախատեսել ֆինանսական միջոցներ:
Նշենք, որ վերաբաշխվող գումարն առաջացել է  «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառուման շրջանակներում կնքված 7 ճանապարհահատվածների 2023 թվականին հիմնանորոգման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից առաջացած տնտեսումներից, 4 ճանապարհահատվածների համար 2023թ-ին նախատեսված աշխատանքների մի մասը 2024թ. տեղափոխելու արդյունքում առաջացած նվազեցումներից:
3.   Ակնկալվող արդյունքը
     Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների վիճակի բարելավում:

5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում: 
6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից: 
Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։

