ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ․95 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Էնջինիրինգ» ՓԲ ընկերության միջև 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/75»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացվել է ծավալաթերթ-նախահաշիվը, որում սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ․95 մանկապարտեզում նախատեսված չեն եղել հակահրդեհային ազդանշանային համակարգն ամբողջությամբ, ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքները նախատեսված չեն եղել ամբողջ ծավալով, թերի է նախագծվել շենքի եզրասալվածքը, ջեռուցման և օդափոխության մոնտաժման աշխատանքներն ու նյութերը, սանհանգույցների սարքավորումներն ու նյութերը:
2023 թվականի հուլիսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի և «Էնջինիրինգ» ՓԲ ընկերության միջև 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/75» ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետն ավարտվել է և ընկերության կողմից սահմանված ժամկետում չի ներկայացվել 10 տոկոսի շրջանակում պայմանագրային գումարի ավելացման դիմում:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 57-րդ կետը և այն հանգամանքը, որ Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ․95 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Էնջինիրինգ» ՓԲ ընկերության միջև 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/75» ծածկագրով գնման պայմանագրում, ծավալաթերթ-նախահաշվի թիվ 1 Հավելվածի «հարդարման աշխատանքներ» բաժնի որոշ աշխատանքներ նախատեսված չեն եղել, ուստի նախագծով առաջարկվում է թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին՝ Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ․95 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների գնման պայմանագրում կատարել փոփոխություն:
Նախագծով առաջարկվող ծավալների ավելացման դեպքում 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-22/75» ծածկագրով պայմանագրի արժեքը կկազմի՝ 342.057.240 ՀՀ դրամ, որից 44.674.625 ՀՀ դրամը՝ որպես լրացուցիչ աշխատանքների ծավալների ավելացման գումար:
2. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտներն և անձինք.
Նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից:
3. ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ.
«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունմամբ՝ ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի  էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:
4. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավականակտերի ընդունման կամ դրանց անհրաժեշտության բացակայության մասին.
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։
5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը չի բխում ռազմավարական փաստաթղթերից:







