ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
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1. Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը.
Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում Երևան քաղաքը ձեռք է բերում հասարակական տրանսպորտի անհրաժեշտ շարժակազմ գործող երթուղային ցանցում առկա իրավիճակը կարգավորելու և նոր երթուղային ցանցին անցում կատարելու համար։ Նշված շարժակազմի ձեռք բերումն անհրաժեշտ է առկա հնամաշ տրանսպորտային միջոցների փոխարինման, արդյունավետ, անվտանգ և հարմարավետ ուղևորափոխադրում իրականացնելու համար։
Սույն նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները նախատեսված են վերը թվարկված խնդիրների կարգավորման համար և միտված են Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների գործընթացը իրականացնելուն:

2. Ընթացիկ իրավիճակը, խնդիրները, Նախագծով առաջարկվող կարգավորումների նպատակը և բնույթը.
Երևանի քաղաքապետի 2024 թվականի հունվարի 23-ի N 46-Ա կարգադրությամբ ստեղծվել է ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով։ Գնահատող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով նշված ընթացակարգի պատասխանատու ստորաբաժանման՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության (այսուհետ՝ Պատասխանատու ստորաբաժանում) կողմից ներկայացված թվով 15 տրոլեյբուսների ձեռքբերման գնման հայտը, 2024 թվականի հունվարի 24-ի նիստի արձանագրությամբ հաստատելով գնումների հայտարարության և հրավերի տեքստերը, հայտարարել է թվով 15 տրոլեյբուսների գնման թիվ ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգ։
Գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի մարտի 06-ին կայացած նիստի արձանագրությամբ ամենացածր գնային առաջարկ ներկայացրած «Ժոնգ-Թոնգ Բաս Հոլդինգ» ԿՈ ՍՊԸ-ի հայտը գնահատվել է բավարար և վերջինս ճանաչվել է ընտրված մասնակից։ Գնման ընթացակարգի արդյունքում «Ժոնգ-Թոնգ Բաս Հոլդինգ» ԿՈ ՍՊԸ-ի և Երևանի քաղաքապետի միջև (Այսուհետ նաև՝ Կողմեր) 08․04․2024թ-ին կնքվել է թիվ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234-1 ծածկագրով՝ ընդհանուր 1,518,000,000 դրամ արժողության 15 հատ ZHONGTONG BUS LCK6860HGH մակնիշի տրոլեյբուսների մատակարարման պայմանագիր՝ մատակարարման ժամկետ սահմանելով պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օրացուցային օրը։
Վերոնշյալ պայմանագրի շրջանակներում թվով 8 տրոլեյբուսների համար սահմանված ժամկետում կնքվել են համաձայնագրեր, իսկ թվով 7 տրոլեյբուսների մասով համաձայնագրերը չեն կնքվել՝ բանկային երաշխիքի նախատեսված ժամկետում ներկայացնելու փոխարեն սահմանված ժամկետից (17.06.2024) ուշ (24.06.2024) ներկայացնելու փաստով պայմանավորված: Հաշվի առնելով Երևան քաղաքի, այդ թվում՝ բնակչության համար հասարակական տրանսպորտի կարևորությունը, Երևան քաղաքի առջև ծառացած խնդիրների հրատապ լուծման անհրաժեշտությունը, առաջարկվում է 08․04․2024թ-ին կնքված թիվ ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/234-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.13-րդ կետում համաձայնագիր կքելու համար սահմանված ժամկետը նախատեսել քսանհինգ աշխատանքային օր:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.
Նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը․
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման դեպքում հնարավոր կլինի թիվ ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-24/6 պայմանագրի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանին մատակարարել պայմանագրով նախատեված թվով 7 հատ նոր տրոլեյբուսներ։

5. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին.
Նախագծի ընդունման արդյունքում այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը բացակայում է:

6. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի սպասվելիք փոփոխությունները.
Նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջանում, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում և նվազեցում չի նախատեսվում:

[bookmark: _GoBack]7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ».
Նախագիծն ուղղակիորեն բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշման հավելվածով հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026թթ. Ծրագրի 3.2 կետից, որտեղ որպես տնտեսության զարգացման և սոցիալական կյանքի բարելավման կարևոր նախադրյալ ընդգծվում է ճանապարհային ցանցի զարգացումը և դրա միջոցով տնտեսական ներուժի և մարդկանց կենսական մակարդակի բարձրացումը։  
Հաշվի առնելով վերոգրյալը, գտնում ենք, որ որոշման նախագծի ընդունումը, ինչպես նաև՝ հետագայում մատակարարվող թվով 7 հատ նոր տրոլեյբուների մատակարարումը բխում է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ Ծրագրից։

