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ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1.  Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը և ակնկալվող արդյունքը.
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 24-րդ կետի պահանջները` 09.01.2023 թվականին գնումների համակարգողին է ներկայացվել Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա, Քանաքեռ-Զեյթուն, Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջանների փողոցների միջին նորոգման   աշխատանքների ձեռքբերման  գնման հայտը:
Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա, Քանաքեռ-Զեյթուն, Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջանների փողոցների միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2023 թվականի մարտի 23-ին կնքված N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/38-1»  ծածկագրով գնման  ընթացակարգի հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացվել է Ծավալաթերթ-նախահաշիվը:
2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Երևանի քաղաքապետարանի և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև կնքվել է N 8 համաձայնագիրը, որի համաձայն աշխատանքների կատարման ընթացքում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների 2-րդ չափաբաժնի մասով  կատարվել է որոշ աշխատանքների փոխարինում այլ բնութագիր ունեցող աշխատանքներով՝ տվյալ չափաբաժնի գնի 15 %-ի տոկոսի  չափով:
Աշխատանքների վերջնական իրականացումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել պայմանագրի 2-րդ չափաբաժնով նախատեսված որոշ աշխատանքների փոխարինում՝ 16%-ի չափով, քանի որ պայմանագրի 2-րդ չափաբաժնով նախատեսվել է իրականացնել Ուլնեցի փողոցում 12046մ2 և Պ. Սևակ փողոցում 27000մ2 ասֆալտ-բետոնե ճանապարհածածկի բարելավման աշխատանքներ, համապատասխան՝ 216 600 000 (երկու հարյուր տասնվեց միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Պ. Սևակ փողոցի՝ Ուլնեցի-Պ. Սևակ փողոցների հատման խաչմերուկից մինչև Պ. Սևակ-Ռայնիսի փողոցների հատման խաչմերուկ ճանապարահատվածը ավելի բարեկարգ վիճակում էր գտնվում, քան Ուլնեցի փողոցի՝ Ուլնեցի-Ահարոնյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Ուլնեցի-Մ. Ավետիսյան փողոցների հատման խաչմերուկը՝ աշխատանքների ընթացքում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել կրկին իրականացնելու որոշ աշխատանքների փոխարինում այլ բնութագիր ունեցող աշխատանքներով՝ տվյալ չափաբաժնի գնի 16-% չափով: 
ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն պատվիրատուն ինքնուրույն է կայացնում պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ որոշում, եթե աշխատանքների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով գումարային արտահայտությամբ չի գերազանցում պայմանագրի գնի 15 տոկոսը:
Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 57.1-ին կետը և այն հանգամանքը, որ Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա, Քանաքեռ-Զեյթուն, Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջանների փողոցների միջին նորոգման ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2023 թվականի մարտի 23-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/38-1» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, պայմանագրի շրջանակներում 2-րդ չափաբաժնի մասով արդեն իսկ կատարված փոփոխությունների հետ միասին գումարային արտահայտությամբ կազմում են պայմանագրի 2-րդ չափաբաժնի գնի 31 տոկոսը՝ նախագծով առաջարկվում է թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին փոփոխություն կատարել Երևանի քաղաքապետարանի և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ի միջև 2023 թվականի մարտի 23-ին կնքված N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/38-1» գնման պայմանագրում՝ պայմանագրի 2-րդ չափաբաժնով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինելով այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ կազմում են պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի գնի 31 տոկոսը` չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջը:
2023 թվականի մարտի 23-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրի արժեքը կազմում է 920 589 600 (ինը հարյուր քսան միլիոն հինգ հարյուր ութսունինը հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
2023 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Երևանի քաղաքապետարանի և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև կնքվել է N 9 համաձայնագիրը, որի 1.2-րդ կետի համաձայն՝ պայմանագիրը 2-րդ չափաբաժնի մասով՝ Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի փողոցների միջին նորոգման աշխատանքները լուծվել է 18.132.247 (տասնութ միլիոն հարյուր երեսուներկու հազար երկու հարյուր քառասունյոթ) ՀՀ դրամի, ներառյալ ԱԱՀ-ի գումարի չափով` հաշվի առնելով բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նվազեցումը:
Պայմանագիրը 2-րդ չափաբաժնի գումարը ֆինանսական միջոցների նվազեցման արդյունքում կազմում է 198.467.753 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
Նախագծով առաջարկվող համադրումները կատարվելու դեպքում կապալային աշխատանքների կատարման արժեքը մնում է անփոփոխ:
2. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտներն և անձինք.
Նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից:
3. ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ.
«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունմամբ՝ ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի  էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:
4. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի ընդունման կամ դրանց անհրաժեշտության բացակայության մասին.
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։
5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը չի բխում ռազմավարական փաստաթղթերից:


