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1. Անհրաժեշտությունը
[bookmark: _Hlk176862780]2024 թվականի մայիսի 25-26-ը տեղացած հորդառատ անձրևներով պայմանավորված հեղեղումների պատճառով առաջացած արտակարգ իրավիճակի հետևանքով Լոռու և Տավուշի մարզերի մի շարք համայնքներում հայտարարվել է աղետի գոտիներ և սահմանել է դրանց տարածքները: Ելնելով վերոգրյալից, նախագծով առաջարկվում է հեղեղումների հետևանքով առաջացած ռիսկերը նվազեցնելու և հետագա հեղեղումների վտանգը կանխարգելելու նպատակով կազմակերպել և իրականացնել հակահեղեղային անհետաձգելի միջոցառումներ, որոնք միտված կլինեն գետերի հուները աղբից, քարերից, հուների մեջ աճած ծառերից մաքրմանը, գետերի հուների էկոհամակարգի վերականգնմանը։
2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի ոլորտում քաղաքականություն իրականացնող իրավասու պետական  մարմինների հետ քննարկվել է հեղեղներից հետո ջրային օբյեկտների, մասնավորապես՝ գետերի մաքրմանն առնչվող խնդիրները և դրանց լուծման հնարավոր տարբերակները։ Հեղեղումներից հետո գետերի հուների մաքրմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը գնահատվել է անհետաձգելի և հրատապ, հաշվի առնելով նաև օդերևութաբանական կանխատեսումները աշնան, ձմռան և գարնան ամիսներին սպասվելիք առատ տեղումների և նորմայից ցածր ջերմաստիճանի վերաբերյալ, որոնք անխուսափելիորեն կհանգեցնեն նոր հեղեղումների և ավելի մեծ վնասների։
Հարկ է նշել, որ 2024 թվականի հուլիսի 27-ին հորդառատ անձրևների հետևանքով ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Հաղարծին բնակավայրում Աղստև գետը ողողել էր աջ լանջի մոտ 150մ հողազանգվածը և Մ-4 միջպետական ավտոճանապարհի հարակից ափապաշտպան մոտ 30մ երկարությամբ և 1մ լայնությամբ հողազանգվածը,  ՀՀ ներքին գործերի նախարարության համապատասխան մասնագետների կողմից իրականացվել էին ուսումնասիրություններ, ինչի արդյունքում պարզվել էր, որ իրավիճակի շարունակական զարգացումը կհանգեցնի սողանքային մարմնի ակտիվացմանը, ինչի հետևանքով կփակվի գետի հունը, հոսքաջրերը լցվելով հարակից շինությունների և դպրոցի տարածքները՝ վնասելով Մ-4 ավտոճանապարհը։ 
Նկարագրված իրավիճակից խուսափելու նպատակով՝ անհրաժեշտություն է առաջացել նշված հատվածում իրականացնել հետևյալ հակահեղեղային հրատապ կանխարգելիչ միջոցառումները` մաքրել սողանքային մարմնից պոկված, գետի հունը փոխած հողազանգվածը, ինչը կլայնացնի գետի հունը և կվերադարձնի գետը նախկին հուն։ Այն կնպաստի նաև գետի թողունակության մեծացմանը, ինչն էլ կնվազեցնի այդ հատվածում ջրհեղեղով պայմանավորված ռիսկերը:
  2024 թվականին ՀՀ Լոռու մարզում մաքրման ուղղությամբ իրականացվելիք միջոցառումները գնահատվում են 150 մլն ՀՀ դրամ, ՀՀ Տավուշի մարզում՝ 70 մլն ՀՀ դրամ։
Արդյունքում անհրաժեշտ 220,000․0 հազ․ դրամը առաջարկվում է վերաբաշխել հետևյալ միջոցառումներից՝
     1004-11005 «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառման նախատեսված են նաև ՋՕԸ-երի անձնակազմի վերապատրաստման, իրավաբանական, ֆինանսական և տեղեկատվական խորհրդատության, ՋՕԸ-երի համար կայքի պատրաստման, ոռոգման համակարգերի տվյալների գույքագրման, քարտեզագրման ծրագրային ապահովման ծախսերը, որոնց իրականացումը բազմակողմ համաձայնեցումների և մրցութային գործընթացների ժամանակատարության պատճառով նախատեսվում է իրականացնել 2025 թվականին և վճարումների համար անհրաժեշտ գումարը ներառվել է 2025 թվականի ՀՀ բյուջետային ֆինանսավորման հայտում։
	Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ 2024 թվականի պետական բյուեջում նախատեսված 17,000․0 հազ. դրամ հնարավոր է վերաբաշխել։
	1004-11007 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառման նախատեսված են Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցման համար միջազգային փորձագետների մատուցվելիք ծառայությունների դիմաց վճարումների իրականացումը։ Քանի որ Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցման աշխատանքները նախատեսվածից ուշ և քիչ ծավալով են կատարվել, նախատեսված ծառայությունները ևս նախատեսվածից քիչ են մատուցվելու և նախատեսված միջոցների միայն մի մասն է օգտագործվելու։ 
    Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ 2024 թվականի պետական բյուեջում նախատեսված 20,623․0 հազ. դրամ հնարավոր է վերաբաշխել այլ միջոցառումների՝ նպաստելով դրանց առաջընթացին, ինչպես նաև՝ հաշվի առնելով ծրագրի շարունակականությունը 2026 թվականին։
1004-11010 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառման շրջանակներում ՀՁՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովի անդամի փոփոխության պատճառով հանձնաժողովի աշխատանքները, հետևաբար՝ փոխհատուցումների փաթեթների համապատասխան հաստատումների և վճարումների գործընթացները ժամանակավորապես հետաձգվել էին։ Մյուս կողմից՝ ազդակիր անձանց փոխհատուցումների փաթեթների ուսումնասիրությունները որոշ խոչընդոտների պատճառով նախատեսվածից ավելի ժամանակատար են եղել։ Արդյունքում՝ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեում նախատեսված միջոցներից շուրջ 18,741․2 հազ. դրամ չի վճարվի 2024 թվականին։ Հարկ է նաև նշել, որ փոխհատուցումների մասով 2024 թվականի համար նախատեսված գումարի նվազեցումը չի հանդիսանա 2025 թվականի համար նախատեսված ցուցանիշների ավելացման պատճառ։ Ավելին՝ փոխհատուցումների գործընթացը շարունակվելու է նաև 2026 թվականին։
  Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեում հնարավոր է կատարել նախատեսված բյուջետային միջոցների վերաբաշխում՝ նպաստելով այլ ծրագրերի բնականոն գործընթացի կազմակերպմանը։
1004-11011 «Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում»  միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում։ Խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացը ավարտական փուլում է և նախատեսվում է ավարտել սույն թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, որին կհաջորդի պայմանագրով նախատեսվող կանխավճարի վճարման գործընթացը։ Ըստ սահմանված ժամանակացոցի՝ մատուցվելիք ծառայությունների դիմաց վճարումները կտեղափոխվեն մյուս տարի և 2024 թվականի ՀՀ պետական բյուջեում այս միջոցառման մասով պլանավորված միջոցները՝ 26,094.5 հազ. դրամ, հնարավոր է վերաբաշխել այլ միջոցառումների։
     1004-12002․«Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար   ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում» միջոցառման համար նախատեսված է Նոր Ջրաձոր գյուղի կառուցման շինարարական աշխատանքերի մեկնարկման համար անհրաժեշտ կանխավճարի գումարը։ Սակայն նոր գյուղի նախագծահետազոտական և փորձաքննության փուլերը նախատեսվածից ավելի ժամանակատար էին և հաշվի առնելով նաև մեկնարկելիք մրցութային գործընթացի տևողության հանգամանքը առաջարկում ենք միջոցառումից նվազեցնել 120,836.0 հազ․ դրամ։ Հարկ է նշել, նաև որ հետագայում գումարի վերականգնման անհրաժեշտություն չի առաջանա։
       Միաժամանակ հայտնում ենք, որ տվյալ միջոցառման վրա չծախսված գումարը կբաշխվի հետագա տարիների վրա․
 
  1157-12016 <<Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության   դրամաշնորհային ծրագիր>> միջոցառման շրջանակներում, Գյումրի քաղաքի շարժականության "Ակտիվերի կառավարման և կատարելագործման պլանի" պատրաստման, ինչպես նաև Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության մրցույթային գործընթացները ձգձգվում են, ինչի պատճառով էլ դեռևս պայմանագիր չի կնքվել և վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ․-ին։ Հետևաբար հնարավոր է միջոցառումից նվազեցնել՝ 18,009․5 հազ․ դրամ։
Արդյունքում ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը վերապահված վարկային ու դրամաշնորհային միջոցառումների համաֆինանսավորման միջոցներից ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղել շուրջ 221,304․2 հազ․ դրամ և վերջինից 220,000․0 հազ․ դրամը վերաբաշխել՝ հեղեղումների հետևանքով առաջացած ռիսկերը նվազեցնելու և հետագա հեղեղումների վտանգը կանխարգելելու նպատակով կազմակերպվող անհետաձգելի և հրատապ համարվող հակահեղեղային միջոցառումների իրականացման ապահովմանը։
3. Տվյալ ոլորտում իրականցվող քաղաքականությունը
Տվյալ ոլորտում իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում։
4. Կարգավորման նպատակը և բնույթը
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը նպատակ ունի հեղեղումների հետևանքների նվազեցման և հետագա հեղեղումների կանխարգելման համար իրականացնել հակահեղեղային անհետաձգելի միջոցառումներ, ինչով պայմանավորված առաջարկվում է փոփոխություններ և լրացումներ կատարել ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ  կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ։
5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք 
Տարածքայի կառավարման և ենթակառուցվածքների, Շրջակա միջավայրի, Ներքին գործերի նախարարություններ, Ջրային կոմիտե, «Հիդրոօդերևութաբանության  և  մոնիթորինգի  կենտրոն» ՊՈԱԿ:
6. Ակնկալվող արդյունքը 
Նախագծի ընդունմամբ կբարելավվի հեղեղների հետևանքով առաջացած իրավիճակը և կնվազեցվեն հետագա հնարավոր վտանգները: 
6․ Տեղեկատվություն Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին․
Սույն նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:
7․ Տեղեկատվություն իրավական ակտն ընդունելու դեպքում ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին
Նախագծի ընդունման դեպքում ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն նախատեսվում։
8․ Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարությունների հետ։
Չկա։
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