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[bookmark: _Hlk184306675][bookmark: _Hlk185257756]«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ  ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի 521-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
	[bookmark: _Hlk181005678]1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
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Գնումներին վերաբերող կտորի մասով առաջարկում ենք նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում բացահայտել ինչպես աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտությունը, այնպես էլ աշխատանքները սահմանված ժամկետում չավարտելու հանգամանքով պայմանավորված կապալառուի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցների կիրառման կամ չկիրառման պայմանները: 
Ընդ որում պետք է նկատի ունենալ, որ եթե աշխատանքների կատարման ժամկետի խախտումը կապալառուի գործողությունների հետևանք է, ապա առաջարկում ենք նախագծից հանել ժամկետի երկարաձգմանը վերաբերող կարգավորումը, նկատի ունենալով, որ տվյալ դեպքում պատվիրատուն պետք է առաջնորդվի պայմանագրի 3.1.2 կետով, համաձայն որի կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում պատվիրատուն իր հայեցողությամբ սահմանում է աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ և կապալառուից պահանջում վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը) պատվիրատուն :  

	
[bookmark: _Hlk185439825]ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի ԲԿ-ի կառուցման աշխատանքների ժամկետի երկարացումը պայմանավորված է նախագծային փոփոխություններով, մասնավորապես.
Արյան ընդունման և պահպանման սենյակի տեղում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից առաջարկվել է կառուցել համակարգչային շերտագրման սենյակ, իսկ արյան ընդունման և պահպանման սենյակը տեղափոխել նկուղ:
Պատվիրատուի՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից առաջարկվել է շտապ օգնության մուտքի ճակատային մասը երեսապատել տուֆի սալիկներով:
Ծավալների փոփոխությունները պայմանավորված չեն նախագծող կազմակերպության կողմից կազմված նախագծի թերի լինելով, այլ պայմանավորված են ԲԳԿ-ի և պատվիրատուի կողմից նոր պայմանների առաջադրմամբ, ուստի տույժեր չեն կարող կիրառվել:
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