ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի N 1135-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի N 717-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը. 
Նախագծով նախատեսվում է փոփոխություններ և լրացումներ կատարել ՀՀ կառավարության 05.06.2025թ-ի N 717-Ա որոշման մեջ՝ սահմանելով թույլտվություն՝ թվով 8 դպրոցի վերանորոգման/հիմնանորոգման նպատակով կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ծավալները գործող օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանաչափը գերազանցելու համար։ Նշվածի անհրաժեշտությունն ելնում է դպրոցների նորոգման համար մեկնարկած շինարարական աշխատանքներն անխոչընդոտ, ամբողջական ծավալով և պատշաճ կերպով իրականացնելու նպատակից։
Նախագծով նախատեսվում է նաև փոփոխություն և լրացում կատարել ՀՀ կառավարության 15.07.2025թ-ի N 1135-Ա որոշման մեջ՝ թույլատրելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին «Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ–ի մոդուլային շենքի կառուցման աշխատանքների ծավալներն ավելացնելիս գերազանցել նաև համադրումների համար ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ թույլատրած 15.0 տոկոսը։
 
Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.
ՀՀ կառավարության կողմից որդեգրած «մինչև 2026թ–ը առնվազն 300 դպրոցի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման» ծրագրի շրջանակներում ներկայումս ընտրված է 141 դպրոց, որոնց շենքերը պետք է վերանորոգվեն/հիմնանորոգվեն։ 141 դպրոցից 123-ի համար աշխատանքների պատվիրատու է սահմանվել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ)։ ՀՏԶՀ-ին վերապահված դպրոցներից 12–ում աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, թվով 99 դպրոցում։ Մինչև տարեվերջ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել ևս 42 դպրոցում։
Աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիներ, մի շարք աշխատանքների կատարումից հետո պարզ է դարձել չներառված այլ աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտությունը, ինչի պատճառով անհնար է դառնում աշխատանքների ամբողջական պատշաճ կատարումը։ Նշված խնդիրների կարգավորման և դպրոցների վերանորոգման/հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքները պատշաճ և սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու նպատակով՝ վերանայվել են ծավալաթերթ/թերությունների ակտերը և նախահաշվային փաստաթղթերը, կազմվել են լրացուցիչ աշխատանքների նախահաշիվները, որոնք հիմականում ներառում են դռների և պատուհանների փոխարինման, տանիքի նորոգման, արտաքին հարդարման, ջրամատակարարման և կոյուղու, ներքին ջեռուցման համակարգերի արդիականացման, արտաքին լուսավորության անցկացման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ։
Վերը թվարկված լրացուցիչ աշխատանքների ծավալների ներառումը պայմանագրերում անհրաժեշտություն է, սակայն գնումների գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումները (ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ–ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ) արգելում են կնքված պայմանագրերի գնի ավելացումը ավելի քան 10 տոկոսով։ ՀՀ կառավարության  05.06.2025թ–ի N 717-Ա որոշմամբ արդեն սահմանվել է ծավալների ավելացման 10 տոկոսը գերազանցելու թույլտվություն թվով 57 դպրոցի համար։ Ներկայումս անհրաժեշտություն է առաջացել նույն մեխանիզմով ծավալներն ավելացնել ևս 8 դպրոցի պայմանագրում, որոնց համար կնքվել են համադրումների ակտեր, լրացուցիչ ծավալների նախահաշիվներ։ Նախահաշիվների համաձայն՝ ընդհանուր ավելացվող ծավալը 8 դպրոցի մասով կազմում է 804.1 մլն դրամ։ Յուրաքանչյուր դպրոցի մասով ծավալների ավելացման տոկոսները տարբեր են և տատանվում են 52.4%-ից մինչև 88.2%՝ միջինում կազմելով 69.2%: 
Նախագծով նախատեսվում է նաև թույլատրել գերազանցել համադրումների համար նախատեսված սահմանաչափը Հարժիսի դպրոցի կառուցման համար։ Դպրոցի կառուցումը մեկնարկել է 2021թ-ին։ 2025թ-ին, ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ-ի N 817-Ա որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան, դպրոցի կառուցման համար 2021թ-ին ընտրված կապալառուի հետ պայմանագիրը լուծվել է և կնքվել է նոր պայմանագիր՝ կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման համար։ Նոր պայմանագրի գինը կազմել է 519,317.2 հազար դրամ։ Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև տարեվերջ և առաջացել է անհրաժեշտություն ավարտական աշխատանքների ճշգրտման՝ համադրման, որի արդյունքում համադրումը կազմում է 90,463.016 հազար դրամ կամ 17.42 տոկոս։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.
Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ապահովել ՀՀ կառավարության մինչև 2026թ-ը 300 դպրոցի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում դպրոցաշինության աշխատանքների պատշաճ իրականացումը՝ լրամշակված ՆՆՓ-երին համապատասխան։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները: 
[bookmark: _Hlk109134718]
Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. 
Որոշման ընդունման արդյունքում ՀՏԶՀ-ին և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին կթույլատրվի դպրոցների նորոգման և կառուցման համար կնքված թվով 9 պայմանագրում կատարել փոփոխությունները՝ գերազանցելով ծավալների ավելացման կամ համադրման սահմանաչափը։
Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.
[bookmark: _GoBack]«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի N 1135-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի N 717-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2025-2026թթ-ի պետական մարմնի բյուջեում առաջանում է ծախսերի ավելացում 804,136.145 հազար դրամի չափով, որը կֆինանսավորվի 1236 ծրագրի 32004 միջոցառման շրջանակներում (որոշման նախագիծը զուգահեռ շրջանառվում է)։
Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.
Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.
1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.
Չի առաջացնում:
2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.
Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.
Չկան:



