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1․ Ընթացիկ իրավիճակը և նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) և «ԷլՇին» ՍՊԸ-ի  միջև 2023 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կնքվել է «ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի և Մղարթ բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում» թիվ ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որը բաղկացած է 2 չափաբաժիններից՝
Չափաբաժին 1՝ «ՀՀ Լոռու մարզի  Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի  արտաքին և ներքին ցանցի կառուցման, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում»
Չափաբաժին 2՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի  արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում»։
	Շինարարական աշխատանքների իրականացման տարբեր փուլերում առաջացել են մի շարք խնդիրներ, կապված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում առկա բացթողումների և վրիպակների հետ, ինչի պատճառով Պայմանագրի արժեքը աճել է և առաջացել է սույն նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը։
Խոսքը մասնավորապես հետևյալ  խնդիրների մասին է․
Չափաբաժին 1՝ «ՀՀ Լոռու մարզի  Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի  արտաքին և ներքին ցանցի կառուցման, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում» շինարարական օբյեկտում սկզբնական ծավալաթերթում առկա աշխատանքներին ավելացել են որոշ ծավալներ և որոշ աշխատանքներ փոխարինվել են այլ բնութագրեր ունեցող  աշխատանքներով, մասնավորապես՝
Ավելացած ծավալներ՝ 
Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ճշտվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված մի շարք աշխատանքների ծավալներ, որի արդյունքում  կատարվել են որոշ ծավալների ավելացում, վրիպակների ու բացթողումների շտկումներ, մասնավորապես՝ հողային աշխատանքների, դիտահորերի, ՕԿՋ-ների տարածքի խողովակաշարերի,  մետաղական ցանկապատի ներկման  և այլ ծավալներ։
Արդվի բնակավայրի ՕԿՋ-ների ծածկի վրա տեղադրվել են ֆիլտրեր իսկ մատակարարող խողովակաշարի վրա լողանային փականներ, որոնք  ի սկզբանե նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում ներառված չեն եղել։
Նոր բնութագրեր ունեցող  աշխատանքներով փոխարինված աշխատանքներ՝
Հաշվի առնելով Արդվի բնակավայրի ջրապահանջը և Մղարդ բնակավայրի  ՕԿՋ-ից դեպի Արդվի բնակավայրի ՕԿՋ տանող ջրատարում հնարավոր ճնշումները D=110 մմ 10 Մթն ճնշում ունեցող խողովակաշարը փոխարինվել է D=90 մմ 16 և 20 Մթն ճնշում ունեցող խողովակաշարով։ 
Նոր երկրաբանական ուսումնասիրության արդյունքում կատարվել են գրունտների մշակման կարգի և հողային աշխատանքների ծավալների ճշտում, որի արդյունքում կառուցվող ջրատարի ուղեգծում փոխոխվել են գրունտի մշակման կարգերը։
Չափաբաժին 2՝ «ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի  արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում» շինարարական օբյեկտում սկզբնական ծավալաթերթում առկա աշխատանքներին ավելացել են որոշ ծավալներ և որոշ աշխատանքներ փոխարինվել են այլ բնութագրեր ունեցող  աշխատանքներով, մասնավորապես՝
Ավելացած ծավալներ՝ 
Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ճշտվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված մի շարք աշխատանքների ծավալներ, որի արդյունքում  կատարվել են որոշ ծավալների ավելացում, վրիպակների ու բացթողումների շտկումներ, մասնավորապես՝ հողային աշխատանքների, դիտահորերի, ՕԿՋ-ների տարածքի խողովակաշարերի,  մետաղական ցանկապատի ներկման  և այլ ծավալներ։
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերից բացակայել են էլեկտրամատակարարման ներքին ցանցի և պոմպակայանի ավտոմատացման աշխատանքները։
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերից բացակայել են նաև պոմպակայանի էլեկտրասնուցման արտաքին ցանցի կառուցման շինարարական աշխատանքները։ Այս հարցի կարգավորման համար 2025 թվականի հոկտեմբերի 17-ին  «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի, ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմի և Կապալառու կազմակերպության միջև  կնքվել է «Սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման, էլեկտրական էներգիայի բաշխման և էլեկտրական էներգիայի երաշխավորված մատակարարման մասին» N 0639877 եռակողմ պայմանագիր, համաձայն որի պոմպակայանի էլեկտրասնուցման  արտաքին ցանցի կառուցման շինարարական աշխատանքների արժեքը կազմում է  8 231 030 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ), որը ևս ներառվել է  Պայմանագրի Չափաբաժին 2-ի նախահաշվի  մեջ։ 
Մղարթ բնակավայրի ՕԿՋ-ների և պոմպակայանի ջրհավաք ավազանի ծածկի վրա տեղադրվել են ֆիլտրեր իսկ մատակարարող խողովակաշարի վրա լողանային փականներ, որոնք  ի սկզբանե նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում ներառված չեն եղել։
Նոր բնութագրեր ունեցող  աշխատանքներով փոխարինված աշխատանքներ՝
Կատարվել է ջրապահանջի նոր հաշվարկ, որի արդյունքում 35․6 խմ/ժամ արտադրողականության և 248 մետր  ճնշումով պոմպերը փոխարինվել է 18 խմ/ժամ արտադրողականության և 270 մետր ճնշումով պոմպերով։ Իրականացվել է մղման խողովակաշարի հիդրավլիկական հաշվարկ, որի արդյունքում 125x4 մմ պողպատե խողովակները փոխարինվել են 108x4.5 մմ պողպատե խողովակներով։
Ջրհավաք ավազանի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն այն վերակառուցման ենթակա չէ, ուստի այն ապամոնտաժվել է, որի փոխարեն կառուցվել է նոր 6.0x4.0x3.0(h)մ չափերով ջրահավաք ավազան:

Վերոգրյալ խնդիրների կարգավորման նպատակով նախագծային կազմակերպության կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում  կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, ներկայացվել են նոր նախագծային լուծումներ, համապատասխան  ծավալաթերթեր, ինչպես նաև նոր տողերով կատարվող աշխատանքների համար միավոր գներ։ Փոփոխված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացվել են փորձաքննության, որի արդյունքում ստացվել է դրական եզրակացություն։ 
Հիմք ընդունելով փոփոխված և դրական եզրակացություն ստացած նախագծային փաստաթղթերը Պայմանագրի  արժեքը ենթարկվել է փոփոխության, որի արդյունքում՝ 
Չափաբաժին 1-ում` «ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի  արտաքին և ներքին ցանցի կառուցման, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում» Պայմանագրով նախատեսված նախահաշվի սկզբնական 121 412 400 ՀՀ դրամ արժեքը (ներառյալ ԱԱՀ) ավելացել է 40 432 240 ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) և կազմել 161 844 640  ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)․
Չափաբաժին 2-ում` «ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի  արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայնի կառուցում» Պայմանագրով նախատեսված նախահաշվի սկզբնական 202 585 200 ՀՀ դրամ արժեքը (ներառյալ ԱԱՀ), ավելացել է 22 447 220  ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) (ներառյալ պոմպակայանի էլեկտրասնուցման  արտաքին ցանցի կառուցման շինարարական աշխատանքների՝ 8 231 030 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) արժեքը) և կազմել 225 032 420 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) ․ 
Վերոգրյալի արդյունքում ընդհանուր հաշվով Պայմանագրի սկզբնական նախահաշվային 323 997 600  ՀՀ դրամ արժեքը  (ներառյալ ԱԱՀ) ավելացել է 62 879 460 ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) (19.4 տոկոս) և կազմել 386 877 060 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)։ 
 Այսպիսով, վերոգրյալի արդյունքում Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ծավալն  ավելացել են 16,409,821 ՀՀ դրամ արժեքով (ներառյալ ԱԱՀ) (5,06 տոկոս) իսկ Պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր 157,998,586 ՀՀ դրամ արժեքով (ներառյալ ԱԱՀ) (48,76 տոկոս)  շինարարական աշխատանքները փոխարինվել են այլ բնութագրեր ունեցող ընդհանուր 204,468,225 ՀՀ դրամ արժեքով (ներառյալ ԱԱՀ) շինարարական աշխատանքներով։
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4–ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի (այսուհետ՝ նաև Կարգ) 56-րդ կետի 2-րդ, և 3-րդ ենթակետերի «56. Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են համարվում հետևյալ փոփոխությունները`
(…)
2) պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալների ավելացումը, որը գերազանցում է պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը, բացառությամբ սույն կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով հաստատված ցանկում ներառված գնումների: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալները կարող են ավելանալ միայն պայմանագրով աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման համար սահմանված ժամկետում.
3) պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Շինարարական աշխատանքների դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված տոկոսի հաշվարկի մեջ չեն ներառվում սկզբնական նախահաշվով նախատեսված ծավալների նկատմամբ առանց նախագծային փաստաթղթերի փոփոխության փաստացի կատարված աշխատանքների ճշգրտումները: Պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսի շրջանակում փոխարինումը կարող է կատարվել, եթե առկա է պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը.»
Համաձայն Կարգի 57-րդ հոդվածի «Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:» իսկ համաձայն Կարգի  57․1 կետի «Յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, հիմնավորելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, պատվիրատուն կարող է պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ընթացքում դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը (սահմանված կարգով ներկայացնելով համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ)` հայցելով վերջինիս թույլտվությունը պայմանագրում սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ սահմանելու կամ սահմանված պայմանները չկիրառելու համար:
Այս դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, հաշվի առնելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, կարող է իր որոշմամբ թույլատրել սահմանել պայմանագրում սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ կամ չկիրառել սահմանված պայմանները: (...)»
Ղեկավարվելով վերոնշյալ կարգավորումներով ներկայացվող Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը թույլտվություն տալ Հիմնադրամի և «ԷլՇին» ՍՊԸ-ի  միջև 2023 թվականի հոկտեմբերի 31-ին կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի և Մղարթ բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում» թիվ ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 գնման պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ  և  3-րդ ենթակետերի  պահանջները:
2. Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը.
Նախագծի ընդունման նպատակը  ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի և Մղարթ բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգի  արտաքին և ներքին ցանցի, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցման շինարարական աշխատանքների պատշաճ  իրականացումն է։ 
Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է որ պայմանագրի կատարման արդյունքում ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի և Մղարթ բնակավայրում կապահովվի ջրամատակարարման համակարգի բնականոն աշխատանքը։
3. Նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, նախաձեռնողի, հեղինակների և մշակմանը մասնակցող անձանց մասին տեղեկություններ.
Նախագիծը մշակվել է Հայսատանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի  կողմից:
4. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:
5. Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացումների կամ նվազեցումների մասին.
[bookmark: _GoBack]«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի նվազեցում և եկամուտների ավելացում չի նախատեսվում:
6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ.
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների  ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1363-Լ որոշման 3․3 կետ «Կառավարության ջրային տնտեսության ոլորտի քաղաքականությունը նպատակաուղղված է բնակչությանը խմելու ջրի մատակարարման (ջրամատակարարման) ու ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) և ոռոգման ջրի մատակարարման հուսալի, կայուն, անվտանգ և մատչելի ծառայությունների ապահովմանը, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների զարգացմանը:»:



