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ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 3-րդ և 57-րդ կետերը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1 հասցեում գտնվող վարչական շենքում լրացուցիչ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի և «Ավետիսյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի միջև 2019թ. հոկտեմբերի 9-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման N ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի և Վահրամ Կնյազյան Ա/Ձ-ի միջև 2019թ. սեպտեմբերի 5-ին կնքված պետության կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման N ՀՀՎԱ-ԳՀԾՁԲ-19/21-1 պետական գնման պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերի պահանջները՝ դրանցով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետն երկարաձգելով մինչև 2020 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ:
[bookmark: _GoBack]2. Սահմանել, որ պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների պայմանները կողմերի միջև տարածվում են 2019 թվականի դեկտեմբերի 10-ից փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա:
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        	Վարչապետի աշխատակազմի և «Ավետիսյան Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի միջև 2019թ. հոկտեմբերի 9-ին կնքված N ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 գնման պայմանագրի շրջանակներում իրականացվում են վարչապետի աշխատակազմի վարչական շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ: Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ է եկել լրացուցիչ ծավալի մի շարք ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ձեռք բերելու անհրաժեշտություն, մասնավորապես՝ տանիքի մասնակի վերանորոգում, որոշ աշխատասենյակների վերաձևավորում, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1 հասցեով գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքն ամրացված է «Վարչապետի աշխատակազմ» պետական հիմնարկին՝ նպատակահարմար է համարվել նաև վարչապետի աշխատակազմի վարչական շենքի տարածքին հարակից ՀՀ ֆինանսների նախարարության վարչական շենքի արտաքին պատի /ֆասադային մաս/ վերանորոգումն ևս իրականացնել վերը նշված վերանորոգման աշխատանքների շրջանակներում:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալն՝ անհրաժեշտ է 2019թ. հոկտեմբերի 9-ին կնքված N ՀՀՎԱ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/2-1 և 2019թ. սեպտեմբերի 5-ին կնքված N ՀՀՎԱ-ԳՀԾՁԲ-19/21-1 գնման պայմանագրերում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների ծավալների ավելացումը, ինչպես նաև ձմեռային պայմանները՝ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը սահմանել 2020 թվականի մարտի 31-ը ներառյալ:
Միաժամանակ նշենք նաև վերոնշյալ աշխատանքների ձեռքբերումը կիրականացվի վարչապետի աշխատակազմի պահպանման ծախսերում շենքերի և կառույցների ընթացիկ վերանորոգման և պահպանման համար նախատեսված միջոցների հաշվին, առանց պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու:


