ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ -  ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
 ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
1. Կարգավորման ենթակա խնդիրը.
Որոշման ընդունումը պայմանավորված է «Գևորգյան և Ներսիսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/010 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ եկած հանգամանքների հետ:  Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված որոշ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը վերացել է. դրանք այլ աշխատանքներով փոխարինելու անհրաժեշտություն է առաջացել:

2. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի   56-րդ կետի 6-րդ ենթակետի համաձայն՝ կնքվելիք համաձայնագրով շինարարական աշխատանքների իրականացման համար տրամադրվել է 100 % կանխավճար (46 647 000 ՀՀ դրամ), որի համար հիմք է հանդիսացել «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից 06.12.2018թ. տրված թիվ 8384-02 բանկային երաշխիքը:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ-ի կողմից ամբողջությամբ կատարվել են, սակայն ներկայացվել է միայն 33 321 779 դրամի կատարողական ակտ (մնացորդը կազմում է 13 325 221 դրամ):Նախատեսվում է «Գևորգյան և Ներսիսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/010 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող աշխա-տանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը, ինչն ավել է թույլատրվող սահմանաչափից:
Հաշվի առնելով, որ 12.04.2019թ.-ի դրությամբ պայմանագրային պարտավորու-թյունները կատարվել են, սակայն ավարտվել է պայմանագրի ժամկետը և գնման գործընթացի առանձնահատկություններով պայմանավորված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով կարող են սահմանվել չնախատեսված նորմեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ուստի անհարժետություն է առաջացել երկարաձգելու «Գևորգյան և Ներսիսյան» սահմանափակ պատասխանա-տվությամբ ընկերության հետ 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/010, «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննու-թյուն» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-18/011 և «Հաբշին Նախագիծ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2018 թվականի սեպտեմբերի 20-ին կնքված թիվ ՊԵԿ-ՄԱ-ԾՁԲ-18/013 պայմանագրերի կատարման ժամկետները՝ մինչև 2020 թվականի հունվարի 30-ը ներառյալ:
3. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
Նախատեսվում է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով:
4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.
ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից:
5. Նպատակը և ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունումով կապահովվի Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի բնականոն աշխատանքը: 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

 ՀՀ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
«Գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում:

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

 ՀՀ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

  «Գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման դեպքում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:
