ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին որոշման նախագծի

Ներկայացված նախագծով առաջարկվող ժամկետների փոփոխությունները պայմանավորված են ժամանակացույցով սահմանված միջոցառումների կատարմանը խոչընդոտող  օբյեկտիվ պատճառներով: Մասնավորապես ժամանակացույցի.
1. 3-րդ կետով նշված Ինժեներական քաղաքում ռեզիդենտի կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացված հայտերի քննարկման և որոշումների ընդունման լիազորություններ ունեցող հավաստագրման հանձնաժողովի ստեղծման և լիազորությունների սահմանման վերաբերյալ միջոցառման հետաձգումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծի վերաբերյալ որոշակի սկզբունքային հարցեր են ի հայտ եկել, որոնց պատճառով շահագրգիռ մարմինների հետ բանակցությունների արդյունքում նախագիծը խմբագրվել է և վերջնական լրամշակված տարբերակը 2020 թվականի մարտի 26-ին ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը:
2. 5-րդ կետով նշված «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի կառուցման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրությունը պայմանավորված է եղել հետևյալ երկու հանգամանքներով․ 
1)  Համապատասխան մրցույթի գնահատման արդյունքներով Գնահատող հանձնաժողովի կողմից հաղթող ճանաչված «CMA Architects» և Տետրակոնխ ՍՊԸ-ի համատեղ ձեռնարկությանը (ՀՁ) համաձայն ընթացակարգի ուղարկվել է Առաջարկների ներկայացման հրավեր՝ համատեղ տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկ ներկայացնելու նպատակով: Սակայն վերջինիս կողմից տրամադրվող ծառայությունների և աշխատանքների համար պահանջվող գինը զգալիորեն գերազանցել է  նախատեսված արժեքը, ինչպես նաև բացակայել են ծախսերի բացվածքի բավարար հիմնավորումները, որի արդյունքում առաջնորդվելով Համաշխարհային Բանկի գնումների ընթացակարգերով Գնահատող հանձնաժողովը միաձայն որոշում է կայացրել մերժել «CMA Architects» և Տետրակոնխ ՍՊԸ-ի համատեղ ձեռնարկության (ՀՁ) առաջարկը:
2) Գնահատող հանձնաժողովը անցում է կատարել գնահատման արդյունքներով հաջորդ առավելագույն միավորներ ստացած խորհրդատուին: Հայնախագիծ ԲԲԸ-ին հաղթող ճանաչելով ևս ուղարկվել է Առաջարկների ներկայացման հրավեր: Վերջինիս կողմից ներկայացվել է առաջարկը և այժմ գտնվում է վերջնական համաձայնեցման և բանակցությունների փուլում։
3. Ժամանակացույցով նախատեսված միջոցառումների 6-9 կետերի ժամկետները համապատասխանաբար փոփոխվել են կապված «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրության հետաձգմամբ՝ սույն հիմնավորման 5-րդ կետում նշված պատճառաբանությամբ: 
Բացի վերը նշվածից անհրաժեշտ է նշել, որ 2019 թվականի ընթացքում Ծրագիրը (TPQI) գտնվել է քննարկումների փուլում, որի հետևանքով համաձայնություն է ձեռք բերվել և պայմանագիրը (TPQI) վերջնականապես հաստատվել է 2020 թվականի հունվարին: Փոփոխությունների արդյունքում Պայմանագրի կառավարումը ՀՀ-ի մասով ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից տեղափոխվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, փոխվարչապետի գրասենյակի ենթակայությամբ և հաստատվել է նոր գնումների պլան: Նշված քննարկումները և փոփոխությունները, ինչպես նաև գնումների հետ կապված գործողությունները իրենց ազդեցությունն են ունեցել որոշմամբ սահմանված ժամկետների պահպանման ընթացքի վրա:
Հարկ է նշել նաև, որ «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման հայեցակարգից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը մշակվել է 2018 թվականին՝ 2014 թվականին կնքված վարկային պայմանագրին համահունչ, սակայն, հաշվի առնելով Վարկային պայմանագրում 2020 թվականին տեղի ունեցած փոփոխությունները, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է հստակ ժամկետներ սահմանել միայն իրավական ակտերի ընդունման համար, իսկ գնման գործընթացի հետ կապված ժամկետները հաստատվեն Առևտրի խթանման և որակի  ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողովի կողմից՝ վերջինիս կողմից հաստատվող գնման պլաններին համապատասխան: 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացումների կամ նվազեցումների մասին

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:



ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտության մասին

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։



















ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՀՀ կառավարության ««Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման հայեցակարգը և հայեցակարգից  բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների մասին

	Առարկության,
առաջարկության
հեղինակը, գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը
	
Առարկության,
առաջարկության
բովանդակությունը
	
Եզրակացութ
յուն
	
Կատարված փոփոխությունները

	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
23.04.2020թ.
01/8-1/5837-2020

	Քննության առնելով Ձեր 16.04.2020թ. N 01/09.1/2224-2020 գրությամբ ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, հայտնում ենք, որ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք:
	Ընդունվել է ի գիտություն:
	

	Ասոցացիաներ
Առևտրի խթանման և որակի  ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով
18.04.2020թ.

	Ի պատասխան Ձեր 16.04.2020թ. N 01/09.1/2226-2020 գրությամբ ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, հայտնում ենք, որ բացակայում է Հանձնաժաողվի կողմից շահառու կազմակերպությունների ընտրության համար նախատեսված ժամկետի սահմանումը:




















































Միաժամանակ, հայեցակարգից  բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցի մեջ առաջարկում ենք Հավաստագրման հանձնաժողովի ստեղծման և լիազորությունների սահմանման ժամկետը «2020թ. 
երկրորդ եռամսյակը»  փոխարինել «2020թ. երրորդ եռամսյակով»:
	




Չի ընդունվել: 


































Ընդունվել է:
	




Հաշվի առնելով, որ ՀՀ կառավարության ««Ինժեներական քաղաք» ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու, ծրագրի շրջանակում իրականացման տարածք սահմանելու, հողակտորների նվիրաբերության, իրականացման գլխավոր օպերատոր ճանաչելու, ինժեներական կենտրոնի կառուցման, մասնակցության չափորոշիչներ սահմանելու, հավաստագրման հանձնաժողով ձևավորելու, նվիրաբերության և գրավով պարտավորությունների ապահովման պայմանագրի ձև հաստատելու մասին» որոշման նախագծի 14-րդ կետով արդեն իսկ սահմանված է ժամկետ` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում հաստատել «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման նպատակով հավաստագրման հանձնաժողովի անհատական կազմը և կազմակերպել դիմումների ընդունման վերաբերյալ հայտարարության տարածումը, ուստի ժամանակացույցի մեջ ներառելը համարում ենք, ոչ նպատակահարմար:

	Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ
ՁԻՀ/Ֆ-81
21.04.2020թ.
	Ի պատասխան Ձեր՝ ս.թ. ապրիլի 16--ի  N 01/09.1/2226-2020 գրության,կից Ձեզ ենք ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման լրամշակված  նախագծի վերաբերյալ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի առաջարկությունները.
Մասնավորապես՝
Որոշման մեջ.
4-րդ և 5-րդ կետերի ժամկետ սյունակում նշված 
«Ըստ Առևտրի խթանման և որակի  ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողովի կողմից հաստատված գնման պլանի» փոխարինել համապատասխանաբար 4-րդ կետում նշելով՝ 2019․ չորրորդ եռամսյակ, իսկ 5-րդ կետում ՝ 2020թ․ առաջին եռամսյակ:
6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերի ժամկետ սյունակում նշված
« Ըստ Առևտրի խթանման և որակի  ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողովի կողմից հաստատված գնման պլանի»  խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Ըստ Առևտրի խթանման և որակի  ենթակառուցվածքի ծրագրով սահմանված ընթացակարգի»:
	









Ընդունվել է:




Ընդունվել է:



	

	Ինժեներական ասոցիացիա ՀԿ
23.04.2020թ.
	Ի պատասխան Ձեր՝ ս.թ. ապրիլի 16--ի  N 01/09.1/2226-2020 գրության ՝ հայտնում եմ, որ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման լրամշակված  նախագծի վերաբերյալ «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (ՁԻՀ) կողմից ս.թ. ապրիլի 22-ի NՁԻՀ/Ֆ-81 գրությամբ ներկայացված առաջարկությունների փաթեթը մշակվել է համատեղ քննարկումների արդյունքում, ուստի Ինժեներական ասոցիացիան համաձայն է ՁԻՀ-ի կողմից նշված գրությամբ ներկայացված առաջարկներին:
	Ընդունվել է ի գիտություն:
	

	ՀՀ արդարադատության նախարարություն
14.05.2020թ.
01/27.1/9865-2020





































































































	Ի պատասխան Ձեր 2020 թվականի ապրիլի 16-ի թիվ 01/09.1/2224-2020 գրության՝ կից ներկայացնում ենք «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կարծիքը:
ԿԱՐԾԻՔ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի հավելվածի 1-ին կետում նախատեսված է «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ամբողջական առաջարկի հաստատման վերաբերյալ միջոցառում:
Այս առումով անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե ինչ կարգով է իրականացվելու ամբողջական առաջարկի հաստատումը:





2. Հավելվածի 3-րդ կետում նախատեսված միջոցառումն անհրաժեշտ է խմբագրել՝ նշելով ՀՀ կառավարության կոնկրետ որոշման նախագիծը ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնելու վերաբերյալ դրույթներ:






































3. Հավելվածի 4-րդ և 5-րդ կետերում անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե ինչ կարգով է իրականացվելու նախագծային կազմակերության ընտրությունը:
	



















Չի ընդունվել










Չի ընդունվել

























[bookmark: _GoBack]Չի ընդունվել
	



















Միջոցառումը հաստատավել է դեռևս 2019 թվականի ապրիլ ամսին: Ամբողջական առաջարկի հաստատումը պայմանավորված է եղել ԱԽՈԵ ծրագրի Ղեկավար հանձնաժողովի կազմի ձևավորման և հաստատման ժամկետի հետ։

Միջոցառումը իրակացվելու է ՀՀ կառավարության ««Ինժեներական քաղաք» ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու, ծրագրի շրջանակում իրականացման տարածք սահմանելու, հողակտորների նվիրաբերության, իրականացման գլխավոր օպերատոր ճանաչելու, ինժեներական կենտրոնի կառուցման, մասնակցության չափորոշիչներ սահմանելու, հավաստագրման հանձնաժողով ձևավորելու, նվիրաբերության և գրավով պարտավորությունների ապահովման պայմանագրի ձև հաստատելու մասին» որոշման նախագծի միջոցով, ներկայումս նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը, ուստի ժամանակացույցի մեջ ներառելը համարում ենք ոչ նպատակահարմար:
Կազմակերպության ընտրությունը իրականացվել է «Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ԱԽՈԵ ծրագրի Կառավարման հանձնաժողովի կողմից ամբողջական առաջարկի հաստատման և դրա արդյունքում՝ նաև հետագա համապատասխան մրցույթների հայտարարմամբ:

	ՀՀ 
Էկոնոմիկայի նախարարություն 
08.06.2020թ.
01/5698-2020
	Ի պատասխան Ձեր գրության հայտնում ենք, որ ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1215-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» որոշման լրամշակված նախագծի վերաբերյալ առարկություններ չկան:
	Ընդունվել է ի գիտություն:
	



