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ID Task Name Duration Start Finish 

1 Appendix 4 Activities 1529 days 25/04/18 01/07/22 

2 Signing date of this Agreement 0 days 18/07/18 18/07/18 

3 Conditions Precedent Deadline as per this Agreement 0 days 01/07/20 01/07/20 

4 Financial Close Deadline as per this Agreement 0 days  01/07/20 01/07/20 

5 Selection of EPC Contractor 157 days 25/04/18 28/09/18 

6 Approvals, clearances, permits, licenses and 

authorisations 

0 days 01/07/20 01/07/20 

7 Detailed Engineering and Design 165 days 28/09/20 11/03/21 

8 Civil engineering 30 days 28/09/20 27/10/20 

9 Mechanical engineering 60 days 13/10/20 11/12/20 

10 Electrical Engineering 90 days 12/12/20 11/03/21 

11 Substation engineering 70 days 28/09/20 06/12/20 

12 Evacuation line engineering 60 days 28/09/20 26/11/20 

13 Construction 730 days 02/07/20 01/07/22 

14 Project Site preparation/ Mobilization of EPC at 

Project Site 

15 days 06/08/21 20/08/21 

15 Trackers delivery 137 days 12/03/21 26/07/21 

16 Modules delivery 182 days 11/05/21 08/11/21 

17 Inverters delivery 296 days 21/04/21 
  

10/02/22 

18 Substation main transformer delivery 350 days 08/10/20 22/09/21 

19 Project Site execution 330 days 06/08/21 01/07/22 

20 Interconnection works 247 days
  

11/04/21 13/12/21 

21 Commissioning PV Plant 30 days 02/06/22 01/07/22 

22 PR test 5 days 27/06/22 01/07/22 

23 Completion of facilities 0 days 01/07/22 01/07/22 

24 Scheduled COD 0 days 01/07/22 01/07/22 

25     

26 Development phase 799 days 25/04/18 01/07/20 

27 kom 0 days 25/04/18 25/04/18 

28 GSA execution 9 days 18/07/18 26/07/18 

29 Payment of Project Preparatory Fee 0 days 18/07/18 18/07/18 

30 Fulfilment of Performance Bank Guarantee 0 days  18/07/18 18/07/18 

31 Transfer of Local Area Development Fee 0 days 18/07/18 18/07/18 

32 Signing of GSA 0 days  18/07/18 18/07/18 

33 Transfer of land title and physical possession to the 

Project Company 

0 days 30/07/18 
  

30/07/18 

34 Application to PRSC for a license; Issue of License by 

PRSC 

57 days 29/08/18 24/10/18 

35 Signing of PPA with ENA 0 days  22/06/20 22/06/20 

36 Authorizations and Permitting 641 days 27/07/18
  

27/04/20 

37 FC Conditions Precedents 0 days 01/07/20 01/07/20 



  

 

 

38 Approvals clearances 0 days 01/07/20 01/07/20 

39 Technical phase 1529 days 25/04/18 01/07/22 

40 Soil Surveys 70 days 25/04/18 03/07/18 

50 Equipment selection 555 days 25/04/18 31/10/19 

94 Selection of EPC Contractor 157 days 25/04/18 28/09/18 

106 Due Diligence 642 days 29/09/18 01/07/20 

107 Technical DD 86 days 14/09/19 08/12/19 

108 ESMS DD 60 days 10/09/19 08/11/19 

109 Insurance DD 15 days 29/09/18 13/10/18 

110 Legal DD 65 days 15/08/19 18/10/19 

111 Tax/Accounting DD 65 days 15/08/19 18/10/19 

112 Model Audit 65 days 15/08/19 18/10/19 

113 DD complete 0 days 08/12/19 08/12/19 

114 Financial Close 8 days 24/06/20 01/07/20 

115 Construction PV Plant 730 days 02/07/20 01/07/22 

116 Owners Engineers appointment 88 days 02/07/20 27/09/20 

133 Detailed Engineering and Design 165 days 28/09/20 11/03/21 

140 Procurement 491 days 08/10/20 10/02/22 

145 Interconnection works  247 days 11/04/21 13/12/21 

150 Works on Project Site and Final permits 330 days 06/08/21 01/07/22 



  

 

 

ID Task Name Duration Start Finish 

1 Հավելված 4 Գործողություններ 1529 days 25/04/18 01/07/22 

2 Սույն Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 0 days 18/07/18 18/07/18 

3 Սույն Պայմանագրով սահմանված՝ Հետաձգող Պայմանների 

Վերջնաժամկետը 

0 days 01/07/20 01/07/20 

4 Սույն Պայմանագրով սահմանված՝ Ֆինանսավորման 

Ամփոփման Վերջնաժամկետը 

0 days  01/07/20 01/07/20 

5 ՆԳԿ Կապալառուի ընտրություն 157 days 25/04/18 28/09/18 

6 Հաստատումներ, թույլտվություններ, լիցենզիաներ եւ 

վավերացում 

0 days 01/07/20 01/07/20 

7 Մանրամասն ինժեներական նկարագիր եւ նախագիծ 165 days 28/09/20 11/03/21 

8 Քաղաքաշինական մասի նախագծում 30 days 28/09/20 27/10/20 

9 Մեխանիկական մասի նախագծում 60 days 13/10/20 11/12/20 

10 Էլեկտրական մասի նախագծում 90 days 12/12/20 11/03/21 

11 Ենթակայանի նախագծում 70 days 28/09/20 06/12/20 

12 Էլեկտրահաղորդման գծի նախագծում 60 days 28/09/20 26/11/20 

13 Շինարարություն 730 days 02/07/20 01/07/22 

14 Ծրագրի Տարածքի նախապատրաստում/ ՆԳԿ մոբիլիզացիա 

Ծրագրի Տարածքում 

15 days 06/08/21 20/08/21 

15 Հետեւող համակարգերի մատակարարում 137 days 12/03/21 26/07/21 

16 Արեւային վահանակների մատակարարում 182 days 11/05/21 08/11/21 

17 Փոխակերպիչների մատակարարում 296 days 21/04/21 
  

10/02/22 

18 Ենթակայանի հիմնական տրանսֆոմատորի 

մատակարարում 

350 days 08/10/20 22/09/21 

19 Ծրագրի Տարածքում աշխատանքներ  330 days 06/08/21 01/07/22 

20 Ցանցին միացման աշխատանքներ 247 days
  

11/04/21 13/12/21 

21 ՖՎ կայանի շահագործման հանձնում 30 days 02/06/22 01/07/22 

22 PR թեստավորում 5 days 27/06/22 01/07/22 

23 Կոմունիկացիոն կառույցների ավարտ 0 days 01/07/22 01/07/22 

24 Նախատեսված ԿՇԱ 0 days 01/07/22 01/07/22 

25     

26 Զարգացման փուլ 799 days 25/04/18 01/07/20 

27 մեկնարկային հանդիպում 0 days 25/04/18 25/04/18 

28 ԿԱՀ-ի ստորագրում 9 days 18/07/18 26/07/18 

29 Ծրագրի Նախապատրաստման Վճարի վճարում 0 days 18/07/18 18/07/18 

30 Կատարման Բանկային Երաշխիքի տրամադրում 0 days  18/07/18 18/07/18 

31 Տեղանքի Զարգացման Վճարի վճարում 0 days 18/07/18 18/07/18 

32 ԿԱՀ-ի ստորագրում 0 days  18/07/18 18/07/18 

33 Հողի սեփականության իրավունքի փոխանցումը ծրագիրն 

իրականացնող ընկերությանը 

0 days 30/07/18 
  

30/07/18 

34 Լիցենզիա ստանալու համար դիմումը ՀԾԿՀ-ին; ՀԾԿՀ- ի 

կողմից լիցենզիայի տրամադրում 

57 days 29/08/18 24/10/18 

35 Էլեկտրաէներգիայի գնման պայմանագրի ստորագրում 

ՀԷՑ-ի հետ 

0 days  22/06/20 22/06/20 



  

 

 

36 Հաստատումներ և թույլտվություններ 641 days 27/07/18
  

27/04/20 

37 Ֆինանսավորման Ամփոփման նախապայմաններ 0 days 01/07/20 01/07/20 

38 Հաստատումների ստացում 0 days 01/07/20 01/07/20 

39 Տեխնիկական փուլ 1529 days 25/04/18 01/07/22 

40 Հողի ուսումնասիրության աշխատանքներ 70 days 25/04/18 03/07/18 

50 Սարքավորումների ընտրություն 555 days 25/04/18 31/10/19 

94 ՆԳԿ Կապալառուի ընտրություն 157 days 25/04/18 28/09/18 

106 Լիարժեք փորձաքննություն 642 days 29/09/18 01/07/20 

107 Տեխնիկական դաշտի գնահատում 86 days 14/09/19 08/12/19 

108 Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման 

համակարգի գնահատում 

60 days 10/09/19 08/11/19 

109 Ապահովագրական դաշտի գնահատում 15 days 29/09/18 13/10/18 

110 Իրավական դաշտի գնահատում 65 days 15/08/19 18/10/19 

111 Հարկային և հաշվապահական հաշվառման դաշտի 

գնահատում 

65 days 15/08/19 18/10/19 

112 Մոդելի աուդիտ 65 days 15/08/19 18/10/19 

113 Ամբողջական գործունեության գնահատում 0 days 08/12/19 08/12/19 

114 Ֆինանսավորման Ամփոփում 8 days 24/06/20 01/07/20 

115 ՖՎ կայանի կառուցում 730 days 02/07/20 01/07/22 

116 Սեփականատիրոջ ինժեների նշանակում 88 days 02/07/20 27/09/20 

133 Մանրամասն ինժեներական նկարագիր եւ նախագիծ 165 days 28/09/20 11/03/21 

140 Գնումներ 491 days 08/10/20 10/02/22 

145 Ցանցին միացման աշխատանքներ 247 days 11/04/21 13/12/21 

150 Ծրագրի տարածքում աշխատանքներ եւ վերջնական 

թույլտվություններ 

330 days 06/08/21 01/07/22 
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