
Հավելված N 1 
        ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

              օգոստոսի 27-ի N 1402-Ն որոշման 

 

 

Ց Ա Ն Կ 
 

ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ 
 

NN 
ը/կ 

Կազմակերպության 
անվանումը 

Պայմանագրի 
ծածկագիրը 

Օբյեկտի անվանումը Ժամկետի 
երկարաձգում 

1. «ՃանՇին» ՍՊԸ 
 

ՏԿԵՆ-
ՀԲՄԱՇՁԲ-
2020/13Շ-1 
 

Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ 
միջպետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 
հատված 

40 օր 

2. «Արտաշես և 
Տաթևիկ» ՍՊԸ 

ՏԿԵՆ-
ՀԲՄԱՇՁԲ-
2020/13Շ-3 
 

Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս 
միջպետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ32+888-
կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 
հատված 

40 օր 

3. «Բիլդեր 
Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 
 

ՏԿԵՆ-
ԲՄԱՇՁԲ-
2020/4Շ-3 
 

1. Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան 
հանրապետական նշանակության 
ավտոճանապարհի կմ33+500 - 
կմ42+600 հատված 

40 օր 

 
4. 

«Բիլդեր 
Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ 
 

ՏԿԵՆ-
ԲՄԱՇՁԲ-
2020/3Շ-5 
 

Հ-46, Մ2-Տաթև-Աղվանի-Մ2 
(Սյունիք) հանրապետական 
նշանակության  ավտոճանապարհի 
կմ25+000-կմ37+500 հատված 

40 օր 

 
 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
      ՂԵԿԱՎԱՐ                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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