


ՀԱՎԵԼՎԱԾ. ՊՄԳ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔԸ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

ՊՄԳ ինստիտուցիոնալ համակարգի հիմնական մասնակցները և դրանց հիմնական գործառույթները.



Որոշումների կայացումը ՊՄԳ գործարքների իրականացման հիմնական փուլերում.

#	Ծրագրի փուլ	ՀՀ կառավարություն	ՀՀ կառավարության լիազորած ՊՄԳ հանձնաժողով	ՊՄԳ ստորաբաժանում	Ֆինանսների նախարարություն	Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն	Լիազոր նախարարություն / Պատվիրատու
1	<b>ՊՄԳ ծրագրի իդենտիֆիկացիա</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ՊՄԳ նախնական հայեցակարգի ձևակերպում</li><li>• Նախնական տեխնիկատնտեսական և այլընտրանքների ուսումնասիրությունների իրականացում</li></ul>			Օժանդակ		Օժանդակ	Առաջատար
2	<b>ՊՄԳ ծրագրի նախնական մշակում և նախագծում</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ՊՄԳ տեխնիկատնտեսական հիմնավորման հաշվետվության պատրաստում</li><li>• ՊՄԳ գործարքի փաստաթղթերի փաթեթի մշակում</li></ul>			Օժանդակ	Օժանդակ	Օժանդակ	Առաջատար
3	<b>Պաշտոնական գնահատում</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• VFM, PSC</li></ul>			Օժանդակ	Օժանդակ	Օժանդակ	Առաջատար
4	<b>ՊՄԳ ծրագրի իրականացման վերաբերյալ որոշման կայացում</b>	Առաջատար	Օժանդակ	Օժանդակ			
5	<b>ՊՄԳ մրցույթի / գնումների փուլ</b>			Օժանդակ	Օժանդակ		Առաջատար
6	<b>Կոմերցիոն պայմանների համաձայնեցում</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ՊՄԳ պայմանագրի ստորագրում</li><li>• Կողմերի՝ դրանով նախատեսված պարտավորությունների ծագման համար անհրաժեշտ բոլոր նախապայմանների իրականացման ապահովում</li></ul>			Օժանդակ	Օժանդակ		Առաջատար

#	Ծրագրի փուլ	ՀՀ կառավարություն	ՀՀ կառավարության լիազորած ՊՄԳ հանձնաժողով	ՊՄԳ ստորա- բաժանում	Ֆինանսների նախարարություն	Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն	Լիազոր նախարարություն / Պատվիրատու
7	<b>Ֆինանսական պայմանների համաձայնեցում</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ֆինանսական և ապահովման միջոցների տրամադրման հետ կապված բոլոր փաստաթղթերի (ներառյալ՝ ուղիղ պայմանագրի) ստորագրում</li> <li>Կողմերի՝ դրանցով նախատեսված պարտավորությունների ծագման համար անհրաժեշտ բոլոր նախապայմանների իրականացման ապահովում, ինչը հնարավորություն է ստեղծում սկսել ծրագրի ֆինանսավորումը</li> </ul>			Օժանդակ	Օժանդակ		Առաջատար
8	<b>Ծրագրի իրականացում</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>նախագծում/(վերա)կառուցում/շահագործում)</li> </ul>			Օժանդակ			Առաջատար
9	<b>Ծրագրի մշտադիտարկում ու վերահսկողություն</b>			Օժանդակ			Առաջատար
10	<b>Փաստացի արդյունքների վրա հիմնված գնահատում</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ծրագրի հաջողությունների և ծախսողումների գնահատում</li> <li>Համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությունների մշակում</li> </ul>			Առաջատար	Օժանդակ	Օժանդակ	Օժանդակ