

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱԳՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ 2-ՐԴ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱԶԳՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ 2-ՐԴ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՏՈՒՐԲԻՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԻ ԷՆԵՐԳԱՍՏԵՂԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման շրջանակներում Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի տուրբինային արտադրամասի էներգաստեղծ սարքավորումների արդիականացման միջոցառումների համալիր իրականացման ծրագրում ներառված միջոցառումներն են՝

Ծրագրի իրականացման համար պատասխանատու կողմերը	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ (ՀԱԷԿ) – Պատվիրատու «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ – Կապալառու
Ծրագրի առարկան	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի մեքենասրահի էներգաստեղծ սարքավորումների արդիականացման աշխատանքների համալիր. արդիականացվող համակարգերի նախագծում, սարքավորումների և նյութերի մատակարարում, մոնտաժում, վերանորոգում, շինարարություն, գործարկում-կարգաբերում, շահագործման հանձնում:
Ծրագրի սարքավորումների կազմը	Արդիականացման /փոխարինման/ վերանորոգման ենթակա են ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տուրբոագրեգատներ 3-ի և 4-ի էներգաստեղծ սարքավորումների հետևյալ տարրերը, շինարարական կառուցատարրերը, համակարգերը (այսուհետ՝ սարքավորում). 1. Զերմամեխանիկական սարքավորում. 1.1 Երկու տուրբոագրեգատների կոնդենսատորների արդիականացում 1.2 Զատիչ-շոգեգերտաքացուցիչների փոխարինում - 4 լրակազմ 1.3 K-220-44-1 տուրբինների արդիականացում - 2 լրակազմ 1.4 Խտուցքահան պոմպերի (KՅԻ) փոխարինում - 6 հատ 2. Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ. 2.1 Բլոկային տրանսֆորմատորների փոխարինում - 2 լրակազմ 2.2 Տուրբոգեներատորների փոխարինում (ստատոր և ռոտոր)- 2 լրակազմ 2.3 Ինքնագրգռման թիրիստորային համակարգի փոխարինում - 2 լրակազմ 2.4 Գեներատորային հոսանահաղորդիչների և զրոյական արտանցիչների փոխարինում - 2 լրակազմ 2.5 Պաշտպանությունների գոյություն ունեցող ռելեական համալիրի ապարատուրաների և «գեներատոր-տրանսֆորմատոր» բլոկի ավտոմատիկայի փոխարինում - 2 լրակազմ 3. Օժանդակ համակարգեր. 3.1 Տուրբոգեներատորի օժանդակ համակարգերի

	(գազամատակարարման, գազահովացման, ստատորի փաթույթի ջրային հովացման, տուրբոգեներատորի լիսեռի խցվածքների յուղամատակարարման, տուրբոգեներատորի օժանդակ սարքավորումների հովացման ջրի) արդիականացում. (տուրբագեներատորի մատակարարման ծավալի մեջ) 3.2 Էլեկտրոլիզային տեղակայանքի փոխարինում 4.Շինություններ և կառուցվածքներ. 4.1 Տուրբինային արտադրամասի շինությունների և կառուցվածքների վերանորոգում (այսուհետ՝ ՇԿԿ) – տուրբագեներատորի և ֆերմայի հիմքի վերանորոգման աշխատանքների առաջարկվող ծավալը՝ ըստ համալիր հետազոտության արդյունքների: 5. Աշխատանքների ծավալն ընդգրկում է . 5.1 1.4, 2.3, 2.4, 2.5, 3 և 4 կետերում նշված սարքավորումների և դրանց առնչվող, արդիականացվող սարքավորման աշխատունակության համար անհրաժեշտ հարակից համակարգերի արդիականացման/փոխարինման աշխատանքային և նախահաշիվային փաստաթղթերի մշակումը: 5.2 2.4 և 3.2. կետերում նշված սարքավորումների պատրաստումը և մատակարարումը, շինարարական-մոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարման համար տեխնոլոգիական զինման նյութերի, գործիքների, միջոցների մատակարարումը՝ աշխատանքային փաստաթղթերին համապատասխան: 5.3 Շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների (ՇՄԱ), գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների (ԳԿԱ) և անհրաժեշտ փորձարկումների կատարումը՝ արդիականացված համակարգերի և սարքավորումների համաբլոկային (դինամիկ) փորձարկումները ներառյալ:
Ծրագրի գինը	57 117 530 (հիսունյոթ միլիոն հարյուր տասնյոթ հազար հինգ հարյուր երեսուն) ԱՄՆ դոլար: Գինը հանդիսանում է ամբողջական և սահմանային՝ հաշվարկված Ծրագրի կատարման ողջ ժամանակահատվածի համար և Ծրագրի իրականացման ընթացքում այն ենթակա է ճշգրտման՝ հաշվի առնելով անցկացվող գնման ընթացակարգերը: Ծրագրի աշխատանքների կատարման վրա չձախսված միջոցները խնայողություն չեն և պետք է ուղղվեն Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև 2014թ. դեկտեմբերի 20-ին կնքված ՄԿ Համաձայնագրով նախատեսված Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի երկարացման ծրագրի իրականացմանը:
Ծրագրի իրականացման ժամկետները	Ծրագրի իրականացման հիմնական ժամկետներն են 01.01.2018 - 31.12.2019: Աշխատանքների իրականացման և սարքավորումների մատակարարման մանրամասն ժամկետները որոշվում են ըստ աշխատանքների օրացուցային պլանների, որոնք մշակվում և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի հետ յուրաքանչյուր մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի, տեխնիկական պահանջի, մասնագրի համար:

Մեքենասրահի էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների արդիականացում	Սարքավորումների /նյութերի մատակարարում	Նախագծահետազոտական աշխատանքներ (ՈՒՐ)	Շինարարական-մոնտաժային աշխատանքներ (СМР)	Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ (ՈՒՐ)	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Տուրբագեներատորի արդիականացում	պայմանագրված	պայմանագրված	6 403,39	1 280,68	7 684,07
Բլոկային տրանսֆորմատոր	պայմանագրված	պայմանագրված	2 804,65	560,93	3 365,58

Էլեկտրոլիզային կայանք (ՇՅՄ), օժանդակ համակարգեր, հոսանահաղորդիչներ և այլ մանր սարքավորումներ	5 000,00	2 500,00	4 000,00	800,00	12 300,00
Մեքենատրակի ջերմամեխանիկական սարքավորումների արդիականացում					
Տուրբինայի արդիականացում	պայմանագրված	պայմանագրված	15 960,00	2 394,00	18 354,00
Զատիչ-շոգեգերտաքացուցիչ	պայմանագրված	պայմանագրված	4 320,00	648,00	4 968,00
Կոնդենսատորի արդիականացում	պայմանագրված	պայմանագրված	7 276,00	1 091,40	8 367,40
Խտուցքահան պոմպեր (ԿՅԻ)	պայմանագրված	-	810,82	121,62	932,44
Սարքավորումների տարրերի, շենքեր և շինությունների մասով վերանորոգման և շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների իրականացում՝ ներառյալ անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակումը	-	346,04	800,00	-	1 146,04
Ծրագրի գինը					57 117,53

Ծրագրի գնի հաշվարկը (մլն ԱՄՆ դոլար)

1. Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման շրջանակներում հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի տուրբինային արտադրամասի էներգաստեղծ սարքավորումների արդիականացմանն ուղղված միջոցառումների համալիրի իրականացման ծրագրի պայմանները.

Ծրագրի փոխկապակցվածությունը պայմանագրի հետ	1) Ծրագրի իրականացման նպատակով լրացուցիչ համաձայնագիրը (այսուհետ՝ ԼՀ) կնքվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև՝ ՀՀ Կառավարության հանձնարարականով և ընդունվում է ֆինանսավորման՝ համաձայն 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «ՀՀ Կառավարության և ՌԴ Կառավարության միջև՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ Կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրի (այսուհետ՝ ՄԿՀ) դրույթների 2) Լրացուցիչ համաձայնագրի լրացումները ստորագրվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի կողմից՝ ըստ գնումների ընթացակարգերի արդյունքների, որոնք իրականացվում են Կապալառուի կողմից և ենթակա չեն քննարկման ՀՀ կառավարության և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության համակարգին օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների հաշվին նախապատրաստվող և իրականացվող ծրագրերի Կառավարման խորհրդի մակարդակով: Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Ռուսատոմ Սերվիս» բաժնետիրական ընկերության միջև 2015 թվականի հունիսի 1-ին կնքված N309/688-Վ պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող լրացուցիչ համաձայնագրերի լրացումները՝ համաձայն ՄԿՀ-ի դրույթների, ստորագրումից անմիջապես հետո ուղարկվում են ՀՀ Ֆինանսների նախարարության՝ ֆինանսավորումը ընդունելու հաստատումն ստանալու համար:
Մատակարարների / Կապալառուների ներգրավման	1) Աշխատանքներն սկսելուց առաջ Պատվիրատուն և Կապալառուն ստորագրում են Մասնավոր տեխնիկական առաջադրանք (ՄՏԱ), Տեխնիկական պահանջներ (ՏՊ), մասնագիր և աշխատանքների

պայմանները	օրացուցային պլան 2) Ենթակապալառուի ընտրության նպատակով Կապալառուն իրականացնում է գնումների ընթացակարգեր՝ համաձայն «Ռոսսատոմ» Պետական կորպորացիայի գնումների միասնական ճյուղային ստանդարտի (ԵՕՍԶ) պահանջների՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված և նրա կողմից ստորագրված Տեխնիկական առաջադրանքի (ՏԱ), Տեխնիկական պահանջների (ՏՊ), մասնագրերի և աշխատանքների օրացուցային պլանի հիման վրա: 3) Գնումների ընթացակարգն իրականացվում է Կապալառուի կողմից՝ ներգրավելով Պատվիրատուի ներկայացուցիչներին՝ գնման ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկները տեխնիկական մասով գնահատելու համար: Գնումների ընթացակարգի ձևը որոշվում է Կապալառուի կողմից՝ ԵՕՍԶ-ի պահանջներին համապատասխան: 4) Ըստ գնման ընթացակարգի արդյունքների Կողմերը ստորագրում են ԼՀ լրացում՝ գին, Մասնավոր տեխնիկական առաջադրանք (ՄՏԱ), Տեխնիկական պահանջներ (ՏՊ), մասնագիր և աշխատանքների օրացուցային պլան հավելվածներով: 5) Կապալառուն իրավունք ունի ներգրավելու ցանկացած անհրաժեշտ քանակի ենթակապալառու կազմակերպությունների, ենթամատակարարների և արտադրող գործարանների՝ Մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի (ՄՏԱ), Տեխնիկական պահանջների (ՏՊ), մասնագրերի պահանջները որակով և նշված ժամկետում կատարելու համար:
Վճարման պայմանները	1) Կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների, մատակարարված սարքավորումների վճարումն իրականացվում է Կապալառուի և Պատվիրատուի կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտերի հիման վրա: 2) Կապալառուն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ՝ առանց Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելու, սակայն տեղեկացնելով վերջինիս, վերաբաշխել միջոցները ԼՀ ծախսերի վերաբերյալ հոդվածների միջև՝ չգերազանցելով ծրագրի գինը: 3) Կապալառուն եռամսյակը մեկ տեղեկացնում է Պատվիրատուին Լրացուցիչ համաձայնագրի՝ փաստացի պայմանագրված, կատարված և ֆինանսավորված աշխատանքների ծավալների մասին: դ) Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը «Վնեշէկոնոմբանկ» (Պետական կորպորացիա «Բանկ ռազվիտիյա ի վնեշնէկոնոմիչեսկոյ դեյատելնոստ» («Внешэкономбанк» (Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (ВЭБ) ներկայացնելու օրվանից սկսած ավելի քան 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում ԼՀ-ով մատակարարված սարքավորման դիմաց, ինչը հաստատվում է տրանսպորտային ապրանքագրով և Պատվիրատուի լիազորված ներկայացուցչի կողմից ստորագրված սարքավորման ընդունման-հանձնման ակտով, Կապալառուի կողմից ակրեդիտիվով վճարը չստանալու դեպքում, Կապալառուն իրավունք ունի կասեցնել մատակարարումների իրականացումը և դիմել Պատվիրատուի աջակցությանը խնդրի լուծման հարցով, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է Կապալառուին տրամադրել բազմակողմանի աջակցություն՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ դիմելու և տվյալ իրավիճակի կարգավորմանն ուղղված, իրենից կախված այլ անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման միջոցով: