

Հավելված
 ՀՀ կառավարության 2010 թվականի
 դեկտեմբերի 23-ի N 1726 - Ն որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆԵՐԻՆ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ
 ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՆՀԱՅ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ՝
 «ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ ԿՅԱՆՔ, ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ ՔԱՂԱՔԵ ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՇԱՆՀԱՅ ԷՔՄՊՈ
 2010 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆՂԵՄԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

NN ը/կ	Միջոցառումը	Աշխատանքների նկարագիրը	Նախատեսվող ժամկետը	Պատասխանատու կատարողը	Աշխատանքի կատարման վիճակը
1	2	3	4	5	6
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ					
1.	Ազգային օրվա հայտի ներկայացում կազմակերպիչներին	Ցուցահանդեսի ընթացքում Հայաստանի ազգային օրվա անցկացման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտ կազմակերպիչներին, որում կնշվի նախընտրելի ժամկետը: Հայաստանի ազգային օրվա համար ներկայացվել է առաջարկություն անցկացնել այն 2010 թ. սեպտեմբերի 21-ին:	2009 թ. 1-ի եռամսյակ	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	կատարված է
2.	Հայաստանյան մասնակցության հայեցակարգի մշակում	Կմշակվի հայաստանյան մասնակցության հայեցակարգը, որը հիմք կհանդիսանա ցուցահանդեսին մասնակցության խորագրի ներկայացմանը: Ստեղծագործական խումբը կնախագծի տաղավարը՝ ըստ մշակված հայեցակարգի:	2009 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե	կատարված է
3.	Տեղեկատվության և	Զարգացման հայկա-			

1	2	3	4	5	6
	համագործակցության մասին նամակ-ատաջարկ կազմակերպություններին	կան գործակալության կողմից կողարկվեն նամակներ համապատասխան տեղեկատվություն ստանալու համար, ինչպես նաև կոմերցիոն մասի կազմակերպման մասին:	2009 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	կատարված է
4.	Մասնակցության պայմանագրի ներկայացում ՀՀ կառավարություն՝ հաստատելու նպատակով	Չինական կողմից ստացված մասնակցության պայմանագրի ձևի հիման վրա կլրամշակվի հայաստանյան մասնակցության պայմանագիրը, որը կողարկվի ՀՀ կառավարություն՝ հավանություն ստանալու նպատակով:	2009 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	կատարված է
5.	Կոմերցիոն մասի կազմակերպում	Կոմերցիոն մասով նախատեսվում է Կազմակերպչական կոմիտեի ներկայացմամբ տարբեր միջոցառումների կազմակերպում, որոնք կխթանեն և կաջակցեն կոմերցիոն մասի գործունեությանը: ՁՀԳ-ն և «Արմենիան Մեքշըն օֆ Էքսպո 2010»-ը ընկերությունը համատեղ կֆինանսավորեն այդ միջոցառումները:	2009 թ. 4-րդ եռամսյակ 2010 թ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ «Արմենիա Մեքշըն օֆ Էքսպո 2010»-ը ընկերություն Կազմակերպչական կոմիտե	կատարված է
6.	Հաստատված մասնակցության պայմանագրի կնքում կազմակերպչների հետ	ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված մասնակցության պայմանագիրը կկնքվի կազմակերպչների հետ:	2009 թ. 2-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	կատարված է
7.	Տաղավարի նախագծում	Կնախագծվի ՀՀ տաղավարը, կկատարվեն դիզայնի և տեխնիկական մշակումները, կհաստատվի էքսպոզիցիան, տաղավարը կներկայացվի 3-7 անիմացիայի միջոցով: Ընտրված ճարտարապետական ընկերության կողմից կպատրաստվի և կթարգմանվի չինեզերեն նախագծի կառուցապատման և ձևավորման պլանը:	2009 թ. 3-րդ եռամսյակ	Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիա Մեքշըն օֆ Էքսպո 2010»-ը ընկերություն	կատարված է
8.	Չինական կողմին ֆինանսական աջակցության հայտի	Պայմանագիրը կնքելուց հետո	2009 թ. 2-րդ	«Զարգացման հայկական	կատարված է

1	2	3	4	5	6
	ներկայացում	բանակցություններ կվարվեն չինական կողմի հետև և ներկայացվի ֆինանսական աջակցության հայտ:	եռամսյակ	գործակալությունն է ՓԲԸ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	
9.	Ցուցահանդեսի կազմակերպիչների կողմից արտոնագրված ընկերության ընտրություն	ՀՀ տաղավարի ներքին հարդարանքը պետք է իրականացնի կազմակերպիչների կողմից արտոնագրված ընկերություններից մեկը, որի ընտրությունն էլ կկատարվի մրցույթի միջոցով:	2009 թ. 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալությունն է ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիա Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	կատարված է
10.	Ցուցահանդեսի գովազդային նյութերի պատրաստում և ձեռքբերում	Կազմակերպչական կոմիտեի կողմից կներկայացվեն այն ընկերությունները, որոնցից կպահանջվի հետևյալը՝ հուշանվերների պատրաստում, Հայաստանը ներկայացնող գրքերի, ամսագրերի, ազգային օրվա հրավիրատուների, թռուցիկների, թղթապանակների և այլ անհրաժեշտ նյութերի պատրաստում և տպագրում, Հայաստանը գովազդող վերնաշապիկների և Հայաստանի մասին տեսահոլովակի ստեղծում	2010 թ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալությունն է ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիա Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	կատարված է
11.	ՀՀ տաղավարի ցուցանմուշների և դեկորացիաների ձեռքբերում ընտրված ընկերություններից	Կազմակերպչական կոմիտեի կողմից ընտրված ընկերությունները կիրականացնեն ՀՀ տաղավարում ցուցադրվելիք ցուցանմուշների, թեմատիկ դեկորացիաների պատվիրում և ձեռքբերում, ինչպես նաև Հայաստանը, Հայկական տաղավարը և Աշխարհի քաղաքը ներկայացնող կայքերի և համակարգերի պատրաստում և արդիականացում: Դրանք պետք է համապատասխանեն ՀՀ տաղավարի ընդհանուր թեմատիկային:	2010 թ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալությունն է ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիա Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	կատարված է

1	2	3	4	5	6
12.	Ցուցանմուշների և այլ անհրաժեշտ պարագաների տեղափոխում ցուցահանդես	Ձեռք բերված նյութերը և դեկորացիաները կհավաքագրվեն, կփաթեթավորվեն, ընտրված ընկերության կողմից կմաքսավորվեն Հայաստանում, կառաքվեն, կմաքսագերծվեն Չինաստանում, կառաքվեն ցուցահանդես, կպահեստավորվեն ցուցահանդեսի տարածքում: Ցուցահանդեսի հետ կապված փաստաթղթերը կուղարկվեն և կառաքվեն՝ կմատուցվի սուրհանդակային և փոստային ծառայություն:	2009թ 4-րդ եռամսյակ 2010 թ. 1-ին 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ «Արմենիա Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	կատարված է
13.	ՀՀ տաղավարի ներքին հարդարանք և դեկորացիաների տեղադրում	Կազմակերպչական կոմիտեի կողմից ընտրված արտոնագրված ընկերությունների կողմից կիրականացվի ՀՀ տաղավարի ներքին հարդարանքը և դեկորացիաների տեղադրումը՝ կազմակերպչական կոմիտեի կողմից ներկայացված նախագծի հիման վրա:	2009 թ. 4-րդ եռամսյակ 2010 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիա Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	կատարված է
14.	Մուլտիմեդիա ծրագրի պատվիրում	Տաղավարում առկա տեղեկատվական ակտիվ էկրանների (touch screen) մրցութային կարգով ընտրված ընկերությունից կպատվիրվեն համապատասխան համակարգչային ծրագրեր, որոնք էլեկտրոնային ձևով կներկայացնեն ՀՀ տաղավարը և Հայաստանը:	2009 թ. 4-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ «Արմենիա Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն Կազմակերպչական կոմիտե	կատարված է
15.	Տաղավարի նախապատ-	ՀՀ տաղավարի շինա-	2009 թ.	«Զարգացման	կատարված է

1	2	3	4	5	6
	րաստման նպատակով աշխատողների գործուղում Շանհայ	րարության ընթացքի վերահսկման համար կապալառու ընկերությունների հետ բանակցությունների իրականացման նպատակով ՉՀԳ-ի աշխատողներն ու կազմակերպչական կոմիտեի անդամները կգործուղվեն Շանհայ:	4-րդ եռամսյակ 2010 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	հայկական գործակալությունն է ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե	
16.	Գույքի ապահովագրություն	Ցուցահանդեսի անցկացման ժամանակահատվածում ցուցադրվելիք գույքն ապահովագրվելու է կազմակերպիչների կողմից արտոնագրված ընկերության կողմից:	2010 թ. 4-րդ եռամսյակ	«Արմենիա Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010»-ը ընկերություն	կատարված է
17.	Տաղավարի ենթակառուցվածքի ձեռքբերում և մոնտաժում/ տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	Ընտրված ընկերության կողմից կիրականացվեն հետևյալ աշխատանքները՝ օդափոխության համակարգի մոնտաժում և համապատասխան պարագաների ձեռքբերում, գրասենյակի կահավորման և սարքավորումների ձեռքբերում, մոնտաժում և ապամոնտաժում, ջրի և կոյուղու համակարգերի մոնտաժում, էլեկտրականության, հեռահաղորդակցական ցանցի և անվտանգության համակարգերի մոնտաժում և համապատասխան պարագաների ձեռքբերում, մուլտիմեդիա համակարգի, ձայնային համակարգի, լուսավորության համակարգի և վիդեոհամակարգի ձեռքբերում և մոնտաժում:	2010 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	«Արմենիա Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010»-ը ընկերություն	կատարված է
ԷՔՍՊՈ-2010 ՀԱՄԱՇԽՄԱՐ ՀԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆՂԵՍԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ					
18.	Սպասարկող անձնակազմի	Հայաստանի տաղավարում աշխատանք-	2010 թ.	«Զարգացման	կատարված է

1	2	3	4	5	6
	գործուղում ցուցահանդես	ների իրականացման, համակարգման վերահսկողության նպատակով նախատեսվում է ՀՀ վարչապետի խորհրդակցանի գործուղում, ինչպես նաև ՋՀԳ-ի, կազմակերպչական կոմիտեի աշխատողների, 2 ֆրանսիացի մասնագետների գործուղում ցուցահանդեսի անցկացման ընթացքում 44 անձի հաշվարկով (օրապահիկ, գիշերավարձ, ավիատոմսեր):	ընթացքում	հայկական գործակալություններ ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե	
19.	Ընթացիկ աշխատանքներ	Տաղավարի աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտություն կա վարձել համապատասխան մասնագետներ 2 մասնագետ, որոնք կաշխատեն ցուցահանդեսի նախապատրաստման և ամբողջ ցուցահանդեսի ընթացքում, 8 թարգմանիչ և 6 սպասարկող անձնակազմ, ինչպես նաև կազմակոմիտեի 5 անդամ և Կազմակոմիտեի կողմից ընտրված 6 մասնագետ, որոնք կաշխատեն հերթափոխով ամբողջ ցուցահանդեսի ընթացքում): Կիրականացվեն նաև տաղավարի շահագործման համար անհրաժեշտ ընթացիկ վճարումներ, դրանք են՝ էլեկտրաէներգիայի վճար, ջրմուղ-կոյուղու վճար, հեռահաղորդակցության վճար, սղրահանության վճար, անվտանգության և սանիտարական աշխատանքների վճար, ինչպես նաև տաղավարի շահագործում և դրանից բխող աշխատանքների իրականացում՝ ցուցահանդեսի ընթացքում:	2009 թ. 4-րդ եռամսյակ 2010 թ. ընթացքում	«Զարգացման հայկական գործակալություններ ՓԲԸ «Արմենիա Սեքշն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն Կազմակերպչական կոմիտե	կատարված է
20.	Ցուցահանդեսի ընթացքում Հայաստանի ազգային օրվա անցկացում	Ցուցահանդեսի անցկացման ընթացքում նախատեսվում է անցկացնել Հայաստանի ազգային օր,	2010 թ. 3-րդ եռամսյակ	ՀՀ մշակույթի նախարարություն	

1	2	3	4	5	6
		<p>որն ըստ նախնական պայմանավորվածության կանցկացվի 2010 թ. սեպտեմբերի 21-ին: Օրը պատշաճ անցկացնելու նպատակով Հայաստանից ցուցահանդես կգործուղվեն ստեղծագործական համույթներ, ինչպես նաև կիրականացվի ՀՀ պաշտոնական պատվիրակության ընդունելություն: Սեպտեմբերի 21-ին նախատեսվում է կազմակերպել տոնական ֆուրշետ, որտեղ հյուրերը կճաշակեն հայկական ուտեստներ և կկազմակերպվեն ներկայացումներ: Կնկարահանվի ֆիլմ Ազգային օրվա վերաբերյալ, ինչպես նաև նախօրոք նկարահանված տեսահոլովակները կցուցադրվեն այդ օրը:</p>		<p>«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ</p> <p>Կազմակերպչական կոմիտե</p> <p>«Արմենիա Սեքշն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն</p>	Կատարված է
21.	Հայաստանյան մասնակցության ազգային օպերատորի գլխավորությամբ անկախ փորձագետի և կազմակերպիչների կողմից համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրում, ցուցահանդեսի փակում	ՉՀԳ-ի կողմից կազմակերպիչների հետ միասին կիրականացվեն ցուցահանդեսի կատարողական ակտերի ստորագրման գործընթացները:	2010 թ. 4-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	
ՑՈՒՑԱՀԱՆՂԵՍԻ ԱՎԱՐՏՈՒՄ ԶԵՏՈՒ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ					
22.	Ցուցահանդեսի ավարտից հետո տաղավարի ապամոնտաժում	Ցուցահանդեսի փակումից հետո կիրականացվեն տաղավարի ապամոնտաժում, գույքի փաթեթավորում, մաքսային ձևակերպումներ և տեղափոխում Հայաստան:	2010 թ. 4-րդ եռամսյակ	«Արմենիա Սեքշն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	
ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐ					
23.	Չնախատեսված ծախսեր		2009-2010 թթ. ընթացքում	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ «Արմենիա	

1	2	3	4	5	6
				Սեփ2ըն օֆ Էքսպո 2010ե ընկերություն Կազմակերպչական կոմիտե	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ