

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունիսի 30-ի N 948 - Ն որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՌԱԴԻՈՀԵՌՈՒՄՏԱՏԵՍԱՑԻՆ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ
ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ**

NN ը/կ	Միջոցառման անվանումը	Իրականացնող մարմինը	Իրականացման ժամանակահատվածը	Իրականացման պատասխանատուն
1	2	3	4	5
1.	Թվային հեռուստառադիոհեռարձակման ներդրման ծրագրի տեխնիկական, տնտեսական ու ֆինանսական սցենարների մշակում և հաստատում	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	2011 թ. սեպտեմբեր	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
2.	Ներկայումս գործող անալոգային հեռարձակման հանրապետական ցանցի ենթակառուցվածքների ֆիզիկական վիճակի և տեխնիկական հագեցվածության ուսումնասիրում	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)	2011 թ. 3-րդ եռամսյակ	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
3.	Ծրագրի նախագծային աշխատանքների պատվիրում համապատասխան մասնագիտական կառույցին (մրցույթի հիման վրա) և նախագծից բխող աշխատանքային նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փայտեթի պատրաստում	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն	2011 թ. 3-րդ եռամսյակ	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
4.	Մասնագիտական կառույցի կողմից նախագծային	մասնագիտական կառույց	2011 թ.	ՀՀ տրանսպորտի և կապի

1	2	3	4	5
	աշխատանքների կատարում, փորձաքննության իրականացում և պատվիրատուի կողմից ընդունում	պատվիրատու կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	4-րդ եռամսյակ	Նախարարություն
5.	ԹՎային հեռուստատադիտեարձակման ազգային ստանդարտների մշակում և ընդունում	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն «Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիտեղորդիչ ցանց» ՓԲԸ «Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)	2011 թ. 4-րդ եռամսյակ	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
6.	Ծրագրի ֆինանսական (ներդրումային) եղանակի ընտրություն, տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, թվային հեռարձակման ցանցի կառուցման համար կապալառու կազմակերպության ընտրություն (մրցույթի հիման վրա) և պայմանագրի կնքում	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն «Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիտեղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)	2012 թ. 1-ին եռամսյակ	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
7.	ԹՎային հեռուստատադիտեարձակման համակարգի ներդրմանը պետական աջակցության ծրագրի մշակում և այն ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն	2012 թ. 1-ին եռամսյակ	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
8.	ԹՎային հեռարձակման հանրապետական ցանցի կառուցում, թեստավորում և կարգաբերում՝ ըստ հետևյալ փուլերի՝	«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիտեղորդիչ ցանց» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)	պայմանագրի կնքման ժամկետ + 24 ամիս	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
	1-ին փուլ՝ Կենտրոն՝ քաղ. Երևան, ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզեր	«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիտեղորդիչ ցանց» ՓԲԸ կապալառու կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	պայմանագրի կնքման ժամկետ + 10 ամիս	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
	2-րդ փուլ՝ Հյուսիս՝ ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի և Տավուշի	«Հայաստանի հեռուստատեսային և ուղիտեղորդիչ ցանց» ՓԲԸ	պայմանագրի կնքման ժամկետ + 18 ամիս	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

1	2	3	4	5
	մարզեր	կապալառու կազմակերպություն (համաձայնությամբ)		
	3-րդ փուլ՝ Հարավ՝ ՀՀ Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզեր	«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ կապալառու կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	պայմանագրի կնքման ժամկետ + 24 ամիս	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
9.	Ծրագրի կապալառու կազմակերպության կողմից թվային ցանցի շահագործում, սպասարկում և տեխնիկական անձնակազմի վերապատրաստում	«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ կապալառու կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	ցանցի ներդրման փուլերի ամբողջ ընթացքը + 1 տարի	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
10.	Անալոգային հեռարձակման անջատում և ցանցի ապամոնտաժում	«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ կապալառու կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	2014 թ. 4-րդ եռամսյակ	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ