

Ց Ա Ն Կ

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ «ԻՆՏԵՆՏԻՎ, ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ «FICHTNER GMBG&CO. KG»-Ի ՀԵՏ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 14-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N C17222/ETCF-2007-02-14 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «FICHTNER GMBG&CO. KG»-Ի ԿՈՂՄԻՑ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ը ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

N N ը/կ	Աշխատանքների ժամանակահատվածը		Կատարված աշխատանքները (եվրո)	Կատարված աշխատանքները (դրամ)
	1.	11.01.2011թ.	01.31.2012թ.	13,846.28
2.	02.01.2012թ.	04.30.2012թ.	40,149.83	20,821,300
3.	05.01.2012թ.	07.30.2012թ.	41,502.86	20,792,103
4.	08.01.2012թ.	10.31.2012թ.	18,459.00	9,728,447
	Ընդամենը		113,957.97	58,409,407

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
 ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ