

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
հոկտեմբերի 23 -ի N 1248 -Ա որոշման

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ
ԱՎԻԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ	ՊԱՏԱՄԵԱՆԱՏՈՒՆ	ՄԵԿՆԱՐԿԸ	ԱՎԱՐՏԸ
1. Բաց երկնքի քաղաքականության հռչակում	ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն	նոյեմբեր 2013թ.	նոյեմբեր 2013թ.
2. Ծրագրի իրականացման աշխատանքային խմբի ձևավորում, «Հայաստանի Հանրապետությունում մրցունակ և կայուն ավիափոխադրումների ծառայությունների մատուցման ապահովման ծրագրի իրականացումն ապահովող աշխատանքային խումբ ստեղծելու և դրա կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի ներկայացում	ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն	նոյեմբեր 2013թ.	նոյեմբեր 2013թ.
3. Աշխատանքային խմբի գործողությունների պլանավորում, աշխատանքային խմբի նիստի անցկացում, աշխատակարգի հաստատում և հետագա քայլերի հստակեցում ժամանակացույցի սահմանմամբ	աշխատանքային խումբ	նոյեմբեր 2013թ.	դեկտեմբեր 2013թ.
4. Միջազգային աջակցության ձևաչափի սահմանում, ՀԲ/ԱՄՆ ՄՋԳ աջակցության ծավալների որոշում	աշխատանքային խումբ	նոյեմբեր 2013թ.	դեկտեմբեր 2013թ.
5. Օդային հաղորդակցության ոլորտում ՀՀ կառավարության և օտարերկրյա մի շարք կառավարությունների միջև կնքված (կնքվելիք) միջազգային պայմանագրերի շուրջ բանակցությունների վարման	ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն	նոյեմբեր 2013թ.	դեկտեմբեր 2013թ.

համապատասխան լիազորությունների վերապահման իրավական ակտի նախագծի ներկայացում			
6. Բանակցություններ օդային հաղորդակցության պայմանագրերի վերանայման շուրջ	աշխատանքային խումբ	նոյեմբեր 2013թ.	դեկտեմբեր 2016թ.

7. Ծառայությունների շրջանակի ընդլայնման և նոր ծառայությունների ներդրման առաջարկների հաստատում	կարգավորող մարմին	դեկտեմբեր 2013թ.	շարունակական
8. Համապատասխան օրենսդրական դաշտի վերանայում, այդ թվում «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթի ներկայացում	կարգավորող մարմին	նոյեմբեր 2013թ.	մարտ 2014թ.
9. Տեղական ավիափոխադրողին օդային ուղիների շահագործման իրավունքների տրամադրման գործընթացի իրականացում	Կարգավորող մարմին	փետրվար 2014թ.	ապրիլ 2014թ.
10. Կարգավորող մարմնի վերակազմակերպում	աշխատանքային խումբ	դեկտեմբեր 2013թ.	մարտ 2014թ.
11. Կարգավորող մարմիններում բիզնես գործընթացքների մշակում և ներդրում	կարգավորող մարմին	մարտ 2014թ.	հունիս 2014թ.
12. Նոր ինստիտուտի գործարկման համար անհրաժեշտ կարողությունների նույնականացում, կարողությունների ձևավորում և մշակույթի փոփոխություն	կարգավորող մարմին արտաքին խորհրդատուներ	փետրվար 2014թ.	շարունակական
13. Ավիափոխադրողի առաջխաղացման հանդիպումներ-շնորհանդեսների թիմի կազմավորում և նախապատրաստում	շնորհանդեսի պատասխանատու թիմ	նոյեմբեր 2013թ.	շարունակական

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ. ԳԱՐԻԵԼՅԱՆ