

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր – Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԹԱՐԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ԿԱՄ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՊՈՒՄ ՆԱԽԱՀԱՐԱՋԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

NN ը/կ	Միջոցառման անվանումը	Միջոցառումն իրականացնողները	Ժամկետը
1.	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտու ազդարարման համակարգի ստեղծման նախագծային աշխատանքների կատարման, սարքավորումների ձեռքբերման և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական առաջադրանքի մշակում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	2015 թ. մայիս
2.	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտու ազդարարման համակարգի նախագծում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն	2015 թ. դեկտեմբեր
3.	Ազդարարման համակարգի հիմնական սարքավորումների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների ներգրավման վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացնելը	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	2016 թ. մարտ
4.	Ազդարարման համակարգի հիմնական սարքավորումների գնման գործընթացի կազմակերպում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	2017 թ. հունվար
5.	Ազդարարման համակարգի մոնտաժային աշխատանքների համակարգում, փորձարկում և շահագործման հանձնում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	2017 թ. դեկտեմբեր
6.	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի և նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտու բնակավայրերի հետ ազդարարման համակարգի պահպանման մասին պայմանագրերի կնքում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	2017 թ. դեկտեմբեր
7.	Ազդարարման համակարգի փորձարկման ժամանակացույցի մշակում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	2017 թ. դեկտեմբեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ