

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

19 մարտի 2015 թվականի N 259-Ա

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒ
ԹՅՈՒՆՈՒՄ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԹԱՐԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ԿԱՄ
ՎԹԱՐԻ ԴԵՊԲՈՒՄ ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱ-
ՆԱՑՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ԵՎ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐ-
ՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ-
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածով և «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի «բ», «դ» ու «զ» կետերով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1925-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 6-րդ կետի «ա» ենթակետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **ո ր ո շ ու մ է.**

1. Հաստատել՝

1) «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունում ճառագայթային կամ միջուկային վթարի սպառնալիքի կամ վթարի դեպքում նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտու բնակչության ազդա-

րարման համակարգի գործունեության ապահովման միջոցառումների իրականացման ծրագիր-ժամանակացույցը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունում ճառագայթային կամ միջուկային վթարի սպառնալիքի կամ վթարի դեպքում շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտու բնակչության ազդարարման համակարգի գործունեության ապահովման միջոցառումների իրականացման ծրագիր-ժամանակացույցը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

Հավելված N 1
 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
 մարտի 19-ի N 259 - Ա որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր- Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԹԱՐԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ԿԱՄ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊԲՈՒՄ ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

NN ը/կ	Միջոցառումները	Պատասխանատու կատարողը (կատարողները)	Համակատարողը (համակատարողները)	Ժամկետը
1	2	3	4	5
1.	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտու ազդարարման համակարգի ստեղծման նախագծային աշխատանքների կատարման, սարքավորումների ձեռքբերման և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական առաջադրանքի մշակում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն		2015 թ. մայիս
2.	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտու ազդարարման համակարգի նախագծում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն	2015 թ. դեկտեմբեր
3.	Ազդարարման համակարգի հիմնական	ՀՀ էներգետիկայի և բնական		2016 թ.

	սարքավորումների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների ներգրավման վերաբերյալ առաջարկություն ներկայացնելը	պաշարների նախարարություն		մարտ
4.	Ազդարարման համակարգի հիմնական սարքավորումների գնման գործընթացի կազմակերպում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն		2017 թ. հունվար
5.	Ազդարարման համակարգի մոնիտաժային աշխատանքների համակարգում, փորձարկում և շահագործման հանձնում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն		2017 թ. դեկտեմբեր
6.	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի և նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտու համայնքների ղեկավարների (համաձայնությամբ) հետ ազդարարման համակարգի պահպանման մասին պայմանագրերի կնքում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	2017 թ. դեկտեմբեր
7.	Ազդարարման համակարգի փորձարկման ժամանակացույցի մշակում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	2017 թ. դեկտեմբեր

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մարտի 19-ի N 259 - Ա որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր - Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԹԱՐԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ԿԱՄ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՇՏԱՊ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ (ՇՊՄՊ) ԳՈՏՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

NN ը/կ	Միջոցառումները	Պատասխանատու կատարողը (կատարողները)	Համակատարողը (համակատարողները)	Ժամկետը
1	2	3	4	5
1.	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտու ազդարարման համակարգի ստեղծման նախագծային աշխատանքների կատարման, սարքավորումների ձեռքբերման և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական առաջադրանքի մշակում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	2018 թ. դեկտեմբեր
2.	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտու ազդարարման համակարգի նախագծում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն	2019 թ. հունիս
3.	Ազդարարման համակարգի հիմնական սարքավորումների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների ներգրավման վերաբերյալ	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն		2019 թ. օգոստոս

	առաջարկություն ներկայացնելը			
4.	Ազդարարման համակարգի հիմնական սարքավորումների գնման գործընթացի կազմակերպում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	2019 թ. դեկտեմբեր
5.	Ազդարարման համակարգի մոնիտինգային աշխատանքների համակարգում, փորձարկում և շահագործման հանձնում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն	2020 թ. հոկտեմբեր
6.	Շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտու համայնքների ղեկավարների (համաձայնությամբ) հետ պայմանագրերի կնքում ազդարարման համակարգի պահպանման մասին	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն	2020 թ. նոյեմբեր
7.	Ազդարարման համակարգի փորձարկման ժամանակացույցի մշակում	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն	2020 թ. դեկտեմբեր

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ