

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
դեկտեմբերի 3-ի N 1426 - Ն որոշման

Մ Ի Զ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր Ի Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՍԵՑՍՄԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 2015-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ, 2015-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

NN ը/կ	Գործողությունը	Պատասխանատու կառույցը	Պատասխանատու կառույցի գործառույթները	Համագործակից կառույցը (կառույցները)	Համագործակից կառույցի (կառույցների) գործառույթները	Իրականացման ժամկետները
1	2	3	4	5	6	7
Արդյունքների ոլորտ 1. Դպրոցների շենքերի սեյսմակայունության բարձրացում- 80.9 մլն ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ						
1.1.	Ծրագրի շրջանակներում ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների 46 գերակա շենքերի ցանկի հաստատում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	համագործակցող կառույցների աշխատանքների համակարգում, 46 գերակա դպրոցների ցանկի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)	46 գերակա դպրոցների ցանկի վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում	2015 թ. 4-րդ եռամսյակ
1.2.	46 ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծերի մշակման և շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ ելակետային փաստաթղթերի (հողահատկացում, անշարժ գույքի	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)	յուրաքանչյուր ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցի շենքի նախագծի մշակման և շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրում	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ	ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծերի մշակման և շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ ելակետային փաստաթղթերի (հողահատկացում, անշարժ գույքի սեփականության վկայական, ճարտարապետահատակագծային	2016-2019 թթ.

1	2	3	4	5	6	7
	սեփականության վկայական, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, տեխնիկական պայմաններ ինժեներական ցանցերի վերաբերյալ, շինարարության թույլտվություն և այլն) ապահովում		փաստաթղթերի փաթեթների ձևաքերման գործընթացի ապահովում		առաջադրանք, տեխնիկական պայմաններ ինժեներական ցանցերի վերաբերյալ, շինարարության թույլտվություն և այլն) ձևաքերում, նախապես համաձայնեցված ժամկետներում փաստաթղթերի փաթեթների ներկայացում ՀՏԶՀ-ին	
1.3.	46 ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծերի մշակում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)	ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծային առաջադրանքի մշակում, մրցույթների կազմակերպում, ներկայացված նախագծերի ուսումնասիրություն և քննարկում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունում, ինչպես նաև Ասիական զարգացման բանկի փորձագետների հետ, նախատեսվող կառույցների բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում և բացասական ազդեցությունների նվազեցման միջոցառումների նախատեսում, նախագծերի ներկայացում համապատասխան փորձաքննության, նախագծերի քաղաքաշինական և ճարտարապետական լուծումների համաձայնեցում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն	մասնակցություն ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծային առաջադրանքի մշակմանը, ներկայացված նախագծերի ուսումնասիրություն և քննարկում ՀՏԶՀ մասնագետների հետ, առաջարկությունների ներկայացում աջակցություն ուժեղացվող կամ նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի բնապահպանական ազդեցության գնահատման և նախագծերի բնապահպանական փորձաքննության կազմակերպման գործընթացներին կրթության կազմակերպման և մեթոդաբանական ժամանակակից մոտեցումների և պահանջների արտացոլման նպատակով առաջարկությունների մշակում և ներկայացում	2016-2019 թթ.

1	2	3	4	5	6	7
1.4.	46 ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շինման տաժարի աշխատանքների իրականացում, այդ թվում՝ հեղինակային և տեխնիկական հսկողության կազմակերպում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)	կապալառուների և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և հաստատում, պայմանագրերի կնքում, շինարարության ընթացքում կատարվող աշխատանքների որակի և ժամկետների վերահսկում, բնապահպանական մոնիթորինգ, կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումների իրականացում, ավարտված օբյեկտների հանձնման –ընդունման գործընթացի կազմակերպում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն	մասնակցություն ավարտված օբյեկտների հանձնման –ընդունման գործընթացներին ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շինարարական աշխատանքների մոնիթորինգ և որակի հսկողության	2016-2020 թթ.
1.5.	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) հզորացումը լրացուցիչ աշխատողների համալրմամբ և վերապատրաստմամբ, Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի (այսուհետ ՍԱԲԾ) ղեկավար ձեռնարկի մշակում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)	նոր աշխատողների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և հաստատում, ՍԱԲ ծրագրի ղեկավար ձեռնարկի մշակում, աշխատակազմի համար վերապատրաստման դասընթացների և դպրոցների ուժեղացման և արդիականացման միջազգային առաջատար փորձի ուսումնասիրություն կազմակերպում			2016-2018 թթ.

1	2	3	4	5	6	7
1.6.	Համայնքների իրազեկում ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի շինարարության հետ կապված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մասին	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)	ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների ծրագրերի համար բնապահպանական գնահատման պլանների կազմում, համայնքների իրազեկման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում, իրազեկման քարտզարշավներին մասնակցություն և արձանագրությունների կազմում	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	մասնակցություն համայնքների իրազեկման քարտզարշավներին, բնապահպանական հարցերի լուսարանում մասնակցություն համայնքների իրազեկման քարտզարշավներին, արտակարգ իրավիճակների հետ կապված հարցերի լուսարանում	2016-2020 թթ.
Արդյունքների ոլորտ 2. Սեյսմիկ աղետների պատրաստվածության և արձագանքման կարողությունների հզորացում-3.8 մլն ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ						
2.1.	ՍԱԲԾ- ի շրջանակում ուժեղացված և նոր կառուցված յուրաքանչյուր դպրոցի համար արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման գործողությունների ծրագրի մշակում, ընդգրկված համայնքներում իրազեկման քարտզարշավների իրականացում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	քարտզարշավների ժամանակացույցի մշակում, համայնքներին տրամադրվող դիտակտիկ նյութերի պատրաստման, ուսումնական ծրագրերի մշակման և իրազեկման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում	ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)	մասնակցություն դպրոցի համար արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման գործողությունների ծրագրի մշակմանը և համայնքների իրազեկման քարտզարշավներին, բնապահպանական հարցերի լուսարանում համապատասխան մասնագետների կամ կազմակերպության գնման գործընթացի կազմակերպում, աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա	2017-2020 թթ.
2.2.	Ազգային դիտացանցի սեյսմիկ մոնիթորինգի համալիր դիտակետերն արդիականացնելու նպատակով սարքավորումների տրամադրում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	արդիականացվող դիտակետերի ցանկի որոշում, անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկի և քանակի որոշում, մասնակցություն ձեռք բերվող սարքերի ընդունման գործընթացին,	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)	ազգային դիտացանցի սեյսմիկ մոնիթորինգի համալիր դիտակետերն արդիականացնելու նպատակով սարքավորումների գնման գործընթացի կազմակերպում, աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում՝ ՀՀ տարածքային	2018 թ. 4-րդ եռամսյակ

1	2	3	4	5	6	7
			ձեռք բերված սարքերի տեղադրման և գործարկման աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկում		կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա	
2.3.	Սեյսմիկ մոնիթորինգի և կանխատեսումների կարողությունները բարելավելու նպատակով ազգային դիտացանցի դիտակետերի աշխատողների վերապատրաստում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	վերապատրաստման ժամանակացույցի և անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի մշակում, դասընթացների կազմակերպում և վերահսկում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)	դասընթացները վարող անձնակազմի կամ կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, ամփոփում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա	2018 թ. 4-րդ եռամսյակ
2.4.	Հայաստանի Հանրապետության տարածքի երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգի 1:500000 մասշտաբի հավանականային գնահատմամբ նոր քարտեզի կազմում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	աշխատանքների համակարգում, գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում, քննարկումների կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում, քարտեզի կազմում և հաստատում	ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Երևանի պետական համալսարան (համաձայնությամբ) ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն	մասնակցություն աշխատանքներին, քննարկումներին, արդյունքների ամփոփմանը և քարտեզի կազմմանը	2018 թ. 4-րդ եռամսյակ
2.5.	46 ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների համայնքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն	ռիսկի գնահատման թվային քարտեզների կազմում, Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և բնակավայրերի (համայնքների) սեյսմիկ ռիսկի վերաբերյալ եզրակացությունների և սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման	ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)	Ելակետային տվյալների տրամադրում և աշխատանքներին աջակցություն համապատասխան մասնագետների կամ կազմակերպության գնման գործընթացի կազմակերպում, աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում, ՀՀ տարածքային կառավարման և	2017-2020 թթ.

1	2	3	4	5	6	7
			առաջարկների ներկայացում		արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա	
Արդյունք 3. Սեյսմիկ աղետների ռիսկերի կառավարման և նվազեցման օժանդակող քաղաքականությունների և համակարգերի բարելավում-3.6 մին ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ						
3.1.	Շինարարության ոլորտում սեյսմակայուն շինարարության նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի վերանայում	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն	Նորմերի վերանայման գործընթացի և քննարկումների կազմակերպում, միջազգային փորձագետների ներգրավվում, արդյունքների ամփոփում և հաստատում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)	կառուցապատմանը ներկայացվող սեյսմիկ անվտանգության վերաբերյալ առանձնահատուկ պահանջների մշակում և ներկայացում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն մասնակցություն քննարկումներին, նորմերի վերանայման համար անհրաժեշտ մասնագետների կամ կազմակերպության գնման գործընթացի կազմակերպում, աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում ՀՀ ՔՆ կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա	2016 թ. 4-րդ եռամսյակ
3.2.	Միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման ուղեցույցների մշակում	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն	դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման ուղեցույցների մշակման գործընթացի կազմակերպում, քննարկում միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ և հաստատում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)	դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման ուղեցույցների մշակմանը մասնակցություն դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման ուղեցույցների մշակման համար խորհրդատուների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, ամփոփում, պայմանագրերի կնքում	2016 թ. 4-րդ եռամսյակ

1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման շինարարական տեխնոլոգիաները, տեխնիկաները և հնտությունները բարելավելու նպատակով շինարարական աշխատանքների կառավարիչների և աշխատողների համար մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների իրականացում	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն	դասընթացների ժամանակացույցի մշակում, մասնակիցների ցուցակների պատրաստում, թեմատիկ պլանների և դիդակտիկ նյութերի մշակում, դասախոսական կազմի ընտրություն, դասընթացների կազմակերպում, վերահսկում, մասնակիցներին սերտիֆիկատների տրամադրում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)	սեյսմիկ անվտանգությանը վերաբերվող ուսումնական նյութերի պատրաստում դասախոսական կազմի ընտրության մրցույթների կազմակերպում, ամփոփում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում՝ ՀՀ ՔՆ կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա	2016-2019 թթ..
3.4.	Դպրոցների տեխնիկական վիճակի լիարժեք հետազոտությունների նպատակով լաբորատոր սարքավորումների վերազինում և արդիականացում	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն	արդի վիճակի ուսումնասիրություն, տեխնիկական հետազոտությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկի կազմում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)	մատակարար կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, ամփոփում, պայմանագրերի կնքում, աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում՝ ՀՀ ՔՆ կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա	2017 թ. 4-րդ եռամսյակ
3.5.	Ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների անձնագրավորում, տվյալների էլեկտրոնային տեղեկատվական բազայի ստեղծում	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն	տեխնիկական հետազոտում, տվյալների հավաքագրում, էլեկտրոնային տեղեկատվական բազայի մշակում	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ	անհրաժեշտ տվյալների տրամադրում	2020 թ. 4-րդ եռամսյակ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ

Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ