

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**  
**«ԴԻԼԻՋԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿՈՒՄ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԱԶՆՎԱՅԵՂ ԵՂՋԵՐՈՒԻ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ»**

1.	Ծրագրի նպատակը	Հիմնել կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի բազմացման կենտրոն «Դիլիջան» ազգային պարկի 10 հա ցանկապատված տարածքում
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Օգտվել ՀՀ օրենքով սահմանված հարկային արտոնություններից՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2003 թ. հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշման
3.	Բարեգործը	<p><b>1. Կովկասի բնության հիմնադրամի (CNF)</b>  հայաստանյան ներկայացուցչության  հասցե՝ Հայաստան, 0010, Երևան, Վարդանանց փող. փակուղի, 8 շենք  Հեռ.՝ +374-60-273010</p> <p><b>2. Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն (TJS)</b>  հայաստանյան ներկայացուցչության  հասցե՝ Հայաստան, 0019, Երևան, Պողոսյան 11/1  Հեռ.՝ +374-10-588983</p> <p><b>3. WWF-Գերմանիա</b>  Հասցե՝ Ռեինհարդշտրասե 18, 10117 Բեռլին  Հեռ.՝ +49 30 31 17 77 382</p>

4.	Ծրագիրը կատարողը	<p>Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մ/ճ (WWF-Հայաստան)  <b>Հասցե՝</b>                  ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի փ., 72., բն. 19 (իրավ.)                  ք. Երևան, Պոռչյան 1/1 (գործ.)  <b>ՀՎՀՀ՝</b> 00861992  <b>Հեռ՝</b> +374 10 58 89 83                  +374 10 54 61 56  <b>Էլ. հասցե՝</b> <a href="mailto:office_am@wwfcaucasus.org">office_am@wwfcaucasus.org</a></p>					
5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը	<p>ՀՀ, Տավուշի մարզ, «Դիլիջան» ազգային պարկ</p> <p>Բնագավառ՝ բնապահպանություն</p>					
6.	Ծրագրի բյուջեն	<p>293,561 (երկու հարյուր իննսուներեք հազար հինգ հարյուր վաթսունմեկ) եվրո, որից 210,500 եվրոն՝ Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարության (TJS) կողմից, 72,561 եվրոն՝ Կովկասի բնության հիմնադրամի (CNF) կողմից 10,500 եվրոն՝ WWF-Գերմանիայի կողմից</p>					
7.	Բարեգործություն ստացողը	<p>«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ</p>					
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	<p>01.11.2016-30.06.2020</p>					
9.	Միջոցառումների նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	<p><b>Ծրագրի բաղադրիչների գործողությունները</b></p> <p>1. Էլեկտրական ցանկապատի գնում և տեղադրում</p>	<p><b>Ժամկետներ</b></p> <p>2017 թ. մարտ - 2020 թ. հունիս</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1709 932 2027 1027">Արժույթը եվրոյով</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1709 1027 2027 1289">                     Ընդհանուր թիվ                      1. մինչև 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ը ծախսված գումար                      2. մինչև 2020 թ. հունիսի 30-ը ծախսվող գումար                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1709 1289 2027 1386">                     12300                      1. 1800                      2. 10500                 </td> </tr> </tbody> </table>	Արժույթը եվրոյով	Ընդհանուր թիվ 1. մինչև 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ը ծախսված գումար 2. մինչև 2020 թ. հունիսի 30-ը ծախսվող գումար	12300 1. 1800 2. 10500
Արժույթը եվրոյով							
Ընդհանուր թիվ 1. մինչև 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ը ծախսված գումար 2. մինչև 2020 թ. հունիսի 30-ը ծախսվող գումար							
12300 1. 1800 2. 10500							

		2. Կերակրի աղի գնում	2017 թ. հուլիս - 2020 թ. հունիս	1. 872 2. 0	872
		3. Անձնակազմի տնակի կառուցում	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. նոյեմբեր	1. 55028 2. 0	55028
		4. Խոտի պահեստի կառուցում	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. նոյեմբեր	1. 12552 2. 0	12552
		5. Երկու կերակրատեղերի պատրաստում	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. դեկտեմբեր	1. 1097 2. 0	1097
		6. Տեխնիկական վերահսկողության իրականացում (անձնակազմի տնակ, խոտի պահեստ, կերամաններ)	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. դեկտեմբեր	1. 1827 2. 0	1827
		7. Էլեկտրական ենթակայանի կառուցում	2016 թ. նոյեմբեր - 2020 թ. հունիս	1. 0 2. 16731	16731
		8. Այցելուների համար ենթակառուցվածքների ստեղծում (դիտակետերի կառուցում, ինֆորմացիոն վահանակների տեղադրում, տուրիստական երթուղիների մշակում և այլն)	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. դեկտեմբեր	1. 3252 2. 0	3252
		9. Ազնվացեղ եղջերուի գնում և ներմուծում	2017 թ. հունվար - 2020 թ. հունիս	1. 21079 2. 38700	59779
		10. Ազնվացեղ եղջերուի տեղափոխում	2017 թ. հունվար - 2020 թ. հունիս	1. 21000 2. 9900	30900

		11. Բազմացման կենտրոնի համար կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում	2017 թ. հունվար – 2020 թ. հունիսի	1. 5000 2. 7750	12750
		12. Բազմացման կենտրոնի բացման արարողության կազմակերպում	2017 թ. հոկտեմբեր – 2018 թ. հունիս	1. 2000 2. 0	2000
		13. Եղջերուների ձեռքբերման համար Ռուսաստան, Վրաստան, Իրան և այլ երկրներ գործուղման ծախսեր	2017 թ. մարտ – 2018 թ. հունիս	1. 494 2. 0	494
		14. Ծրագրի կառավարում (աշխատակազմի հավաքագրում և վերապատրաստում, հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում և այլն)	2016 թ. նոյեմբեր – 2020 թ. հունիս	1. 8440 2. 12000	20440
		15. Եղջերուների բազմացման վերաբերյալ դասընթացի կազմակերպում և իրականացում	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս		5000
		16. Կենդանիների անշարժացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում	2019 թ. փետրվար – 2020 թ. հունիս		5000
		17. Կենդանիների համար խմորների և թաքստոցների կառուցում	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս		7500
		18. Կենդանիների բազմացման կենտրոնում անվտանգության և տեսահսկման համակարգի ստեղծում	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս		12000
		19. Ծրագրի իրականացման համար ք.Գիլիջան ուղևորության ծախսեր	2019 թ. փետրվար – 2020 թ. հունիս		2640
		20. Հանրային իրազեկում, նյութերի տպագրություն	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս		6000
		21. Բազմացման կենտրոնի պահպանման ծախսեր	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս		4760
		22. Կենդանիների բացթողման պլանի մշակում	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս		7000

		<b>2016 թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2016 թ. հոկտեմբերի 30-ը իրականացված գործարքները, որոնց համար արտոնություններ չեն ակնկալվում</b>		
	Ենթակառուցվածքների նախագծում (անձնակազմի տնակ, խոտի պահեստ, կերակրամաններ)	2016 թ. մայիս – 2016 թ. հոկտեմբեր	«ԿԵԼԿԸ ՇՈՋ» ՍՊԸ	5769
	Դեպի բազմաբնակարան կենտրոն տանող շուրջ 320 մ անտառային ճանապարհի կառուցում		«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ	7408
	Տեխնիկական վերահսկողության իրականացում «Դիլիջան» ազգային պարկի անտառային ճանապարհի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ	2016 թ. օգոստոս - 2016 թ. սեպտեմբեր	«ԳԱՍ» շենքերի ու կառույցների տեխնիկական հսկողություն ՍՊԸ	462
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝</b>			<b>293,561, որից կատարված գործարքների 13639 եվրոյի համար արտոնություններ չեն ակնկալվում</b>
10.	Ձեռք բերվող (ներմուծվող) ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը	<b>Ծրագրի բաղադրիչների գործողությունները</b>	<b>Ժամկետներ</b>	<b>Արժույթը եվրոյով</b>
		1. Էլեկտրական ցանկապատի գնում և տեղադրում	2017 թ. մարտ - 2020 թ. հունիս	12300
		2. Կերակրի աղի գնում	2017 թ. հուլիս - 2020 թ. հունիս	872
		3. Անձնակազմի տնակի կառուցում	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. նոյեմբեր	55028
		4. Խոտի պահեստի կառուցում	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. նոյեմբեր	12552
		5. Երկու կերակրատեղերի պատրաստում	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. դեկտեմբեր	1097

6.	Տեխնիկական վերահսկողության իրականացում (անձնակազմի տնակ, խոտի պահեստ, կերամաններ)	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. դեկտեմբեր	1827
7.	Էլեկտրական ենթակայանի կառուցում	նոյեմբեր 2016 - հունիս 2020	16731
8.	Այցելուների համար ենթակառուցվածքների ստեղծում (դիտակետերի կառուցում, ինֆորմացիոն վահանակների տեղադրում, տուրիստական երթուղիների մշակում և այլն)	2016 թ. նոյեմբեր - 2017 թ. դեկտեմբեր	3252
9.	Ազնվացեղ եղջերուի գնում և ներմուծում	2017 թ. հունվար - 2020 թ. հունիս	59779
10.	Ազնվացեղ եղջերուի տեղափոխում	2017 թ. հունվար - 2020 թ. հունիս	30900
11.	Բազմացման կենտրոնի համար կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում	2017 թ. հունվար - 2020 թ. հունիս	12750
12.	Բազմացման կենտրոնի բացման արարողության կազմակերպում	2017 թ. հոկտեմբեր - 2018 թ. հունիս	2000
13.	Եղջերուների ձեռքբերման համար Ռուսաստան, Վրաստան, Իրան և այլ երկրներ գործողման ծախսեր	2017 թ. մարտ - 2018 թ. հունիս	494
14.	Ծրագրի կառավարում (աշխատակազմի հավաքագրում և վերապատրաստում, հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում և այլն)	2016 թ. նոյեմբեր - 2020 թ. հունիս	20440
15.	Եղջերուների բազմացման վերաբերյալ դասընթացի կազմակերպում և իրականացում	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս	5000
16.	Կենդանիների անշարժացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերում	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս	5000
17.	Կենդանիների համար խմորների և թաքստոցների կառուցում	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս	7500
18.	Կենդանիների բազմացման կենտրոնում անվտանգության և տեսահսկման համակարգի ստեղծում	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս	12000

		19. Ծրագրի իրականացման համար ք. Դիլիջան ուղևորության ծախսեր	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս	2640	
		20. Հանրային իրազեկում, նյութերի տպագրություն	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս	6000	
		21. Բազմացման կենտրոնի պահպանման ծախսեր	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս	4760	
		22. Կենդանիների բացթողնման պլանի մշակում	2019 թ. փետրվար - 2020 թ. հունիս	7000	
11.	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպական ծախսերը	Կազմակերպական ծախսեր չեն նախատեսվում			
12.	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, «Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Բարեգործական ծրագրերի համակարգման խորհրդակցական հանձնաժողով, Կովկասի բնության հիմնադրամի (CNF) Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն (TJS)			
13.	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն (TJS)</li> <li>• Կովկասի բնության հիմնադրամ (CNF)</li> <li>• WWF-Կովկասյան գրասենյակ՝ ֆինանսական և տեխնիկական հաշվետվությունների միջոցով</li> <li>• ՀՀ կառավարության 2003 թ. հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով հաշվետվությունների ներկայացում լիազորված մարմնին</li> <li>• Ներքին և արտաքին աուդիտի միջոցով</li> <li>• WWF Գերմանիա</li> </ul>			

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Տ. ԱՎԻՆՅԱՆ