

Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի  
հունիսի 2-ի N 1098 - Լ որոշման

«Հավելված N 2  
ՀՀ կառավարության 2018 թվականի  
նոյեմբերի 1-ի N 1215 - Լ որոշման

**Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց**

**«ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԻ» ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ  
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ**

NN ը/կ	Միջոցառման անվանումը	Ակնկալվող արդյունքը	Պատասխանատու մարմինը	Ժամկետը	Ֆինանսավորման աղբյուրը
1.	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ամբողջական առաջարկի հաստատում	Համաշխարհային բանկի ընթացակարգերին համապատասխան ընտրված ամբողջական առաջարկի առկայություն	Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ)	2019 թ. երկրորդ եռամսյակ	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
2.	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի իրականացման համար հողի սեփականության իրավունքի փոխանցում Երևանի քաղաքապետարանից	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ հողի սեփականության իրավունքի առկայություն	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն (ներկայիս՝ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն)	2019 թ. երկրորդ եռամսյակ	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

	Հայաստանի Հանրապետությանը		Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)  «Ինժեներական ասոցիացիա» ՀԿ (համաձայնությամբ)		
3.	Հավաստագրման հանձնաժողովի ստեղծում և լիազորությունների սահմանում ՀՀ կառավարության որոշմամբ	Ինժեներական քաղաքում ռեզիդենտի կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացված հայտերի քննարկման և որոշումների ընդունման լիազորություններ ունեցող հավաստագրման հանձնաժողովի առկայություն	ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն  Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ (համաձայնությամբ)  «Ինժեներական ասոցիացիա» ՀԿ (համաձայնությամբ)  «Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ընկերություն (համաձայնությամբ)	2020 թ. Երրորդ եռամսյակ	Ֆինանսավորում չի պահանջվում

4.	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն	Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	2019 թ. չորրորդ եռամսյակ	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ
5.	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես արևելատորի շենքի կառուցման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես արևելատորի շենքի կառուցման նպատակով նախագծային կազմակերպության ընտրություն	Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	2020 թ. առաջին եռամսյակ	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ
6.	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և	Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման դեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն	Ըստ Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրով սահմանված ընթացակարգի	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

	արդյունքում պայմանագրի ստորագրում և աշխատանքների մեկնարկ	աշխատանքների մեկնարկի ապահովում	(համաձայնությամբ)		
7.	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես արտերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության արդյունքում պայմանագրի ստորագրում և աշխատանքների մեկնարկ	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես արտերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում	Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ)  Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	Ըստ Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրով սահմանված ընթացակարգի	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ
8.	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ավարտ	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ապահովում	Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	Ըստ Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրով սահմանված ընթացակարգի	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ
9.	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես	«Ինժեներական քաղաքի» ստեղծման ծրագրի շրջանակում ինժեներական բիզնես	Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ)	Ըստ Առևտրի խթանման և որակի	Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի

	աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման ավարտ	աքսելերատորի շենքի շինարարական աշխատանքների իրականացման ապահովում		Ենթակառուցվածքի ծրագրով սահմանված ընթացակարգի	ծրագիր» վարկային համաձայնագիր  ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ
--	--	---	--	---	--

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ