

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
մարտի 3-ի N 250 - Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒԿ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԻ ՇԱՐՔ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

NN ը/կ	Միջոցառման անվանումը	Միջոցառումների նկարագիրը	Պատասխանատու կատարողը՝ համակատարողը	Կատարման ժամկետը	Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը	Ակնկալվող արդյունքը
1	2	3	4	5	6	7
Ի ՓՈՒԼ						
1.	Նախագծային աշխատանքների նախապատրաստա- կան աշխատանքներ	Ելակետային տվյալների հավաքագրում, տեխնիկական վիճակի հետազննություն, նախագծման և շինարարության խոշորացված ծախսերի հաշվարկ (կարիքի գնահատում), նկուղային հատվածների ուսումնասիրություն՝ ապաստարանների և թաքստոցների կազմակերպման	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե/ոլորտային գերատեսչություն	2023 թ. I կիսամյակ	ՀՀ պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներ՝ 1 օբյեկտի տեխնիկական վիճակի հետազննության խոշորացված ծախսեր՝ շուրջ 500.0-1500.0 հազ. դրամ	նախագծային աշխատանքների կատարման հիմնավորում, տեխնիկական առաջադրանքի կազմում

		հնարավորությունների պարզում				
	II ՓՈՒԼ					
2.	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում	նախագծման թույլտվության ձեռքբերում (ՀՀԱ), ըստ տեխնիկական առաջադրանքների գնման հայտերի պատրաստում, մրցույթների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, կատարված աշխատանքների հանձնում-ընդունում	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե/ոլորտային գերատեսչություն	2023 թ. II կիսամյակ	ՀՀ պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներ՝ խոշորացված ծախսերի չափով՝ ըստ I ՓՈՒԼԻ արդյունքների, 1 օբյեկտի նախագծման համար շուրջ 10,000.0-15,000.0 հազ. դրամ	նախագծային աշխատանքների պետական գնման պայմանագրերի կնքում, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով հաստատված, համաձայնեցված, արդի նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանեցված նախագծային փաստաթղթերի ձեռքբերում
	III ՓՈՒԼ					
3.	Շինարարական աշխատանքների իրականացում	շինարարության թույլտվության ձեռքբերում, գնման հայտերի պատրաստում, մրցույթների կազմակերպում, պայմանագրերի կնքում, կատարված աշխատանքների հանձնում-ընդունում	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե/ոլորտային գերատեսչություն	2024 թ. I-ին կիսամյակից մինչև 2026 թ. շարունակական	ՀՀ պետական կամ համայնքային բյուջեների միջոցներ՝ ըստ II ՓՈՒԼԻ արդյունքների (նախահաշվային կամ պայմանագրային արժեքների)	շինարարական աշխատանքների պետական գնման պայմանագրերի կնքում, շինարարական աշխատանքների մեկնարկ, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցում, ընթացիկ աշխատանքների վերահսկողություն,

						համակարգում, ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով և ժամկետում շինարարական աշխատանքների իրականացում
--	--	--	--	--	--	--

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ