

«ԾՐԱԳԻՐ»

ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

1.	Ծրագրի նպատակը	Վերակառուցել 1988 թ.-ին երկրաշարժի հետևանքով վնասված քաղաքային «Բարեկամության» զբոսայգին: Ապահովել Գյումրի քաղաքի բնակիչներին զբոսանքի և ժամանցի համար բարենպաստ պայմաններով: Ապահովել երկրաշարժից տուժած տնակային ապաներում ապրող 20 ընտանիքներին բնակարաններով: Գյումրի քաղաքի երիտասարդների, ինչպես նաև հարակից տարածքում գտնվող մանկական հիվանդանոցի երեխաների համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ՝ կառուցելով հարմարավետ և հետիոտնի համար հաճելի զբոսանքի արահետներ: Նպաստել Հայաստանի 2-րդ քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Նպաստել Գյումրի քաղաքի բնականոն զարգացմանը՝ ստեղծելով սոցիալական հարթակ հասարակության լայն զանգվածների համար: Զբոսայգու վերականգնումը կնպաստի քաղաքաշինության լայնածավալ զարգացմանը՝ մոտակա շրջանները պատմական կենտրոնի հետ ինտեգրելու հարցում և հարևան բնակավայրերի քաղաքացիներին շինան հարթակ ստեղծելու համար:
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Ծրագրերի շրջանակներում, օրենքով սահմանված կարգով օգտվել Հայաստանի Հանրապետության հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների գծով օրենքով սահմանված արտոնություններից:
3.	Բարեգործը	Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամը, ֆիզիկական անձինք (ներառյալ ատանձին բարերարներ), հայկական և օտարերկրյա ոչ առևտրային կազմակերպություններ, այդ թվում՝ հասարակական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ (ներառյալ բարեգործական), «Ազնավոր» հիմնադրամը

4.	Ծրագիրը կատարողը	Զբոսաշրջության և քաղաքաշինության բարեգործական հիմնադրամ (նախկին անվանումը՝ Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամ) Գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, քաղ. Երևան, Բաղրամյան 6 Գործունեության հասցե՝ ՀՀ, քաղ. Երևան, Բաղրամյան 6, ՀՎՀՀ՝ 02628286 գրանցված՝ 23.05.2014 թ.	
5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը	Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, «Բարեկամության» այգի: Սոցիալական, այդ թվում բնության և շրջակա միջավայրի պահպանում և բարեկարգում	
6.	Ծրագրի բյուջեն	Ծրագրերի իրականացման բյուջեն կկազմի 4,034,633,321 դրամ	
7.	Բարեգործությունն ստացողը	Գյումրի քաղաքի բնակիչները, Բարեկամության այգու տարածքին կից գործող մանկական հիվանդանոց այցելող և այնտեղ բուժվող հայերը, Հայաստանի Հանրապետություն այցելող հայերը և զբոսաշրջիկները, Գյումրի քաղաքի այցելուները, այգու տարածքում բնակելի և առևտրային տարածքներում բնակվող/աշխատող հայերը	
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	01.07.2018 թ. – 31.08.2023 թ.	
9.	Ծրագրի նկարագրությունն և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	Միջոցառումների անվանումն ու նկարագրությունը	Գնահատված ծախսեր, դրամ,
		<p>1. Տնակային ավաններում ապրող անօթևան ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու միջոցառումներ: 01.07.2018թ. – 30.11.2019 թ. Տվյալ միջոցառման շրջանակներում իրականացվել է 20 անօթևան ընտանիքներին նվիրատվություն 98,911,600 դրամի չափով (յուրաքանչյուր ընտանիքին միջինը 5 մլն դրամ)՝ վերջիններիս համար բնակարաններ ձեռք բերելու</p>	120,000,000

	<p>նպատակով, ինչպես նաև կատարվել է ուսումնասիրություն տնակային ավաններում ապրողների կարգավիճակի, կարիքների և այլ մանրամասնությունների վերաբերյալ, անցակցվելու է վաճառքի ենթական բնակարանների հավաքագրում՝ հաշվի առնելով տնակային ավաններում ապրողների կարիքները և անչափահասների քանակը տվյալ տնակում: Տնակներում ապրողների հետ, Գյումրու քաղաքապետարանի հետ համատեղ կազմակերպվել է հասարակական քննարկում՝ վերոնշյալ ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ, որի արդյունքում բնակիչներին առաջարկվել է նոր բնակավայրերի տարբերակ:</p> <p>01.08.2020 թ. –30.05.2021 թ.</p> <p>Նախատեսվում է ուսումնասիրել այգուն կից փողոցին տեղակայված ևս մի քանի տնակային ավանների բնակիչների կարիքները, և քաղաքապետարանի հետ համատեղ գնահատվելու է տվյալ ընտանիքներին նվիրատվություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը: Վերջինիս համար նախատեսվում է օգտագործել 21,088,400 դրամ: Սկիզբ՝ 01.08.2020 թ., ավարտ՝ 30.05.2021 թ.</p>	
	<p>2. Նախագծման, պլանավորման և այլ մասնագիտական աշխատանքների իրականացում.</p> <p>10.01.2019 թ. – 01. 06. 2020 թ.</p> <p>Իրականացվել է տարածքի ընդհանուր ուսումնասիրություն, տեղագրական հանույթ, կոնցեպտուալ և կանաչապատման նախագիծ՝ 29,329,890 դրամի չափով</p> <p>01. 08. 2020 թ. -30.04.2021 թ.</p>	<p>236,909,890</p>

<p>Միջոցառման ընթացում նախատեսվում է տարածքի էսքիզային պլանավորում, տեղագրական հանույթ և երկրաբանական ուսումնասիրություն, ճարտարապետաշինարարական նախագծերի մշակում, ինժեներական հետազոտություններ, մասնագիտական և դիզայնական աշխատանքներ: Իրականացվելու է հեղինակային և տեխնիկական վերահսկում:</p> <p>207,580,000 դրամի չափով Սկիզբ՝ 01. 08.2020 թ., ավարտ՝ 30.04.2021 թ.</p>	
<p>3. Հողային աշխատանքներ. <i>30.09.2020 թ.- 30.05.2021 թ.</i> 7.2 հա տարածքում խոյան հողի համապատասխան մշակում, հին կառույցների մնացորդների քանդում, շինադրի դուրսերում, նոր հողի տեղափոխում: Բետոնե հատակների քանդում, տարածքի նախնական համահարթեցում, Սկիզբ՝ 30.09.2020 թ., ավարտ՝ 30.05.2021թ.</p>	352,961,000
<p>4. Ինժեներական ենթակառուցվածքներ. <i>01.10.2020 թ.- 30.05.2021 թ.</i> 7.2 հա տարածքում ինժեներական ենթակառուցվածքների տեղադրում: Մասնավորապես, արտաքին կոյուղի, ջրահեռացման համակարգ, արտաքին ջրամատակարարման և ոռոգման համակարգ, արտաքին էլեկտրական ցանցեր և բացօթյա լուսավորություն: Սկիզբ՝ 01.10.2020 թ., ավարտ՝ 30.05.2021 թ.</p>	378,114,430
<p>5. Առկա շինություններ. <i>01.03.2021 թ.- 01.06.2023 թ.</i> Գոյություն ունեցող շինությունների վերակառուցում</p>	524,050,000

<p>(բեմ, այգու մուտք): Մանհանգույցների, սպասարկման շինարարությունների տեղադրում: Սկիզբ՝ 01.03.2021 թ., ավարտ՝ 01.06.2023 թ.</p>	
<p>6. Բարեկարգման աշխատանքներ, այդ թվում՝ կանաչապատում. <i>01.03.2021 թ.- 31.08.2023 թ.</i> 7.2 հա տարածքի բարեկարգում՝ արահետների և հեծանվաուղիների մշակում, ջրային մակերևույթների ստեղծում և կանաչապատման աշխատանքներ: Սկիզբ՝ 01.03.2021 թ., ավարտ՝ 31.08.2023 թ.</p>	900,138,000
<p>7. Այգու տարածքում տեղադրվող կարուսելների ներմուծում և պահեստավորում <i>01.11.2018 թ.- 01. 07. 2020 թ.</i> Իրականացվել է կարուսելների, բաղադրամասերի առանձին մասերի և այլ սարքավորումների ձեռքբերում, կարուսելների տեխնիկական զննում, տրանսպորտային տեղափոխման հետ կապված այլ ծախսեր, մաքսազերծման հետ կապված ծախսեր: Մինչև 01. 07. 2020 թ. ՝ ընդհանուր 68,566,825 դրամի չափով: <i>01. 08. 2020 թ. - 30. 06. 2021 թ.</i> Նախատեսվում է շարունակել ներմուծված կարուսելների պահեստավորում, նոր կարուսելների ձեռքբերում և պահեստավորում, տեխնիկական զննում, տրանսպորտային և մաքսազերծման ծախսեր: Մասնագիտական ծախսեր՝ կապված կարուսելների այգում տեղադրման հետ, ինժեներական և տեխնիկական վերահսկում: Միջոցառման գնահատված ծախսերը կազմում են</p>	100,000,000

<p>31,433,175 դրամ: Սկիզբ՝ 01.08.2020 թ., ավարտ՝ 30.06.2021 թ.</p>	
<p>8. Կարուսելների տեղադրում</p> <p><i>01.05.2021 թ.- 30.09.2021 թ.</i> կարուսելների և դրանց կառավարման կետերի տեղա- կայման տարածքի բարեկարգում, դրանց մոնտաժում, տեղադրում և գործարկում: Սկիզբ՝ 01.05.2021 թ., ավարտ՝ 30.09.2021 թ.</p>	<p>55,000,000</p>
<p>9. Շարժական գույքերի վերանորոգման, ընթացիկ սպա- սարկման ծառայություններ: Սկիզբ՝ 01.08.2021 թ., ավարտ՝ 31.08.2023 թ.</p>	<p>20,000,000</p>
<p>10. Այգու 7.2 հա հողամասի նկատմամբ կառուցապատ- ման իրավունքի ձեռքբերում՝ հանրային հողերի վարձակալություն: 01.06.2019 թ. -01. 07. 2020 թ. տվյալ միջոցառման շրջանակներում ծախսվել է 1,633,283 դրամ:</p> <p>01. 08.2020 թ. - 31.08.2023թ. Նախատեսվում է ծախսել 5,089,217 դրամ: Սկիզբ՝ 01.08.2020 թ., ավարտ՝ 31.08.2023 թ.:</p>	<p>6,722,500</p>

<p>11. Խորհրդատվական և կառավարչական ծառայություններ. 01. 08. 2020 թ. - 31. 08. 2023 թ. Իրավաբանական և հաշվապահական ծառայություններ, ծրագրի իրականացման հետ կապված աուդիտորական, գրասենյակային և վարչական այլ ծախսեր, վարչական աշխատակիցների աշխատավարձ և գործուղման ծախսեր: Սկիզբ՝ 01. 08. 2020 թ. ավարտ՝ 31.08.2023 թ.:</p>	<p>241,220,002</p>
<p>12. Տրանսպորտային ծառայություններ. 01.07.2018 թ. – 01. 07. 2020 թ. իրականացվել է 6,041,524 դրամի չափով:</p> <p>01. 08. 2020 թ. – 31. 08. 2023 թ. Նախատեսվում է իրականացնել 14,007,975 դրամի չափով: Սկիզբ՝ 01. 08. 2020 թ., ավարտ՝ 31.08.2023 թ.:</p>	<p>20,049,499</p>
<p>13. Այգու հանդիսավոր բացման, ներկայացուցչական ծախսեր. 01. 07. 2018 թ. - 01. 07. 2020 թ. Տարեկան /եռամսյակային հանդիպումների կազմակերպում, այդ թվում՝ շահառուների համար հյուրանոցային ծառայությունների, ավիատոմսերի, սննդի, տրանսպորտային ծառայությունների ձեռքբերում: Իրականացվել է ընդհանուր 13,580,000 դրամի չափով:</p> <p>01. 08. 2020 թ. - 31. 08. 2023 թ. Նախատեսվում է իրականացնել ևս 17,000,000 դրամի չափով: Սկիզբ՝ 01.08.2020 թ., ավարտ՝ 31.08.2023 թ.:</p>	<p>30,580,000</p>

<p>14. Հանրային իրազեկման և մարքեթինգային ծախսեր. 01. 07. 2018 թ. - 01. 07. 2020 թ. տպագրական և դիզայներական ծառայություններ, այդ թվում՝ բուկլետների, այցեքարտերի, տոմսերի, հրավիրատոմսերի, հուշանվերների և այլ փաստաթղթերի գնում/տպագրություն և ձևավորում՝ ընդհանուր 3,395,000 դրամի չափով:</p> <p>01. 08. 2020 թ. - 31. 08. 2023 թ. Նախատեսվում է իրականացնել ևս 26,605,000 դրամի չափով: Սկիզբ՝ 01.08.2020 թ., ավարտ՝ 31.08.2023 թ.</p>	30,000,000
<p>15. Այգու ադմինիստրատիվ կենտրոնի կառուցում. վերանորոգում և կահավորում, Սկիզբ՝ 01.05.2021 թ., ավարտ՝ 31.08.2022 թ.</p>	150,570,000
<p>16. Արհեստական լճակի կառուցում, շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներ Սկիզբ՝ 01.05.2021 թ., ավարտ՝ 30.09.2022 թ.</p>	265,342,000
<p>17. Բացօթյա սպորտային հանգստի գոտու կառուցում, սպորտային մարզանքների սարքավորումների տեղադրում, ընթացիկ վերանորոգում Սկիզբ՝ 01.04.2021 թ. – 01.06.2022 թ.</p>	192,976,000
<p>18. Ամֆիթատրոնի և ամառային կինոդահլիճի կառուցում, շինարարական ծախսեր, այդ թվում՝ կաուցապաման</p>	410,000,000

		<p>համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերում, տեխնիկա և դրամոնտաժման հետ կապված ծախսեր Սկիզբ՝ 01.05.2021 թ., ավարտ՝ 31.08.2023 թ.</p>	
		<p>Ընդամենը</p>	<p>4,034,633,321</p>
<p>10.</p>	<p>Ձեռք բերվող (ներմուծվող) ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Տարածքի ուսումնասիրություն ճանապարհային ենթակառուցվածքի, ոռոգման, հոսանքի և այլ կոմունիկացիոն ցանցերի առկայության և խնդիրների վերաբերյալ, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ուսումնասիրություն, ձևավորում և դրանց հետ կապված այլ աշխատանքներ: Ճարտարապետական և շինարարական նախագծերի մշակում, տարածքի էսքիզային պլանավորում, տեղագրական հանույթ և երկրաբանական ուսումնասիրություն, դիզայնի մշակում, աշխատանքներ և հեղինակային ու տեխնիկական վերահսկում: Ընդհանուր՝ 236,909,890 դրամի չափով, որից՝ 29,329,890 դրամն օգտագործվել է, նախատեսվում է օգտագործել 207,580,000 դրամ: • Խոպան հողի համապատասխան մշակում, հին կառույցների մնացորդների քանդում, շինադրի դուրսբերում, նոր հողի տեղափոխում: Բետոնե հատակների քանդում, տարածքի նախնական համահարթեցում- 352,961,000 դրամ: • Ինժեներական ենթակառուցվածքների տեղադրում: Մասնավորապես, արտաքին կոյուղի, ջրահեռացման համակարգ, արտաքին ջրամատակարարման և ոռոգման համակարգ, արտաքին էլեկտրական ցանցեր և բացօթյա լուսավորություն- 378,114,430 դրամ: • Գոյություն ունեցող շինությունների վերակառուցում (բեմ, այգու մուտք): Սանհանգույցների, սպասարկման շինարարությունների տեղադրում- 524,050,000 դրամ: • 7.2 հա տարածքի բարեկարգում՝ արահետների և հեծանվատուղիների մշակում, ջրային մակերևույթների ստեղծում և շատրվանների կառուցում, նստարանների տեղադրում, մանկական հարթակների մշակում և տեղադրում, կառուսելների հարթակների տեղադրում, հողային շղթա-600,138,000 դրամ: • Ծառերի և թփերի գնում (ներմուծում) և տեղադրում - 300,000,000 դրամ: • Կարուսելներ և իրենց բաղադրիչ մասեր, պահեստամասեր և այլ սարքավորումների, ներմուծում (ներառյալ տեղափոխման, պահեստավորման, տեխնիկական գնման ծախսեր)-100,000,000 դրամ, որից 65,305,875 դրամը 11 կառուսելների և իրենց բաղադրիչ մասերի ներմուծման արժեքն է, 3,260,950 դրամը կարուսելների պահեստավորման արժեքը, իսկ 31.433.175 դրամը նախատեսվում է օգտագործել նոր կարուսելների ներմուծման, տեխնիկական գնման և պահեստավորման համար: 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Կարուսելների և դրանց կառավարման կետերի տեղակայման տարածքի բարեկարգում, դրանց մոնտաժում, տեղադրում և գործարկում- 55,000,000 դրամ: • Շարժական գույքերի վերանորոգման, ընթացիկ սպասարկման ծառայություններ- 20,000,000 դրամ: • Իրավաբանական, հաշվապահական և այլ մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ – 110,597,146 դրամ: • Տրանսպորտային ծախսեր – վառելիք, լոգիստիկ ծախսեր, մաքսային, բրոքերային և այլ միջնորդական ծառայություններ- 15,049,499 դրամ, որից օգտագործվել է 5,910,524 դրամը, նախատեսվում է օգտագործել 9,138,975 դրամ • Այգու հանդիսավոր բացման, ներկայացուցչական ծախսեր, տարեկան /եռամսյակային հանդիպումների կազմակերպում, այդ թվում՝ շահառուների համար հյուրանոցային ծառայությունների, ավիատոմսերի, սննդի, տրանսպորտային ծառայությունների ձեռք բերում- 30,580,000 դրամ, որից օգտագործվել է 13,580,000 դրամ, նախատեսվում է օգտագործել 17,000,000 դրամ: • Հանրային իրազեկման և մարքեթինգային ծախսեր՝ տպագրական և դիզայներական ծառայություններ, այդ թվում՝ բուկլետների, այցեքարտերի, տոմսերի, հրավիրատոմսերի, հուշանվերների և այլ փաստաթղթերի գնում/տպագրություն և ձևավորում- 30,000,000 դրամ, որից օգտագործվել է 3,395,000 դրամ, նախատեսվում է օգտագործել 26,605,000 դրամ: • Այգու ադմինիստրատիվ կենտրոնի կառուցում և վերանորոգում, կահավորում-150,570,000 դրամ: • Արհեստական լճակի կառուցում -265,342,000 դրամ: • Բացօթյա սպորտային հանգստի գոտու կառուցում, սպորտային մարզումների սարքավորումների տեղադրում, ընթացիք վերանորոգում - 192,976,000 դրամ: • Ամֆիթատրոնի և ամառային կինոդահլիճի կառուցում, վերանորոգում, այդ թվում՝ կաուցապանան համար անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերում, մոնտաժման հետ կապված ծախսեր- 410,000,000 դրամ:
<p>11.</p>	<p>Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպչական ծախսերը</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Վարչական աշխատակիցների աշխատավարձը - 80,498,285 դրամ: • Իրավաբանական, հաշվապահական և այլ մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ – 110,597,146 դրամ: • Գործուղման ծախսեր – հյուրանոցային ծառայություններ, տրանսպորտային ծառայություններ, ավիատոմսեր և օրապահիկներ, որը նախատեսված է կազմակերպչական աշխատակազմի, ծրագրի ղեկավար անձնակազմի համար- 50,124,571 դրամ: • Վառելիք- 5,000,000 դրամ:

		<ul style="list-style-type: none"> • Շիրակի մարզ, Գյումրու համայնք, Գ. Նժդեհի փողոց 1/1 զբոսայգու հասցեում գտնվող 7.2 հա հողամասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքի ձեռք բերում- 6,722,500 դրամ: • Միջոցառումների կազմակերպման, ներկայացուցչական ծախսեր – 30,580,000 դրամ:
12.	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների հետ	<p>ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկային նախարարություն (տուրիզմի պետական կոմիտե), ՀՀ Շիրակի մարզպետարան, Գյումրու համայնքապետարան:</p>
13.	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	<p>Սույն ծրագրի իրականացման վերահսկողությունն իրականացնելու է Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ բարեգործական հիմնադրամը:</p> <p>Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու եւ գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով կներկայացվեն տեղեկություններ:</p> <p>Օրենքով սահմանված կարգով հաշվետվությունների ներկայացում Գյումրու համայնքապետարան, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ մարմիններին:</p> <p>Հիմնադրամն անցնում է տարեկան ֆինանսական աուդիտ, որի արդյունքները հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:</p>

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Տ. ԱՎԻՆՅԱՆ