

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

«ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ»

1.	Ծրագրի նպատակը	Վերակառուցել 1988 թ. երկրաշարժի հետևանքով վնասված քաղաքային Բարեկամության զբոսայգին: Ապահովել Գյումրի քաղաքի բնակիչներին զբոսանքի և ժամանցի համար բարենպաստ պայմաններով: Երկրաշարժից տուժած տնակային ավաններում ապրող 20 ընտանիքների ապահովել բնակարաններով: Գյումրի քաղաքի երիտասարդների, ինչպես նաև զբոսայգու հարակից տարածքում գտնվող մանկական հիվանդանոցի երեխաների համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ՝ կառուցելով հարմարավետ և հետիոտնի համար հաճելի զբոսանքի արահետներ: Նպաստել Հայաստանի 2-րդ քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Նպաստել Գյումրի քաղաքի բնականոն զարգացմանը՝ ստեղծելով սոցիալական հարթակ հասարակության լայն զանգվածների համար: Զբոսայգու վերականգնումը կնպաստի քաղաքաշինության լայնածավալ զարգացմանը՝ մոտակա շրջանները պատմական կենտրոնի հետ ինտեգրելու հարցում և հարևան բնակավայրերի քաղաքացիներին շփման հարթակ ստեղծելու համար:
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Ծրագրերի շրջանակներում, օրենքով սահմանված կարգով օգտվել Հայաստանի Հանրապետության հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների գծով օրենքով սահմանված արտոնություններից:
3.	Բարեգործները	«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» բարեգործական հիմնադրամ, ֆիզիկական անձինք (ներառյալ առանձին բարերարներ), հայկական և օտարերկրյա ոչ առևտրային կազմակերպություններ, այդ թվում՝ հասարակական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ (ներառյալ բարեգործական), «Ազնավուր» հիմնադրամ

4.	Ծրագիրը կատարողը	«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» բարեգործական հիմնադրամ Գտնվելու վայր՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 6 Գործունեության հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 2/2, ՀՎՀՀ՝ 02628286 գրանցված՝ 23.05.2014 թ.	
5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը	Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Բարեկամության զբոսայգի Բնագավառը՝ սոցիալական, ինչպես նաև՝ բնության և շրջակա միջավայրի պահպանում և բարեկարգում	
6.	Ծրագրի բյուջեն	Ծրագրերի իրականացման բյուջեն կկազմի 1,740,475,850 դրամ:	
7.	Բարեգործություն ստացողը	Գյումրի քաղաքի բնակիչները, Բարեկամության զբոսայգու տարածքին կից գործող մանկական հիվանդանոց այցելողները և այնտեղ բուժվողները, Հայաստանի Հանրապետություն այցելող հյուրերը, այգու տարածքում բնակելի և առևտրային տարածքներում բնակվողները, աշխատողները	
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	01.07.2018 թ. – 01.06.2020 թ.	
9.	Ծրագրի նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	Միջոցառումների անվանումն ու նկարագրությունը	Գնահատված ծախսեր (դրամ)

	<p>1. Տնակային ավաններում ապրող անօթևան ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու միջոցառումներ (01.07.2018 թ. – 31.08.2018 թ.)</p> <p>Տվյալ միջոցառման շրջանակներում իրականացվելու է 20 անօթևան ընտանիքներին նվիրատվություն (յուրաքանչյուր ընտանիքին միջինը 5 մլն. դրամի չափով)՝ վերջիններիս համար բնակարաններ ձեռքբերելու նպատակով, ինչպես նաև ուսումնասիրություն տնակային ավաններում ապրողների կարգավիճակի, կարիքների և այլ մանրամասնությունների վերաբերյալ, անցակցվելու է վաճառքի ենթակա բնակարանների հավաքագրում՝ հաշվի առնելով տնակային ավաններում ապրողների կարիքները և անչափահասների քանակը տվյալ տնակում: Տնակներում ապրողների հետ, Գյումրու քաղաքապետարանի հետ համատեղ կազմակերպվելու է հասարակական քննարկում՝ վերոնշյալ ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ, որի արդյունքում բնակիչներին առաջարկվելու է նոր բնակավայրերի տարբերակ:</p> <p>Սկիզբ՝ 01.07.2018 թ., ավարտ՝ 31.08.2018թ.:</p>	<p>106,700,000</p>
--	---	--------------------

	<p>2. Նախագծման, պլանավորման և այլ մասնագիտական աշխատանքների իրականացում (01.08.2018 թ.-01.09.2018 թ.)</p> <p>Միջոցառման ընթացում նախատեսվում է տարածքի ուսումնասիրություն ճանապարհային ենթակառուցվածքի, ռոռզման, հոսանքի և այլ կոմունիկացիոն ցանցերի առկայության և խնդիրների վերաբերյալ, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ուսումնասիրություն, ձևավորում և դրանց հետ կապված այլ աշխատանքներ, տարածքի էսքիզային պլանավորում, տեղագրական հանույթ, տարատեսակ նախագծերի մշակում, այլ ինժեներական հետազոտություններ, մասնագիտական և դիզայներական աշխատանքներ: Իրականացվելու է հեղինակային վերահսկում: Սկիզբ՝ 01.08.2018 թ., ավարտ՝ 01.09.2018 թ.:</p>	101,365,000
	<p>3. Հողային աշխատանքներ (01.09.2018թ.- 01.11.2018թ.)</p> <p>7.5 հա տարածքում խոպան հողի համապատասխան մշակում, հին կառույցների մնացորդների քանդում, շինադրի դուրս բերում, նոր հողի տեղափոխում Սկիզբ՝ 01.09.2018 թ., ավարտ՝ 01.11.2018 թ.:</p>	181,875,000
	<p>4. Ինժեներական ենթակառուցվածքներ (01.11.2018թ.-01.03.2019թ.)</p> <p>7.5 հա տարածքում ինժեներական ենթակառուցվածքների տեղադրում: Սկիզբ՝ 01.11.2018թ., ավարտ՝ 01.03.2019թ.:</p>	163,687,500
	<p>5. Առկա շինություններ (01.11.2018 թ.- 01.03.2019 թ.)</p> <p>Գոյություն ունեցող շինությունների վերակառուցում (բեմ, այգու մուտք): Սանհանգույցների, սպասարկման շինությունների տեղադրում: Սկիզբ՝ 01.11.2018 թ., ավարտ՝ 01.03.2019 թ.:</p>	163,687,500

	<p>6. Բարեկարգման աշխատանքներ (01.11.2018թ.-01.03.2019թ.)</p> <p>7.5 հա տարածքի բարեկարգում՝ արահետների մշակում, ջրային մակերևույթների ստեղծում և շատրվանների կառուցում, 200 նստարանների տեղադրում: Սկիզբ՝ 01.11.2018 թ., ավարտ՝ 01.03.2019 թ.:</p>	181,875,000
	<p>7. Կանաչապատման աշխատանքներ (01.11.2018թ.- 01.03.2019թ.)</p> <p>7.5 հա տարածքում 200 հատ ծառի և թփերի տնկում, խոտածածկի ապահովում: Սկիզբ՝ 01.11.2018թ., ավարտ՝ 01.03.2019թ.:</p>	181,875,000
	<p>8. Այգու տարածքում տեղադրվող կարուսելների ներմուծում և պահեստավորում (01.07.2018 թ.-30.03.2019թ.)</p> <p>Կարուսելների, բաղադրամասերի առանձին մասերի և այլ սարքավորումների ձեռք բերում, կարուսելների տեխնիկական զննում, տրանսպորտային տեղափոխման հետ կապված այլ ծախսեր, մաքսազերծման հետ կապված ծախսեր: Կարուսելների պահեստավորում: Մասնագիտական ծախսեր՝ կապված կարուսելները այգում տեղադրելու հետ, ինժեներական և տեխնիկական վերահսկում: Սկիզբ՝ 01.07.2017 թ., ավարտ՝ 30.03.2019 թ.:</p>	461,889,750
	<p>9. Կարուսելների տեղադրում 01.03.2019թ.- 01.06.2019:</p> <p>11 կարուսելների և դրանց կառավարման կետերի տեղակայման տարածքի բարեկարգում, դրանց մոնտաժում, տեղադրում և գործարկում: Սկիզբ՝ 01.03.2019 թ., ավարտ՝ 01.06.2019թ.:</p>	53,350,000

	10. Շարժական գույքի վերանորոգման, ընթացիկ սպասարկման ծառայություններ: Սկիզբ՝ 01.07.2018 թ., ավարտ՝ 01.06.2019 թ.:	4,850,000
	11. 7.5 հա հանրային հողերի վարձակալություն: Սկիզբ՝ 01.07.2018 թ., ավարտ՝ 01.06.2020 թ.:	1,515,625
	12. Խորհրդատվական (այդ թվում՝ իրավաբանական և հաշվապահական) ծառայություններ, վարչական աշխատակիցների աշխատավարձը և կառավարչական ծառայություններ (ծրագրի իրականացման հետ կապված աուդիտորական, գրասենյակային և վարչական այլ ծախսեր): Սկիզբ՝ 01.07.2018 թ., ավարտ՝ 01.06.2020 թ.:	96,664,380
	13. Գործուղման ծախսեր՝ հյուրանոցային ծառայություններ, տրանսպորտային ծառայություններ, ավիատոմսեր և օրապահիկներ, որը նախատեսված է կազմակերպական աշխատակազմի, ծրագրի ղեկավար անձնակազմի համար: Սկիզբ՝ 01.07.2018թ., ավարտ՝ 01.06.2020թ.:	18,124,571
	14. Տրանսպորտային ծառայություններ, վառելիք, լոգիստիկ ծախսեր, մաքսային, բրոքերային և այլ միջնորդական ծառայություններ: Սկիզբ՝ 01.07.2018 թ., ավարտ՝ 01.06.2020 թ.:	6,041,524
	15. Այգու հանդիսավոր բացման, ներկայացուցչական ծախսեր, տարեկան (եռամսյակային) հանդիպումների կազմակերպում, այդ թվում՝ շահառուների համար հյուրանոցային ծառայությունների, ավիատոմսերի, սննդի, տրանսպորտային ծառայությունների ձեռք բերում: Սկիզբ՝ 01.07.2018թ., ավարտ՝ 01.06.2020թ.:	13,580,000

	<p>16. Հանրային իրազեկման և մարկետինգային ծախսեր՝ տպագրական և դիզայնի և ծախսեր, այդ թվում՝ բուկլետների, այցեքարտերի, տոմսերի, հրավիրատոմսերի, հուշանվերների և այլ փաստաթղթերի գնում, տպագրություն և ձևավորում: Սկիզբ՝ 01.07.2018 թ., ավարտ՝ 01.06.2020 թ.:</p>	<p>3,395,000</p>
	<p>Ընդամենը</p>	<p>1,740,475,850</p>
<p>10.</p>	<p>Ձեռք բերվող (ներմուծվող) ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 11 կարուսելների և դրանց բաղադրիչ մասերի, պահեստամասերի և այլ սարքավորումների, ներմուծում (ներառյալ տեղափոխման, պահեստավորման, տեխնիկական զննման ծախսերը) - 461,889,750 դրամ, • շինարարական նյութերի, կարուսելների տեղակայման, ոռոգման համակարգերի, նստարանների, լուսավորության, անվտանգության համակարգերի ձեռք բերում և ծառայություններ – 877,850,000 դրամ, • ծառերի և թփերի գնում (ներմուծում) և տեղադրում- 48,500,000 դրամ • ճարտարապետական և շինարարական նախագծերի, մարկետինգային աշխատանքներ - 104,760,000 դրամ , • հողի վարձակալության ծախս – 1,515,625 դրամ • իրավաբանական, հաշվապահական և այլ մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ - 14,499,657 դրամ • ծրագրի իրականացման հետ պկապված աուդիտորական, գրասենյակային և վարչական այլ ծախսեր - 9,666,438 դրամ • տրանսպորտային ծախսեր – 6,041,524 դրամ • միջոցառումների կազմակերպման, ներկայացուցչական ծախսեր – 13,580,000 դրամ • շարժական գույքի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ - 4,850,000 դրամ

11	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպչական ծախսերը	<ul style="list-style-type: none"> - վարչական աշխատակիցների աշխատավարձը - 72,498,285 դրամ - իրավաբանական, հաշվապահական և այլ մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ – 14,499,657 դրամ - ծրագրի իրականացման հետ կապված աուդիտորական, գրասենյակային և վարչական այլ ծախսեր - 9,666,438 դրամ - գործուղման ծախսեր – 18,124,571 դրամ - տրանսպորտային ծախսեր – 6,041,524 դրամ - միջոցառումների կազմակերպման, ներկայացուցչական ծախսեր – 13,580,000 դրամ - շարժական գույքի սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ - 4,850,000 դրամ
12.	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների հետ	<p>ՀՀ նախագահ, ՀՀ նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ վարչապետ, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե, Շիրակի մարզպետարան, Գյումրու համայնքապետարան, ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողով, այլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ</p>
13.	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	<p>Սույն ծրագրի իրականացման վերահսկողությունն իրականացնելու է Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» բարեգործական հիմնադրամը:</p> <p>Օրենքով սահմանված կարգով հաշվետվությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողով, Գյումրու համայնքապետարան, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ մարմիններին:</p> <p>Հիմնադրամն անցնում է տարեկան ֆինանսական աուդիտ, որի արդյունքները հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:</p>

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ