

Հավելված  
ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թ.  
հոկտեմբերի 15 -ի N 239 -Ա  
դրոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

«Դիլիջան» ազգային պարկում Կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի վերաբնակեցում

1.	Ծրագրի նպատակը	Հիմնել կովկասյան ազնվացեղ եղջերուի բազմացման կենտրոն «Դիլիջան» ազգային պարկի 10 հա ցանկապատված տարածքում
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Օգտվել ՀՀ օրենքով սահմանված հարկային արտոնություններից՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2003 թ. հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշման
3.	Բարեգործը	<p><b>1. Կովկասի բնության հիմնադրամի (CNF)</b> հայաստանյան ներկայացուցչության <b>հասցեն՝</b> Հայաստան, 0010, Երևան, Վարդանանց փող., փակուղի, 8 շենք <b>Հեռ.՝</b> +374-60-273010</p> <p><b>2. Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն (TJS)</b> հայաստանյան ներկայացուցչության <b>հասցեն՝</b> Հայաստան, 0019, Երևան, Պոռոշյան 11/1 <b>Հեռ.՝</b> +374-10-588983</p>
4.	Ծրագիրը կատարողը	Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մ/ճ (WWF-Հայաստան) <b>Հասցեն՝</b> քաղ. Երևան, Լյուբսեմբուրգի փող., 7 շենք, բն. 19 (իրավ.) քաղ. Երևան, Պոռոշյան 1/1 (գործ.) <b>ՀՎՀՀ՝</b> 00861992 <b>Հեռ՝</b> +374 10 58 89 83

		+374 10 54 61 56 Էլ. հասցեն՝ <a href="mailto:office_am@wwfcaucasus.org">office_am@wwfcaucasus.org</a>		
5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը	ՀՀ Տավուշի մարզ, «Դիլիջան» ազգային պարկ Բնագավառը՝ բնապահպանություն		
6.	Ծրագրի բյուջեն	172,561 (մեկ հարյուր յոթանասուներկու հազար հինգ հարյուր վաթսունմեկ) եվրո, որից՝ 100,000 եվրոն՝ Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարության (TJS) կողմից, 72,561 եվրոն՝ Կովկասի բնության հիմնադրամի (CNF) կողմից		
7.	Բարեգործություն ստացողը	«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ		
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	01.11.2016-31.12.2018		
9.	Միջոցառումների նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	<b>Ծրագրի բաղադրիչների գործողությունները</b>		<b>Արժույթը՝ եվրոյով</b>
		1. Էլեկտրական ցանկապատի գնում և տեղադրում		մարտ 2017 - հոկտեմբեր 2017
		2. Կերակրի աղի գնում		հուլիս 2017 - դեկտեմբեր 2017
		3. Անձնակազմի տնակի կառուցում		նոյեմբեր 2016 - նոյեմբեր 2017
		4. Խոտի պահեստի կառուցում		նոյեմբեր 2016 - նոյեմբեր 2017
		5. Երկու կերակրատեղերի պատրաստում		նոյեմբեր 2016 - դեկտեմբեր 2017
			1800	
			5000	
			55028	
			12552	
			1097	

	6. Տեխնիկական վերահսկողության իրականացում (անձնակազմի տնակ, խոտի պահեստ, կերամաններ)	նոյեմբեր 2016 - դեկտեմբեր 2017	1827	
	7. Էլեկտրական ենթակայանի կառուցում	նոյեմբեր 2016 - հունիս 2017	6731	
	8. Այցելուների համար ենթակառուցվածքների ստեղծում (դիտակետների կառուցում, ինֆորմացիոն վահանակների տեղադրում, տուրիստական երթուղիների մշակում և այլն)	նոյեմբեր 2016-դեկտեմբեր 2017	3252	
	9. Ազնվացեղ եղջերուի գնում և ներմուծում	հունվար 2017 – դեկտեմբեր 2018	21079	
	10. Ազնվացեղ եղջերուի տեղափոխում	հունվար 2017 – դեկտեմբեր 2018	21000	
	11. Բազմացման կենտրոնի համար կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում	հունվար 2017 – նոյեմբեր 2017	5000	
	12. Բազմացման կենտրոնի բացման արարողության կազմակերպում	հոկտեմբեր 2017- հունիս 2018	2000	
	13. Եղջերուների ձեռքբերման համար Ռուսաստան, Վրաստան, Իրան և այլ երկրներ գործուղման ծախսեր	մարտ 2017 – հունիս 2018	10494	
	14. Ծրագրի կառավարում (աշխատակազմի հավաքագրում և վերապատրաստում, հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում և այլն)	նոյեմբեր 2016 – հունիս 2018	12062	
	<b>2016թ. հուլիսի 1-ից մինչև 2016թ. հոկտեմբերի 30-ը իրականացված գործարքները, որոնց համար արտոնություններ չեն ակնկալվում</b>			
	Ենթակառուցվածքների նախագծում (անձնակազմի տնակ, խոտի պահեստ, կերակրամաններ)	մայիս 2016-հոկտեմբեր 2016 «ԿԵԼԿԸ ՇՈՋ» ՍՊԸ	5769	
	Դեպի բազմացման կենտրոն տանող շուրջ 320 մ անտառային ճանապարհի կառուցում	«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ	7408	

		Տեխնիկական վերահսկողության իրականացում Դիլիջան ազգային պարկի անտառային ճանապարհի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ	օգոստոս 2016-սեպտեմբեր 2016  «ԳԱՍ» շենքերի ու կառույցների տեխնիկական հսկողություն ՍԳԸ	462
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		<b>172,561,որից՝ կատարված գործարքների 13639 եվրոյի համար արտոնու- թյուններ չեն ակնկալվում</b>
10.	Ձեռք բերվող (ներմուծվող) ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող զինը	<b>Ծրագրի բաղադրիչների գործողությունները</b>	<b>Ժամկետները</b>	<b>Արժույթը եվրոյով</b>
		1. Էլեկտրական ցանկապատի գնում և տեղադրում	մարտ 2017 - հոկտեմբեր 2017	1800
		2. Կերակրի աղի գնում	հուլիս 2017 - դեկտեմբեր 2017	5000
		3. Անձնակազմի տնակի կառուցում	նոյեմբեր 2016 - նոյեմբեր 2017	55028
		4. Խոտի պահեստի կառուցում	նոյեմբեր 2016 - նոյեմբեր 2017	12552
		5. Երկու կերակրատեղերի պատրաստում	նոյեմբեր 2016 - դեկտեմբեր 2017	1097

		6. Տեխնիկական վերահսկողության իրականացում (անձնակազմի տնակ, խտտի պահեստ, կերամաններ)	նոյեմբեր 2016 - դեկտեմբեր 2017	1827
		7. Էլեկտրական ենթակայանի կառուցում	նոյեմբեր 2016 - հունիս 2017	6731
		8. Այցելուների համար ենթակառուցվածքների ստեղծում (դիտակետների կառուցում, ինֆորմացիոն վահանակների տեղադրում, տուրիստական երթուղիների մշակում և այլն)	նոյեմբեր 2016-դեկտեմբեր 2017	3252
		9. Ազնվացեղ եղջերուի գնում և ներմուծում	հունվար 2017 – դեկտեմբեր 2018	21079
		10. Ազնվացեղ եղջերուի տեղավոխում	հունվար 2017 – դեկտեմբեր 2018	21000
		11. Բազմացման կենտրոնի համար կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում	հունվար 2017 – նոյեմբեր 2017	5000
		12. Բազմացման կենտրոնի բացման արարողության կազմակերպում	հոկտեմբեր 2017- հունիս 2018	2000
		13. Եղջերուների ձեռքբերման համար Ռուսաստան, Վրաստան, Իրան և այլ երկրներ գործողման ծախսեր	մարտ 2017 – հունիս 2018	10494
		14. Ծրագրի կառավարում (աշխատակազմի հավաքագրում և վերապատրաստում, հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում և այլն)	նոյեմբեր 2016 – հունիս 2018	12062
11.	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպչական ծախսերը	Կազմակերպչական ծախսեր չեն նախատեսվում		
12.	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, «Դիլիջան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, Բարեգործական ծրագրերի համակարգման խորհրդատվական հանձնաժողով, Կովկասի բնության հիմնադրամի (CNF), Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն (TJS)		

13.	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարության (TJS)</li> <li>• Կովկասի բնության հիմնադրամի (CNF)</li> <li>• WWF-Կովկասյան գրասենյակ՝ ֆինանսական և տեխնիկական հաշվետվությունների միջոցով</li> <li>• ՀՀ կառավարության 2003 թ. հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով հաշվետվությունների ներկայացում լիազորված մարմնին</li> <li>• Ներքին և արտաքին աուդիտի միջոցով</li> </ul>
-----	--	--

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՄԻՐԶՈՅԱՆ