

«ՍԵՎԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԻՄՆՈՒՄ»

ԾՐԱԳԻՐ

<p>1. Ծրագրի նպատակը</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է Սևանի և 10 շրջակա գյուղերի՝ հաշմանդամություն և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների կյանքի որակի բարելավումը՝ հիմնելով վերականգնողական խնամքի ցերեկային մասնագիտացված կենտրոն և ստեղծելով անհրաժեշտ անվճար պայմաններ երեխաների վերականգնման, գործունեության և սոցիալական ինտեգրման համար: Բոլոր ծառայությունները հաշմանդամ և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաներին տրամադրվելու են անվճար ինչպես «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի կողմից, այնպես էլ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից: Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքապետարանի թիվ 1 «Բողբոջ» մսուր մանկապարտեզ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության հարավ-արևմտյան մասնաշենքը վերակառուցվելու և կահավորվելու է որպես վերականգնողական կենտրոն:</p> <p>Ծրագրի նախագծման և իրագործման հիմք է հանդիսացել այն հանգամանքը, որ Սևանի տարածաշրջանում չկա համապատասխան հաստատություն Սևան քաղաքի և շրջակա գյուղերի հաշմանդամ և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների կարիքները հոգալու համար:</p> <p>Սկսած 2022թ. հունվարի 1-ից ՀՀ առողջապահության նախարարությունը կստանան հարկային ծախսերը՝ համաձայն 2019 թ. նոյեմբերի 1-ին</p>
--------------------------	---

		«Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի, ՀՀ առողջապահության նախարարության, Սևանի քաղաքապետարանի և «Սևանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի: Բոլոր ծառայությունները հաշմանդամ և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաներին տրամադրվելու են անվճար ինչպես «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի, այնպես էլ ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից:
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում, օրենքով սահմանված կարգով, օգտվել ՀՀ հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների գծով օրենքով սահմանված արտոնություններից:
3.	Բարեգործը	Ջինիշյան Հիշատակի Ծրագիր (100 Ուիդերսփուն փողոց, Լուիսվիլ, Կենտուկի, ԱՄՆ, 40202)
4.	Ծրագիրը կատարողը	«Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամ (քաղ. Երևան, Արուսյան փող. 34/5, ՀՎՀՀ 00060436)
5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը	Հայաստանի Հանրապետություն, Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքապետարանի թիվ 1 «Բողբոջ» մսուր մանկապարտեզ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության հարավ-արևմտյան մասնաշենք: Բնագավառ՝ սոցիալական, առողջապահական:
6.	Ծրագրի բյուջեն	84,497,529 դրամ:
7.	Բարեգործություն ստացողը	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի և շրջակա գյուղերի 0-17 տարեկան մոտ 250 հաշմանդամ և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաները (209 շահառուի ցուցակն այս պահին առկա է) և «Սևանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, քաղ. Սևան, Նաիրյան 169
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	1-ը հունիսի 2020 թ. – 30-ը դեկտեմբերի 2021 թ.

<p>9.</p>	<p>Միջոցառումների նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Կատարել նախագծային աշխատանքներ՝ Սևանի վերականգնողական կենտրոնի վերակառուցման համար սեյսմոկայունության գնահատում և նախագծային շինարարական փաստաթղթերի մշակում: Ժամկետը – 1/05/2019 թ. – 31/05/2019 թ. (ավարտված է) Բյուջեն - 1,350,000 դրամ 2. Վերակառուցել և վերանորոգել Սևան քաղաքի մանկապարտեզի մասնաշենքը, որը կծառայի որպես վերականգնողական կենտրոն: Ժամկետը – 1/06/2020 թ. – 30/12/2020 թ. Բյուջեն - 38,149,229 դրամ առանց ԱՀՀ 3. Կահավորել վերականգնողական կենտրոնը մասնագիտական սարքավորումներով և կահույքով: Ժամկետը – 1/07/2020 թ. – 30/12/2020 թ. Բյուջեն – 7,275,000 դրամ առանց ԱՀՀ, որից 1,057,150 դրամ մասնագիտական սարքավորումների և 6,217,850 դրամ կահույքի ձեռքբերման համար: 4. Հավաքագրել և վերապատրաստել առողջապահական ոլորտի 12 մասնագետներ, որոնք հետագայում աշխատանքի կանցնեն կենտրոնում շահառու երեխաների հետ աշխատելու նպատակով: Վերապատրաստման ծառայությունները ձեռք են բերվելու Արարկիյի ԲՀ ԵԴԱԻ ԱրԲես առողջության կենտրոնից և կիրականացվեն քաղաք Երևանում, Սևանում և Գավառում: Ժամկետը – 1/07/2020 թ. – 30/12/2020 թ. Բյուջեն – 6,062,500 դրամ առանց ԱՀՀ
-----------	---	--

		<p>5. Ապահովել վերականգնողական կենտրոնի գործունեությունը: Սկսած 2021 թ. հունվարի 1-ից «Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամը կվճարի վերականգնողական կենտրոնի գործառնական ծախսերը, ինչը ներառում է կոմունալ և այլ վարչարարական ծախսերը և 12 մասնագետների աշխատավարձերը: Ժամկետը – 1/01/2021 թ. – 30/12/2021 թ. Բյուջեն – 30,555,000 դրամ</p> <p>6. Կազմակերպական ծախսեր՝ ծրագրի իրականացման ղեկավարման և մոնիթորինգի նպատակով: Ժամկետը – 1/06/2020 թ. – 30/12/2021 թ. Բյուջեն – 1,105,800 դրամ</p>
10.	<p>Ձեռք բերվող (ներմուծվող) ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը</p>	<p>1. Շինարարական աշխատանքների ծավալների և նյութերի տեսականու ձեռքբերման ընդհանուր արժեքը կազմում է 38,149,229 դրամ առանց ԱՀՀ:</p> <p>2. Մասնագիտական սարքավորումների ձեռքբերում, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 1,057,150 դրամ առանց ԱՀՀ:</p> <p>3. Կահույքի ձեռքբերում, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 6,217,850 դրամ առանց ԱՀՀ:</p> <p>4. Առողջապահական ոլորտի 12 մասնագետների 6 ամսյա վերապատրաստում, որոնք հետագայում աշխատանքի կանցնեն կենտրոնում շահառու երեխաների հետ աշխատելու նպատակով: Վերապատրաստման ծառայությունները՝ համապատասխան առողջապահական մասնագիտական ոլորտներում կկազմակերպվեն Արաբկիր ԲՀ ԵԴԱԻ-ի ԱրԲես առողջության կենտրոնի կողմից, որը նմանատիպ դասընթացների կազմակերպման մեծ փորձ ունի: Արաբկիր ԲՀ ԵԴԱԻ-ի ԱրԲես առողջության կենտրոնի հետ կկնքվի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:</p>

		<p>Վերապատրաստումը, որը բաղկացած է տեսական և գործնական մասերից, կիրականացվի քաղաքներ Երևանում, Սևանում և Գավառում: Ծառայության ձեռքբերման ընդհանուր արժեքը կազմում է 6,062,500 դրամ առանց ԱՀՀ:</p> <p>5. Մեքենայի շահագործման նպատակով բենզինի, քսայուղերի, պահեստամասերի ձեռքբերում 19 ամսվա համար: Ընդհանուր արժեքը կազմում է 921,500 դրամ առանց ԱՀՀ:</p> <p>6. Գրասենյակային պիտույքների և հեռախոսակապի ձեռքբերման ծախսեր 19 ամսվա համար: Ընդհանուր արժեքը կազմում է 184,300 դրամ առանց ԱՀՀ:</p>
11.	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպական ծախսերը	<p>Կազմակերպական ծախսերը կազմում են 1,105,800 դրամ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Տրանսպորտային ծախսեր - 921,500 դրամ 2. Հեռահաղորդակցության և գրասենյակային ծախսեր - 184,300 ՀՀ դրամ
12.	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ	<ul style="list-style-type: none"> • ՀՀ առողջապահության նախարարություն • Սևանի քաղաքապետարան
13.	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	<p>«Ջինիշյան» հիշատակի հիմնադրամի առողջապահական ծրագրերի համակարգողը կհետևի ծրագրի իրականացման ընթացքին: Այդ նպատակով 2020 թ. հունիսի 1-ից մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 30-ը՝ ամիսը 2 անգամ մոնիթորինգային այցեր կկատարվեն: Կկազմակերպվեն կանոնավոր այցելություններ և աշխատանքների արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով քննարկումներ՝ առաջացած հարցերին արագ լուծումներ առաջարկելով:</p> <p>Շինարարական աշխատանքները կվերահսկվեն համաձայն ՀՀ օրենսդրության՝ տեխնիկական վերահսկիչի կողմից, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2003 թ.-ի</p>

		հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով:
--	--	---

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՒՎԱՐՉԱՊԵՏ

Տ. ԱՎԻՆՅԱՆ