

Հավելված
ՀՀ փոխվարչապետի 2020 թ.
օգոստոսի 26-ի N 498 - Ա
որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՄՈՄԱՎԱՌՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՏՈՒՌՆԵՐ ԵՎ ԴԱՄԲԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

1.	Ծրագրի նպատակը	<p>Ծրագրի նպատակն է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարի հարևանությամբ մոմավառության մատուռների և դամբարանի կառուցումը:</p> <p>Հաշվի առնելով, որ տաճարի ներսում մոմավառության արդյունքում որմնանկարները կեղտոտվում և վնասվում են, խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել առանձին մոմավառության մատուռներ կառուցելը: Դամբարանում են հանգրվանելու հայոց կաթողիկոսների աճյունները, որտեղ հավատացյալները հնարավորություն են ունենալու աղոթելու նրանց հիշատակի համար:</p>
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Օրենքով սահմանված կարգով օգտվել ՀՀ հարկերի, տուրքերի և պարտադիր վճարների գծով արտոնություններից:
3.	Բարեգործը	Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն (ՀԲԸՄ) (գրանցված՝ ԱՄՆ, Դելավերի նահանգ, Նյու Քեյսլ համայնք, 19808 ք. Վիլմինգտոն, Սենթրվիլ փ. 2711, #400 հասցեում, «29» մարտի 1955թ., գրանցման թիվ՝ 0486313)
4.	Ծրագրի կատարողը	Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) Հայաստանի ներկայացուցչություն (Հայաստանի Հանրապետություն, քաղ. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 40, ՀՎՀՀ՝ 00006479)

5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և ընագավառը	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի քաղաք Էջմիածին, հոգևոր:
6.	Ծրագրի բյուջեն	1,742, 343,066 դրամ:
7.	Բարեգործություն ստացողը	«Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի» կրոնական կազմակերպություն, Հայաստանի Հանրապետություն, Արմավիրի մարզ քաղաք Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, ՀՎՀՀ 04703401
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	2020 թվականի մայիսի 25-ից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:
9.	Միջոցառումների նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	<p>1. Մոնավառության մատուցների և դամբարանի հիմքերի և պատերի ամրանավորման և բետոնային ու քարային աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի մայիսի 25-ից մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 863,101,616 դրամի չափով:</p> <p>2. Մոնավառության մատուցների և դամբարանի ջեռուցման, օդափոխման, օդորակման (HVAC) համակարգի տեղադրման աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև 2021 թվականի հունվարի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 82,693,547 դրամի չափով:</p> <p>3. Մոնավառության մատուցների և դամբարանի տանիքի կանաչապատման աշխատանքներ (տանիքի ջրամեկուսացում և ջերմամեկուսացում, բուսածեցում): Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի հունիսի 15-ից մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 18,852,000 դրամի չափով:</p> <p>- ջրամեկուսացման և ջերմամեկուսացման նյութերի, բույսերի, ոռոգման համակարգերի ներմուծում՝ 21,700,000 դրամ:</p> <p>4. Մոնավառության մատուցների և դամբարանի հետին պարիսպի շինարարական աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի հունիսի 1-ից 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 62,000,000 դրամի չափով:</p>

		<p>5. Պահակակետի կառույցի շինարարական աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի հունիսի 1-ից 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 35,000,000 դրամի չափով:</p> <p>6. Տեխնիկական կառույցի՝ այդ թվում հասարակական սանհանգույցների շինարարական աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի հունիսի 1-ից 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 115,000,000 դրամի չափով:</p> <p>7. Ջրամատակարարման, կոյուղու և դրենաժային համակարգի շինմնտաժային աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 20,000,000 դրամի չափով:</p> <p>8. Մոմավառության մատուցների և դամբարանի էլեկտրական և ցածր լարման համակարգերի շինմնտաժային աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 17,781,360 դրամի չափով:</p> <p>9. Հաշմանդամների համար նախատեսված վերելակի տեղադրման աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի հուլիսի 1-ից 2020 թվականի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 4,278,000 դրամի չափով:</p> <p>- վերելակի ներմուծում՝ 7,400,000 դրամ</p> <p>10. Լուսատուների ներմուծում: Նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի հունիսի 1-ից 2020 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում 37,036,543 դրամի չափով:</p> <p>11. Տեսաձայնային համակարգի տեղադրման աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի հունվարի 1-ից 2021 թվականի փետրվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 75,000,000 դրամի չափով:</p>
--	--	--

		<p>12. Մոնավառության մատուռների և դամբարանի շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի հունվարի 1-ից 2021 թվականի մարտի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 125,580,000 դրամի չափով:</p> <p>- գրանիտե սալահատակների ներմուծում՝ 24,420,000 դրամ</p> <p>13. Ժամացույցի աշտարակի կից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի հունվարի 1-ից 2021 թվականի մարտի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 8,550,000 դրամի չափով:</p> <p>14. Մոնավառության մատուռների և դամբարանի ետնամասի կանաչապատման աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի հունվարի 1-ից 2021 թվականի մայիսի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 107,350,000 դրամի չափով:</p> <p>15. Խաչքարերի և այլ զարդաքանդակների փորագրման աշխատանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի հունվարի 1-ից 2021 թվականի հունիսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 75,000,000 դրամի չափով:</p> <p>16. Կահույքի մատակարարում: Նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի հունիսի 18-ից 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 41,600,000 դրամի չափով:</p>
10.	<p>Ձեռք բերվող (ներմուծվող) ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը</p>	<p>1. Մոնավառության մատուռների և դամբարանի հիմքերի և պատերի ամրանավորման և բետոնային ու քարային աշխատանքներ՝ 863,101,616 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>2. Մոնավառության մատուռների և դամբարանի ջեռուցման, օդափոխման, օդորակման (HVAC) համակարգի տեղադրման աշխատանքներ՝ 82,693,547 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>3. Մոնավառության մատուռների և դամբարանի տանիքի կանաչապատման աշխատանքներ (տանիքի ջրամեկուսացում և ջերմամեկուսացում, բուսածեցում)՝ 18,852,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p>

	<p>- ջրամեկուսացման և ջերմամեկուսացման նյութերի, բույսերի, ոռոգման համակարգերի ներմուծում՝ 21,700,000 դրամ</p> <p>4. Մոմավառության մատուցների և դամբարանի հետին պարիսպի շինարարական աշխատանքներ՝ 62,000,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>5. Պահակակետի կառույցի շինարարական աշխատանքներ՝ 35,000,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>6. Տեխնիկական կառույցի՝ այդ թվում հասարակական սանհանգույցների շինարարական աշխատանքներ՝ 115,000,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>7. Ջրամատակարարման, կոյուղու և դրենաժային համակարգի շինմնտաժային աշխատանքներ՝ 20,000,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>8. Մոմավառության մատուցների և դամբարանի էլեկտրական և ցածր լարման համակարգերի շինմնտաժային աշխատանքներ՝ 17,781,360 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>9. Հաշմանդամների համար նախատեսված վերելակի տեղադրման աշխատանքներ՝ 4,278,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>- վերելակի ներմուծում՝ 7,400,000 դրամ</p> <p>10. Լուսատուների ներմուծում՝ 37,036,543 դրամ</p> <p>11. Տեսաձայնային համակարգի տեղադրման աշխատանքներ՝ 75,000,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>12. Մոմավառության մատուցների և դամբարանի շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ՝ 125,580,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>- գրանիտե սալահատակների ներմուծում՝ 24,420,000 դրամ</p>
--	---

		<p>13. Ժամացույցի աշտարակի կից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ ` 8,550,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>14. Մոմավառության մատուռների և դամբարանի ետնամասի կանաչապատման աշխատանքներ` 107,350,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>15. Խաչքարերի և այլ գարդաքանդակների փորագրման աշխատանքներ ` 75,000,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p> <p>16. Կահույքի մատակարարում ` 41,600,000 դրամ առանց ԱԱՀ-ի</p>
11.	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպական ծախսերը	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպական ծախսեր չեն նախատեսվում:
12.	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ	Չի նախատեսվում
13.	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) կենտրոնական վարչական ժողովի և ՀՀ կառավարության 2003 թ. հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Տ. ԱՎԻՆՅԱՆ