

Հավելված
ՀՀ փոխվարչապետի 2018 թ.
օգոստոսի 5 -ի N 515 -Ա
դրոշման

«ԴԻԼԻՁԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐԸ

1	Ծրագրի նպատակը	<p>Սույն ծրագրի նպատակն է Դիլիջանի զարգացման շրջանակներում Դիլիջան համայնքում Հայ առաքելական եկեղեցու կառուցումը: Սույն ծրագրի իրականացման շրջանակներում բացի եկեղեցու կառուցման հետ կապված աշխատանքներից և ծառայություններից նախատեսվում է նաև համայնքի ներգրավմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում:</p> <p>Սույն ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է, որ Դիլիջան քաղաքը կունենա հոգևոր-մշակութային կարևորագույն ենթակառուցվածք, որտեղ կմատուցվեն համապատասխան կրոնական ծառայություններ, ինչպես նաև կկազմակերպվեն մշակութային բնույթի միջոցառումներ: Ակնկալվում է, որ եկեղեցու կառուցման միջոցով հնարավոր կլինի զգալիորեն բարելավել քաղաքային ենթակառուցվածքները՝ բնակիչներին հնարավորություն տալով բավարարել իրենց հոգևոր կարիքները:</p>
2	Ծրագիրը բարեգործական որակելու նպատակը	Ծրագրի շրջանակներում օրենքով սահմանված կարգով օգտվել հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների գծով օրենքով սահմանված արտոնություններից:
3	Բարեգործները	Սույն ծրագիրը հիմնականում ֆինանսավորվում է

		<p>Ռուբեն Վարդանյանի և Վերոնիկա Զոնաբենդի, ՌՎՎԶ հիմնադրամի ԴԻԼԻԶԱՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ հիմնադրամի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱԶԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Բարեգործական Հիմնադրամի Մարսիմ Աթայանցի</p> <p>Այլ նվիրատուներ և բարերարներ ֆիզիկական անձանց (ներառյալ՝ առանձին բարերարների), հայկական և օտարերկրյա ոչ առևտրային կազմակերպությունների, այդ թվում՝ հասարակական կազմակերպությունների, հիմնադրամների կողմից:</p>
4	Ծրագիրը կատարողը	<p>Սույն ծրագիրն իրականացվում է ԴԻԼԻԶԱՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ հիմնադրամի կողմից:</p> <p>Գտնվելու վայր՝ ՀՀ, ք. Դիլիջան 3903, Գետափնյա 7 Գործունեության հասցե՝ ՀՀ, ք. Դիլիջան 3903, Գետափնյա 7 Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական՝ 03Ա1031574 Գրանցման ամսաթիվ՝ 10.12.2015թ. Գրանցման թիվ՝ 222.160.881574 ՀՎՀՀ՝ 07618624</p>
5	Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը	<p>Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքում: Բարեգործական ծրագրի բնագավառն է՝ եկեղեցաշինություն :</p>
6	Ծրագրի բյուջեն	<p>Բարեգործական ծրագրի նպատակների իրականացման համար 2017-2025թթ. ընթացքում Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը կազմում է 3,718,935 հազ. ՀՀ դրամ:</p> <p>Ծրագրի իրականացումը բաժանվել է 3 հիմնական փուլերի, այն է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Նախագծային, նախապատրաստական և հիմնային աշխատանքների իրականացում, 2. Ընդհանուր շինարարական աշխատանքների իրականացում և համայնքի ներգրավմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում, 3. Հարդարման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ, եկեղեցու

		բացման և օձման հանդիսավոր արարողության, համայնքի ներգրավմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում:								
7	Բարեգործություն ստացողը	Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տավուշի թեմ, Դիլիջան համայնք և բնակչություն, զբոսաշրջիկներ ու այցելուներ								
8	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	Ծրագիրն իրականացվելու է 2017թ. մինչև 2025թ. դեկտեմբերի 31-ը:								
9	Միջոցառումների նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	Ծրագիրն իրականացվում է 3 փուլերով: Ծրագրով նախատեսված ժամանակաշրջանում կատարվելու են հետևյալ միջոցառումները՝ 1. Փուլ 1. Նախագծային, նախապատրաստական և հիմնային աշխատանքների իրականացում 01.03.2017թ. մինչև 30.12.2025թ.								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Միջոցառման նկարագրությունը</th> <th>Ֆինանսական միջոցների ծավալը (հազ. ՀՀ դրամ)</th> <th>Փաստացի կատարված ծախսեր (01.03.2017-30.06.2019)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Էսքիզային նախագծի մշակում, Ինժեներական հետազոտություններ, Աշխատանքային նախագծի մշակում, փորձաքննությունների, կազմակերպում, հաստատում և կազմակերպչական այլ աշխատանքներ</td> <td>200,000</td> <td>78,412</td> </tr> </tbody> </table>	#	Միջոցառման նկարագրությունը	Ֆինանսական միջոցների ծավալը (հազ. ՀՀ դրամ)	Փաստացի կատարված ծախսեր (01.03.2017-30.06.2019)	1.	Էսքիզային նախագծի մշակում, Ինժեներական հետազոտություններ, Աշխատանքային նախագծի մշակում, փորձաքննությունների, կազմակերպում, հաստատում և կազմակերպչական այլ աշխատանքներ	200,000	78,412
		#	Միջոցառման նկարագրությունը	Ֆինանսական միջոցների ծավալը (հազ. ՀՀ դրամ)	Փաստացի կատարված ծախսեր (01.03.2017-30.06.2019)					
1.	Էսքիզային նախագծի մշակում, Ինժեներական հետազոտություններ, Աշխատանքային նախագծի մշակում, փորձաքննությունների, կազմակերպում, հաստատում և կազմակերպչական այլ աշխատանքներ	200,000	78,412							

3.	Պայմանագրերի կնքում կապալառուի և ծառայություններ մատուցող այլ անձանց հետ	1,209,235	150,655
4.	Շինարարական նյութերի ձեռքբերում	490,000	7,500
5.	Համայնքի ներգրավմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում	14,700	
6.	Չկանխատեսված այլ ծախսեր	25,000	
Ընդամենը		1,938,935	236,567

2. Փուլ 2. Ընդհանուր շինարարական աշխատանքների իրականացում 01.07.2019թ. մինչև 31.12.2025թ.,

#	Միջոցառման նկարագրությունը	Ֆինանսական միջոցների ծավալ (հազ. ՀՀ դրամ)
1.	Պայմանագրերի կնքում կապալառուի և ծառայություններ մատուցող անձանց հետ	970,000
2.	Աշխատավարձ, գործուղում	10,000
3.	Շինարարական նյութերի ձեռքբերում ներքին շուկայից	100,000
4.	Շինարարական նյութերի, ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում	100,000
5.	Համայնքի ներգրավմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում	147,000

		6.	Չկանխատեսված այլ ծախսեր	55,000
		Ընդամենը		1,382,000
		3. Փուլ 3. Ներքին հարդարման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ 01.01.2021թ. մինչև 31.12.2025թ.:		
		#	Միջոցառման նկարագրությունը	Ֆինանսական միջոցների ծավալ (հազ. ՀՀ դրամ)
		1.	Լանդշաֆտային նախագծի մշակման, հաստատման և կազմակերպչական աշխատանքներ	20,000
		2.	Աշխատավարձ, գործուղում	10,000
		3.	Պայմանագրերի կնքում կապալառուի և ծառայություններ մատուցող անձանց հետ	40,000
		4.	Շինարարական նյութերի ձեռքբերում	120,000
		5.	Շինարարական նյութերի, ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում	50,000
		6.	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ուսումնասիրություն, ձևավորում	30,000
		7.	Համայնքի ներգրավմանն ու զարգացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում	98,000
		8.	Չկանխատեսված այլ ծախսեր	30,000
		Ընդամենը		398,000
10	Ձեռք բերվող			

	(ներմուծվող) ապրանքների ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը	#	Ծառայության անվանումը	Նախատեսված գումարը (հազ. ՀՀ դրամ)
		1.	Կոմունալ ծախսեր	10,000
		2.	Բենզինի, դիզելային վառելիքի ձեռքբերում	54,000
		3.	Բեռների ներմուծում	150,000
		4.	Պայմանագրեր կապալառուների, ծառայություններ մատուցող անձանց հետ	2,604,935
		5.	Շինանյութի ձեռքբերում (տվյալ գործարքի շրջանակներում ակնկալվում է հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների վճարումից ազատում)	710,000
		6.	Խորհրդատվություն	60,000
		7.	Չկանխատեսված ծախսեր	110,000
		Ընդամենը		
11	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպական ծախսերը	#	Ծախսի անվանում	Նախատեսված գումարը (հազ. ՀՀ դրամ)
		1.	Աշխատավարձ, գործուղում	20,0
		2.	Խորհրդատվության և Աուդիտի ծախսեր	30,0
		3.	Գրասենյակի վարձակալություն, Կոմունալ և այլ ծախսեր	10,0
Ընդամենը			60,0	
12	Համագործակցությունը պետական	Սույն ծրագրի իրականացման նպատակով ԴԻԼԻԶԱՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ հիմնադրամը համագործակցում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, Տավուշի		

	կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ	մարզպետարանի, Դիլիջանի քաղաքապետարանի, այլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ:
13	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	Սույն ծրագրի իրականացման վերահսկողությունն իրականացնելու է ԴԻԼԻՋԱՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ Հիմնադրամը: Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի № 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով կներկայացվի տեղեկություններ: Հիմնադրամն անցնում է տարեկան ֆինանսական աուդիտ, որի արդյունքները հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Տ. ԱՎԻՆՅԱՆ