

Հավելված N 2
ՀՀ վարչապետի N 664 - Ա
դրոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՈՒԲԱՅ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 2021
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ը
«ՄՏՔԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ, ԱՊԱԳԱՅԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ «ԴՈՒԲԱՅ
ԷՔՍՊՈ-2020» ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՄԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

Գործողությունը	Սկիզբը	Ավարտը
Առաջին փուլի միջոցառումներ		
Լոգիստիկայի պատասխանատուի նշանակում և պաշտոնական նամակով տեղեկացում EXPO 2020–ին	10/01/19	14/04/20
Մասնավոր հատվածի լոգիստիկ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ բանակցություններ	10/01/19	14/04/20
Լոգիստիկ գործընկերոջ ձեռքբերում՝ «Լոգիստիքս Փարթներս Գրուպ»	10/01/19	14/04/20
Հաղորդակցության և ԶԼՄ-ների հետ կապի պատասխանատուի նշանակում և տեղեկացում EXPO 2020–ին	10/01/19	14/04/20
Սոցիալական կայքերում Հայաստանի տաղավարի էջերի առաջխաղացման տեխնիկական առաջադրանքի կազմում	10/01/19	14/04/20
Առաջխաղացումն իրականացնող ընկերության ընտրության մրցույթի կազմակերպում	10/01/19	14/04/20
Հաղթող ընկերության հետ պայմանագրի կնքում և աշխատանքային պլանի մշակում	10/01/19	14/04/20
«Ազգային օր» միջոցառման անցկացման օրվա հաստատում	10/01/19	14/04/20
Հայաստանի տաղավարի կոնցեպտի, դիզայնի և տեխնիկական հարցերի քննարկում գործընկեր կառույցների հետ	10/01/19	14/04/20
Բովանդակության ստեղծման պատասխանատուի նշանակում և տեղեկացում EXPO 2020–ին	10/01/19	14/04/20
Ոչ առևտրային իրերի և առևտրային իրերի ցուցակների տրամադրում EXPO 2020–ի կազմակերպիչներին	10/01/19	14/04/20
«Dubai City Guide»-ում Հայաստանի ներկայացվածության հայտի ներկայացում	10/01/19	14/04/20
Բանակցությունների իրականացում EXPO 2020–ի հետ Հայաստանի տաղավարը «Դպրոցական այցելությունների ծրագրում» ներառելու նպատակով	10/01/19	14/04/20
Հանդիպման կազմակերպում ԹՈՒՄՈ–ի հետ՝ «Դպրոցական այցելությունների ծրագրում» հայաստանյան կրթական ոլորտի փորձն ու ձեռքբերումները ներկայացնելու նպատակով	10/01/19	14/04/20

«Ազգային օր» միջոցառման համար դրոշի ձևանմուշի լրացում EXPO 2020–ի պահանջներին համապատասխան	10/01/19	14/04/20
Հովանավորչական և գործընկերային երկլեզու փաթեթների պատրաստում	10/01/19	14/04/20
Հայաստանի բրենդինգի մշակման աշխատանքների ընթացքի հետևում	10/01/19	14/04/20
Հայաստանի տաղավարում ոլորտային միջոցառումների և պատվիրակությունների այցերի ժամանակ հյուրասիրության կազմակերպման վերաբերյալ բանակցություններ	10/01/19	14/04/20
«Խոհարարական փորձ»-ում հանդես եկող հյուր խոհարարի համար կոնցեպտի քննարկում և մշակում	10/01/19	14/04/20
«Հյուր խոհարար»-ի միջոցառման համար անհրաժեշտ ապրանքների մատակարարման հնարավոր միջոցների քննարկում	10/01/19	14/04/20
Համագործակցություն հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության հետ՝ «EXPO 2020 Culinary Experience Pods»-ին Հայաստանի ավանդական խոհանոցը բնորոշող 2 ուտեստների բաղադրատոմսի տրամադրման համար: Վերջինիս հիման վրա կազմվել է մասնակցության ձևանմուշ և ուղարկվել է EXPO 2020–ի կազմակերպչական թիմին:	10/01/19	14/04/20
ՀՀ տնտեսության տարբեր սեկտորների մասին պետական և միջազգային կազմակերպությունների մոտ հասանելի ինֆորմացիայի դասակարգում և համակարգում	10/01/19	14/04/20
Բանակցություններ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի հետ՝ Հայաստանի տնտեսության սեկտորալ ներդրումային և արտահանման գրավչության ուսումնասիրության իրականացումը հովանավորչական փաթեթի սահմաններում իրականացնելու նպատակով	10/01/19	14/04/20
Գործընկերության փաթեթների վերհանման նպատակով հանդիպումներ և քննարկումներ ՀՀ փոխվարչապետ Տ. Ավինյանի գրասենյակի, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի, Պետական գույքի կառավարման և Զբոսաշրջության կոմիտեների և այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ	10/01/19	14/04/20
Ոլորտային հետազոտությունների իրականացման մրցույթի տեխնիկական բնութագրի կազմում	10/01/19	14/04/20
«Made in Armenia» ցուցահանդեսին Հայաստանի կողմից մասնակիցների հայտի ձևանմուշի մշակում և անցկացման օրերի ամրագրում	10/01/19	14/04/20
«Made in Armenia» ցուցահանդեսին Հայաստանի մասնակցության պայմանների քննարկում և մշակում՝ տարածք, բյուջետավորում, կազմակերպությունների ոլորտ և ներգրավվածության աստիճան	10/01/19	14/04/20
Ակրեդիտացիայի և վիզայի պատասխանատուների նշանակում և պաշտոնական տեղեկացում EXPO 2020–ին	10/01/19	14/04/20
Դուրբայի կացության իրավունք ստանալու համար թիմի անդամների ցուցակի կազմում	10/01/19	14/04/20
3 անդամի կացության իրավունքի և ապահովագրության ստացում	10/01/19	14/04/20

Հայաստանի EXPO 2020-ի գրասենյակի տարածքի վարձակալություն, գույքի ձեռքբերում	10/01/19	14/04/20
EXPO 2020-ի պահանջների համաձայն պարտադիր մասնագետների ցուցակի կազմում, հարցազրույցների անցկացում և համապատասխան որակավորմամբ մասնագետների աշխատանքի ընդունում	10/01/19	14/04/20
Սոցիալական հարթակների առաջխաղացման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով գնումների պլանի կազմում, մրցույթի հայտարարում և հաղթողի ընտրություն	10/01/19	14/04/20
Հայաստանի տաղավարի համար իրավաբանական անձի գրանցում Դուբայում և բանկային հաշվի բացում	10/01/19	14/04/20
Հովանավորչության բանավոր պայմանավորվածության ձեռքբերում Երևանի կոնյակի գործարանի և Ջերմուկ գրուփի հետ (<i>պայմանագրի ստորագրման գործընթացը կասեցվել է COVID-19-ի պայմանով</i>)	10/01/19	14/04/20
Գործընկերության հաստատման համար 2 ավիաընկերության («ՖԼԱՅԴՈՒԲԱՅ» և «ԷՅՐ ԱՐԱԲԻԱ») հետ բանակցային աշխատանքներ՝ դրական ընթացքով	10/01/19	14/04/20
Լոգիստիկական		
Հովանավորների/ գործընկերների/ մատակարարների ցանկի, ինչպես նաև հովանավորչական/գործընկերային փաթեթների թարմացում	15/02/21	19/02/21
Հանդիպումներ և բանակցություններ (վերսկսում) հովանավորների/ գործընկերների/մատակարարների հետ	15/02/21	12/03/21
Հովանավորների/գործընկերների/մատակարարների ցանկի վերջնականացում	12/03/21	19/03/21
Հովանավորչական/գործընկերային/մատակարարման պայմանագրերի մշակում	12/03/21	19/03/21
Պայմանագրերի կնքում հովանավորների/գործընկերների/մատակարարների հետ	19/03/21	26/03/21
Տաղավարում ներկայացվող/վաճառվող ապրանքների ցանկի մշակում (կոմերցիոն առաջարկ)	26/03/21	07/04/21
Կոմերցիոն առաջարկի ներկայացում Դուբայի թիմին	07/04/21	12/04/21
Գործառնական նյութերի/իրերի (operational items) ցանկի ստեղծում	15/02/21	15/03/21
Բեռնափոխադրման պլանի կազմում	12/04/21	16/04/21
Բեռնախցիկների ժամանման ամսաթվի վերջնականացում (ապրիլի վերջ-քննարկելի)	Q1	
Բեռնափոխադրման փաստաթղթերի պատրաստում	12/04/21	30/04/21
Տեղափոխվող ապրանքների փաթեթավորում և փոխադրում բեռնախցիկ	Q1-ի ավարտ	
Էքսպոյի ավարտից հետո ապրանքների, նյութերի հավաքագրում և բեռնափոխադրման ապահովում դեպի Հայաստան	01/04/22	15/05/22
Հաղորդակցությունը և ՋԼՄ-ների հետ կապը		
Հաղորդակցության և ՋԼՄ-ների հետ կապի պատասխանատուի նշանակում, պաշտոնական նամակի ուղարկում Դուբայ	15/02/21	19/02/21

Սոցիալական կայքերում Հայաստանի տաղավարի էջերի առաջխաղացման տեղերի տեխնիկական առաջադրանքի թարմացում	15/02/21	19/02/21
Առաջխաղացումն իրականացնող ընկերության ընտրություն	19/02/21	12/03/21
Առաջխաղացումն իրականացնող ընկերության հետ պայմանագրի կնքում	13/03/21	15/03/21
Առաջխաղացման աշխատանքային պլանի մշակում	15/03/21	15/04/21
Առաջխաղացման աշխատանքների մոնիթորինգ (աշխատանքային պլանի և EXPO 2020 Dubai-ի ուղեցույցների համապատասխանության վերահսկողություն)	15/02/21	15/04/22
Կոմունիկացիոն արշավների մոնիթորինգ, արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն	02/02/21	15/04/22
Հաղորդակցության և ԶԼՄ-ների հետ կապի պատասխանատուի գրանցում Tawassul պորտալում	Q2-ի սկիզբ	
Մամլո ծառայություն, ասուլիսների և հարցազրույցների մոնիթորինգ	ընթացիկ	
Կոմունիկացիոն ռազմավարության մշակում և իրականացում	Q2-ի ավարտ	
EXPO 2020 ցուցահանդեսի տարածքում Հայաստանի ԶԼՄ-ների հավատարմագրման, հարցազրույցների պլանավորման, ձայնագրման, մոնտաժի և հեռարձակման ստուդիաների ամրագրման, ինչպես նաև ԶԼՄ-ի աշխատանքի ապահովման համար անհրաժեշտ քայլերի նախապատրաստում և իրականացում	ընթացիկ	
EXPO 2020 մեդիա թիմի կողմից պատրաստված նյութերի տարածում Հայաստանի ԶԼՄ-ներին	15/02/21	15/04/22
Հայաստանի տաղավարում տարբեր երկրների ԶԼՄ-ների աշխատանքի համակարգում	01/10/21	30/04/22
Հայաստանի «Ազգային օր» միջոցառման լուսաբանում և մոնիթորինգ	01/01/22	01/02/22
Հայաստանի տաղավարում անցկացվող թեմատիկ միջոցառումների լուսաբանում և մոնիթորինգ	01/10/21	30/04/22
«Արտադրված է Հայաստանում» միջոցառման լուսաբանում Դուբայում ու Հայաստանում և մոնիթորինգ	01/01/22	01/02/22
EXPO 2020 մեդիա կենտրոնի հետ փոխգործակցություն	01/03/21	15/04/22
Միջոցառումների ամրագրման համակարգում գրանցում (միջոցառումների հանրայնացում)	19/02/21	10/03/21
PR և մարքեթինգային միջոցառումների իրականացում և մոնիթորինգ, հովանավորչական/գործընկերային փաթեթներում ներառված PR և մարքեթինգային նյութերի արտադրություն	ընթացիկ	
Լրացուցիչ՝ հաղորդակցության և ԶԼՄ-ների հետ կապի պատասխանատուի օգնականի/տեղակալի նշանակում	13/03/21	15/03/21
Արտահանումը և ներդրումները		
«Արտադրված է Հայաստանում» ցուցահանդեսի կոնցեպտի մշակում, ներկայացում EXPO 2020 Dubai-ի թիմին	01/03/21	31/05/21
Բանակցություններ Դուբայ Էքսպո կենտրոնի թիմի և հավանական մատակարարների հետ	01/03/21	31/05/21
Ծախսերի վերջնահաշվարկ. մասնակցության վճարի վերջնականացում	01/03/21	31/05/21

Առաջխաղացման և մասնակցության փաստաթղթերի ստեղծում (հայտի ձևանմուշ, առաջխաղացման նյութեր և այլն)	01/06/21	30/06/21
Միջոցառման առաջխաղացում սոցիալական ցանցերի, PR միջոցառումների, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության միջոցով	01/06/21	31/12/21
«Արտադրված է Հայաստանում» ցուցահանդեսի ադմինիստրատիվ և կազմակերպչական գործողությունների վերջնականացում	02/08/21	30/10/21
Արտահանման ամսագրի բովանդակության մշակում	02/08/21	30/09/21
Թեմատիկ շաբաթների (թեմատիկ բիզնես ֆորումների) վերջնականացում, որոնց մասնակցելու է Հայաստանը	15/02/21	31/05/21
Հետաքրքրության հայտի ներկայացում Բիզնես ֆորումին	31/05/21	02/06/21
Մասնակցության շրջանակի վերաբերյալ քննարկումներ և վերջնական համաձայնության ձեռքբերում	02/06/21	15/06/21
Հնարավոր խոսնակների/ստարտափերի/փոքր և միջին ձեռնարկությունների որոշում	15/06/21	30/06/21
Բիզնես ֆորումների մասնակցության առաջարկի մշակում	01/07/21	09/07/21
Հայաստանի տաղավարի պրոֆիլի ստեղծում B2B պորտալում	15/02/21	01/03/21
Հովանավորների/գործընկերների/թիմի անդամների գրանցում B2B պորտալում	26/03/21	TBA
Հայաստանի տնտեսության սեկտորալ ներդրումային գրավչության ուսումնասիրություն	01/05/21	15/09/21
Ներդրումային նախագծերի թարմացում և վերջնականացում	01/03/21	01/05/21
EXPO 2020 Dubai-ի ընթացքում ներդրումային նախագծերի ներկայացման շրջանակի վերջնականացում	01/07/21	01/10/21
Ներդրումային նախագծերի բիզնես պլանների մշակում	15/02/21	09/10/21
Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը ներկայացնող ոլորտային բրոշյուրների պատրաստում	15/09/21	22/09/21
Բիզնես հանդիպումների կազմակերպում	01/04/21	01/04/22
«Ազգային օր» միջոցառումը		
Պաշտոնական պատվիրակության անդամների հստակեցում	15/02/21	31/12/21
«Արտադրված է Հայաստանում» ցուցահանդեսի բացման ներառում պաշտոնական օրակարգում	01/11/21	31/12/21
Տաղավարում բիզնես բրիֆինգի անցկացման կոնցեպտի վերջնականացում	02/08/21	15/10/21
Հիմնական բանախոսների որոշում	15/09/21	15/10/21
«Ազգային օր» միջոցառման մոնիթորինգ	15/02/21	29/01/22
Համապատասխան բովանդակության ստեղծում	01/06/21	31/12/21
Այլ		
Բանկային հաշվի ձևի թարմացում	15/02/21	28/02/21
Բանակցություններ պոտենցիալ գործընկերների հետ հատուկ միջոցառումներին հյուրասիրություն կազմակերպելու նպատակով	01/03/21	09/07/21
Գործընկերների կողմից սննդի տրամադրման վերահսկողություն/մոնիթորինգ	09/07/21	15/09/21
Տաղավարի 2-րդ հարկում հատուկ հյուրերի համար միջոցառումների կազմակերպում (հյուրասիրություն, համես, քեթրինգ)	01/03/21	15/09/21

«Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացում և պահպանում» ՀԿ-ի շեֆ խոհարարի և նախագահի ուղևորության պլանավորում Դուբայ՝ «Խոհարարական փորձ»-ում հայկական 2 բաղադրատոմս պատրաստելու նպատակով խոհարարների վերապատրաստում իրականացնելու համար	15/03/21	15/04/21
Վիզաների ստացման և ակրեդիտացիայի նպատակով ցուցակների կազմում՝ հովանավորների, գործընկերների, մատակարարների, անձնակազմի, հատուկ հյուրերի և պատվիրակների	01/05/21	01/03/22
Ցանկի բոլոր անդամների գրանցում EXPO 2020 Dubai-ի պորտալում	15/02/21	01/09/21
Ցուցահանդեսի օրերին Հայաստանի տաղավարում աշխատող թիմի անդամների ցուցակի կազմում	01/05/21	01/08/21
Կացության իրավունքի և ապահովագրության ստացման համապատասխան ընթացակարգերի և փաստաթղթերի կազմակերպում 2 (+1) աշխատակցի համար	01/05/21	21/05/21
Վիզայի հավատարմագրման ընթացակարգերի մոնիթորինգ	01/06/21	01/03/22
Expo Village-ում Հայաստանին հատկացվող տարածքի հետ կապված բանակցություններ	01/06/21	01/08/21
Digital Expo-ի գործունեության մոնիթորինգ	Q2	
Մասնակիցների միջազգային հանդիպումներին (IPMs) մասնակցություն	15/02/21	01/10/21
Համապատասխան փաստաթղթեր	15/02/21	15/05/22
Ֆինանսական և հարկային ծառայությունների մոնիթորինգ	01/05/21	01/04/22
Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	յուրաքանչյուր եռամսյակ	
Աշխատանքային հանդիպումներ և քննարկումներ ՀՀ կառավարության, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի, Պետական գույքի կառավարման և Զբոսաշրջության կոմիտեների և այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ	15/02/21	01/10/21
Փակման աշխատանքներ	01/04/21	01/05/22
Վերջնական հաշվետվություն	01/04/21	15/05/22

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

Ծ. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ