Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ 

Արձանագրային
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 18-Ի  N  800 - Ն   ՈՐՈՇՄԱՆ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
-------------------------------------------------------------------------------------

Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տիգրան Գևորգյանի զեկուցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին N 800-Ն որոշման (18.07.2013 – 30.09.2013 թ. ժամանակահատվածում) հանձնարարականների կատարման մասին տեղեկանքը (ամփոփիչ աղյուսակները կցվում են):








Տիգրան Գևորգյան
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին N 800-Ն որոշման (18.07.2013 – 30.09.2013 թ. ժամանակահատվածում) կատարման ենթակա թվով  31 կետերից 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի դրությամբ կատարվել է 31 կամ 100.0%  (աղյուսակը Ձև Վ -7.15):
2013 թ. հոկտեմբերի 9-ի դրությամբ 31 կետից  1-ը, կամ 3.2%-ը կատարվել է 9 օր ուշացումով, որը  ներկայացված է N 1 աղյուսակում:

Աղյուսակ N 1
18.07.2013 – 30.09.2013 թ. ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի ուշացումով կատարված հանձնարարականի կետը
	ՀՀ նախարարություններ և գերատեսչություններ
	Ընդամենը
	Ծրագրի ուշացումով կատարված կետը

	N 1 հավելված

	ՀՀ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարություն
	1

	22



Ա Մ Փ Ո Փ Ի Չ   Ա Ղ ՈՒ Ս Յ Ա Կ                                                               Ձև Վ-7.15
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1)   18.07.2013 թվականի N 800-Ն
18.07.2013-ից  -  30.09.2013-ը ընթացքում հսկողության վերցված 
հանձնարարականների կատարման մասին
09.10.2013 թ. դրությամբ
	Կ ա տ ա ր ո ղ
	Հանձնա-

րարական
ընդամենը
	Կատար-

ված  է
	%
	Չի կա-

տարված
	%
	Կատարված  է ուշացումով, որից

	
	
	
	
	
	
	ընդա մենը
	%
	1-3 
օր
	4-10 օր
	11-20

օր
	21-30

օր
	30 օրից
ավել

	Աշխսոցնախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Առողջապահնախ
	4
	4
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Արդարադատնախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Բնապահպաննախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Գյուղնախ
	4
	4
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Էկոնոմնախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	
	
	
	
	
	
	

	Էներգանախ
	4
	4
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	25.0%
	0
	1
	0
	0
	0

	Կրթգիտնախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Սպորտերիտհարցնախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Տարածք.կառավարման նախ.
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Տրանսկապնախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Քաղշիննախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Անշարժ գույքի կադաս.պետկոմ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Միջուկային անվտանգ. ՊԿ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Պետեկամուտպետկոմ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0
	0

	Քաղավիացիայի վարչ.
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	
	
	
	

	Ը ն դ ա մ ե ն ը
	31
	31
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	3.2%
	0
	1
	0
	0
	0
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