[image: image4.png]¢ -)ICMPD

International Centre for
Migration Policy Development




  EUROPEAN UNION
Техническое задание
на разработку  эскизного проекта и закупочной документации для договоров на строительство, поставку оборудования и технический надзор за строительными работами
по реконструкции пограничных контрольно- пропускных пунктов  Республики Армения «Баграташен», «Бавра» и «Гогаван»
Содержание
51.
Общее описание существующей ситуации


51.1.
Информация о стране


51.2.
Отношения с Грузией


61.3.
Национальная правовая база, регулирующая пограничную инфраструктуру


61.4.
Программы и инициативы в области комплексного управления границами


71.5.
Цели и задачи  проекта и ожидаемые результаты


81.6.
Анализ рисков


91.7.
Территория проекта


91.8.
Стороны проекта


102.
Объем услуг


102.1.
Роль и  обязанности Консультанта


112.2.
Этапы исполнения договора


112.1.1.
Ознакомительный этап


112.1.2.
Согласование объемов инвестиционного проекта Заказчиком


112.1.3.
Разработка эскизного проекта


122.1.4.
Разработка требований заказчика и технических спецификаций


132.1.5.
Определение сметной  стоимости строительства и закупки технологического оборудования


132.1.6.
Разработка задания для строительного надзора


132.1.7.
Разработка критериев мониторинга реализации проекта


132.1.8.
Заключительный этап


143.
Основные  требования к разрабатываемой тендерной документации


153.1.
Предполагаемые объемы работ по реконструкции контрольно-пропускного пункта «Баграташен»


153.1.1.
Существующая ситуация


183.1.2.
Требования к  решениям генерального плана


203.1.3.
Требования к  сооружениям, их частям и конструкциям


223.1.4.
Требования к материалам


223.1.5.
Объемно-планировочные решения


313.1.6.
Инженерные системы


363.2.
Предполагаемые объемы работ по реконструкции контрольно-пропускного пункта «Бавра»


363.2.1.
Существующая ситуация


383.2.2.
Требования к  решениям генерального плана


403.2.3.
Требования к  сооружениям, их частям и конструкциям


423.2.4.
Требования к материалам


423.2.5.
Объемно-планировочные решения


503.2.6.
Инженерные системы


553.3.
Предполагаемые объемы работ по реконструкции контрольно-пропускного пункта «Гогаван»


553.3.1.
Существующая ситуация


573.3.2.
Требования к решениям генерального плана


593.3.3.
Требования к сооружениям, их частям и конструкциям


603.3.4.
Требования к материалам


603.3.5.
Объемно-планировочные решения


663.3.6.
Инженерные системы


704.
График реализации проекта


715.
Отчетность и логистика


726.
Основные  требования к претенденту


726.1.
Требования к оформлению предложения


736.2.
Условия исключения претендента


736.3.
Квалификационный отбор


756.4.
Требования к персоналу Претендента


756.4.1.
Состав команды экспертов


776.4.2.
Особые требования к оценке персонала


776.5.
Техническое предложение Претендента


776.6.
Финансовое  предложение Претендента


776.7.
Процедура рассмотрения и критерии оценки предложения и Претендента


787.
Особые условия


808.
Приложения




Список таблиц
15Таблица 1. Статистические данные по объемам грузового и пассажирского потока через пункт «Баграташен»

Таблица 2. Примерный состав помещений в зданиях и сооружениях пункта «Баграташен»
21
Таблица 3. Статистические данные по объемам грузового и пассажирского потока через пункт «Бавра»
36
Таблица4. Примерный состав помещений в зданиях и сооружениях пункта «Бавра»
41
Таблица 5. Статистические данные по объемам грузового и пассажирского потока через пункт «Гогаван»
54
Таблица6. Примерный состав помещений в зданиях и сооружениях пункта «Гогаван»
59
Таблица 7. Критерии оценки технического предложения
77


1. Общее описание существующей ситуации
1.1. Информация о стране 
Республика Армения расположена на юге Закавказья. Общая площадь республики составляет 29,8 тыс. кв.км. Численность населения: 3 млн. 766,4 тыс. человек (1996). Государственный язык: армянский. Столица: Ереван (1 млн. 249,4 тыс. жителей, 1996).

Ландшафт Армении — полупустыни, горные степи, редколесья, субальпийские и альпийские луга. Климат по вертикали — от сухого субтропического до холодного горно-тундрового. Главные реки — Аракс, Ахурян, Мецамор, Дебед, Раздан и др. В крупнейшее на Кавказе озеро Севан впадают 28 небольших рек. Воды Севана и вытекающей из него реки Раздан широко используются для орошения. Леса занимают 1/5 территории страны. Армения расположена в сейсмоопасной зоне. Землетрясение 1988 г. (Спитакское) уничтожило несколько городов, погибло более 25 тыс. человек. Вулканический туф — уникальный и самый распространенный в Армении природный материал самых разных цветов и оттенков (розовый, красный, желтый, черный). Большая часть территории Армении находится на высотах от 1000м до 2500м над уровнем моря (средняя высота 1800м, высшая точка - гора Арагац, 4090м), на территории лавовых плато и невысоких горных массивов Памбакского, Гегамского, Варденисского и Зангезурского хребтов, расчлененных густой сетью долин и глубоких ущелий.

23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР провозгласил начало процесса утверждения независимой государственности, а 23 сентября 1991 года по результатам проведённого в Армении 21 сентября референдума Верховный Совет республики принял «Декларацию о государственной независимости Армении».  26 декабря 1991 года состоялось последнее заседание Верховного совета СССР, после чего Советский Союз формально прекратил свое существование.  22 марта 1992 года Республика Армения была принята в ООН. 

Армения граничит на севере с Грузией, на востоке и юге — с Азербайджаном, на юге — с Ираном, на западе — с Турцией.  Общая длина границ Армении составляет 1422 км, из них с Грузией - 190км, с Азербайджаном (в том числе с Нахичеваном) - 910 км, с Ираном - 42 км и с Турцией - 280 км. По прямой расстояние от Армении до Черного моря составляет 145 км, до Каспийского моря - 175 км, до Средиземного моря - 750 км, до Персидского залива - 1000 км.
1.2.  Отношения с Грузией 

Отношения Армении и Грузии - традиционно дружеские и значительно способствуют делу сохранения стабильности в регионе. Грузия важна как государство, имеющее с Арменией в регионе отношения высокого уровня, и развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах вытекает из долгосрочных стратегических интересов Армении и Грузии. Это способствует безопасному и надежному использованию транзитных путей, имеющих для Армении жизненное значение, а также возобновлению эксплуатации железной дороги Карс - Гюмри – Тбилиси – Сухуми, представляющей большое значение для всего региона.
1.3. Национальная правовая база, регулирующая пограничную инфраструктуру

1. Закон Республики Армения  «Об административно-территориальном делении Республики Армения» от 7 ноября 1995 года;

2. Закон Республики Армения  «О государственной границе»  от 17 декабря 2001 года;
3. Закон Республики Армения  «О пограничных войсках»  от 17 декабря 2001 года;
4. Закон Республики Армения «О таможенной службе» от 3 июля 2002 года.
1.4. Программы и инициативы в области комплексного управления границами

Интеграция Армении в европейские структуры с самого начала обретения ею независимости была и остается приоритетной задачей внешней политики страны. Армения и Европейский Союз установили первые правовые отношения в 1996 году. В 1999 году вступило в силу Соглашение о Партнерстве и сотрудничестве. 14 июня 2004 года  Совет ЕС принял решение о включении государств Южного Кавказа, в том числе и Армении,  в сферу действия своей «Политики европейского соседства» (European Neighborhood Policy - ENP), что позволило Армении в 2006 году принять План Действий Политики европейского соседства  на 5-летний период. 
С октября 2009 года в Армении начала работу программа по Комплексному Управлению Границами на Южном Кавказе (КУГЮК) финансиреумая Евросоюзем и осуществляемая Программой Развития ООН (ПРООН). Программа была запучена на основании министерской декларации подписанной 10-ого октября 2007 года между правительствами Армении , Грузиии Азербайджан, . Целью программы является внедрение практических методов комплексного управления границами в Армении, Грузии и Азербайджане, а также улучщения межведомственного, межгосударственного и регионального сотрудничества между странами Южного Кавказа, странами членами ЕС и другими международными организациями. Окончательной целью программы является упрощение легитимного перехода через границы людей и товаров, одновеэременно обеспечивая защиту государственных границ от незаконной деятельности. 25 сентября 2010 года Совет Национальной безопасности Армении одобрил “Стратегию обеспечения пограничной безопасности и комплексного управления государственной границей”. 3 ноября 2010 года президент Армении подписал указ “О принятии Стратегии пограничной безопасности и комплексного управления государственной границей Республики Армения”. В феврале 2011 года, правительство Республики Армения намерено принять План Мероприятий по осуществлению КУГ. В сотрудничестве с Российской Федерацией планируется провести модернизацию пограничной инфраструктуры по границе с Ираном и Турцией, а в рамках программы комплексного управления границами на Южном Кавказе финансируемой ЕС и осуществляемой ПРООН, разработать проектно-сметную документацию для реконструкции трех контрольно-пропускных пунктов Баграташен, Бавра и Гогаван.
1.5. Цели и задачи  проекта и ожидаемые результаты

Разработка закупочной документации реализуется в рамках программы  комплексного управления границ - КУГЮГ.
Общие цели проекта:

· укрепление межведомственного, межгосударственного сотрудничества между странами Южного Кавказа, странами ЕС другими международными  структурами;
· содействие свободному передвижению людей и товаров при  обеспечении безопасности границ;
· расширение и развитие межведомственного и международного сотрудничества в странах Южного Кавказа,  между структурами стран-членов ЕС и международными структурами для обеспечения законности перемещения товаров и людей.
Специфические цели проекта:

· Разработать проектно-сметную документацию для реконструкции и модернизации 3-х  существующих пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) между Арменией и Грузией для  создания современных пограничных комплексов, соответствующих международным нормам безопасности, комфорта и эффективности обслуживания.
Цели договора
· оказание технического содействия для организации международного тендера на разработке проектно-сметной документации по реконструкции 3-х  существующих пограничных контрольно-пропускных пунктов между Арменией и Грузией (Баграташен, Бавра и Гогаван)
Задачи договора 

· разработать эскизный проект реконструкции пограничного контрольно-пропускного пункта «Бавра» согласно требованиям национального законодательства в области строительства; 

· разработать эскизный проект реконструкции пограничного контрольно-пропускного пункта «Баграташен» согласно требованиям национального законодательства в области строительства;
· разработать эскизный проект реконструкции пограничного контрольно-пропускного пункта «Гогаван» согласно требованиям национального законодательства в области строительства;
· разработать закупочную документацию для международного тендера  на строительство пограничных контрольно-пропускных пунктов «Гогаван», «Баграташен» и «Бавра» согласно существующему национальному законодательству в области строительства и  условиям контрактов Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) на поставку оборудования, проектирование и строительство  („Conditions of Contract for Plant and Design-Build for electrical, mechanical plant and design-build and engineering works designed by the contractor” Yellow Book, new edition, 1999,  Federation of Consulting Engineers).
· разработать закупочную документацию для тендера  на поставку оборудования для оснащения пограничных контрольно-пропускных пунктов «Гогаван», «Баграташен» и «Бавра» согласно существующему национальному законодательству в области закупок;

· разработать техническое задание для договора на строительный надзор за строительством пограничных контрольно-пропускных пунктов «Гогаван», «Баграташен» и «Бавра» согласно существующему национальному законодательству в области строительства;

· разработать критерии мониторинга реализации инвестиционного проекта.
Ожидаемые результаты:

· подготовлен технически качественный и юридически корректный пакет документации,  необходимый и достаточный для проведения закупок на строительные работы по реконструкции пограничных контрольно-пропускных пунктов «Гогаван», «Баграташен»  и  «Бавра», поставку оборудования и оказание услуг технического надзора за строительством.

· определен объем предполагаемых инвестиций в реконструкцию существующих пограничных контрольно-пропускных пунктов «Гогаван», «Баграташен» и  «Бавра»  с учетом фискальных коррекций и  прогнозируемого уровня инфляции, что необходимо для принятия решений по привлечению государственных финансовых средств и международного софинансирования.
1.6. Анализ рисков

Консультант должен принять во внимание вероятность наступления следующих рисков во время реализации проекта:
· Политические: изменение политических отношений между Грузией и Арменией; изменения политики государства в отношении управления пограничной инфраструктурой; реорганизация/ликвидация структур, непосредственно вовлеченных в проект; 
· Экономические: ухудшение общей экономической ситуации в регионе, изменение торговых соглашений и объемов транзитных и внутренних грузоперевозок и пассажироперевозок, изменения в налоговой и таможенной политике государства; изменения в реализации проектов развития транспортной инфраструктуры;
· Законодательные: изменение законодательства в отношении охраны природных ресурсов, управления границами, изменение нормативной базы, регулирующей строительство и закупки.
· Социальные: изменения сложившихся традиций летнего отдыха, что повлечет изменение сезонного пассажиропотока через КПП, этнические и социальные изменения в составе населения приграничных территорий, что приведет к снижению количества регулярных пересечений границы;
· Технические: недостоверные результаты топографических, геологических, гидрологических и др. предпроектных исследований, ошибочные технические решения, необходимость доработки и переработки проектной документации; задержки в выполнении строительных работ, недостаточный уровень сотрудничества всех вовлеченных сторон, недостаточный уровень компетенции структур, управляющих проектом.
· Экологические: недостаточно глубокая оценка влияния предполагаемой деятельности на окружающую природную среду, недостаточно продуманные мероприятия по предотвращению негативного антропогенного влияния; недостаточно изученные геофизические особенности территории строительства, что вызывает необходимость  дополнительных  инженерных решений и, как следствие, удорожание строительных работ. 
1.7. Территория проекта

Проект реализуется на севере Армении, на территории существующих пограничных контрольно-пропускных пунктов «Гогаван», «Баграташен» и «Бавра» и территории, непосредственно примыкающей к упомянутым пунктам.
1.8. Стороны проекта

Заказчик: Программа Развития ООН (UNDP) 
Бенефициар: службы, принимающие участие в оформлении и контроле людей, транспортных средств и грузов при пересечении границы Армении:

Государственный комитет по доходам при правительстве Республики Армениа (таможенная служба) 

Пограничные войска службы национальной безопасности при правительстве Республики Армения 

Пасспортно-визовое управление полиции Республики Армения

Государственная гигиеническая и противоэпидемиологическая инспекция Министерства Здравоохранения Республики Армения
Государственная служба по пищевой безопасности Министерства Сельского Xозяйства Республики Армения

Консультант: исполнитель данного договора, которого нанимает Заказчик в качестве независимой профессиональной компании для оказания услуг, а также его правопреемники. 
2. Объем услуг
2.1. Роль и  обязанности Консультанта
Консультант – независимый эксперт, который консультирует Заказчика по вопросам реализации проекта, от имени Заказчика формирует юридические и технические требования к выполнению строительных работ, поставок и технического надзора. 
Консультант разрабатывает индивидуальный пакет документации  для каждого из лотов :
1 лот -Реконструкция пограничного контрольно-пропускного пункта «Баграташен»
· эскизный проект реконструкции; 
· закупочная документация для международного контракта  на строительство согласно действующему национальному законодательству Армении в области строительства и  «Условия контракта на поставку оборудования, проектирование и строительство» FIDIC Yellow Book, new edition, 1999;
· закупочная документация для договора на поставку оборудования;
· техническое задание для договора на технический надзор за строительством
2 лот -Реконструкция пограничного контрольно-пропускного пункта «Бавра»

· эскизный проект реконструкции; 
· закупочная документация для международного контракта  на строительство согласно действующему национальному законодательству Армении в области строительства и  «Условия контракта на поставку оборудования, проектирование и строительство» FIDIC Yellow Book, new edition, 1999;
· закупочная документация для договора на поставку оборудования;

· техническое задание для договора на технический надзор за строительством.
3 лот -Реконструкция пограничного контрольно-пропускного пункта «Гогаван»
· эскизный проект реконструкции; 
· закупочная документация для международного контракта  на строительство согласно действующему национальному законодательству Армении в области строительства и  «Условия контракта на поставку оборудования, проектирование и строительство» FIDIC Yellow Book, new edition, 1999;
· закупочная документация для договора на поставку оборудования;

· техническое задание для договора на технический надзор за строительством.
2.2. Этапы исполнения договора

2.1.1. Ознакомительный этап
На данном этапе Консультант осуществляет мобилизацию команды экспертов, детализирует график выполнения работ и определяет четкие задания для каждого специалиста. Консультант должен обеспечить качественную бесперебойную схему коммуникации с Заказчиком и всеми заинтересованными сторонами, согласовать стандарт обмена информацией.
2.1.2. Согласование объемов инвестиционного проекта Заказчиком
На данном этапе Консультант должен убедиться в наличии и доступности необходимых результатов исследований, статистической и аналитической информации, проанализировать всю предоставленную Заказчиком документацию, осуществить посещение всех объектов и организовать встречи со всеми заинтересованными сторонами в целях актуализации заявленных в техническом задании объемов работ. 
2.1.3. Разработка эскизного проекта
Консультант разрабатывает эскизный проект реконструкции каждого из 3 КПП «Бавра», «Баграташен» и «Гогаван» в следующем объеме:
- принципиальные решения генерального план объекта;

-принципиальные решения устройства систем водоснабжения и канализации, электроснабжения, теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, слаботочных систем;

- решения фасадов зданий и сооружений;

-планы этажей;

- разрезы;
- технологическая схема функционирования объекта;

-принципиальные решения энергоэффективности и пожаробезопасности объекта;

- 3D визуализация объекта (экстерьер)
Эскизный проект согласовывается с Заказчиком и местным самоуправлением. Согласованный эскизный проект считается неотъемлемой частью Требований Заказчика.
2.1.4. Разработка требований заказчика и технических спецификаций
1) Консультант разрабатывает пакет закупочной документации для проведения тендера на строительные работы по реконструкции КПП «Бавра», «Баграташен» и «Гогаван» согласно существующему национальному законодательству в области строительства и условиям контрактов на поставку оборудования, проектирование и строительство Международной федерации инженеров консультантов  („Conditions of Contract for Plant and Design-Build for electrical, mechanical plant and design-build and engineering works designed by the contractor” Yellow Book, New edition, 1999, Federation of Consulting Engineers).
Пакет документации должен включать следующие разделы:

· Приглашение для участия в тендере;

· Инструкция для Претендентов;

· Форма Общих условий договора;

· Форма  Специальных условий договора;

· Форма заявки;

· Форма гарантии;

· Оценочные таблицы;

· Формы гарантии платежей;

· Общие Требования Заказчика;

· Специальные требования Заказчика;

· Техническая часть (Эскизный проект);

· Дополнительная информация;

· Таблицы количественных показателей.
2) Консультант должен разработать пакет документации для тендера на поставку технологического оборудования для  3 КПП «Бавра», «Баграташен» и «Гогаван».

 Под технологическим оборудованием понимается специализированное оборудование для осуществления пограничного, таможенного и других видов государственного контроля. Объем необходимого оборудования устанавливается Консультантом согласно действующим законодательным нормам и на основании результатов оценки существующей технической базы на каждом из 3-х контрольно-пропускных пунктов и согласовывается с Заказчиком.
Пакет документации должен включать:

- технические спецификации оборудования;
- таблицы количественных показателей;
- требования к  гарантиям Поставщика.
2.1.5. Определение сметной  стоимости строительства и закупки технологического оборудования
Одновременно с разработкой требований Заказчика и таблиц количественных показателей, Консультант разрабатывает для Заказчика сметную документацию для реализации проекта реконструкции  3 КПП «Бавра», «Баграташен» и «Гогаван», включая технологическое оснащение объектов. Стоимости строительных работ, материалов и конструкций принимаются по согласованию с Заказчиком, исходя из сложившегося среднего уровня цен в Армении, принимая во внимание определенную в стране инфляционную ставку и официальный прогноз ее изменения на планируемый год  реализации строительства. 
2.1.6. Разработка задания для строительного надзора
Консультант должен разработать техническое задание для тендера на технический надзор за строительством 3-х КПП «Бавра», «Баграташен» и «Гогаван». Тендер на осуществление технического надзора должен проводиться параллельно с проведением тендера на определение строительной компании. Консультант должен определить основные требования к компании, осуществляющей технический надзор (предыдущий опыт, перечень специалистов, административная и финансовая компетентность и т.д.), указать обязанности технического надзора согласно требованиям закона республики Армения «О строительстве» (05.05.1998) и функциям Инженера как представителя Заказчика, оговоренным в контрактной документации Международной федерации инженеров консультантов (FIDIC).
2.1.7. Разработка критериев мониторинга реализации проекта
Консультант должен разработать и согласовать с Заказчиком критерии мониторинга реализации проекта, согласно которым будет осуществляться контроль за реализацией инвестиционной фазы проекта. Критерии должны быть разработаны на основании количественных и качественных индикаторов, определенных в закупочной документации и согласованных с Заказчиком на этапе  разработки закупочной документации для тендера на строительные  работы и поставку оборудования.
2.1.8. Заключительный этап 
На заключительном этапе Консультант:

- анализирует полученные от Заказчика замечания и указания, вносит в документы необходимые поправки и дополнения;

- производит оформление всех  разработанных документов согласно требованиям Заказчика;

- согласовывает с Заказчиком акты сдачи-приемки  выполненных работ.
3. Основные  требования к разрабатываемой тендерной документации

Консультант разрабатывает тендерную документацию согласно следующим требованиям к отдельным разделам документации:

Инструкция участникам тендера

Инструкции разрабатываются с учетом индивидуальных требований к контракту. Этот документ должен содержать информацию и инструкции по подготовке, подаче и  оценке предложений.
Инструкцией определяется форма подачи предложений и количество экземпляров, требования по легализации документов иностранного происхождения, полный состав тендерного предложения, условия финансирования и т.д.
Условия контрактов

Условия контракта должны основываться на общепризнанных международных образцах контрактов (FIDIC Yellow book 1999). 
Общие и специальные требования Заказчика (General and Particular  Employer’s Requirements)

Требования Заказчика разрабатываются  в форме общих требований к производству работ  и Специальных требований к производству работ в конкретных условиях.  

Требования Заказчик должны быть изложены четко и трактоваться однозначно, они должны полностью оговаривать требуемый объем работ по реконструкции КПП, содержать требования к выполнению отдельных видов работ, требования к качеству материалов и конструкциям,  требования к обучению персонала.

Требования Заказчика должны содержать требования к мероприятиям по обеспечению безопасности, по охране труда и охране окружающей среды, которые должен осуществлять Подрядчик во время производства работ и  обеспечить в ходе эксплуатации объекта.
В Требованиях Заказчика четко указываются все ограничения Подрядчика в  выборе сроков и методов выполнения работ и/или их частей, а также ограничения использования строительной площадки для обеспечения бесперебойного функционирования КПП во время строительства.

Требования Заказчика должны способствовать обеспечению максимально возможного уровня конкуренции и соответствовать требованиям международных стандартов, в том числе ISO.
Техническая документация включающая  эскизный проект 

Техническая документация должна содержать достаточную информацию для того, чтобы на ее основании с учетом Требований Заказчика и таблиц количественных показателей  Участник тендера на строительство мог точно определить характер и объем работ, включаемых в контракт.
Таблицы количественных показателей (Bills of quantities)

Таблица количественных показателей должна содержать перечень типов работ и расчетные объемы работ в рамках выполнения контракта.

Дополнительная информация

Консультант должен оценить необходимость дополнительной информации и подготовить ее для участника тендера. Как минимум, дополнительная информация должна включать:

- актуализированные результаты топографической съемки – инженерно-топографический план с нанесенными подземными коммуникациями М1:500.

- результаты геологических изысканий, анализы грунтов;
- результаты гидрогеологических изысканий и анализы воды;

- технические условия на проектирование от контролирующих и эксплуатирующих служб;

- кадастровую информацию;

- любую другую информацию в виде соглашений, разрешений и т.д., выданных ответственными учреждениями, регулирующими  работу КПП и имеющими прямое влияние на эксплуатацию КПП в дальнейшем. 
3.1. Предполагаемые объемы работ по реконструкции контрольно-пропускного пункта «Баграташен»
3.1.1. Существующая ситуация

Контрольно-пропускной пункт «Баграташен» расположен  на магистрали  М-6 Ереван-Тбилиси, на  расстоянии 220 км от Еревана, 1 км от ближайшего населенного пункта «Баграташен».  Пункт расположен на берегу реки Дебед, которая является границей между Грузией и Арменией. 
По состоянию на январь 2011 года Баграташен является наиболее важным и загруженным пунктом пересечения границы с  Грузией. 
Таблица 1. Статистические данные по объемам грузового и пассажирского потока через пункт «Баграташен»
	Характеристика потока
	Направление
	2008
	2009
	2010
	итого

	Пассажиры
	Въезд
	323,167
	331,355
	419,117
	1,073,639

	
	Выезд
	317,816
	323,993
	420,306
	1,062,115

	Грузовой транспорт
	Въезд
	96,664
	82,777
	134,649
	314,090

	
	Выезд
	85,838
	75,318
	124,330
	285,486


КПП функционирует 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
На территории пункта оперируют следующие службы контроля:

· Паспортный контроль;

· Фитосанитарный и ветеринарный контроль;

· Эпидемиологический контроль;

· Таможенный контроль пассажирского частного и коммерческого транспорта;

· Таможенный контроль грузового транспорта;

· Контроль транзитного транспорта;

· Оформление таможенных пошлин;

· Контрабандный контроль

Выполнение всех необходимых процедур обеспечивается в полной мере, за исключением фитосанитарного и ветеринарного контроля. Подъезд к территории КПП со стороны Грузии осуществляется через существующий мост через реку Дебед. На основании результатов инженерно-технического обследования конструкций моста, констатировано неудовлетворительное состояние пролетных строений и  выявлена необходимость срочных мер по его усилению и реконструкции, получены рекомендации эксперта по установке дорожных знаков для изменения скоростного режима на мосту и категорического запрещения остановки большегрузного транспорта на мосту.

Здания отдельных служб распределены по всей территории комплекса без соблюдения технологической последовательности, предусмотренной требованиями КУГ. Движение транспорта и перемещение пешеходов не регулируется, транспортные зоны и направления движения не размечены. Внутренняя логистика потоков не рациональна и требует дополнительных затрат времени у сотрудников КПП для выполнения  прямых должностных обязанностей.
Стерильная зона не ограждена и ее границы не обозначены. Территория КПП примыкает к сооружениям коммерческого и жилого назначения, часть из которых попадают непосредственно в стерильную зону. Не обеспечена надлежащая степень безопасности объекта, на территорию комплекса осуществляется беспрепятственный доступ посторонних лиц.

Выезд с территории КПП в Армению осуществляется по магистрали М6 или через дополнительно устроенный выезд через станцию углубленного досмотра для грузового и пассажирского транспорта (примыкает к М6).

2-х этажное здание пограничного контроля с навесом и шлагбаумами  построено непосредственно перед выездом на мост/съездом с моста через реку Дебед, что создает ситуацию скопления транспорта на мосту. На сегодняшний день устроены 2 контрольные полосы для транспорта и одна дополнительная для пешеходов, что не обеспечивает достаточную пропускную способность. 
Станция эпидемиологического контроля - сооружение временного характера не отвечает требованиям санитарных норм, технической безопасности и не соответствует функциональному назначению.
Здание таможенного контроля обеспечивает осуществление всех необходимых процедур таможенного контроля и оформления и соответствует эстетическим и инженерно-техническим требованиям к подобным сооружениям.

Станция досмотра грузового транспорта оборудована весами и досмотровым оборудованием Rapiscan Systems. Станция досмотра пассажирского транспорта не соответствует требованиям безопасности и  санитарных норм.

Новое здание фитосанитарной инспекции построено в 2007 году, но по состоянию на январь 2011 года внутренние отделочные работы не закончены, здание не оснащено всем необходимым оборудованием. 
Контрольно пропускной пункт не обеспечен необходимой современной инженерной инфраструктурой водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, не соответствует нормам безопасности, санитарным нормам и требованиям защиты окружающей среды.
3.1.2. Требования к  решениям генерального плана
Контрольно-пропускной пункт «Баграташен» проектируется как специализированный пункт  с возможностью полного углубленного досмотра транспортных средств, включая фитосанитарный и ветеринарный контроль.
Предусматривается создание 8 полос движения автотранспорта – по 4 на въезде и выезде (соответственно – по 2 для грузового и пассажирского транспорта в каждом направлении) и отдельной полосы с навесом для пешеходов.

Сооружения пункта «Баграташен» располагать на частично свободной территории около дороги М6 Ереван – Тбилиси.

В рамках реконструкции  КПП предусмотреть:

· Строительство нового 4-х полосного моста через реку Дебед c перекрытой пешеходной полосой;

· Реконструкцию существующего моста для нужд оперативного транспорта;

· Расширение существующей объездной дороги и приведение ее к стандартам дорожной инфраструктуры, реконструкция узла примыкания объездной дороги к М6;

· Снос существующих ангаров КПП, частной гостиницы и нескольких частных строений, незаконно находящихся в границах стерильной зоны.

Принимаемое планировочное  решение должно обеспечивать бесперебойную работу КПП во время осуществления строительства новой инфраструктуры, с последующим сносом существующих зданий и сооружений после открытия нового комплекса.

Территорию КПП разделить на 5 зон:

· Зону регулирования;

· Зону оформления;

· Зону контроля;

· Зону задержания;

· Хозяйственно-бытовую зону.

В зоне регулирования расположить:

· Два павильона пограничного контроля на въезде и выезде из КПП;

· Автоматические шлагбаумы на каждую полосу движения;

· Соответствующие дорожные знаки, информационные табло, при необходимости – светофоры.

· площадки (стоянки) для грузового и легкового транспорта;

В зоне оформления расположить:

· 4 павильона контроля пограничных, таможенных служб и работников ОВИР (по 1 на каждые 2 полосы движения);

· автоматические шлагбаумы на каждую полосу движения;

· основное административное здание;

· навес при административном здании на все полосы движения. Высота навеса до несущих конструкций не менее 5 м;

· 8 полос движения, разделенные островками. Ширина полосы движения – 4 м. Полосы для грузового транспорта оборудовать смотровыми ямами и поосными автовесами (со стороны въезда в республику Армения);

· площадки (стоянки) – накопители для въезжающего и выезжающего легкового транспорта и автобусов;

· площадку (стоянку) – накопитель для въезжающего грузового транспорта.

В зоне контроля расположить:

· Места и помещения контроля пограничных, таможенных и других служб (в том числе и помещения, расположенные в главном административном здании);

· Здание для фитосанитарного и ветеринарного контроля грузов (отдельно стоящее);

· Площадку для санитарного контроля грузов с навесом;

· Здание для углубленного досмотра грузового транспорта (отдельно стоящее) с оборудованием Rapiscan Systems;

· Автомобильные весы.

В зоне задержания  расположить:

· Помещения (изолятор) для задержанных персон (в главном административном здании);

· Огражденную и охраняемую площадку (стоянку) для арестованного автотранспорта;

· Огражденную и охраняемую площадку (стоянку) для опасных грузов;

· Огражденную и охраняемую санитарную стоянку.

В хозяйственно – бытовой зоне расположить:

· Здание для хозяйственных нужд;

· Стоянку для служебного и личного транспорта работников КПП (около 40 мест);

· Навес или подземное хранилище для резервуаров топлива;

· Огражденную площадку для мусорных контейнеров с возможностью подъезда и загрузки их в специальный транспорт;

· Очистные сооружения для хоз–фекальных сточных вод;

· Очистные сооружения для ливневой канализации;

· Место забора воды – артезианскую скважину с охранной зоной согласно нормативам;

· Резервуары воды для пожаротушения;

· Трансформаторную подстанцию (при необходимости).

Все дороги и площадки в КПП должны быть с твердым покрытием и соответствующей маркировкой.

Территория КПП должна быть полностью ограждена согласно требованиям.

На территории должен быть обеспечен водосток атмосферных, талых и смывных вод в ливневую канализацию с последующей очисткой. 

Территория КПП должна быть освещена согласно нормам.

На всей территории устанавливаются дорожные знаки, информационные табло, светофоры и другие знаки регулировки движения согласно транспортной схеме.

3.1.3. Требования к  сооружениям, их частям и конструкциям

Архитектурные и конструктивные решения, принимаемые Консультантом, должны  в условиях нормальной эксплуатации  сооружения с полной нагрузкой в  течение всего экономически-обоснованного жизненного цикла, обеспечить выполнение  следующих требований:

- механическая прочность и стабильность:  исключение возможности обрушения здания или частей, деформации несущих конструкций, повреждения монтажных узлов;

- пожарная безопасность:  в случае пожара должно быть обеспечено сохранение несущей способности в течение установленного времени; ограничение распространение огня и дыма по строению, оперативная эвакуация находящихся в строении людей,  беспрепятственное проведение мероприятий пожаротушения и спасения людей службами пожаротушения.

- гигиеничность, безвредность для здоровья человека и среды: исключение возможности  опасной радиации, загрязнения или отравления воды и почвы, непредвиденной утечки дыма, сточных вод, твердых и жидких отходов и т.д.

- безопасность использования: во время эксплуатации и ремонта должны быть исключены вероятность падений, столкновений, электротравм и т.д. 
- защита от шума:  шум в сооружениях и в окрестности не должен превышать установленных норм и угрожать здоровью людей
- экономия энергии: применяемые конструктивные и технологические решения должны обеспечивать наименьшее потребление энергии для эксплуатации здания с учетом климатических условий
Консультант должен учесть требования следующих нормативных документов (перед началом работы Консультант должен уточнить перечень действующих на текущий момент строительных нормативов Республики Армения)
СНиП II-23-81* – Стальные конструкции;
СНиП 2.03.01-84* – Бетонные и железобетонные конструкции;
СНиП 2.02.01-83* – Основания зданий и сооружений;
СНиП 2.02.03-85 – Свайные фундаменты;
СНиП 2.03.13-88 – Полы
СНиП II-26-76 - Кровли
СНиП II-25-80 – Деревянные конструкции;
СНиП 52-01-2003 – Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
СНиП 3.03.01-87  – Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП 31-05-2003  – Общественные здания административного назначения

СНиП 2.05.03-84  – Мосты и трубы

СНиП -23-03-2003  - Защита от шума
СНРА –I-2.01-99 – Инженерные изыскания в строительстве. Основные положения
СНРА –II-5.01-98 – Надежность градостроительных систем. Основные положения
Изменение №1 СНиП 2.01.07-85* – Нагрузки и воздействия (утверждены и введены в действие Коллегией Министерства градостроительства РА)

СНРА ІІ-6.02-2006 – Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования (Армения);

СНРА II-7.01-96 - Строительная климатология
СНРА II-8.04-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНРА II-7.02.95. - Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий. Нормы проектирования- 
СНРА IV-12.02.01-04 - Отопление, вентиляция и кондиционирование”
СНРА IV-11.05.02-99 - Автомобильные дороги 

СНРА IV -13.01-96 – Каменные и армокаменные конструкции;
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод  и канализация зданий
СНиП 2.04.02-84 Водопровод. Наружные сети и сооружения
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
3.1.4. Требования к материалам

Строительные и отделочные материалы должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы и пожарного контроля. Консультант при выборе материалов должен учитывать строительные традиции  и культурно-исторические эстетические предпочтения данного региона, а также требования энергоэффективности.
3.1.5. Объемно-планировочные решения
На первоначальном этапе работы Консультант должен в результате анализа национальных законодательных актов и международных стандартов, проведения  интервью с ответственными представителями служб и организаций, которые будут осуществлять пограничный контроль людей, транспорта и грузов,  уточнить требования по количеству персонала и требования к составу помещений.

Примерный состав зданий и сооружений приведен ниже из расчета предполагаемого количества работающих (в смену) – 70 человек, пропускной способности комплекса - 60-100 единиц грузового транспорта в стуки, 200-300 единиц пассажирского транспорта в сутки:

Таблица 2. Примерный состав помещений в зданиях и сооружениях пункта «Баграташен»

	№ п/п
	Название помещения
	Кол. помещений 

шт.
	Ориентировочная площадь помещений

м2
	Общая площадь 

м2

	I
	ПАВИЛЬОН ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ НА ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ 

(2 шт.)

	1.
	Помещения дежурного пограничника с отдельным санузлом
	1
	6
	6

	II
	ПАВИЛЬОНЫ КОНТРОЛЯ ПОД НАВЕСОМ НА ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ

(по 2 с каждой стороны)

	1.
	Помещение дежурного пограничника, таможенника и работника ОВИР с отдельным санузлом
	1
	18
	18

	III
	ГЛАВНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ С НАВЕСОМ

	1-ый этаж

	Помещения для обслуживания пассажиров и водителей транспортных средств:

	1.  
	Зал въезжающих пассажиров
	1
	150
	150

	2.  
	Зал выезжающих посажиров
	1
	120
	120

	3.  
	Помещение контроля ручной клади
	1
	80
	80

	4.  
	Помещение досмотра персон
	1
	4
	4

	5.  
	Санузел при помещении досмотра персон
	1
	2,0
	2,0

	6.  
	Кладовая конфискованной ручной клади
	1
	6
	6

	7.  
	Рабочее помещение для страховых агентов
	2
	16
	32

	8.  
	Рабочее помещение для таможенных брокеров
	3
	16
	48

	9.  
	Рабочее помещение для санитарной пограничной инспекции
	1
	16
	16

	10.  
	Рабочее помещение для ветеринарной службы
	1
	16
	16

	11.  
	Рабочее помещение для банковских операций
	2
	16
	32

	12.  
	Рабочее помещение для работников ОВИР
	1
	16
	16

	13.  
	Кабинет старшего смены таможенников
	1
	16
	16

	14.  
	Рабочее помещение для таможенных контролеров
	1
	20
	20

	15.  
	Кабинет старшего смены пограничников
	1
	16
	16

	16.  
	Лаборатория проверки документов
	1
	3
	3

	17.  
	Дежурное помещение пограничников
	1
	24
	24

	18.  
	Кабинет врача (медпункт)
	1
	12
	12

	Помещения с повышенным режимом безопасности

	19.  
	Помещение для хранения оружия
	1
	12
	12

	20.  
	Помещение для задержанных персон
	2
	8
	16

	21.  
	Санитарный узел для задержанных персон
	1
	3
	3

	22.  
	Помещение для серверов 
	1
	16
	16

	Технические и служебные помещения

	23.  
	Кабинет кинолога
	1
	8
	8

	24.  
	Санузел мужской
	1
	6
	6

	25.  
	Санузел женский
	1
	3
	3

	26.  
	Помещение для хранения уборочного инвентаря
	1
	4
	4

	27.  
	Кладовая инвентаря
	1
	10
	10

	28.  
	Электрощитовая
	1
	6
	6

	29.  
	Техническое помещение
	1
	10
	10

	Санитарно – гигиенические помещения для посетителей при зоне въезда и выезда из КПП

	30.  
	Общественный туалет для женщин (3 кабины)
	2
	16
	32

	31.  
	Общественный туалет для мужчин (3 кабины)
	2
	18
	36

	32.  
	Общественный туалет для людей с ограниченными возможностями
	2
	4
	8

	33.  
	Комната матери и ребенка
	2
	6
	12

	34.  
	Помещение для уборщицы – дежурного
	2
	4
	8

	35.  
	Душевая комната
	2
	4
	8

	Помещения санитарно – карантинного пункта (с отдельным входом с улицы)

	36.  
	Кабинет начальника
	1
	14
	14

	37.  
	Комната специалистов
	1
	24
	24

	38.  
	Бытовые помещения
	1
	12
	12

	39.  
	Комната для хранения санитарно – противоэпидемиологического имущества
	1
	6
	6

	40.  
	Санитарный блок с душем
	1
	6
	6

	41.  
	Кладовая
	1
	6
	6

	42.  
	Тамбур при изоляторе
	1
	6
	6

	43.  
	Помещение для временной изоляции
	1
	12
	12

	44.  
	Помещение для медицинского работника
	1
	10
	10

	45.  
	Туалет с душем при изоляторе 
	1
	6
	6

	46.  
	Коридоры, лестничные клетки и прочие технические помещения согласно архитектурно – планировочным решениям
	
	
	

	2-ой этаж

	Рабочие помещения пограничной службы

	47.  
	Кабинет начальника пограничной службы
	1
	18
	18

	48.  
	Кабинет заместителя начальника пограничной службы
	1
	14
	14

	49.  
	Кабинет пограничной службы
	1
	12
	12

	Рабочие помещения таможенной службы

	50.  
	Кабинет начальника таможенной службы
	1
	18
	18

	51.  
	Кабинет секретаря таможенной службы
	1
	12
	12

	52.  
	Кабинет заместителя
	2
	14
	28

	53.  
	Кабинет работников борьбы с контрабандой
	1
	14
	14

	54.  
	Помещение для таможенной лаборатории
	1
	6
	6

	55.  
	Кабинет работников таможенной службы
	1
	18
	18

	56.  
	Кабинет делопроизводителя
	1
	14
	14

	57.  
	Кабинет бухгалтера
	1
	14
	14

	58.  
	Архив
	1
	10
	10

	Рабочие помещения службы ОВИР

	59.  
	Кабинет начальника 
	1
	18
	18

	60.  
	Кабинет заместителя
	1
	14
	14

	Служебные помещения для персонала КПП

	61.  
	Гардеробная мужская
	1
	60
	60

	62.  
	Душевая при гардеробной
	1
	6
	6

	63.  
	Туалет при гардеробной
	1
	6
	6

	64.  
	Помещения для сушки одежды
	1
	20
	20

	65.  
	Гардеробная женская
	1
	12
	12

	66.  
	Душевая при гардеробной
	1
	2
	2

	67.  
	Туалет при гардеробной
	1
	3
	3

	68.  
	Комната отдыха
	1
	30
	30

	69.  
	Комната приема пищи со встроенной миникухней
	1
	30
	30

	70.  
	Учебный класс – зал совещаний
	1
	100
	100

	71.  
	Санитарный узел мужской
	1
	18
	18

	72.  
	Санитарный узел женский
	1
	3
	3

	Технические помещения

	73.  
	Помещение для хранения уборочного инвентаря
	1
	4
	4

	74.  
	Кладовые инвентаря
	3
	8
	24

	Помещения служебной гостиницы

	75.  
	Двухместный номер:

комната

санузел
	3

3
	20

4
	60

12

	76.  
	Коридоры, лестничные клетки и прочие технические помещения согласно техническим необходимостям и архитектурно – планировочным решениям
	
	
	

	IV
	ЗДАНИЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД

	1.  
	Гараж на 2 машины со смотровой ямой
	1
	40
	40

	2.  
	Мастерская для ремонта техники и оборудования
	1
	18
	18

	3.  
	Помещение для хранения уборочного инвентаря территории
	1
	10
	10

	4.  
	Котельная
	1
	по расчету

	5.  
	Гардероб технических работников
	1
	по расчету

	6.  
	Санузел персонала
	1
	по расчету

	7.  
	Электрощитовая
	1
	по расчету

	
	Помещения кинологической службы:
	
	
	

	
	утепленная клетка для служебной собаки с деревянным настилом на полу
	2


	3
	6

	
	вольер для собаки
	2
	6
	12

	
	кухня для приготовления пищи
	1
	6
	6

	
	кладовая инвентаря
	1
	4
	4

	8.  
	Навес или подземное хранилище емкостей дизельного топлива
	1
	по расчету

	9.  
	Коридоры, лестничные клетки и прочие технические помещения согласно архитектурно – планировочным решениям
	
	
	

	V
	ЗДАНИЕ ДЛЯ ФИТОСАНИТАРНОЙ И ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

	Помещения для обеспечения контроля грузов

	1.  
	Помещение для дезинфекционно – промывочного блока (дезбарьера)

при въезде на территорию пункта контроля, обеспечивающее круглогодичную эксплуатацию независимо от климатических условий (бетонированная ванна с дезраствором 12х6х0,2м, пандусы с уклоном не более 25°)
	1
	80
	80

	2.  
	Помещение или площадка с навесом и рампой для досмотра и погрузки карантинных грузов
	Уточняется Консультантом, но не менее 100 м2

	3.  
	Помещение (склад) для хранения задержанной карантинной фитопродукции, требующей особых условий ее хранения
	Уточняется Консультантом, но не менее 60 м2

	4.  
	Охлаждаемая камера с регулируемой газовой средой для хранения задержанной фитопродукции
	Уточняется Консультантом

	5.  
	Помещение для хранения задержанной животноводческой продукции с 3 холодильными камерами не менее 35-40 тонн и различными температурными режимами (1 камера для хранения охлажденной продукции и 2 камеры для замороженной продукции)
	1
	260 м3

	6.  
	Помещение для осмотра мелких домашних животных и птиц
	1
	10
	10

	7.  
	Пункт временного содержания мелких животных и птиц:

помещение для содержания здоровых животных, разделенное на секции с отдельными вольерами для определенных видов животных;

изолятор для содержания больных или подозрительных животных;

кухня для приготовления кормов;

комната для обслуживающего персонала
	Уточняется Консультантом, но не менее 20 м2

	8.  
	Помещение для отбора проб ветеринарной продукции
	1
	10
	10

	9.  
	Помещение для проведения исследований ветеринарной продукции
	1
	10
	10

	10.  
	Помещение (склад) для хранения технических средств фитосанитарного контроля
	1
	Не менее 16 м2

	11.  
	Помещение (склад) для хранения проб и образцов карантинной фитопродукции
	1
	6
	6

	12.  
	Фитосанитарная лаборатория
	Уточняется Консультантом, но не менее 20 м2

	13.  
	Помещение (склад) для хранения ядохимикатов
	1
	10
	10

	14.  
	Вентиляционное  помещение
	Уточняется Консультантом

	15.  
	Помещение, оборудованное печью, для термического уничтожения конфискатов
	1
	16
	16

	16.  
	Помещение (площадка) с оборудованием для обеззараживания транспортных средств и карантинной продукции: 
	Уточняется Консультантом

	
	фумигационная передвижная камера, объемом 4 м3;
	

	
	вакуумная камера объемом 150 м3;
	

	
	безвакуумные камеры емкостью 1 – 2 м3
	

	Помещения оперативного назначения

	17.  
	Кабинет начальника фитосанитарной службы
	1
	16
	16

	18.  
	Комната смены дежурных инспекторов фитосанитарной службы
	Уточняется Консультантом,
 но не менее 6 м2 на 1 специалиста

	19.  
	Кабинет начальника ветеринарной службы
	1
	14
	14

	20.  
	Рабочий кабинет дежурных ветеринарных инспекторов
	Уточняется Консультантом, но не менее 9 м2 на 1 специалиста

	21.  
	Помещение для хранения архива и вспомогательного оборудования
	1
	24
	24

	Помещения бытового назначения

	22.  
	Женский гардероб для верхней и домашней одежды
	Уточняется Консультантом, в зависимости от количества работников

	23.  
	Женская душевая и санитарный узел
	

	24.  
	Женский гардероб для рабочей и санитарной одежды
	

	25.  
	Мужской гардероб для верхней и домашней одежды
	

	26.  
	Мужская душевая и санитарный узел
	

	27.  
	Мужской гардероб для рабочей и санитарной одежды
	

	28.  
	Кладовая для хозяйственного инвентаря
	1
	8
	8

	29.  
	Кладовая для уборочного инвентаря
	1
	6
	6

	30.  
	Комната отдыха со встроенной мини-кухней 
	1
	не менее 20 м2

	31.  
	Санитарный узел (мужской и женский) со шлюзом, оборудованным вешалками для санитарной одежды и установками для мойки, дезинфекции и сушки рук
	
	
	

	Технические помещения

	

	32.  
	Электрощитовая
	Согласно расчету 

	33.  
	Тепловой узел
	

	34.  
	Узел ввода воды
	

	35.  
	Помещение для сбора мусора
	

	36.  
	Навес для электрокаров
	

	VI
	ЗДАНИЕ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ДОСМОТРА АВТОМАШИН 

	1.  
	Помещение для углубленного досмотра грузовых автомашин со смотровой ямой, рампой и подъемной платформой
	1
	280
	280

	2.  
	Помещение для углубленного контроля легковых автомашин
	1
	30
	30

	3.  
	Склад для временно задержанного товара
	2
	40
	80

	4.  
	Склад для ядовитых и токсичных веществ
	1
	18
	18

	5.  
	Помещение для мойки автомашин
	1
	180
	180

	6.  
	Кабинет
	1
	14
	14

	7.  
	Комната отдыха персонала со встроенной мини-кухней 
	1
	12
	12

	8.  
	Санитарный узел для персонала
	1
	4
	4

	9.  
	Комната хранения уборочного инвентаря
	1
	4
	4

	10.  
	Навес для электрокара 
	
	
	

	11.  
	Технические и рекреационные помещения согласно расчету и архитектурно – планировочному заданию 
	
	
	


3.1.6. Инженерные системы
Водоснабжение 

Консультант должен произвести инженерно-техническое обследование существующей системы водозабора, проанализировать доступную техническую информацию и  сделать заключение о возможности использования для нужд водозабора существующую на территории комплекса артезианскую скважину. 

Общее расчетное потребление воды до 10м3/сутки
Канализация

Предусмотреть устройство  системы отвода и очистки сточных вод.  Внутриплощадочная канализационная сеть проектируется  с учетом подключения всех входящих в инфраструктуру КПП зданий и сооружений. Принимая во внимание, что комплекс КПП находится за пределами населенных пунктов и  отвод канализационных стоков не может осуществляться с помощью централизованных городских инженерных систем, Консультант должен оценить возможность устройства локальных очистных сооружений модульного типа и сброса очищенных вод в реку Дебед. С учетом экономических, санитарно-гигиенических и эксплуатационных характеристик, для устройства автономной канализации рекомендуется применять технологию биологической очистки. Консультант должен выбрать подходящее технологическое решение для очистных сооружений, учитывая следующие факторы:
· требования, предъявляемые к локальным очистным сооружениям и сточным водам местными службами природоохраны; 

· объём и характеристики стоков; 

· режим работы КПП ; 

· уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта на участке; 

· вид грунта на участке.
Ливневая канализация
На территории комплекса должна быть предусмотрена система сбора и отвода ливневых вод.

Принимая во внимание расчетные количество транспортных единиц на территории КПП, Консультант должен предусмотреть устройства очистки ливневых вод для защиты водных ресурсов от загрязнения нефтепродуктами и взвешенными веществами.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 
Для принятия решений по устройству систем отопления, вентиляции и кондиционирования  Консультант должен учесть метеорологические условия данного региона и необходимость поддержания чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений   при следующих параметрах микроклимата:
· административные помещения

температура воздуха в холодное время года  не ниже 18°С 
в теплое время года не выше 28°С
скорость движения воздуха - в пределах допустимых норм;

относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.

· жилые помещения  

температура воздуха в холодное время года  не ниже 18°С 

в теплое время года не выше 28°С

скорость движения воздуха - в пределах допустимых норм;

относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.

· общественные помещения с пребыванием людей в верхней одежде (терминалы досмотра, залы оформления документов):
   температура воздуха в холодное время года  не ниже 14°С .
Консультант должен оценить: 

· возможность обеспечения раздельных режимов работы вентиляционного и отопительного оборудования на группы помещений; предусмотреть раздельные контуры отопления на разные группы помещений, с возможностью независимого регулирования  параметров отопления (дневной-ночной-дежурный режим),  
· возможность использования воздушного отопления для терминалов и станций досмотра; 
· возможность комбинированной системы вентиляции и кондиционирования;
· возможность устройства приточно-вытяжной вентиляционной системы с утилизацией тепла через рекуперационные теплообменники. 
При  разработке предложений по устройству систем вентиляции, отопления и кондиционирования необходимо принять во внимание:
· противопожарные требования по  категориям помещений;
· нормируемые уровни шума и вибраций от работы отопительно-вентиляционного оборудования;

· при выборе оборудования - охрану атмосферного воздуха от вентиляционных выбросов вредных веществ; взрывопожаробезопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования; ремонтопригодность систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

Консультант должен  запланировать подачу теплоносителя (нагретая вода) от автономного источника тепла – котельной на жидком топливе. Планировочные и конструктивные решения котельной должны быть выбраны с учетом перспективного использования оборудования, работающего на природном газе. 

Систему теплоснабжения проектировать, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование подачи тепла в зависимости от заданного  температурного режима в помещениях и в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.  
Учитывая климатические условия территории в целях повышения энергоэффективности объекта, Консультант должен сделать технико-экономическую оценку  применения систем солнечного теплоснабжения с установкой  солнечных коллекторов, накопительных систем, гидравлического контура и автоматической системы  управления.
Электроснабжение
Консультант должен произвести оценку необходимой мощности для проектируемого комплекса и совместно с Заказчиком и эксплуатирующей службой принять решение о необходимости  увеличения мощности существующей трансформаторной подстанции или устройстве новой подстанции.
Принимая во внимание, что контрольно-пропускной комплекс относится к особой группе потребителей, Консультант должен предусмотреть варианты обеспечения электроэнергией от двух независимых источников питания, а также обязательное питание от третьего взаимно резервирующего источника питания –стационарного дизель-генератора. Мощность генератора определяется на основании расчетов.
Консультант должен предусмотреть:
· системы наружного электроснабжения (кабельная линия (основной кабель и резервный) 0,4 kV от трансформаторной подстанции до ввода в здание КПП, распределительное устройство на вводе в здание,  система учета электроэнергии)

· сети внутреннего электроснабжения

· сети электроснабжения   технологического оборудования

· сети электроснабжения   специального оборудования (систем контроля и безопасности)

· сети электроснабжения телекоммуникационных систем

· сети внутреннего освещения

· сети аварийного и эвакуационного освещения

· сети наружного освещения

Система молниезащиты
Консультант должен предусмотреть устройство  системы молниезащиты согласно „Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений” РД 34.21.122-87 и требованиям международных стандартов по молниезащите:
IEC 62305-1: Protection against lightning – Part 1: General Principles;
IEC 62305-2: Protection against lightning – Part 2: Risk management;

IEC 62305-3:  Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structure and life hazard;

IEC 62305-4:  Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic sytems within structure;

IEC 62305-5:  Protection against lightning – Part 5: Service;

Внешняя молниезащита должна быть разработана так, чтобы молниезащитное утройство могло принять энергию разряда и отвести ее в землю без ущерба для защищаемого объекта и для людей, находящихся внутри и снаружи объекта.  Решения по устройству молниезащиты принимаются с учетом применяемых строительных материалов и конструкций.
Консультант должен учесть принципы выравнивания потенциалов внутри объектов, уровни устойчивости подключения питания в сигнальных устройствах к воздействию напряжения и импульсных токов, ограничения перенапряжения в электрической сети и в системах передачи сигналов, требования электромагнитной совместимости электрического оборудования и линий передачи сигналов.
Слаботочные системы
Консультант должен предусмотреть современные решения по обеспечению передачи оперативной информации от отдельных служб в центр, внутренний обмен информацией между отдельными службами на территории КПП, обеспечению безопасности людей и имущества.

Консультант должен  предусмотреть создание следующих систем:
системы связи/телекоммуникаций

локальные внутриведомственные сети телефонии и передачи данных с оптоволоконным соединением к основным внутриведомственным сетям,  выход на общую гражданскую систему связи Армении через основные внутриведомственные сети, система локальной защищенной радиосвязи.
Для выбора оптимального решения по устройству сетей телекоммуникации Консультант должен оценить существующую систему обмена данными и потенциал ее усовершенствования, принимая во внимание:

· тип сети передачи данных;
· физические носители сети;
· технологии, протоколы передачи данных и политику маршрутизации основной сети;

· системы управления основной сетью.

система видеонаблюдения

полное видеопокрытие территории КПП, включая: здания, огражденный периметр, места остановки и досмотра, парковки, складские помещения, узлы систем электроснабжения, телекоммуникаций и пр. с обеспечением архивирования видеоинформации за период не менее 30 дней для возможности своевременного контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций;

система контроля  и управления доступом

управление входом/выходом передвижением по территории объекта, раздельный доступ в помещения, предназначенные для различных служб, возможность экстренного закрытия КПП в случае непредвиденных ситуаций;

интеграция системы контроля и управления доступом с электронной системой контроля границ

система охранной сигнализации

централизованная система охранных датчиков, звуковых и световых оповещателей  для разных групп помещений;

система пожарной сигнализации  и пожарного оповещения
адресно-аналоговая система обнаружения и оповещение людей о пожаре, а также приведения в действие системы пожаротушения и дымоудаления и другие устройства
Консультант должен предусмотреть возможность создания интегрированной системы безопасности объекта, объединив систему охранной и пожарной сигнализации, систему автоматического пожаротушения и дымоудаления, видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом.
3.2. Предполагаемые объемы работ по реконструкции контрольно-пропускного пункта «Бавра»

3.2.1. Существующая ситуация

Контрольно-пропускной пункт «Бавра» находится на высоте 2120 метров над уровнем моря, на трассе М-1 между Ереваном и Батуми (Грузия).
Пункт входит в состав  транспортного коридора "Север-Юг",  реконструкция которого реализуется в рамках подписанной в 2009 году между Республикой Армения и Азиатским банком развития «Инвестиционной программы транспортного коридора Север-Юг». Программа включает в себя магистраль Агарак – Капан – Ереван – Гюмри - Бавра и соответствующую транспортную инфраструктуру. Реализация программы даст возможность улучшить транспортную связь между Ираном и Грузией, обеспечив выход к международным торговым путям и рынкам. Завершение работ над отрезком Ереван – Гюмри - Бавра планируется на 2016 год, что значительно повысит  транспортную нагрузку на КПП «Бавра».
КПП «Бавра» находится на расстоянии 2 км от фактической государственной границы. Это связано с тем, что на момент постройки пункта демаркация государственной границы еще не была проведена.
Подъезд к КПП со стороны Армении находится в удовлетворительном состоянии..  На территории Грузии от Бавры до Батуми состояние дорог оченьхорошее. В связи с определенными ограничениями пропускной способности некоторых виадуктов по магистрали, ведущей к  Бавра  на территории Армении,  грузовое сообщение между Арменией и Батуми, ближайшим портом на Черном море, проходит через КПП «Баграташен», что является экономически нерентабельным. После реализации программы "Север-Юг" значительная часть транспортного потока будет проходить через КПП «Бавра».
Таблица 3. Статистические данные по объемам грузового и пассажирского потока через пункт «Бавра»
	Характеристика потока
	Направление
	2008
	2009
	2010
	итого

	Пассажиры
	Въезд
	199 282
	237 004
	270 451
	706 737

	
	Выезд
	191 728
	244 279
	271 372
	707 379

	Транспорт
	Въезд
	50 681
	58 213
	57 843
	166 737

	
	Выезд
	55 042
	60 506
	58 824
	174 372


КПП «Бавра» открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение года. На территории пункта оперируют следующие службы контроля:
· Паспортный контроль;

· Фитосанитарный и ветеринарный контроль;

· Эпидемиологический контроль;

· Таможенный контроль пассажирского частного и коммерческого транспорта;

· Таможенный контроль грузового транспорта;

· Контроль транзитного транспорта;

· Оформление таможенных пошлин;

· Контрабандный контроль
С точки зрения контрольных процедур,  отдельные сооружения расположены логично, в соответствии со схемой прохождения пограничного и таможенного контроля в обоих направлениях. Однако внутренняя логистика движения людей и транспорта нерациональна, происходит неоправданная трата времени на перемещения между зданиями отдельных служб.
На территории КПП устроена станция досмотра и багажа пассажиров. В нем же установлены весы. На территории КПП установлено оборудование обнаружение статической радиации. Таможенный персонал также оснащен аппаратами обнаружения излучения. 

На объекте отсутствуют сканирующие системы, как мобильные, так и стационарные, а также агрегаты погрузки/разгрузки. Видеонаблюдение организованно фрагментарно, с недостаточным покрытием.

Обеспечена передача оперативных данных между отдельными службами и центром.
КПП подключен к сети электроснабжения, а также существует один аварийный генератор, который не обеспечивает потребности всех служб.  Обеспечено водоснабжение только здания таможенной службы, сточные воды собираются в септики.  Техническое состояние системы водоснабжения и канализации не соответствует современным санитарным и природоохранным нормам.
Здания для пограничного, паспортного и таможенного контроля пассажиров находятся в неудовлетворительном техническом состоянии  и не соответствуют требованиям комплексного  управления границами. 
Не определены парковочные площади для транспорта сотрудников и для транспорта, проходящего контрольные процедуры.
Пункт расположен в регионе, где в  зимнее время регулярно случаются интенсивные снегопады и снежные бураны, что парализует работу контрольно-пропускного пункта и приводит к экстремальным транспортным ситуациям и случаям задержки транспортных средств и людей на территории КПП до 3 дней. Существующая инфраструктура КПП не позволяет  осуществлять  мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации природного характера и по их ликвидации.
3.2.2. Требования к  решениям генерального плана

Контрольно-пропускной «Бавра» проектируется как специализированный пункт с возможностью полного  углубленного досмотра транспортных средств, включая фитосанитарный контроль.
Предусматривается устройство 8 полос движения автотранспорта – по 4 на въезде и выезде (соответственно – по 2 для грузового и пассажирского транспорта в каждом направлении).

Сооружения КПП «Бавра» располагать на правой стороне дороги М1 (Ереван – Гюмри – Грузия).

Территорию КПП предлагается разделить на 6 зон:

· Зону регулирования;

· Зону оформления;

· Зону контроля;

· Зону задержания;

· Хозяйственно – бытовую зону;

· Зону служб МЧС.

В зоне регулирования расположить:

· Два павильона пограничного контроля на въезде и выезде из КПП (контроль въезда и выезда из стерильной зоны);

· Автоматические шлагбаумы на каждую полосу движения;

· Соответствующие дорожные знаки, информационные табло, при необходимости – светофоры.
· Площадки (стоянки) для грузового и легкового транспорта;

В зоне оформления расположить:

· 4 павильона контроля пограничных, таможенных служб и работников ОВИР (по 1 на каждые 2 полосы движения);

· автоматические шлагбаумы на каждую полосу движения;

· основное административное здание;

· навес при административном здании на все полосы движения. Высота навеса до несущих конструкций не менее 5 м;

· 8 полос движения, разделенные островками. Ширина полосы движения – 4 м. Полосы для грузового транспорта оборудовать смотровыми ямами и поосными автовесами (со стороны въезда в республику Армения);

· площадки (стоянки) – накопители для въезжающего и выезжающего легкового транспорта и автобусов;

· площадку (стоянку) – накопитель для въезжающего грузового транспорта.

В зоне контроля расположить:

· Места и помещения контроля пограничных, таможенных и других служб (в том числе и помещения, расположенные в главном административном здании);

· Здание для фитосанитарного контроля грузов (отдельно стоящее или блокированные со зданием углубленного досмотра грузового транспорта);

· Здание для углубленного досмотра грузового транспорта (отдельно стоящее или сблокированное со зданием фитосанитарной службы) с оборудованием Rapiscan Systems;

· Автомобильные весы.

В зоне задержания  расположить:

· Помещения (изолятор) для задержанных персон (в главном административном здании);

· Огражденную и охраняемую площадку (стоянку) для арестованного автотранспорта;

· Огражденную и охраняемую площадку (стоянку) для опасных грузов.

В хозяйственно – бытовой зоне расположить:

· Здание для хозяйственных нужд;

· Стоянку для служебного и личного транспорта работников КПП (около 30 мест);

· Навес или подземное хранилище для резервуаров топлива;

· Огражденную площадку для мусорных контейнеров с возможностью подъезда и загрузки их в специальный транспорт;

· Очистные сооружения для хоз – фекальных сточных вод;

· Очистные сооружения для ливневой канализации;

· Место забора воды – артезианскую скважину с охранной зоной согласно нормативам;

· Резервуары воды для пожаротушения;

· Насосную станцию для пожарных насосов;

· Трансформаторную подстанцию (при необходимости).

В зоне служб МЧС расположить:

· Помещения для временного пребывания людей в случае чрезвычайной ситуации, связанной с особенностями климата КПП «Бавра» (в главном административном здании);

· Площадку для вертолетов согласно требованиям действующих норм.

Все дороги и площадки в КПП должны быть с твердым покрытием и соответствующей маркировкой.

Территория КПП должна быть полностью ограждена согласно требованиям.

На территории должен быть обеспечен водосток атмосферных, талых и смывных вод в ливневую канализацию с последующей очисткой. 

Территория КПП должна быть освещена согласно нормам.

На всей территории устанавливаются дорожные знаки, информационные табло, светофоры и другие знаки регулировки движения согласно транспортной схеме.

3.2.3. Требования к  сооружениям, их частям и конструкциям

Архитектурные и конструктивные решения, принимаемые Консультантом, должны  в условиях нормальной эксплуатации  сооружения с полной нагрузкой в  течение всего экономически-обоснованного жизненного цикла, обеспечить соблюдение  следующих требований:

- механическая прочность и стабильность:  исключение возможности обрушения здания или частей, деформации несущих конструкций, повреждения монтажных узлов;

- пожарная безопасность:  в случае пожара должно быть обеспечено сохранение несущей способности в течение установленного времени; ограничение распространение огня и дыма по строению, оперативная эвакуация находящихся в строении людей,  беспрепятственное проведение мероприятий пожаротушения и спасения людей службами пожаротушения.

- гигиеничность, безвредность для здоровья человека и среды: исключение возможности  опасной радиации, загрязнения или отравления воды и почвы, непредвиденной утечки дыма, сточных вод, твердых и жидких отходов и т.д.

- безопасность использования: во время эксплуатации и ремонта должны быть исключены вероятность падений, столкновений, электротравм и т.д.
- защита от шума:  шум в сооружениях и в окрестности не должен превышать установленных норм и угрожать здоровью людей;
- экономия энергии: применяемые конструктивные и технологические решения должны обеспечивать наименьшее потребление энергии для эксплуатации здания с учетом климатических условий;
Консультант должен учесть требования следующих нормативных документов (перед началом работы Консультант должен уточнить перечень действующих на текущий момент строительных нормативов Республики Армения)

СНиП II-23-81* – Стальные конструкции;

СНиП 2.03.01-84* – Бетонные и железобетонные конструкции;

СНиП 2.02.01-83* – Основания зданий и сооружений;

СНиП 2.02.03-85 – Свайные фундаменты;

СНиП 2.03.13-88 – Полы
СНиП II-26-76 - Кровли
СНиП II-25-80 – Деревянные конструкции;

СНиП 52-01-2003 – Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

СНиП 3.03.01-87  – Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП 31-05-2003  – Общественные здания административного назначения

СНиП -23-03-2003  - Защита от шума
СНРА –I-2.01-99 – Инженерные изыскания в строительстве. Основные положения
СНРА –II-5.01-98 – Надежность градостроительных систем. Основные положения
Изменение №1 СНиП 2.01.07-85* – Нагрузки и воздействия (утверждены и введены в действие Коллегией Министерства градостроительства РА)

СНРА ІІ-6.02-2006 – Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования (Армения);

СНРА II-7.01-96 - Строительная климатология

СНРА II-8.04-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНРА II-7.02.95. - Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий. Нормы проектирования- 

СНРА IV-12.02.01-04 - Отопление, вентиляция и кондиционирование”
СНРА IV-11.05.02-99 - Автомобильные дороги 

СНРА IV -13.01-96 – Каменные и армокаменные конструкции;
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод  и канализация зданий
СНиП 2.04.02-84 Водопровод. Наружные сети и сооружения
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
3.2.4. Требования к материалам

Строительные и отделочные материалы должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы, пожарного контроля. Консультант при выборе материалов должен учитывать строительные традиции  и культурно-исторические эстетические предпочтения данного региона, а также требования энергоэффективности. 
3.2.5. Объемно-планировочные решения

На первоначальном этапе работы Консультант должен в результате анализа национальных законодательных актов и  международных стандартов, интервью с ответственными представителями служб и организаций, которые будут осуществлять пограничный контроль людей, транспорта и грузов,  уточнить требования по количеству персонала и требованиям к составу помещений.

Примерный состав зданий и сооружений приведен ниже из расчета предполагаемого количества работающих (в смену) – 40 человек, пропускной способности комплекса-100 единиц грузового транспорта в стуки, 250-300 единиц пассажирского транспорта в сутки:
 Таблица4. Примерный состав помещений в зданиях и сооружениях пункта «Бавра»
	№ п/п
	Название помещения
	Кол. помещений 

шт.
	Ориентировочная площадь помещений

м2
	Общая площадь 

м2

	I
	ПАВИЛЬОН ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ НА ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ 

(2 шт.)

	1.
	Помещения дежурного пограничника с отдельным санузлом
	1
	6
	6

	II
	ПАВИЛЬОНЫ КОНТРОЛЯ ПОД НАВЕСОМ НА ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ

(по 2 с каждой стороны)

	1.
	Помещение дежурного пограничника, таможенника и работника ОВИР с отдельным санузлом
	1
	18
	18

	III
	ГЛАВНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ С НАВЕСОМ

	1-ый этаж

	Помещения для обслуживания пассажиров и водителей транспортных средств:

	1.  
	Зал въезжающих посетителей
	1
	120
	120

	2.  
	Зал выезжающих посетителей
	1
	100
	100

	3.  
	Помещение контроля ручной клади
	1
	60
	60

	4.  
	Помещение досмотра персон
	1
	4
	4

	5.  
	Санузел при помещении досмотра персон
	1
	2,0
	2,0

	6.  
	Кладовая конфискованной ручной клади
	1
	6
	6

	7.  
	Рабочее помещение для страховых агентов
	2
	15
	30

	8.  
	Рабочее помещение для таможенных брокеров
	2
	15
	30

	9.  
	Рабочее помещение для санитарной пограничной инспекции
	1
	15
	15

	10.  
	Рабочее помещение для банковских операции
	2
	15
	30

	11.  
	Рабочее помещение для работников ОВИР
	1
	15
	15

	12.  
	Кабинет старшего смены таможенников
	1
	15
	15

	13.  
	Рабочее помещение для таможенных контролеров
	1
	16
	16

	14.  
	Кабинет старшего смены пограничников
	1
	16
	16

	15.  
	Лаборатория проверки документов
	1
	3
	3

	16.  
	Дежурное помещение пограничников
	1
	18
	18

	17.  
	Кабинет врача (медпункт)
	1
	12
	12

	Помещения с повышенным режимом безопасности

	18.  
	Помещение для хранения оружия
	1
	10
	10

	19.  
	Помещение для задержанных персон
	2
	8
	16

	20.  
	Санитарный узел для задержанных персон
	1
	3
	3

	21.  
	Помещение для серверов 
	1
	16
	16

	22.  
	Санитарный изолятор (при медпункте)
	1
	8
	8

	23.  
	Санитарный узел при изоляторе
	1
	3
	3

	Технические и служебные помещения

	24.  
	Кабинет кинолога
	1
	8
	8

	25.  
	Санузел мужской
	1
	6
	6

	26.  
	Санузел женский
	1
	3
	3

	27.  
	Помещение для хранения уборочного инвентаря
	1
	4
	4

	28.  
	Кладовая инвентаря
	1
	10
	10

	29.  
	Электрощитовая
	1
	6
	6

	30.  
	Техническое помещение
	1
	10
	10

	Санитарно – гигиенические помещения для посетителей при зоне въезда и выезда из КПП

	31.  
	Общественный туалет для женщин (2 кабины)
	2
	12
	24

	32.  
	Общественный туалет для мужчин (2 кабины)
	2
	14
	28

	33.  
	Общественный туалет для людей с ограниченными возможностями
	2
	4
	8

	34.  
	Комната матери и ребенка
	2
	6
	12

	35.  
	Помещение для уборщицы – дежурного
	2
	4
	8

	36.  
	Душевая комната
	2
	4
	8

	Помещения для служб МЧС

	37.  
	Кабинет работников МЧС
	1
	16
	16

	38.  
	Помещение для временного размещения людей
	1
	120
	120

	39.  
	Склад для хранения запасов сухого питания
	1
	12
	12

	40.  
	Склад для хранения инвентаря
	1
	16
	16

	41.  
	Санитарный узел мужской (на 3 кабины)
	1
	18
	18

	42.  
	Санитарный узел женский (на 4 кабины)
	1
	24
	24

	43.  
	Душевая мужская (2 кабины)
	1
	6
	6

	44.  
	Душевая женская (2 кабины)
	1
	6
	6

	45.  
	Санузел для людей с ограниченными возможностями с душевой
	1
	6
	6

	46.  
	Помещение для хранения уборочного инвентаря
	1
	4
	4

	47.  
	Помещение для установки генератора
	
	
	

	48.  
	Коридоры, лестничные клетки и прочие технические помещения согласно архитектурно – планировочным решениям
	
	
	

	Помещения санитарно – карантинного пункта (с отдельным входом с улицы)

	49.  
	Кабинет начальника
	1
	14
	14

	50.  
	Комната специалистов
	1
	24
	24

	51.  
	Бытовые помещения
	1
	12
	12

	52.  
	Комната для хранения санитарно-эпидемиологического имущества
	1
	6
	6

	53.  
	Санитарный блок с душем
	1
	6
	6

	54.  
	Кладовая
	1
	6
	6

	55.  
	Тамбур при изоляторе
	1
	6
	6

	56.  
	Помещение для временной изоляции
	1
	12
	12

	57.  
	Помещение для медицинского работника
	1
	10
	10

	58.  
	Туалет с душем при изоляторе 
	1
	6
	6

	2-ой этаж

	Рабочие помещения пограничной службы

	59.  
	Кабинет начальника пограничной службы
	1
	18
	18

	60.  
	Кабинет заместителя начальника пограничной службы
	1
	14
	14

	61.  
	Кабинет пограничной службы
	1
	12
	12

	Рабочие помещения таможенной службы

	62.  
	Кабинет начальника таможенной службы
	1
	18
	18

	63.  
	Кабинет секретаря таможенной службы
	1
	12
	12

	64.  
	Кабинет работников борьбы с контрабандой
	1
	14
	14

	65.  
	Помещение для таможенной лаборатории
	1
	6
	6

	Рабочие помещения службы ОВИР

	66.  
	Кабинет начальника 
	1
	18
	18

	67.  
	Кабинет заместителя
	1
	14
	14

	Служебные помещения для персонала КПП

	68.  
	Гардеробная мужская
	1
	40
	40

	69.  
	Душевая при гардеробной
	1
	4
	4

	70.  
	Туалет при гардеробной
	1
	3
	3

	71.  
	Помещения для сушки одежды
	1
	16
	16

	72.  
	Гардеробная женская
	1
	10
	10

	73.  
	Душевая при гардеробной
	1
	2
	2

	74.  
	Туалет при гардеробной
	1
	3
	3

	75.  
	Комната отдыха
	1
	24
	24

	76.  
	Комната приема пищи со встроенной миникухней
	1
	18
	18

	77.  
	Учебный класс – зал совещаний
	1
	60
	60

	78.  
	Санитарный узел мужской
	1
	16
	16

	79.  
	Санитарный узел женский
	1
	3
	3

	Технические помещения

	80.  
	Помещение для хранения уборочного инвентаря
	1
	4
	4

	81.  
	Кладовые инвентаря
	2
	8
	16

	Помещения служебной гостиницы

	82.  
	Двухместный номер:

комната

санузел
	2

2
	20

4
	40

8

	83.  
	Коридоры, лестничные клетки и прочие технические помещения согласно архитектурно – планировочным решениям
	
	
	

	IV
	ЗДАНИЕ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД

	1.  
	Гараж на 2 машины со смотровой ямой
	1
	40
	40

	2.  
	Мастерская для ремонта техники и оборудования
	1
	18
	18

	3.  
	Помещение для хранения уборочного инвентаря территории
	1
	10
	10

	4.  
	Котельная
	1
	по расчету

	5.  
	Гардероб технических работников
	1
	по расчету

	6.  
	Санузел персонала
	1
	по расчету

	7.  
	Электрощитовая
	1
	по расчету

	8.  
	Помещения кинологической службы:
	
	
	

	
	утепленная клетка для служебной собаки с деревянным настилом на полу
	2


	3
	6

	
	вольер для собаки
	2
	6
	12

	
	кухня для приготовления пищи
	1
	6
	6

	
	кладовая инвентаря
	1
	4
	4

	9.  
	Навес или подземное хранилище емкостей дизельного топлива
	1
	по расчету

	10.  
	Коридоры, лестничные клетки и прочие технические помещения согласно техническим необходимостям и архитектурно – планировочным решениям
	
	
	

	V
	ЗДАНИЕ ДЛЯ ФИТОСАНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ 

(отдельно стоящее или сблокированное со зданием углубленного досмотра автомашин)

	Помещения для обеспечения контроля грузов

	1.  
	Помещение или площадка с навесом и рампой для досмотра и погрузки карантинных грузов
	Уточняется Консультантом

	2.  
	Помещение (склад) для хранения технических средств фитосанитарного контроля
	1
	не менее 16 м2

	3.  
	Помещение (склад) для хранения проб и образцов карантинных продукции
	1
	6
	6

	4.  
	Помещения (склады) для хранения задержанной карантинных продукции, требующей особых условий ее хранения
	Уточняется Консультантом,
 но не менее 60 м2

	5.  
	Помещение для уничтожения зараженной карантинной продукции с печью для термического уничтожения конфискованных грузов
	1
	16
	16

	6.  
	Помещение (склад) для хранения ядохимикатов
	1
	10
	10

	7.  
	Помещение (площадка) с оборудованием для обеззараживания транспортных средств и карантинной продукции: 
	Уточняется Консультантом



	
	фумигационная передвижная камера, объемом 4 м3;
	

	
	вакуумная камера объемом 150 м3;
	

	
	безвакуумные камеры емкостью 1 – 2 м3
	

	
	Холодильная камера с регулируемой газовой средой для хранения задержанной продукции
	Уточняется Консультантом



	8.  
	Вентиляционное помещение
	Уточняется Консультантом



	9.  
	Фитосанитарная лаборатория
	Уточняется Консультантом,
 но не менее 20 м2

	Помещения оперативного назначения

	10.  
	Комната смены дежурных инспекторов
	Уточняется Консультантом,

 но не менее 6 м2 на 1 специалиста

	11.  
	Кабинет начальника фитосанитарной службы
	1
	16
	16

	Помещения бытового назначения

	12.  
	Женский гардероб для верхней и домашней одежды
	Уточняется Консультантом в зависимости от количества работников

	13.  
	Женская душевая и санитарный узел
	

	14.  
	Женский гардероб для рабочей и санитарной одежды
	

	15.  
	Мужской гардероб для верхней и домашней одежды
	

	16.  
	Мужская душевая и санитарный узел
	

	17.  
	Мужской гардероб для рабочей и санитарной одежды
	

	18.  
	Кладовая для хозяйственного инвентаря
	1
	8
	8

	19.  
	Кладовая для уборочного инвентаря
	1
	6
	6

	20.  
	Комната отдыха со встроенной мини-кухней (если отдельное здание)
	1
	не менее 20 м2

	21.  
	Санитарный узел (мужской и женский) со шлюзом, оборудованным вешалками для санитарной одежды и установками для мойки, дезинфекции и сушки рук
	
	
	

	Помещения ветеринарной службы

	22.  
	Зал для посетителей
	1
	12
	12

	23.  
	Кабинет ветврача
	1
	14
	14

	24.  
	Кабинет для осмотра мелких животных
	1
	16
	16

	25.  
	Кладовая инвентаря
	1
	6
	6

	26.  
	Санузел для посетителей
	1
	2
	2

	Технические помещения

	27.  
	Электрощитовая
	Согласно расчету 

	28.  
	Тепловой узел
	

	29.  
	Узел ввода воды
	

	30.  
	Помещение для сбора мусора
	

	31.  
	Навес для электрокаров (если отдельное здание)
	

	VI
	ЗДАНИЕ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ДОСМОТРА АВТОМАШИН 

(отдельно стоящее или сблокированное со зданием фитосанитарного контроля)

	1.  
	Помещение для углубленного досмотра грузовых автомашин со смотровой ямой, рампой и подъемной платформой
	1
	280
	280

	2.  
	Помещение для углубленного контроля легковых автомашин
	1
	30
	30

	3.  
	Склад для временно задержанного товара
	2
	40
	80

	4.  
	Склад для ядовитых и токсичных веществ
	1
	18
	18

	5.  
	Помещение для мойки автомашин
	1
	180
	180

	6.  
	Кабинет
	1
	14
	14

	7.  
	Комната отдыха персонала со встроенной мини-кухней (если отдельное здание)
	1
	12
	12

	8.  
	Санитарный узел для персонала
	1
	4
	4

	9.  
	Комната хранения уборочного инвентаря
	1
	4
	4

	10.  
	Навес для электрокара (если отдельное здание)
	
	
	

	11.  
	Технические и рекреационные помещения согласно архитектурно – планировочному заданию и архитектурно – планировочным решениям
	
	
	


3.2.6. Инженерные системы
Водоснабжение 

Консультант должен на основании анализа гидрогеологических изысканий принять решение о конструкции  водозаборной скважины.
Общее расчетное потребление воды до 10м3/сутки

Канализация

Предусмотреть устройство  системы отвода и очистки сточных вод.  Внутриплощадочная канализационная сеть проектируется  с учетом подключения всех входящих в инфраструктуру КПП зданий и сооружений. Принимая во внимание, что комплекс КПП находится за пределами населенных пунктов,  отвод канализационных стоков не может осуществляться с помощью централизованных городских инженерных систем, Консультант должен оценить возможность устройства локальных очистных сооружений модульного типа и сброса очищенных вод в ближайший водоем (или с устройством поля инфильтрации). С учетом экономических, санитарно-гигиенических и эксплуатационных характеристик, для устройства автономной канализации рекомендуется применять технологию биологической очистки. Консультант должен выбрать подходящее технологическое решение для очистных сооружений, учитывая следующие факторы:

· требования, предъявляемые к локальным очистным сооружениям и сточным водам местными службами природоохраны; 

· объём и характеристики стоков; 

· режим работы КПП ; 

· уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта на участке; 

· вид грунта на участке.
Ливневая канализация

На территории комплекса должна быть предусмотрена система сбора и отвода ливневых вод.

Принимая во внимание расчетные количество транспортных единиц на территории КПП, Консультант должен предусмотреть устройства очистки ливневых вод для защиты водных ресурсов от загрязнения нефтепродуктами и взвешенными веществами.

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 

Для принятия решений по устройству систем отопления, вентиляции и кондиционирования  Консультант должен учесть метеорологические условия данного региона и необходимость поддержания чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений   при следующих параметрах микроклимата:

· административные помещения

температура воздуха в холодное время года  не ниже 18°С 

в теплое время года не выше 28°С

скорость движения воздуха - в пределах допустимых норм;

относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.

· жилые помещения  

температура воздуха в холодное время года  не ниже 18°С 

в теплое время года не выше 28°С

скорость движения воздуха - в пределах допустимых норм;

относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.

· общественные помещения с пребыванием людей в верхней одежде (терминалы досмотра, залы оформления документов)

   температура воздуха в холодное время года  не ниже 14°С 
Консультант должен оценить: 

· возможность обеспечения раздельных режимов работы вентиляционного и отопительного оборудования на группы помещений; предусмотреть раздельные контуры отопления на разные группы помещений, с возможностью независимого регулирования  параметров отопления (дневной-ночной-дежурный режим), 
· возможность использования воздушного отопления для терминалов и станций досмотра; 
· возможность комбинированной системы вентиляции и кондиционирования;

· возможность устройства приточно-вытяжной вентиляционной системы с утилизацией тепла через рекуперационные теплообменники. 
При  разработке предложений по устройству систем вентиляции, отопления и кондиционирования, необходимо принять во внимание:

· противопожарные требования по  категориям помещений;

· нормируемые уровни шума и вибраций от работы отопительно-вентиляционного оборудования;

· при выборе оборудования - охрану атмосферного воздуха от вентиляционных выбросов вредных веществ; взрывопожаробезопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования; ремонтопригодность систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

Консультант должен  запланировать подачу теплоносителя (нагретая вода) от автономного источника тепла – котельной на жидком топливе. 

Систему теплоснабжения проектировать, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование подачи тепла в зависимости от заданного  температурного режима в помещениях и в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.  
Учитывая климатические условия территории в целях повышения энергоэффективности объекта, Консультант должен сделать технико-экономическую оценку  применения систем солнечного теплоснабжения с установкой  солнечных коллекторов, накопительных систем, гидравлического контура и автоматической системы  управления.
Электроснабжение
Консультант должен произвести оценку необходимой мощности для проектируемого комплекса и совместно с Заказчиком и эксплуатирующей службой принять решение о необходимости  увеличения мощности существующей трансформаторной подстанции или устройства новой подстанции.
Принимая во внимание, что контрольно-пропускной комплекс относится к особой группе потребителей, Консультант должен предусмотреть варианты обеспечения электроэнергией от двух независимых источников питания, а также обязательное питание от третьего взаимно резервирующего источника питания – стационарного дизельного генератора. Мощность генератора определяется на основании расчетов.

Консультант должен предусмотреть:

· системы наружного электроснабжения (кабельная линия (основной кабель и резервный) 0,4 kV от трансформаторной подстанции до ввода в здание КПП, распределительное устройство на вводе в здание,  система учета электроэнергии);
· сети внутреннего электроснабжения;
· сети электроснабжения   технологического оборудования;
· сети электроснабжения   специального оборудования (систем контроля и безопасности);
· сети электроснабжения телекоммуникационных систем;
· сети внутреннего освещения;
· сети аварийного и эвакуационного освещения;
· сети наружного освещения.
Система молниезащиты
Консультант должен предусмотреть устройство  системы молниезащиты согласно „Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений” РД 34.21.122-87 и требованиям международных стандартов по молниезащите:
IEC 62305-1: Protection against lightning – Part 1: General Principles;
IEC 62305-2: Protection against lightning – Part 2: Risk management;

IEC 62305-3:  Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structure and life hazard;

IEC 62305-4:  Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic sytems within structure;

IEC 62305-5:  Protection against lightning – Part 5: Service;

Внешняя молниезащита должна быть разработана так, чтобы молниезащитное устройство могло принять энергию разряда и отвести его в землю без ущерба для защищаемого объекта и для людей, находящихся внутри и снаружи объекта.  Решения по устройству молниезащиты принимаются с учетом применяемых строительных материалов и конструкций.

Консультант должен учесть принципы выравнивания потенциалов внутри объектов, уровни устойчивости подключения питания в сигнальных устройствах к воздействию напряжения и импульсных токов, ограничения перенапряжения в электрической инсталляции и в системах передачи сигналов, требования электромагнитной совместимости электрических инсталляций и линий передачи сигналов.
Слаботочные системы
Консультант должен предусмотреть современные решения по обеспечению передачи оперативной информации от отдельных служб в центр, внутренний обмен информацией между отдельными службами на территории КПП, обеспечению безопасности людей и имущества.

Консультант должен  предусмотреть создание следующих систем:
системы связи/телекоммуникаций

локальные внутриведомственные сети телефонии и передачи данных с оптоволоконным соединением к основным внутриведомственным сетям, выход на общую гражданскую систему связи Армении через основные внутриведомственные сети, система локальной защищенной радиосвязи.

Для выбора оптимального решения по устройству сетей телекоммуникации Консультант должен оценить существующую систему обмена данными и потенциал ее совершенствования, принимая во внимание:

· тип сети передачи данных.

· физические носители сети.

· технологии, протоколы передачи данных и политику маршрутизации основной сети.

· системы управления основной сетью.

система видеонаблюдения

полное видео-покрытие территории КПП, включая: здания, огражденный периметр, места остановки и досмотра, парковки, складские помещения , узлы систем электроснабжения телекоммуникаций и пр. с обеспечением архивирования видеоинформации за период не менее 30 дней для возможности своевременного контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций;
система контроля  и управления доступом

управление входом/выходом передвижением по территории объекта, раздельный доступ в помещения, предназначенные для различных служб, а также возможность экстренного закрытия КПП в случае непредвиденных ситуаций;
интеграция системы контроля и управления доступом с электронной системой контроля границ

система охранной сигнализации

централизованная система охранных датчиков, звуковых и световых оповещателей  для разных групп помещений.

система пожарной сигнализации  и пожарного оповещения
адресно-аналоговая система обнаружения и оповещение людей о пожаре, а также приведения в действие системы пожаротушения и дымоудаления и другие устройства
Консультант должен предусмотреть возможность создания интегрированной системы безопасности объекта, объединив систему охранной и пожарной сигнализации, систему автоматического пожаротушения и дымоудаления, видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом.

3.3. Предполагаемые объемы работ по реконструкции контрольно-пропускного пункта «Гогаван»

3.3.1. Существующая ситуация
Контрольно-пропускной пункт «Гогаван» находится приблизительно в 30 км от города Степанаван. Подъездная дорога со стороны Армении находится в хорошем состоянии, за исключением последнего отрезка длиной в 10 км, состояние которого неудовлетворительно и требует принятия срочных мер по ремонту. Ввиду неудовлетворительного состояния подъездной дороги, транспортная и пассажирская нагрузка на пункт низкая. После осуществления дорожно-ремонтных работ прогнозируется увеличение потока, и существующая пропускная способность пункта будет не соответствовать требуемой.
Таблица 5. Статистические данные по объемам грузового и пассажирского потока через пункт «Гогаван»
	Характеристика потока
	Направление
	2008
	2009
	2010
	Итого

	Пассажиры, чел.
	Въезд
	39 373
	40 035
	39 871
	119 279

	
	Выезд
	40 714
	39 289
	40 046
	120 049

	Транспорт, ед.
	Въезд
	9 587
	8 940
	8 350
	26 877

	
	Выезд
	8 560
	8 173
	7 907
	24 640


КПП «Гогаван» открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение года. В это время на территории КПП работают таможенная, пограничная службы, паспортный и визовый контроль, эпидемиологическая служба. Их работа происходит в 4 смены, в то время как другие службы, в том числе служба фитосанитарного и ветеринарного контроля,  работают по мере необходимости.

В целом, на территории пункта оперируют следующие службы контроля:

· Паспортный контроль;

· Фитосанитарный и ветеринарный контроль;

· Эпидемиологический контроль;

· Таможенный контроль пассажирского частного и коммерческого транспорта;

· Таможенный контроль грузового транспорта;

· Контроль транзитного транспорта;

· Оформление таможенных пошлин;

· Контрабандный контроль

На станции  досмотра грузового транспорта установлены весы грузоподъемность в 100 тонн. Отсутствует рентгеновское оборудование для проверки грузового транспорта, как и оборудование для погрузки\разгрузки.  Досмотр пассажиров и их багажа проходят в здании, используемом для проверки грузовых автомобилей. Отсутствуют система рентгеновской проверки пассажирского багажа, залы ожидания, туалеты. 

Техническое состояние сооружений не соответствует нормативным требованиям.
Созданная инфраструктура, сооружения и технологическое оборудование только формально  соответствуют установленному набору процедур контроля и оформления при пересечении границы. Удаленное размещение отдельных служб, недостаточность внутренней координации между ними, отсутствие четкой логистики движения транспорта и пешеходов  затрудняют качественное осуществление сотрудниками КПП своих функциональных обязанностей. 
Передача оперативных данных между отдельными службами и центром обеспечена.

КПП подключен к сети электроснабжения, а также существует один аварийный генератор, который не обеспечивает потребности всех служб.
Сооружения не обеспечены системами водоснабжения и канализации. Отопление, вентиляции и кондиционирование воздуха решаются автономно в каждом отдельном сооружении с нарушением санитарных норм и требований безопасности.
3.3.2. Требования к решениям генерального плана

Пункт «Гогаван» проектируется как неспециализированный КПП, в котором предусматривается полный и углубленный досмотр транспортных средств и первичный фитосанитарный контроль с выполнением экспресс – анализов.
Основные сооружения КПП «Гогаван» предлагается располагать с левой стороны дороги Ереван – Степанаван – Гогаван. Сооружения технического характера (очистные, пожарные водоемы и пр.) возможно расположить справа от дороги, на склоне.

Предусмотреть снос существующего ангара, расширение территории за счет врезания в склон горы. При проектировании зданий КПП использовать рельеф, располагая их террасами.

Предлагается устроить 4 полосы движения автотранспорта – по 2 на въезде и выезде (соответственно – по 1 для грузового и пассажирского транспорта в каждом направлении).

Территорию КПП «Гогаван» разделить на 5 зон:

· Зону регулирования;

· Зону оформления;

· Зону контроля;

· Зону задержания;

· Хозяйственно – обслуживающую зону.

В зоне регулирования расположить:

· Два павильона пограничного контроля на въезде и выезде из КПП;

· Автоматические шлагбаумы на каждую полосу движения;

· Соответствующие дорожные знаки, информационные табло, при необходимости – светофор;
· Площадки (стоянки) для транспортных средств.
В зоне оформления расположить:

· 2 павильона контроля пограничных, таможенных служб и работников ОВИР (по 1 на каждые 2 полосы движения);

· автоматические шлагбаумы на каждую полосу движения;

· основное административное здание;

· навес при административном здании на все полосы движения. Высота навеса до несущих конструкций не менее 5 м;

· 4 полосы движения, разделенные островками. Ширина полосы движения – 4 м. Полосы для грузотранспорта оборудовать смотровыми ямами и поосными автовесами (со стороны въезда в республику Армения);

· площадки (стоянки) – накопители для въезжающего и выезжающего легкового транспорта, велосипедов и автобусов;

· для парковки велосипедов предусмотреть специальные стойки;

· площадку (стоянку) – накопитель для въезжающего грузового транспорта.

В зоне контроля расположить:

· Места и помещения контроля пограничных, таможенных и фитосанитарных служб (в том числе и помещения, расположенные в главном административном здании);

· Здание для углубленного досмотра грузового транспорта с оборудованием Rapiscan Systems.

В зоне задержания  расположить:

· Помещения (изолятор) для задержанных персон (в главном административном здании);

· Огражденную и охраняемую площадку (стоянку) для арестованного автотранспорта.

В хозяйственно – бытовой зоне расположить:

· Помещения для хозяйственных нужд – блокированные с главным административным зданием или встроенные в склон горы;

· Стоянку для служебного и личного транспорта работников КПП (около 20 мест);

· Навес или подземное хранилище для резервуаров топлива;

· Огражденную площадку для мусорных контейнеров с возможностью подъезда и загрузки их в специальный транспорт;

· Очистные сооружения для хоз – фекальных сточных вод;

· Очистные сооружения для ливневой канализации;

· Место забора воды – артезианскую скважину с охранной зоной согласно нормативам;

· Резервуары воды для пожаротушения;

· Насосную для пожарных насосов;

Все дороги и площадки в КПП должны быть с твердым покрытием и соответствующей маркировкой.

Территория КПП должна быть полностью ограждена согласно требованиям, учитывая особенности рельефа.

На территории должен быть обеспечен водосток атмосферных, талых и смывных вод в ливневую канализацию с последующей очисткой. Особое внимание обратить на устройство дополнительного дренажа на территории для отвода весенних талых вод, идущих со склона горы.

Территория КПП должна быть освещена согласно нормам.

На всей территории устанавливаются дорожные знаки, информационные табло, светофоры и другие знаки регулировки движения согласно транспортной схеме.

3.3.3. Требования к сооружениям, их частям и конструкциям

Архитектурные и конструктивные решения, принимаемые Консультантом, должны  в условиях нормальной эксплуатации  сооружения с полной нагрузкой в  течение всего экономически-обоснованного жизненного цикла, обеспечить выполнение  следующих требований:

- механическая прочность и стабильность:  исключение возможности обрушения здания или частей, деформации несущих конструкций, повреждения монтажных узлов;

- пожарная безопасность:  в случае пожара должно быть обеспечено сохранение несущей способности в течение установленного времени; ограничение распространение огня и дыма по строению, оперативная эвакуация находящихся в строении людей,  беспрепятственное проведение мероприятий пожаротушения и спасения людей службами пожаротушения.

- гигиеничность, безвредность для здоровья человека и среды: исключение возможности  опасной радиации, загрязнения или отравления воды и почвы, непредвиденной утечки дыма, сточных вод, твердых и жидких отходов и т.д.

- безопасность использования: во время эксплуатации и ремонта должны быть исключены вероятность падений, столкновений, электротравм и т.т 
- защита от шума:  шум в сооружениях и в окрестности не должен превышать установленных норм и угрожать здоровью людей
-экономия энергии: применяемые конструктивные и технологические решения должны обеспечивать наименьшее потребление энергии для эксплуатации здания с учетом климатических условий
Консультант должен учесть требования следующих нормативных документов (перед началом работы Консультант должен уточнить перечень действующих на текущий момент строительных нормативов Республики Армения)

СНиП II-23-81* – Стальные конструкции;

СНиП 2.03.01-84* – Бетонные и железобетонные конструкции;

СНиП 2.02.01-83* – Основания зданий и сооружений;

СНиП 2.02.03-85 – Свайные фундаменты;

СНиП 2.03.13-88 – Полы
СНиП II-26-76 - Кровли
СНиП II-25-80 – Деревянные конструкции;

СНиП 52-01-2003 – Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

СНиП 3.03.01-87  – Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП 31-05-2003  – Общественные здания административного назначения

СНиП 2.05.03-84  – Мосты и трубы

СНиП -23-03-2003  - Защита от шума
СНРА –I-2.01-99 – Инженерные изыскания в строительстве. Основные положения
СНРА –II-5.01-98 – Надежность градостроительных систем. Основные положения
Изменение №1 СНиП 2.01.07-85* – Нагрузки и воздействия (утверждены и введены в действие Коллегией Министерства градостроительства РА)

СНРА ІІ-6.02-2006 – Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования (Армения);

СНРА II-7.01-96 - Строительная климатология

СНРА II-8.04-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНРА II-7.02.95. - Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий. Нормы проектирования- 

СНРА IV-12.02.01-04 - Отопление, вентиляция и кондиционирование”
СНРА IV-11.05.02-99 - Автомобильные дороги 

СНРА IV -13.01-96 – Каменные и армокаменные конструкции;
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод  и канализация зданий
СНиП 2.04.02-84 Водопровод. Наружные сети и сооружения
СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
3.3.4. Требования к материалам

Строительные и отделочные материалы должны быть разрешены к применению органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы, пожарного контроля.  Консультант при выборе материалов должен учитывать строительные традиции  и культурно-исторические эстетические предпочтения данного региона, а также требования энергоэффективности
3.3.5. Объемно-планировочные решения

На первоначальном этапе работы Консультант должен в результате анализа национальных законодательных актов и  международных стандартов, интервью с ответственными представителями служб и организаций, которые будут осуществлять пограничный контроль людей, транспорта и грузов,  уточнить требования по количеству персонала и требования к составу помещений.

Примерный состав зданий и сооружений приведен ниже из расчета предполагаемого количества работающих (в смену) – 40 человек, пропускной способности комплекса_ пропускной способности комплекса-70 единиц грузового транспорта в стуки, 300 единиц пассажирского транспорта в сутки:

Таблица6. Примерный состав помещений в зданиях и сооружениях пункта «Гогаван»

	№ п/п
	Название помещения
	Кол. помещений 

шт.
	Ориентировочная площадь помещений

м2
	Общая площадь 

м2

	I
	ПАВИЛЬОН ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ НА ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ 

(2 шт.)

	1.
	Помещения дежурного пограничника
	1
	6
	6

	II
	ПАВИЛЬОНЫ КОНТРОЛЯ ПОД НАВЕСОМ НА ВЪЕЗДЕ И ВЫЕЗДЕ

(2 шт.)

	1.
	Помещение дежурного пограничника, таможенника и работника ОВИР
	1
	10
	10

	III
	ГЛАВНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ С НАВЕСОМ

	Помещения для обслуживания пассажиров и водителей транспортных средств:

	1. 
	Зал посетителей
	1
	120
	120

	2. 
	Помещение контроля ручной клади
	1
	50
	50

	3. 
	Помещение досмотра персон
	1
	4
	4

	4. 
	Санузел при помещении досмотра персон
	1
	2
	2

	5. 
	Кладовая конфискованной ручной клади
	1
	6
	6

	6. 
	Рабочее помещение для страховых агентов
	1
	15
	15

	7. 
	Рабочее помещение для таможенных брокеров
	2
	15
	30

	8. 
	Рабочее помещение для санитарной пограничной инспекции
	1
	15
	15

	9. 
	Рабочее помещение для банковских операции
	1
	15
	15

	10. 
	Рабочее помещение для работников ОВИР
	1
	15
	15

	11. 
	Кабинет старшего смены таможенников
	1
	15
	15

	12. 
	Рабочее помещение для таможенных контролеров
	1
	15
	15

	13. 
	Кабинет старшего смены пограничников
	1
	15
	15

	14. 
	Лаборатория проверки документов
	1
	3
	3

	15. 
	Дежурное помещение пограничников
	1
	18
	18

	16. 
	Кабинет врача (медпункт)
	1
	12
	12

	Помещения с повышенным режимом безопасности

	17. 
	Помещение для хранения оружия
	1
	10
	10

	18. 
	Помещение для задержанных персон
	2
	6
	12

	19. 
	Санитарный узел для задержанных персон
	1
	3
	3

	20. 
	Помещение для серверов 
	1
	12
	12

	Рабочие помещения пограничной службы

	21. 
	Кабинет начальника пограничной службы
	1
	18
	18

	22. 
	Кабинет заместителя начальника пограничной службы
	1
	14
	14

	23. 
	Кабинет секретаря
	1
	12
	12

	24. 
	Кабинет работников погранслужбы
	1
	14
	14

	Рабочие помещения таможенной службы

	25. 
	Кабинет начальника таможенной службы
	1
	18
	18

	26. 
	Кабинет заместителя начальника таможенной службы
	1
	14
	14

	27. 
	Кабинет секретаря
	1
	14
	14

	28. 
	Кабинет бухгалтера
	1
	14
	14

	29. 
	Кабинет работников работы борьбы с контрабандой
	1
	15
	15

	Служебные помещения для работников ОВИР

	30. 
	Кабинет начальника ОВИР
	1
	18
	18

	31. 
	Кабинет заместителя начальника ОВИР
	1
	14
	14

	Служебные помещения для персонала КПП

	32. 
	Гардеробная мужская
	1
	30
	30

	33. 
	Душевая при гардеробной
	1
	4
	4

	34. 
	Туалет при гардеробной
	1
	3
	3

	35. 
	Помещение для сушки одежды
	1
	12
	12

	36. 
	Гардеробная женская
	1
	8
	8

	37. 
	Душевая при гардеробной
	1
	2
	2

	38. 
	Туалет при гардеробной
	1
	3
	3

	39. 
	Комната отдыха
	1
	24
	24

	40. 
	Комната приема пищи со встроенной мини-кухней
	1
	18
	18

	41. 
	Учебный класс
	1
	45
	45

	42. 
	Санитарный узел мужской (на каждом этаже)
	по расчету

	43. 
	Санитарный узел женский (на каждом этаже)
	по расчету

	Технические помещения

	44. 
	Помещение для хранения уборочного инвентаря (на каждом этаже)
	1
	4
	4

	45. 
	Кладовая для хранения инвентаря
	2
	8
	16

	46. 
	Электрощитовая
	по расчету

	47. 
	Тепловой узел
	по расчету

	Помещения служебной гостиницы

	48. 
	Двухместный номер
	
	
	

	
	- комната
	3
	20
	60

	
	- санузел
	3
	4
	12

	Помещения фитосанитарной службы

	49. 
	Комната смены дежурных инспекторов
	1
	14
	14

	50. 
	Помещение для проведения экспресс-анализов
	1
	6
	6

	51. 
	Помещение (склад) для хранения задержанной подкарантинной продукции
	1
	30
	30

	52. 
	Помещение (склад) для хранения спец.тех.средств
	1
	12
	12

	Санитарно – гигиенические помещения для посетителей 

	53. 
	Общественный туалет для женщин (3 кабины)
	1
	16
	16

	54. 
	Общественный туалет для мужчин (3 кабины)
	1
	18
	18

	55. 
	Общественный туалет для людей с ограниченными возможностями
	1
	4
	4

	56. 
	Комната матери и ребенка
	1
	6
	6

	57. 
	Помещение для уборщицы – дежурного
	1
	4
	4

	58. 
	Душевая комната
	1
	4
	4

	Помещения комплекса санитарно – карантинного пункта (с отдельным входом с улицы)

	59. 
	Кабинет начальника
	1
	16
	16

	60. 
	Кабинет специалистов
	1
	24
	24

	61. 
	Бытовое помещение
	1
	12
	12

	62. 
	Комната для хранения санитарно –эпидемиологического имущества
	1
	6
	6

	63. 
	Кладовая
	1
	6
	6

	64. 
	Санитарный узел с душевой
	1
	6
	6

	65. 
	Тамбур перед изолятором
	1
	6
	6

	66. 
	Помещения для временной изоляции
	1
	12
	12

	67. 
	Помещение для медработника
	1
	10
	10

	68. 
	Санузел с душем при изоляторе
	1
	6
	6

	69. 
	Коридоры, лестничные клетки и прочие технические помещения согласно архитектурно – планировочным решениям
	
	
	

	IV
	ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД 

(блокированные с главным административным зданием или встроенные, используя особенности рельефа)

	Помещения кинологическойслужбы

	1. 
	Кабинет кинолога
	1
	12
	12

	2. 
	Утепленная клетка для служебной собаки с деревянным настилом на полу
	1
	3
	3

	3. 
	Вольер для собаки
	1
	6
	6

	4. 
	Кухня для приготовления пищи
	1
	6
	6

	Технические помещения

	5. 
	Гараж со смотровой ямой
	1
	20
	20

	6. 
	Мастерская для ремонта техники и оборудования
	1
	16
	16

	7. 
	Помещение для хранения уборочного инвентаря территории
	1
	10
	10

	8. 
	Котельная
	1
	по расчету

	9. 
	Гардероб технических работников
	1
	по расчету

	10. 
	Санузел персонала
	1
	4
	4

	11. 
	Навес или подземное хранилище емкостей дизельного топлива
	
	по расчету

	V
	ЗДАНИЕ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ДОСМОТРА АВТОМАШИН 

	1. 
	Помещение для углубленного досмотра автомашин со смотровой ямой, весами и оборудованием RAPISCAN
	1
	200
	200

	2. 
	Помещение для углубленного контроля легковых автомашин
	1
	30
	30

	3. 
	Склад для временно задержанного товара
	2
	40
	80

	4. 
	Склад для ядовитых и токсичных веществ
	1
	18
	18

	5. 
	Кабинет
	1
	14
	14

	6. 
	Комната отдыха персонала со встроенной мини-кухней
	1
	12
	12

	7. 
	Санитарный узел для персонала
	1
	4
	4

	8. 
	Комната хранения уборочного инвентаря
	1
	4
	4

	9. 
	Навес для электрокара
	1
	18
	18

	10. 
	Технические и рекреационные помещения согласно техническому заданию и архитектурно – планировочному заданию и архитектурно – планировочным решениям
	
	
	


3.3.6. Инженерные системы
Водоснабжение 

Консультант должен на основании анализа гидрогеологических изысканий принять решение о конструкции  водозаборной скважины.

Общее расчетное потребление воды до 7м3/сутки

Канализация

Предусмотреть устройство  системы отвода и очистки сточных вод.  Внутриплощадочная канализационная сеть проектируется  с учетом подключения всех входящих в инфраструктуру КПП зданий и сооружений. Принимая во внимание, что комплекс КПП находится за пределами населенных пунктов,  отвод канализационных стоков не может осуществляться с помощью централизованных городских инженерных систем, Консультант должен оценить возможность устройства локальных очистных сооружений модульного типа и сброса очищенных вод в ближайший водоём (или с устройством поля инфильтрации). С учетом экономических, санитарно-гигиенических и эксплуатационных характеристик, для устройства автономной канализации рекомендуется применять технологию биологической очистки. Консультант должен выбрать подходящее технологическое решение для очистных сооружений, учитывая следующие факторы:

· требования, предъявляемые к локальным очистным сооружениям и сточным водам местными службами природоохраны; 

· объём и характеристики стоков; 

· режим работы КПП ; 

· уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта на участке; 

· вид грунта на участке.
Ливневая канализация

На территории комплекса должна быть предусмотрена система сбора и отвода ливневых вод.

Принимая во внимание расчетное количество транспортных единиц на территории КПП, Консультант должен предусмотреть устройства очистки ливневых вод для защиты водных ресурсов от загрязнения нефтепродуктами и взвешенными веществами.

Дренажная система
Консультант должен проанализировать особенности горного рельефа местности и нестандартные характеристики грунтов.  В связи с необходимостью принимать планировочные решения в сложном горном рельефе, Консультант должен предусмотреть создание специальной водосточно-дренажной системы с отводом весенних талых вод с горы в коллектор под дорогой с последующей  механической очисткой и сбросом в существующий водоем.
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха 

Для принятия решений по устройству систем отопления, вентиляции и кондиционирования  Консультант должен учесть метеорологические условия данного региона и необходимость поддержания чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещений   при следующих параметрах микроклимата:

· административные помещения:
температура воздуха в холодное время года  не ниже 18°С 

в теплое время года не выше 28°С

скорость движения воздуха - в пределах допустимых норм;

относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.

· жилые помещения:  

температура воздуха в холодное время года  не ниже 18°С 

в теплое время года не выше 28°С

скорость движения воздуха - в пределах допустимых норм;

относительная влажность воздуха при отсутствии специальных требований не нормируется.

· общественные помещения с пребыванием людей в верхней одежде (терминалы досмотра, залы оформления документов):
   температура воздуха в холодное время года  не ниже 14°С 
Консультант должен оценить: 

· возможность обеспечения раздельные режимов работы вентиляционного и отопительного оборудования на группы помещений; предусмотреть раздельные контуры отопления на разные группы помещений, с возможностью независимого регулирования  параметров отопления (дневной-ночной-дежурный режим);
· возможность использования воздушного отопления для терминалов и станций досмотра; 
· возможность комбинированной системы вентиляции и кондиционирования;

· возможность устройства приточно-вытяжной вентиляционной системы с утилизацией тепла через рекуперационные теплообменники. 
При  разработке предложений по устройству систем вентиляции, отопления и кондиционирования, необходимо принять во внимание:

· противопожарные требования по  категориям помещений;

· нормируемые уровни шума и вибраций от работы отопительно-вентиляционного оборудования;

· при выборе оборудования - охрану атмосферного воздуха от вентиляционных выбросов вредных веществ; взрывопожаробезопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования; ремонтопригодность систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

Консультант должен  запланировать подачу теплоносителя (нагретая вода) от автономного источника тепла – котельной на жидком топливе.
Систему теплоснабжения проектировать, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование подачи тепла в зависимости от заданного  температурного режима в помещениям и в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.  
Учитывая климатические условия территории в целях повышения энергоэффективности объекта, Консультант должен сделать технико-экономическую оценку  применения систем солнечного теплоснабжения с установкой  солнечных коллекторов, накопительных систем, гидравлического контура и автоматической системы  управления.
Электроснабжение
Консультант должен произвести оценку необходимой мощности для проектируемого комплекса и совместно с Заказчиком и эксплуатирующей службой принять решение о необходимости  увеличения мощности существующей трансформаторной подстанции или устройстве новой подстанции.
Принимая во внимание, что контрольно-пропускной комплекс относится к особой группе потребителей, Консультант должен предусмотреть варианты обеспечения электроэнергией от двух независимых источников питания, а также обязательное питание от третьего взаимно резервирующего источника питания –стационарного дизель-генератора. Мощность генератора определяется на основании расчетов.

Консультант должен предусмотреть:

· системы наружного электроснабжения (кабельная линия (основной кабель и резервный) 0,4 kV от трансформаторной подстанции до ввода в здание КПП, распределительное устройство на вводе в здание,  система учета электроэнергии)

· сети внутреннего электроснабжения

· сети электроснабжения   технологического оборудования

· магистральные сети электроснабжения   специального оборудования (систем контроля и безопасности)

· сети электроснабжения телекоммуникационных систем

· сети внутреннего освещения

· сети аварийного и эвакуационного освещения

· сети наружного освещения

Система молниезащиты
Консультант должен предусмотреть устройство  системы молниезащиты согласно „Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений”РД 34.21.122-87 и требованиям международных стандартов по молниезащите:
IEC 62305-1: Protection against lightning – Part 1: General Principles;
IEC 62305-2: Protection against lightning – Part 2: Risk management;

IEC 62305-3:  Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structure and life hazard;

IEC 62305-4:  Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic sytems within structure;

IEC 62305-5:  Protection against lightning – Part 5: Service;

Внешняя молниезащита должна быть разработана так, чтобы молниезащитное устройство могло принять энергию разряда и отвести его в землю без ущерба для защищаемого объекта и для людей, находящихся внутри и снаружи объекта. Решения по устройству молниезащиты принимаются с учетом применяемых строительных материалов и конструкций.

Консультант должен учесть принципы выравнивания потенциалов внутри объектов, уровни устойчивости подключения питания в сигнальных устройствах к воздействию напряжения и импульсных токов, ограничения перенапряжения в электрической инсталляции и в системах передачи сигналов, требования электромагнитной совместимости электрических инсталляций и линий передачи сигналов.
Слаботочные системы
Консультант должен предусмотреть современные решения по обеспечению передачи оперативной информации от отдельных служб в центральный пункт, внутренний обмен информацией между отдельными службами на территории КПП, обеспечению безопасности людей и имущества.

Консультант должен  предусмотреть создание следующих систем:
системы связи/телекоммуникаций

локальные внутриведомственные сети телефонии и передачи данных,  выход на общую гражданскую систему связи Армении, система мобильной связи.

Для выбора оптимального решения по устройству сетей телекоммуникации Консультант должен оценить существующую систему обмена данными и потенциал ее совершенствования в пределах КПП, принимая во внимание:

· тип сети передачи данных.

· физические носители сети.

· технологии, протоколы передачи данных и политику маршрутизации основной сети.

· системы управления основной сетью.

система видеонаблюдения

полное видео-покрытие территории КПП, включая: здания, огражденный периметр, места остановки и досмотра, парковки, складские помещения , узлы систем электроснабжения и пр. для возможности своевременного контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций

система контроля  и управления доступом

управление передвижением по территории объекта, раздельный доступ в помещения, предназначенные для различных служб, а так же, возможно,  возможность экстренного закрытия КПП в случае непредвиденных ситуаций.

система охранной сигнализации

централизованная система охранных датчиков, звуковых и световых оповещателей  для разных групп помещений.

система пожарной сигнализации  и пожарного оповещения
адресно-аналоговая система обнаружения и оповещение людей о пожаре, а также приведения в действие системы пожаротушения и дымоудаления и другие устройства
Консультант должен предусмотреть возможность создания интегрированной системы безопасности объекта, объединив систему охранной и пожарной сигнализации, систему автоматического пожаротушения и дымоудаления, видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом.

4. График реализации проекта

Период выполнения проекта начинается на 5-й календарный день после заключения договора и длится 12 календарных недель.
	№
	Этап работ
	Период выполнения

	1
	Ознакомительный этап
	1 неделя с момента заключения договор

	2
	Согласование объемов инвестиционного проекта с Заказчиком
	3 недели с момента заключения договора

	3
	Разработка эскизного проекта и предварительное согласование с Заказчиком 


	5 недель с момента заключения договора



	
	Разработка требований заказчика и технических спецификаций 
	4 недели с момента согласования  эскизного проекта 

	4
	Определение сметной стоимости проекта и закупки технологического оборудования
	5 недель с момента согласования  эскизного проекта 

	5
	Разработка задания для строительного надзора
	5 недель с момента согласования  эскизного проекта 

	6
	Разработка критериев мониторинга реализации проекта


	6 недель с момента согласования  эскизного проекта



	7
	Заключительный этап 


	1 неделя с момента согласования с Заказчиком критериев мониторинга




5. Отчетность и логистика

Услуги Консультанта оказываются на территории Армении и частично могут быть оказаны удаленно (в случае привлечения международных специалистов). Консультант обязан обеспечить тесное взаимодействие c представителями Заказчика и представителями всех вовлеченных служб.  В приложении № 1 представлена  карта с указанием мест размещением всех 3-х контрольно-пропускных пунктов. 

Претендент представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения работ и разработанную согласно условиям договора документацию в следующем порядке:

· Отчет о предварительных  объемах инвестиционного проекта.

Представляется 

· В течение 3 недель с момента подписания договора

· В электронном формате на английском и русском языках

· Эскизный проект реконструкции КПП

Представляется 

· В течение 5 недель с момента подписания договора

· В электронном формате на английском и русском языках

· Пакет закупочной документации для тендера на реконструкцию  3-х КПП 

Представляется 

· В течение 4 недель с момента согласования Заказчиком эскизного проекта
· В электронном формате на английском и русском языках

· Пакет закупочной документации для поставки оборудования для 3-х КПП

Представляется 

· В течение 4 недель с момента согласования Заказчиком эскизного проекта
· В электронном формате на английском и русском языках

· Техническое задание для  технического надзора  за строительством КПП

Представляется 

· В течение 5 недель  с момента согласования Заказчиком эскизного проекта
· В электронном формате на английском и русском языках

· Критерии мониторинга реализации проекта 
Представляется 

· в течение 6 недель с момента согласования Заказчиком эскизного проекта
· в электронном формате на английском и русском языках

6. Основные  требования к претенденту
6.1. Требования к оформлению предложения

Предложение Претендента должно состоять из 4 частей:

· Заявка на участие в конкурсе
· Документы квалификационного отбора

· Техническое предложение

· Финансовое предложение

6.2. Условия исключения претендента
Заказчик исключает Претендента из участия в закупочной процедуре, если

1). претендент или лицо, представляющее претендента, решением суда, прокуратуры, которое вступило в силу и не обжалуется, признано виновным в преступных действиях коррупционного характера, финансового характера, попытках легализации средств или участии в преступных формированиях и с момента вступления в силу подобного судебного решения до момента подачи предложения на участие в закупке прошло менее 3-х лет.
2). Объявлен процесс неплатежеспособности  Претендента, его хозяйственная деятельность приостановлена или прекращена, начато судебное делопроизводство в связи с банкротством Претендента или официально известно, что до момента предполагаемого окончания  действия Договора, Претендент будет ликвидирован.

3). У Претендента в Республике Армения или в стране, в которой Претендент зарегистрирован, есть задолжности по оплате налогов, в том числе по обязательным выплатам государственного социального страхования.
4). Претендент представил ложную информацию для оценки своей квалификации или вообще не предоставил запрашиваемую информацию

5). Условия, изложенные в пункте 2.1. относятся в полной мере к Претенденту, договорному обществу и каждому участнику договорного общества (если в предложение для участия в закупке подает зарегистрированное согласно требованиям законодательства Армении договорное общество- Консорциум), а также подрядным  организациям, если Претендент планирует привлекать подрядные организации.

6.3. Квалификационный отбор

Для квалификационного отбора Претендент представляет следующие документы:

1) Подписанное Претендентом подтверждение
2) Регистрационное удостоверение, выданное коммерческим регистром или другим учреждением, регистрирующим коммерческую деятельность. Регистрационные удостоверения представляются также всеми членами  договорного общества или Консорциума, (если предложение для участия в закупке подает зарегистрированное согласно требованиям законодательства Армении договорное общество- Консорциум),
3) Регистрационное удостоверение, выданное государственным профессиональным регистром, лицензирующим  или сертифицирующим учреждением страны, в которой зарегистрирован Претендент, подтверждающее, что Претендент, член договорного общества (если предложение для участия в закупке подает зарегистрированное согласно требованиям законодательства Армении договорное общество- Консорциум) имеет право осуществлять проектно-строительную деятельность или инженерно-консультационную деятельность в области строительства.

4) Справка, выданная компетентным государственным органом страны, в которой зарегистрирован Претендент не ранее, чем за месяц до подачи предложения, свидетельствующая, что Претендент не объявлен неплатежеспособным и  не находится в стадии ликвидации. Справка представляется всеми членами договорного общества (если предложение для участия в закупке подает зарегистрированное согласно требованиям законодательства Армении договорное общество- Консорциум)
5) Справка, выданная компетентным государственным органом страны, в которой зарегистрирован Претендент не ранее, чем за месяц до подачи предложения, свидетельствующая, что у Претендента нет задолжностей по оплате налогов и обязательным выплатам государственного социального страхования. Справка представляется всеми членами договорного общества (если предложение для участия в закупке подает  зарегистрированное согласно требованиям законодательства Армении договорное общество- Консорциум)

6) Подписанные Претендентом и подтвержденные отзывом/ отзывами Заказчика сведения о наличие опыта разработки проектно- сметной документации для строительства или реконструкции пунктов перехода границ (минимум 1  сданный в эксплуатацию объект в течение 10 последних лет).
7) Подписанные  Претендентом  и подтвержденные отзывом/ отзывами Заказчика сведения о наличие опыта выполнения инженерно-консультационной деятельности по подготовке закупочной документации для международных строительных контрактов по условиям FIDIC Yellow book (минимум 2  законченных проекта в течение 10 последних лет).
8) Подписанные  Претендентом  и подтвержденные отзывом/ отзывами Заказчика сведения о наличие опыта разработки  по подготовке проектно- сметной документации для строительства или реконструкции объектов повышенной важности и безопасности, в которых применялись интегрированные системы безопасности (минимум 2  законченных проекта в течение 10-и последних лет).
9) Подтверждение наличия у Претендента внедренной и работающей системы Управления качеством. В качестве подтверждения Претендент представляет  копию сертификата соответствия системе управления качеством. Сфера действия сертификата должна соответствовать специфике предмета закупки. Претендент имеет право предоставить эквивалентный сертификат, выданный государственным учреждением страны, в которой зарегистрирован Претендент.
10) Список специалистов- экспертов, которых Претендент планирует привлечь для оказания инженерно-консультационных услуг согласно требованиям данного задания.

11) СV, копии документов об образовании, а также другие подтверждающие квалификацию документы, каждого специалиста-эксперта, указанного в списке специалистов Претендента. 
12) Список программного обеспечения и технического оборудования, которое будет использоваться Претендентом для оказания инженерно-консультационных услуг, с указанием номеров лицензии или номеров документов, подтверждающих их легальное приобретение.
6.4. Требования к персоналу Претендента

6.4.1. Состав команды экспертов
Для выполнения инженерно-консультационных работ, Претендент должен обеспечить профессиональную команду экспертов. Минимальный состав специалистов изложен ниже. Претендент в праве привлекать к работе и других специалистов, представив в своем предложении критерии их отбора и предполагаемые обязанности в проекте:
Ведущие эксперты:

1)Руководитель команды

Квалификация

Высшее образование в области гражданского строительства, архитектуры или руководства предпринимательской деятельностью.
Специальные требования к опыту
Минимум 10 лет профессионального опыта

Минимум 5 лет в качестве руководителя комплексной разработки проектно-сметной документации
Минимум 5 лет опыта руководства проектами по разработке закупочной документации для строительных договоров по условиям Желтой , Красной или Серебряной книги ФИДИК.

Владение компьютером на уровне Moderate user
2) Технический инженер

Квалификация
Высшее образование в области гражданского строительства, архитектуры, экономики, информационных технологий или руководства предпринимательской деятельностью.

Знание технических характеристик оборудований устанавливаемых в контрольно- пропускных пунктах, информационно-технологичеких систем связанных с КУГ и международных требований к закупочным процедурам.
Специальные требования к опыту
Минимум 10 лет профессионального опыта

Минимум 5 лет опыта разработки закупочной документации для строительных договоров по условиям Желтой, Красной или Серебряной книги ФИДИК
Владение компьютером на уровне Moderate user
3) Aархитектор- планировщик

Квалификация

Высшее образование в области архитектуры.

Специальные требования к опыту
Минимум 10 лет профессионального опыта

Минимум 5 лет опыта  оказания инженерно-консультационных услуг для строительных договоров по условиям Желтой, Красной или Серебряной книги ФИДИК

Владение компьютером на уровне Moderate user
4) Координатор проекта
Квалификация

Высшее образование в области строительства.

Специальные требования к опыту
Минимум 10 лет профессионального опыта

Знание национального законодательства Армении в области строительства, знание требований международных стандартов в области строительства и экологии

Владение компьютером на уровне Moderate user
Технические эксперты в области 
1). Инженерно- конструкторных работ 
2). Инженерно-конструкторных работ по мостам
3). Инженерных работ по системам водоснабжения и канализации
4). Инженерных работ по системам электроснабжения
5). Инженерных работ по слаботочным системам
6). Инженерных работ по системам отопления, вентиляции и кондиционирования

7). Инженерных работ по дорожной инфраструктуре

8). Инженер-сметчик
6.4.2. Особые требования к оценке персонала

Претендент представляет сведения о привлекаемом для выполнения договора специалистах в виде  подписанных специалистами СV и подтверждении возможности работать в проекте в течении определенного Претендентом периода времени.  СV ведущих экспертов оцениваются на этапе квалификационного отбора, CV технических экспертов оценивается в рамках оценки технического предложения Претендента.
Претендент не может принимать на работу государственных чиновников и ответственных работников государственных учреждений, у которых может возникнуть конфликт интересов.
6.5.  Техническое предложение Претендента

Претендент должен подготовить свое техническое предложение, которое должно включать как минимум:

· специфические сведения о Претенденте, свидетельствующие о его административной и профессиональной компетенции, опыте работы в схожих проектах и т.д.
· интерпретацию задания 

· методологию и организацию работ вкл.


· Организацию человеческих ресурсов

· Логистику оказания услуг

· Методы выполнения работ

· Управление качеством

· Управление рисками

· График работы

6.6.  Финансовое  предложение Претендента

Финансовое предложение претендента включает все возможные затраты на выполнение услуги, как то затраты на оплату труда персонала, административные расходы, транспортные расходы, налоги, пошлины и др.  платежи.

6.7.  Процедура рассмотрения и критерии оценки предложения и Претендента

Оценка предложения Претендента начинается после квалификационного отбора. Квалификационный отбор осуществляется на основании поданных документов, указанных в п.5.2. В случае отсутствия какого-либо из указанных в п.5.2. документов, или несоответствия документов критериям, заявленным в п.5.2., кандидатура Претендента исключается из дальнейшего рассмотрения.

Рассмотрение предложения Претендента осуществляется в 2 этапа. .Оценка производится исходя из максимального возможного кол-ва пунктов -1000 (700 пунктов – оценка технического предложения, 300 пунктов- оценка финансового предложения) 

1-ый этап – оценка технического предложения
2-ой этап – оценка финансового предложения
Техническое предложение оценивается исходя из следующих критериев:

Таблица 7. Критерии оценки технического предложения

	Nr.
	Критерии
	Макс кол-во пунктов

	1. 
	Квалификация команды экспертов и технические ресурсы Претендента
	150

	2. 
	Интерпретация задания и методология  оказания услуги
	200

	3. 
	Обеспечениe контроля качества
	150

	4. 
	График выполнения работ
	100

	5. 
	Специфический опыт Претендента
	100

	
	Общее количество пунктов:
	700


7. Особые условия

На момент заключения договора, Заказчик предоставит Консультанту, результаты геологических и гидрогеологических исследований, архитектурно-планировочные задания на проектирование реконструкции трех контрольно-пропускных пунктов.
8. Приложения
Список приложений:

1. Приложение 1. Территория проекта

2. Приложение 2. Фотофиксация
3. Приложение 3.  Топографический  план территории реконструкции КПП «Баграташен»  М1:500

4. Приложение 4.  Топографический  план территории реконструкции КПП «Бавра»  М1:500

5. Приложение 5.  Топографический  план территории реконструкции КПП «Гогаван»  М1:500

6. Приложение 6.  Примерная схема расположения  планируемых объектов на территории КПП ««Баграташен» 

7. Приложение 7.  Примерная схема расположения  планируемых объектов на территории КПП «Бавра»

8. Приложение 8.  Примерная схема расположения  планируемых объектов на территории КПП «Гогаван»
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Данный проект технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции КПП Баграташен, Бавра и Гогажан, изготовлен в рамках программы Комплексного Управления Границами в Южном Кавказе при финансировании Евросоюза и ПРООН.
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